MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MSE-FR-24		
VERSIÓN	2		
PAGINA	1	DE	3

FECHA DD 31 MM 12 AA 19

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL META DIRECCION TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No: 2424 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE LAS VEGAS UBICADA EN LA CALLE 44 No 55 A – 29/35/41 TERRITORIAL META

ALCANCE CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE LAS VEGAS UBICADA EN LA CALLE 44 No 55 A – 29/35/41 TERRITORIAL META

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 12.971.870,00

en este espacio el valor total incluidos adicionales en r

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 31 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ

INTERVENTOR: NA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	2424	1 MES	$ 10.971.870,00	$ 10.971.870,00
2	2424_1	1 MES	$ 2.000.000,00	$ 12.971.870,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	2	DE	3

FECHA	DD	MM	AA
	31	12	19

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL META

DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 2424 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE LAS VEGAS UBICADA EN LA CALLE 44 No 55 A – 29/35/41 TERRITORIAL META

En la ciudad Villavicencio, a los treinta y un (31) das del mes de Diciembre del año 2019, se reunieron los siguientes: CARLOS DEL RIO DIAZ como representante legal de la firma contratista.y LUIS FERNANDO PANTOJA como Supervisor, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo del suministro objeto del contrato No.2424 del año 2019

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Dentro del alcance del suministro y recibido a satisfaccion por parte de la supervision, se entregaron los elementos descritos en presupuesto

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada: $ 12.971.870,00

Valor Ajustes:

Valor IVA: $

Valor total de la obra : $ 12.971.870,00

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE CORTINAS TIPO 300x220 CM CON SOPORTES Y TUBO PARA INSTALACIÓN	GL	2	$ 100.000	$ 200.000,00
1,2		SUMINISTRO DE JUEGOS DE SABANAS SENCILLOS 160X190 CM	UN	12	$ 109.900	$ 1.318.800,00
1,3		SUMINISTRO DE JUEGOS DE SABANAS DOBLES	UN	2	$ 139.000	$ 278.000,00
1,4		SUMINISTRO DE ALMOHADAS 50X70CM	UN	14	$ 50.000	$ 700.000,00
2,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CARGA SUPERIOR 99 LITROS	GL	1	$ 1.459.900	$ 1.459.900,00
2,2		SUMINISTRO DE NEVERA NO FROST 404 LITROS	GL	1	$ 1.399.900	$ 1.399.900,00
2,3		LICUADORA VASO DE VIDRIO 12 VELOCIDADES	GL	1	$ 134.900	$ 134.900,00

2,4		SUMINISTRO DE ESTUFA EMPOTRABLE 4 PUESTOS	UN	1	$ 432.000	$ 432.000,00
3,1		SUMINISTRO DE JUEGO DE SALA	UN	2	$ 1.348.900	$ 2.697.800,00
3,2		SUMINISTRO JUEGO DE COMEDOR 6 PUESTOS	UN	1	$ 1.099.000	$ 1.099.000,00
4,1		SUMINISTRO DE JUEGO DE VAJILLA, 4 PUESTOS 16 PIEZAS	UN	4	$ 46.000	$ 184.000,00
4,2		SUMINISTRO DE BATERÍA DE OLLAS 7 PIEZAS	UN	1	$ 169.900	$ 169.900,00
4,3		SUMINISTRO DE JUEGO DE CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE, 6 PUESTOS 24 PIEZAS	UN	4	$ 59.900	$ 239.600,00
5,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECODIFICADOR TDT INCLUYE ANTENA	UN	1	$ 120.000	$ 120.000,00
ITEM NO PREVISTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ACLOPES DE LA ISNTALACIÓN HIDRAULICA, INCLUIDA LA ACOMETIDA	UN	1	$ 1.915.600	$ 1.915.600,00
		AJUSTE POR RECURSO			$0,00	$ 0,00
					SUBTOTAL	$ 12.349.400,00
					UTILIDAD (5%)	5%
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 12.971.870,00
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 12.971.870,00

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	3	DE	3
		FECHA	DD	MM	AA
			31	12	19

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL META — DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 2424 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SEDE LAS VEGAS UBICADA EN LA CALLE 44 No 55 A – 29/35/41 TERRITORIAL META

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $

Valor total amortizado y/o legalizado: $

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DIC. 2019	$ 10.971.870,00				$ 10.971.870,00
2	DIC. 2019	$ 2.000.000,00				$ 2.000.000,00
TOTALES		$ 12.971.870,00		$ 0,00		$ 12.971.870,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 días del mes de Diciembre de 2019
(Mes en que se firma el acta)

Firma
Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante legal o apoderado
Contratista

Firma
Nombre: ING. LUIS FERNANDO PANTOJA
Supervisor

Firma
Nombre: JAIME ANDRES LEON ORTIZ
Director Territorial Meta

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.