INDEPORTES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD "INDEPORTES BOYACÁ"	FORMATO	
		INFORME FINAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	
PROCESO: APOYO JURIDICO		CODIGO: FR-APJ-09	VERSION: 4
		FECHA: 08-04-2016	PÁG: _____ de _____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		MINIMA CUANTIA	X	CONVENIO	
Número:	SMC-INDEPORTES-016- Del 2025			Fecha de Celebración	14/10/2025

Objeto del Contrato:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Y EN EL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN CUMPLIMIENTO DELPLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO " NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027"

Interventor/ Supervisor: Cargo	FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO
Contratista: Representante Legal:	TECNICA GROUP S.A.S Nit. 79972614 YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA

Valor Inicial del contrato:	35.476.400	Valor Adiciones:	-	Valor Total:	35.476.400
Duración del contrato:	Del 24/10/2025		Al 22/12/2025		

Póliza N°	BY-100057712	FECHA DE APROBACION:	21/10/2025

DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA

- **Balance Financiero del Contrato**

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	35.476.400
Valor Adiciones	-
Valor Total del Contrato	35.476.400
Valor pagado	35.476.400
Valor causado que no se ha pagado o saldo a favor de Indeportes (si es negativo)	-
Valor total ejecutado	35.476.400
Valor saldo por o sin ejecutar	-

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
PAGO DE SUMINISTROS	RP 2025001797	22/10/2025	$ 17.738.200
PAGO OPERATIVO Y LIQUIDACION	RP 2025001797	1/01/2026	17.738.200

- **Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del proveedor o contratista (Argumentar las respuestas).**

– Cumplimiento al objeto: EL contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato No. SMC-INDEPORTES-016- Del 2025

Cuyo Objeto es:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Y EN EL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN CUMPLIMIENTO DELPLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO " NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027"

–Calidad de las especificaciones del bien o servicio: El contratista TECNICA GROUP S.A.S representada legalmente por YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA cumplió con la entrega de los rerquisitos estipulados en el Contrato. SMC-INDEPORTES-016- Del 2025

– Cumplimiento de la entrega: El contratista TECNICA GROUP S.A.S representada legalmente por YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA cumplió con la entrega de los requisitos estipulados en el Contrato No. SMC-INDEPORTES-016- Del 2025

– Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: La TECNICA GROUP S.A.S en calidad de contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos hechos por el supervisor.

CONCLUSIONES

- **Concepto del Interventor/Supervisor**

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, entregó los soportes de ejecución de acuerdo a lo aporbado por la Supervisión, en las líneas de inversión establecidas en el proyecto.

La información reflejada en el presente informe se encuentra detallada en las actas de liquidación parciales firmadas por el contratista y esta supervisión, donde se refleja la inversión aprobada así como los valores ejecutados por el contratista y las observaciones pertinentes de acuerdo a cada giro realizado. Actas que se realizan como seguimiento, control e informe del supervisor.

La supervisón, se realiza de acuerdo a lo autorizado por la Supervisón, en cuanto a cantidades, servicios, elementos, numero de personas, personas a beneficiar, etc.

Toda la información de carácter técnico fue revisada y aprobada por el Supervisor.

Observaciones del supervisor en cada giro y/o autorización:

GIRO 1 Fecha de Autorización: 17/12/2025 Fecha de Liquidación parcial: 17/12/2025

SE REALIZA PAGO PARCIAL DEL SMC-INDEPORTES-016-2025 POR VALOR DE $17.738.200 SEGÚN FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, Y EL CONTRATISTA EJECUTA Y LEGALIZA UN VALOR DE $19.701.500 QUEDANDO UN SALDO DE $ 1.963.300 LOS CUALES SERAN INCLUIDOS EN LA SIGUIENTE FACTURACION PARA SU LIQUIDACION TODA VEZ QUE LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO SE ESTABLECIO POR EL 50 %.

GIRO 2 Fecha de Autorización: 13/02/2026 Fecha de Liquidación parcial: 13/02/2026

SE REALIZA VERIFICACION DE CUENTA NUMERO 2 DEL SMC-INDEPORTES-016-2025 POR VALOR DE $17.738.200, DE LOS CUALES TECNICA GROUP S.A.S EJECUTA Y SOPORTA SU TOTALIDAD.

Firma
Nombre Supervisor
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA

Firma
Nombre Apoyo a la Supervisión
NORANGELA SALAMANCA LOPEZ

***Para contratos de obra pública anexar formato FR-DCP-I-10 REGISTRO FOTOGRÁFICO.**