ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira se reunieron **Luz Stella Portilla Flórez**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **Dario Mauricio Ospina Zapata** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No interno: 1143 SECOP II No CO1.PCCNTR. 8949227 de fecha 20/01/2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	Dario Mauricio Ospina Zapata
NIT O CEDULA	89005462
REPRESENTANTE LEGAL	NA
CEDULA	NA
IMPUTACIONES	Rubro No 1001-2.3.2.02.02.008-39 DISPONIBILIDAD No 995 de 12 de enero del 2026 Registro No del 1834 a los 26 días del mes enero 2026
PLAZO INICIAL	10 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMRE DEL 2026
FECHA DE INICIACION	02/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	01/12/2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	01/12/2026

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

VALOR INICIALCONTRATO	$41.320.000
VALOR ADICION (S)	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$41.320.000
ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de Cuatro Millones ciento treinta y Dos mil pesos Mcte ($ 4.132.000)
FECHA DE ELABORACIÓN:	10 de marzo de 2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$41.320.000
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	0	
Valor presente acta	4.132.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	37.188.000	
SUMAS IGUALES	$41.320.000	$41.132.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.132.000

PERIODO DE PAGADO: DESDE 02/02/2026 HASTA 01/03/2026

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Coordinar con las Instituciones Educativas asignadas la planificación, organización y ejecución de las actividades de asistencia técnica y pedagógica presencial a desarrollarse mensualmente en el municipio correspondiente, conforme al cronograma de trabajo previamente concertado con el rector y el cual deberá ser validado y refrendado mensualmente mediante firma.	Se elabora el cronograma de actividades, con las fechas correspondientes para cada institución, martes y jueves IE CEBBR; I.E Sausaguá lunes, miércoles y viernes.	Cronograma firmado por los coordinadores de las I.E con fecha del 02 de febrero al 1 de marzo de 2026 - Acta de reunión 01 de 04/02/2026 I.E Sausaguá y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 -Acta de reunión 01 de 05/02/2026 IE CEBBR	Durante las visitas a las instituciones educativas se realizan, las actividades contractuales propuestas por la secretaria de educación, dando cumplimiento a la atención de la comunidad educativa. Teniendo en cuenta la normatividad regida por el ministerio de educación, decreto 1421 de 2017
2. Realizar asesoría y asistencia técnica a docentes y directivos docentes de los estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales no caracterizados en SIMAT para definir ruta de atención, de acuerdo con las remisiones presentadas por el talento humano de la institución.	I.E Sausaguá: asistencia técnica a docentes y directivos, de manera grupal, con el fin de definir y socializar la ruta de atención para los estudiantes en condición de discapacidad o presunción de discapacidad. I.E CEBBR Asistencia técnica docente individual en lo que respecta a rutas de atención para estudiantes no caracterizados I.E CEBBR: asistencia técnica a docentes y directivos, de manera grupal, con el fin de definir y socializar la ruta de atención para los estudiantes en condición de discapacidad o presunción de discapacidad.	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 13/02/2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026 Actividad soportada en lista de asistencia y evidencia fotográfica con fecha 17/02/2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE. Actividad soportada en lista de asistencia con fechas del 20/02/2026 y 26/02/2026, registro fotográfico evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026	Se realiza asesoría a los docentes en ruta de atención en discapacidad para posterior a esto se inicie las respectivas remisiones de estudiantes con presunción de discapacidad, así mismo se realiza la atención inicial de estudiantes ya remitidos. Se retroalimenta en cada reunión de asistencia técnica la necesidad de establecer adecuados canales de comunicación que puedan beneficiar los

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

			estudiantes y procesos.
3.Realizar verificación, evaluación pedagógica, seguimiento y reporte de novedades de estudiantes caracterizados con discapacidad y/o talentos excepcionales a la persona encargada en la IE del SIMAT, teniendo en cuenta el nombre, identificación, grado escolar de acuerdo con el diagnóstico emitido por el Sector Salud y presentado por su familia, con el fin de actualizar oportunamente el SIMAT y realizar las acciones afirmativas para garantizar la permanencia y el tránsito armónico en las Trayectorias Educativas Completas.	I.E Sausaguá: se realiza la actualización en el dinámico SIMAT con corte al 06/02/2026 encontrando la I.E con un total de 28 estudiantes caracterizados inicialmente.	Actividad soportada en listado asistencia con fecha 04/02/2026 y acta de reunión 02 con fecha del 06/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026.	I.E Sausaguá: estudiantes caracterizados según la categoría: Intelectual: 21 Múltiple: 1 Psicosocial:3 Visual-ceguera:1 TDAH:2 Total: 28
	I.E CEBBR: se realiza la actualización en el dinámico SIMAT con corte al 05/02/2026 encontrando la I.E con un total de 11 estudiantes caracterizados.	Actividad soportada en acta de reunión 02 con fecha del 05/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026	I.E CEBBR: estudiantes caracterizados según la categoría: Intelectual: 8 Múltiple:2 Psicosocial:1 Total:11
	I.E Sausaguá: revisión de historias escolares de acuerdo con formato lista de chequeo, se deja las devoluciones en las carpetas de los estudiantes objeto de revisión caracterizados en la sede principal; queda pendiente revisar carpetas de estudiantes de sedes alternas, estas se realizarán de acuerdo con cronograma de visitas.	Actividad soportada en acta de reunión 3 con fecha de: 09/02/2026 cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026	Dicha revisión de historias escolares y documental establecido en formato lista de chequeo se ira actualizando en la medida que se dé respuesta a los faltantes de documentos; todo coordinado con los docentes, directivos y PAP.
	I.E CEBBR: revisión de historias escolares de acuerdo con formato lista de chequeo para las sedes Palogrande y Puntelanza, se deja las devoluciones en las carpetas de los estudiantes objeto de revisión caracterizados; queda pendiente revisar carpetas de estudiantes de sedes alternas, estas se realizarán de acuerdo con cronograma de visitas.	Actividad soportada en acta de reunión 3 con fecha de: 10/02/2026 y listado de asistencia con fecha 12/02/2026 cargada en plataforma DRIVE informe 01 de 2026	

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

	I.E Sausaguá: reunión con profesional en tiflología con el fin de coordinar ruta de atención con estudiante caracterizado Yefferson Andrés Gaviria, haciendo énfasis en ayudas auditivas para presentación de pruebas ICFES.	Actividad soportada en lista de asistencia, con fecha del: 11/02/2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Se replica a coordinador y docente director de grupo del estudiante audio en el que se dan instrucciones puntuales para presentación de pruebas ICFES.
	I.E CEBBR: Seguimiento estudiante caracterizada María Mazo sede Puntelanza, con el fin de verificar avances en su proceso académico.	Actividad soportada en lista de asistencia, con fecha del: 12/02/2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Se establece el respectivo seguimiento con sugerencias a docente y acudiente para atención a través del sistema de salud ya que se refiere que la estudiante lleva bastante tiempo sin este tipo de atención.
	I.E Sausaguá: seguimientos estudiantes de grados 6 y: Jacqueline S Pinzon, Samuel Noe Cano, Neymar Rojas, Yonatan Velasco, Juan Pablo Pinzon, Brayan Velasco, Dairon Pinzon, Ronal Alejandro C, Yuleidy Suarez, Danna Yamileth S, Salome Rendon y Johan Steven C	Actividad soportada en lista de asistencia, con fecha del: 23/02/2026 y 27/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Actividad coordinada con los docentes directores de grupo, donde se remiten los estudiantes mencionados, se observa buena apertura para el dialogo; en las carpetas de cada uno de los estudiantes queda soporte de seguimiento realizado. .

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

	I.E CEBBR: Seguimiento estudiantes caracterizados Estefania Giraldo, Davison Ladino, Tatiana Ramírez y Hisleny Guevara; sede Santa Maria, con el fin de verificar avances en su proceso académico.	Actividad soportada en lista de asistencia, con fecha del: 24/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Actividad coordinada con docente de sede, donde se remiten los estudiantes mencionados, se observa buena apertura para el dialogo; en las carpetas de cada uno de los estudiantes queda soporte de seguimiento realizado.
4.Realizar asesoría y asistencia técnico-pedagógica a las Instituciones Educativas asignadas en metodología DUA combinando neurociencia y educación para ofrecer flexibilidad en la presentación de información, las formas de expresión y motivaciones en el aula, además de prestar acompañamiento y seguimiento a las estrategias pedagógicas en el PIAR, de los estudiantes con discapacidad caracterizados en SIMAT, orientando oportunamente a docentes, directivos docentes y todo el personal de planta de las Instituciones Educativas.	I.E Sausaguá: asistencia técnica con docentes y directivos con el fin de generar estrategias pedagógicas enfocadas en el DUA y ajustes en PIAR en cada uno de sus anexos.	Actividad soportada en listado de reunión con fecha del 13/02/2026 y acta 5 con fecha 18/02/20268(virtual); registro fotográfico; evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Se resalta la participación e interés del grupo de docentes y personal directivo en aportar en los temas tratados; se establecen preacuerdos para asesoría y acompañamiento de PAP en la reconstrucción de los PIAR
	I.E Sausaguá: asistencia técnica con docente y coordinador con el fin de generar estrategias pedagógicas en ajustes en PIAR para estudiante caracterizado Juan José Velasco	Actividad soportada en acta numero 6 con fecha del: 19/02/2026 y evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Se socializa con la docente de aula y coordinador el formato de anexo 3 acta de acuerdo para la elaboración del PIAR, diseñando estrategias pedagógicas enfocadas en DUA para el apoyo en casa con padres de familia, así como las estrategias en el aula.
	I.E CEBBR: asistencia técnica con	Actividad soportada en	Se resalta la

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

	docentes y directivos con el fin de generar estrategias pedagógicas enfocadas en el DUA y ajustes en PIAR en cada uno de sus anexos.	listas de asistencias con fechas del: 20/02/2026 y 26/02/2026; registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	participación e interés del grupo de docentes y personal directivo en aportar en los temas tratados; se establecen preacuerdos para asesoría y acompañamiento de PAP en la reconstrucción de los PIAR
	I.E Sausaguá: revisión en plataforma DRIVE de los PIAR de la IE, con el fin de verificar aspectos de forma y fondo de estos.	Actividad soportada en acta numero 7 con fecha del: 25/02/2026 y evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Actividad sugerida por el coordinador de la IE que busca generar compromiso de parte de los docentes en la actualización y sistematización del PIAR
5. Participar de las actividades que se programen desde el área de Cobertura, para el fortalecimiento del acceso y permanencia en el sistema educativo de NNJA de las Instituciones Educativas de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda a través de campañas de sensibilización, búsqueda activa y articulación con los docentes, directivos docentes y profesionales de apoyo para la atención educativa pertinente a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales mediante la identificación de sus habilidades	Asistencia técnica por parte de la SED, con el equipo central y profesionales de apoyo pedagógico	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 02/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Asistencia técnica con los profesionales de apoyo que ingresan nuevos al programa de discapacidad y talentos excepcionales adelantado por la SED, durante el encuentro se socializa formatos para la ejecución de las actividades en campo, así mismo se asesoró en las diferentes plataformas para entrega de informes, secop II y siifweb Actividad realizada

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

sobresalientes.	Asistencia técnica por parte de la SED y el equipo centrar con los profesionales de apoyo que ingresan nuevos este año al programa 2026	Actividad soportada en acta 1 con fecha del 03/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	con el fin de socializar formatos nuevos, y manejo de plataformas siifweb y secop II así como el proceso para la solicitud de estampillas.
6. Participar en el Comité de Inclusión, Diversidad, Interculturalidad institucional, en las Comisiones de Evaluación y Promoción, y Consejos Académicos cuando involucren estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales; identificando con los docentes, directivos docentes y profesionales de apoyo, los estudiantes con posibles capacidades y/o talentos excepcionales, para articular con la ruta asignada por el Establecimiento Educativo.	I.E Sausaguá: planeación para llevar a cabo primera reunión de comité de inclusión año 2026. I.E CEBBR: planeación para llevar a cabo primera reunión de comité de inclusión año 2026.	Actividad soportada en acta 8 con fecha del 23/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 Actividad soportada en acta 9 con fecha del 27/02/2026 evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	Se proyecta el primer comité de inclusión con fecha 10 de marzo 2026, donde se invitarán a los integrantes del comité de inclusión Se proyecta el primer comité de inclusión con fecha 17 de marzo 2026, donde se invitarán a los integrantes del comité de inclusión
7. Adelantar en el marco de las escuelas de familia 2 actividades de socialización en temas de prevención y atención para los aprendizajes de los estudiantes con Discapacidad y Talentos Excepcionales, según la ruta de atención y complementando con asesorías y seguimiento mensuales a las familias y/o acudientes.	I.E Sausaguá: escuela de familia con los acudientes de la IE con el fin de socializar funciones del PAP, ruta de atención en discapacidad y la atención que presta la I.E para los estudiantes caracterizados. I.E CEBBR: atención individual a	Actividad soportada en lista de asistencia con fecha del 16/02/2026 y registro fotográfico, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01 Actividad soportada en lista	Se lleva a cabo la primera escuela de familia con los acudientes de la IE, donde se socializa la ruta de atención para discapacidad, se explica el rol de la P.A.P y se concientiza los acudientes en temas de prevención y la atención para los estudiantes con discapacidad. Se realiza

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

	acudiente Tatiana Ramírez, acudiente de la estudiante Maria Mazo, quien hace parte como estudiante y compañera de su hija	de asistencia con fecha del 12/02/2026, evidencia cargada en plataforma DRIVE informe 01	orientación a la acudiente de la estudiante y se le brindan orientaciones en lo que tiene que ver con atenciones en rutas de salud que ayuden a optimizar su garantía de derechos.
8. Presentar un informe mensual de las acciones ejecutadas por cada obligación contractual con los respectivos soportes (formatos del sistema de gestión de calidad, ciclo vital y listados de asistentes reuniones internas y externas, registros fotográficos), los cuales deben estar debidamente firmados por quiénes intervienen en las actividades de cada Institución Educativa.	Se realiza la elaboración de informe mensual con corte del 02/02/2026 al 01/03/2026 con las acciones ejecutadas por cada obligación contractual así mismo se anexan las evidencias como: actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico, que soportan las actividades realizadas	Acta parcial, informe de actividades con corte del 02/02/2026 al 01/03/2026	Se anexan pantallazos como comprobante de envió y cargue de documentación a la plataforma siifweb, envió al correo de discapacidad, contratación.

Nota: para la ejecución de las actividades la población beneficiada del 02 de febrero hasta el 01 de marzo de 2026 fue la siguiente:

Municipio Quinchia Risaralda

Institución Educativa Sausaguá

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		8	7

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		6	31

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

ACTA No. 01 CONTRATO No INTERNO 1143 FECHA 20/01/2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 8949227 CONTRATISTA DARIO MAURICIO OSPINA ZAPATA

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		7	12

Institución Educativa CEBBR

ESTUDIANTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		3	5

PADRES DE FAMILIA			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
			1

DOCENTES			
ZONA URBANA		ZONA RURAL	
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER
		2	9

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista Dario Mauricio Ospina Zapata cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **"Prestar los servicios profesionales para la atención educativa de la población con Discapacidad de los establecimientos educativos de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda"**, comprendido entre el 02 de febrero de 2026 al 01 de marzo de 2026

- El contratista Dario Mauricio Ospina Zapata declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). De acuerdo con la Planilla de pago **Nº 9500849802 del Contratista, del** mes de febrero de 2026.

Firma
Dario Mauricio Ospina Zapata
Contratista

Firma
LUZ STELLA POERTILLA FLÓREZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró: LSPF (Dejar las siglas LSPF)

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co