ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación

FLUJOS DE APROB

Nivel 1 - Con orden

	Asunto
.1	PUBLICACION CON
.2	REVISION CONSUL
.3	APROBACION CON

proveedor? ☑

Estado de la fecha: 3 días de tiempo transcurrido *(27/03/2026 9:19:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación: Conforme la solicitud y la necesidad para la entidad se procede ADICIONAR. - El valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 752-2025 CPS-P (134104) en la suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE., ($37.651.776,00), quedando el valor total del Contrato de Prestación de Servicios No. 752-2025 CPS-P (134104), en la suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE., ($954,651,592,00)

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
ANEXO COTIZACION PRESTACION DE SERVICIO 20263.pdf	ANEXO COTIZACION PRESTACION DE SERVICIO 20263.pdf	(detalle)
SOLICITUD ADICION Y PRORROGA 752-2025 v.4.pdf	SOLICITUD ADICION Y PRORROGA 752-2025 v.4.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
COCEPTO INFRAESTRUCTURA COMODATO N° 110-129-3720-2022.pdf	COCEPTO INFRAESTRUCTURA COMODATO N° 110-129-3720-2022.pdf	(detalle)
ADICION No. 2, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 752-2025 CPS-P (134104).-.pdf	ADICION No. 2, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 752-2025 CPS-P (134104).-.pdf	(detalle)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Contra

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Ref. de Modificación						
CO1.CTRMOD.22413148	Modificar unilateralmente el contrato	26/03/2026 10:31 AM *(UTC -5 horas)*	27/03/2026 9:19 AM *(UTC -5 horas)*	Published	3	Ver
CO1.CTRMOD.21929105	Modificar el contrato	16/02/2026 7:43 PM *(UTC -5 horas)*	17/02/2026 2:21 PM *(UTC -5 horas)*	Published	2	Ver

Volver

Imprimir | Modifica