ACTA MODIFICATORIA NÚMERO 01

CONTRATO DE OBRA N°. 01-197-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO 2025
NIT	901986422-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RODOLFO SIERRA GARCIA
IDENTIFICACION:	13.718.896
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
VALOR:	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 546.916.115,86)
FECHA ACTA INICIO:	DOS (02) MESES
PLAZO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN N°01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°01	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
REINICIO N°01	31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSIÓN N°02	11 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°02	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSIÓN N°02	12 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN N°02	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN No.02	26 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN No.02	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
REINICIO N°02	*13 DE ABRIL DE 2026*
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2026
ADICIÓN:	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 51/100 M/CTE ($ 71.958.873,53)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 39/100 (618.874.989,39) MCTE
DISPONIBILIDAD Nº:	25-000364 DEL 13 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-000780 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – UBERNEL MARIN MARIN
REGIMEN CONTRIBUTIVO:	RESPONSABLE DE IVA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en calidad de **CONTRATISTA** el **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR,** representado en esta instancia por parte del **ORDENADOR DEL GASTO,** el **ALCALDE MUNICIPAL, MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°. 91.299.531 expedida en Bucaramanga, Santander, obrando en nombre y representación del Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, en calidad de Alcalde Municipal, de conformidad con el acta de posesión

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

del 30 de diciembre de 2023, efectuada ante el Notario Único del Municipio de Santa Rosa del Sur, para el período 2024-2027, y en calidad de **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el señor **UBERNEL MARIN MARIN** como Secretario de Despacho de la Secretaría de infraestructura, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** el **CONSORCIO ALUMBRADO 2025,** identificado con el NIT 901986422-4, y Representado legalmente por parte del Señor **RODOLFO SIERRA GARCIA**, capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía numero 13.718.896; para suscribir el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO NÚMERO 01**, de acuerdo con las siguientes: **CONSIDERACIONES:** 1. Que, el 29 de septiembre de 2025 se suscribió el Contrato de la referencia. **2**. Que, se hace necesario adicionar recursos económicos, para mejorar el sistema de alumbrado público del municipio, debido a su insuficiencia actual, evidenciada en luminarias obsoletas, fuera de servicio o con baja capacidad de iluminación, así como en la falta de cobertura en diversos sectores producto del crecimiento urbano no acompañado por la ampliación del sistema eléctrico, situación que incrementa los riesgos de inseguridad, accidentes y afecta la calidad de vida de la población, así mismo extender el plazo de ejecución en quince (15) días calendarios más a la ejecución del contrato. **3.** Que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la ejecución del presente otrosí mediante CDP Nº 26-000252 del 08 de abril de 2026, por valor de **SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 M/CTE ($ 72.042.189,97).**4. El presente acuerdo se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA-MODIFICATORIO:** Modificar el valor del contrato previsto en la cláusula tercera del anexo de condiciones y prevista en el contrato electrónico esto en el sentido de adicionar el valor definido; y modificar la cláusula séptima del anexo de condiciones, esto en aras de ajustarla y adicionar el plazo de quince (15) días calendario más de ejecución. **CLÁUSULA SEGUNDA- ADICIÓN:** Adicionar el valor **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 51/100 M/CTE ($ 71.958.873,53)** valor que se encuentra debidamente justificado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO:		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR							
			VALORES INICIALES			OTROSI 001		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD LUMINARIASOTROSI 01	VALOR PARCIAL OTROSI 01	CANTIDAD	VALOR PARRCIAL TOTAL
1	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO								
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35.00	$ 1.160.348,33	40.612.191,55			35.00	40.612.191,55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 969.748,33	145.462.249,50	24,00	$ 23.273.959,92	174,00	168.736.209,42
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90,00	$ 66.739,38	$ 6.006.544,20	10,00	$ 667.393,80	100,00	$ 6.673.938,00
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	185.00	$ 58.888,33	10.894.341,05			185.00	10.894.341,05
				SUBTOTAL	202.975.326,30		$ 23.941.353,72		226.916.680,02
2	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL								
2.1	**SAN LUCAS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 996.843,75	19.936.875,00			20.00	19.936.875,00
2.2	**SAN LUCAS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20.00	$ 71.414,46	1.428.289,20			20.00	1.428.289,20
2.3	**CANELOS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil	UND	30,00	$ 1.000.227,08	30.006.812,40	15,00	$ 15.003.406,20	45,00	45.010.218,60

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

	100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.								
2.4	**CANELOS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30,00	$ 69.587,50	2.087.625,00			30,00	2.087.625,00
2.5	**SAN ISIDRO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 988.510,42	19.770.208,40			20,00	19.770.208,40
2.6	**SAN ISIDRO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 68.610,29	1.372.205,80			20,00	1.372.205,80
2.7	**BUENAVISTA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 1.010.643,75	20.212.875,00	15,00	$ 15.159.656,25	35,00	35.372.531,25
2.8	**BUENAVISTA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 76.405,00	1.528.100,00			20,00	1.528.100,00
2.9	**SAN JOSE** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 991.865,97	14.877.989,55			15,00	14.877.989,55
2.10	**SAN JOSE** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.160,12	1.127.401,80			15,00	1.127.401,80
2.11	**VILLAFLOR** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	19.853.541,60			20,00	19.853.541,60
2.12	**VILLAFOR** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	1.444.766,60			20,00	1.444.766,60
2.13	**FÁTIMA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	19.853.541,60			20,00	19.853.541,60
2.14	**FÁTIMA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	1.444.766,60			20,00	1.444.766,60
2.15	**LOS ARRAYANES** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.108,04	15.226.620,60			15,00	15.226.620,60
2.16	**LOS ARRAYANES** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	1.297.243,80			15,00	1.297.243,80
2.17	**SAN FRANCISCO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	14.827.656,30			15,00	14.827.656,30
2.18	**SAN FRANCISCO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 70.635,77	1.059.536,55			15,00	1.059.536,55
2.19	**SAN BENITO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 985.732,64	19.714.652,80			20,00	19.714.652,80

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

2.20	**SAN BENITO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 58.454,49	1.169.089,80			20,00	1.169.089,80
				SUBTOTAL	208.239.798,40		$ 30.163.062,45		238.402.860,85
	SUBTOTAL SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL				411.215.124,70		$ 54.104.416,17		$ 465.319.540,87
A	**COSTO DIRECTO**				**411.215.124,70**		$ 54.104.416,17		$ 465.319.540,87
B	**Administración**	27,00%			111.028.083,67		$ 14.608.192,37		$ 125.636.276,03
C	**Imprevistos**	1,00%			4.112.151,25		$ 541.044,16		$ 4.653.195,41
D	**Utilidad**	5,00%			20.560.756,24		$ 2.705.220,81		$ 23.265.977,04
					135.700.991,16		$ 17.854.457,34		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]				**546.916.115,86**		**$ 71.958.873,51**		**$ 618.874.989,37**

PARÁGRAFO: El valor total del contrato es **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 39/100 (618.874.989,39) MCTE.** **CLÁUSULA TERCERA – MODIFICACIÓN:** Modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato electrónico y el previsto en la cláusula séptima del anexo de condiciones, y con ello adicionar el plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO más a la ejecución de este, la cual quedará así: ***CLAUSULA CUARTA – VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:*** *El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE el servicio objeto del presente contrato, será de DOS (02) MESES MÁS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales..* **CLÁUSULA QUINTA- EJECUCIÓN DEL OTROSÍ MODIFICATORIO:** Para la ejecución del otro sí modificatorio se requerirá: 1) Expedición del Registro Presupuestal (si aplica); 2) Otorgamiento de las pólizas ampliadas por parte del contratista (si aplica); 3) aprobación de las pólizas otorgadas (si aplica). **CLÁUSULA SEXTA- PERFECIONAMIENTO:** Este acuerdo se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. En todo caso deberá ser reportado en las plataformas y sistemas que sean requeridos conforme a las normas vigentes. **CLÁUSULA SEPTIMA- GARANTÍAS:** El contratista se compromete a realizar la correspondiente modificación de la garantía que constituyó a favor del Municipio para avalar la ejecución del contrato (si aplica) **CLÁUSULA OCTAVA:** Las demás cláusulas del Contrato no sufren modificación alguna y por lo tanto permanecen inalterables.

Se suscribe en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 14 de abril de 2026.

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

RODOLFO SIERRA GARCIA
C.C. No. 13.718.896
R/L CONSORCIO ALUMBRADO 2025
NIT No. 901986422-4

UBERNEL MARIN MARIN
Supervisor del Contrato.

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Karen Julissa Muñoz Reyes – Profesional Universitario.
Revisó: Andrei Alexander Diaz Solano- CPS Abog. Esp. OAJC -Contratación.
Revisó: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur **Código Postal** 135001 **605 5697214 - 605 569 7213**

Santa Rosa del Sur, Bolívar, marzo 18 de 2026

Ingeniero
UBERNEL MARIN MARIN
Secretaria de infraestructura
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Reciba un cordial saludo

Teniendo en cuenta su solicitud me permito autorizar la suscripción de Otrosí No 1. al contrato de obra al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"**, para realizar una adición presupuestal por la suma de SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 71.958.873,51), y una prórroga de quince (15) días calendario con el fin de garantizar el desarrollo de todas las actividades contratas y por ende la culminación del proyecto exitosamente.

Atentamente,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado
Decreto No 065 16/03/2026

Proyecto: Sergio Andres Cruz Almeida – Profesional Universitario
Reviso Leidy Viviana Velázquez – Asesora jurídico y de contratación
Reviso Edgar Arrieta Castro-Asesor Jurídico
Archivado: Oficina de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Santa Rosa del Sur, Bolívar, marzo 18 de 2026

Señor
EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado,
Decreto No 065 16/03/2026
Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ref.: Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Reciba un cordial saludo,

Como es de conocimiento se encuentra en ejecución el contrato de obra 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".** y en el desarrollo de sus actividades el Secretario de Infraestructura como supervisor del contrato en conjunto con el contratista luego de haber realizado, y como sus responsabilidades adquiridas le atribuyen, un análisis técnico, financiero y administrativo a satisfacer las necesidades objetivo del proyecto, expone las siguientes consideraciones:

Es pertinente señalar que, en la etapa de formulación del proyecto, la intervención se estructuró a partir de la identificación de problemáticas recurrentes falta de alumbrado público en el sector urbano y rural, situación que, pese a la ejecución de trabajos anteriores, no presentaba una solución definitiva. Bajo este contexto, se consideró técnicamente que para solucionar estas afectaciones es necesario la instalación de más luminarias en estos sectores antes mencionados, ya que El sistema de alumbrado público constituye un componente esencial de la infraestructura urbana, ya que incide directamente en la seguridad ciudadana, movilidad peatonal y vehicular, percepción de bienestar, desarrollo social y calidad de vida de la población.

En consecuencia, durante la ejecución de las actividades contractuales y una vez adelantados los trabajos En los sectores de Canelos, más específicamente, barrio La Playita, en el barrio El Jardín de Buenavista, no se realizó la instalación de luminarias, ya que no se tuvieron contempladas en el presupuesto. Puesto que estos barrios son nuevos, intervenidos y construidas las redes eléctricas por la empresa AFINIA. Así como la continuación de la instalación en el sector urbano en los barrios no censados un total 24 luminarias y 10 cambios de fotoceldas. En donde se ha constatado una insuficiencia en los niveles de iluminación nocturna, producto de:

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Crecimiento urbano no acompañado de ampliaciones proporcionales del sistema eléctrico de alumbrado público.

Distancias excesivas entre luminarias existentes.

Luminarias obsoletas, con bajo flujo luminoso o fuera de servicio.

Sectores con vías secundarias, zonas residenciales y espacios de circulación peatonal sin iluminación adecuada.

Estas falencias generan zonas oscuras o con iluminación deficiente, incrementando el riesgo de accidentes, actos delictivos, percepción de inseguridad y limitaciones en la movilidad nocturna, especialmente para peatones, motociclistas y población vulnerable.

Realizadas las visitas de campo, reportes comunitarios y análisis técnico preliminar, se establece la necesidad urgente de reforzar el sistema de alumbrado público mediante la instalación de nuevas luminarias, distribuidas de la siguiente manera:

Ítem	Cantidad	Descripción	Ubicación
1	15	Luminarias sector la playita canelos	sector la playita canelos
2	15	Luminarias sector barrio el jardín Buenavista	sector barrio el jardín Buenavista
3	24	Luminarias sector urbano Santa Rosa del Sur	Casco urbano Santa Rosa del Sur
4	10	Cambio de fotoceldas casco urbano Santa Rosa del Sur	Casco urbano Santa Rosa del Sur

Con base en lo anterior se determina la necesidad de adicionar presupuesto de ejecución con el propósito de asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual, las exigencias técnicas y la normativa vigente, garantizando la calidad operativa y la estabilidad estructural de la obra, para efectuar esta actividad propuesta las labores requieren una adición presupuestal. Además, para efectuar esta actividad propuesta las labores requieren una prórroga de tiempo. Conforme al cronograma propuesto donde se hace necesario la adicción de quince (15) días calendario al contrato para cubrir el tiempo de ejecución de las actividades, así:

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

- Adición presupuestal: En consecuencia, realizar una adición al al contrato de obra No 01-193-2025 por valor de SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 71.958.873,51).
- Prórroga del plazo: Ampliar el término de ejecución del contrato de obra 01-197-2025 por un plazo de quince (15) días calendario, según se manifestado por el contratista y avalado por supervisión para la ejecución de las actividades adicionadas.

En mi calidad de supervisor entendiendo, que este valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del convenio, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y las demás causales declaradas previamente, me permito gestionar ante usted la suscripción de:

OTROSI No. 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

Agradeciendo de antemano la colaboración prestada.

Cordialmente.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

Anexos: 0 folios.
Copia: N/A
Proyectó: Sergio Andres Cruz Almeida – Profesional Universitario.
Revisó: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

CONSORCIO:ALUMBRADO 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO	DOS (02) MESES

		VALORES INICIALES				OTROSI 001		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIIDAD LUMINARIASOTROSI 01	VALOR PARCIAL OTROSI 01	CANTIDAD	VALOR PARRCIAL TOTAL
1	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO								
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35.00	$ 1,160,348.33	40,612,191.55			35.00	40,612,191.55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150.00	$ 969,748.33	145,462,249.50	24.00	$ 23,273,959.92	174.00	168,736,209.42
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90.00	$ 66,739.38	$ 6,006,544.20	10.00	$ 667,393.80	100.00	$ 6,673,938.00
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	185.00	$ 58,888.33	10,894,341.05			185.00	10,894,341.05
				SUBTOTAL	202,975,326.30		$ 23,941,353.72		226,916,680.02
2	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL								
2.1	**SAN LUCAS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 996,843.75	19,936,875.00			20.00	19,936,875.00
2.2	**SAN LUCAS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20.00	$ 71,414.46	1,428,289.20			20.00	1,428,289.20
2.3	**CANELOS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30.00	$ 1,000,227.08	30,006,812.40	15.00	$ 15,003,406.20	45.00	45,010,218.60
2.4	**CANELOS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30.00	$ 69,587.50	2,087,625.00			30.00	2,087,625.00
2.5	**SAN ISIDRO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 988,510.42	19,770,208.40			20.00	19,770,208.40
2.6	**SAN ISIDRO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 68,610.29	1,372,205.80			20.00	1,372,205.80
2.7	**BUENAVISTA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 1,010,643.75	20,212,875.00	15.00	$ 15,159,656.25	35.00	35,372,531.25
2.8	**BUENAVISTA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 76,405.00	1,528,100.00			20.00	1,528,100.00
2.9	**SAN JOSE** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 991,865.97	14,877,989.55			15.00	14,877,989.55
2.10	**SAN JOSE** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 75,160.12	1,127,401.80			15.00	1,127,401.80
2.11	**VILLAFLOR** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 992,677.08	19,853,541.60			20.00	19,853,541.60
2.12	**VILLAFOR** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 72,238.33	1,444,766.60			20.00	1,444,766.60

CONSORCIO:ALUMBRADO 2025

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO	DOS (02) MESES

		VALORES INICIALES				OTROSI 001		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIIDAD LUMINARIASOTROSI 01	VALOR PARCIAL OTROSI 01	CANTIDAD	VALOR PARRCIAL TOTAL
2.13	**FÁTIMA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 992,677.08	19,853,541.60			20.00	19,853,541.60
2.14	**FÁTIMA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 72,238.33	1,444,766.60			20.00	1,444,766.60
2.15	**LOS ARRAYANES** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 1,015,108.04	15,226,620.60			15.00	15,226,620.60
2.16	**LOS ARRAYANES** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 86,482.92	1,297,243.80			15.00	1,297,243.80
2.17	**SAN FRANCISCO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15.00	$ 988,510.42	14,827,656.30			15.00	14,827,656.30
2.18	**SAN FRANCISCO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15.00	$ 70,635.77	1,059,536.55			15.00	1,059,536.55
2.19	**SAN BENITO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20.00	$ 985,732.64	19,714,652.80			20.00	19,714,652.80
2.20	**SAN BENITO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20.00	$ 58,454.49	1,169,089.80			20.00	1,169,089.80
				SUBTOTAL	208,239,798.40		$ 30,163,062.45		238,402,860.85
	SUBTOTAL SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL				411,215,124.70		$ 54,104,416.17		$ 465,319,540.87
A	COSTO DIRECTO				411,215,124.70		$ 54,104,416.17		$ 465,319,540.87
B	Administración		27.00%		111,028,083.67		$ 14,608,192.37		$ 125,636,276.03
C	Imprevistos		1.00%		4,112,151.25		$ 541,044.16		$ 4,653,195.41
D	Utilidad		5.00%		20,560,756.24		$ 2,705,220.81		$ 23,265,977.04
					135,700,991.16		$ 17,854,457.34		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A + B + C + D)				546,916,115.86		$ 71,958,873.51		$ 618,874,989.37

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
UBERNEL MARIN MARIN

PROF. UNIVERSITARIO ING. ELCTRICA
SERGIO CRUZ ALMEIDA

SOLICITUD CDP - Nº 026

FECHA: 6 de abril de 2026

DE	:	**MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA** - Alcalde Municipal UBERNEL MARIN MARIN - Secretario de Infraestructura
PARA	:	DIOSIMAR VARGAS FLÓREZ - Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REFERENCIA: Solicitud De Disponibilidad Presupuestal Vigencia 2026

Me permito solicitar disponibilidad presupuestal para el Otrosí No 1. al contrato de obra No 01-197-2025 con objeto **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".**

VALOR SOLICITUD: SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($72.042.189,97) M/CTE

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Fuente De Financiación	CPC DANE	Código Actividad	Valor
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	Recursos del balance de libre destinacion	54619	1.1.1	$25.883.126,94
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	R.B SGP-proposito general-proposito general libre inversion	54619	1.1.1	$6.042.189,97
2.3.2.02.02.005.21.02.069.02	Producto 122 PDM - IP 156 Redes de alumbrado público construidas	Recursos del balance de libre destinacion	54619	1.1.2	$40.116.873,06
VALOR TOTAL					$72.042.189,97

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"**, con código BPIN 22024136880037

Atentamente,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura.

Anexos: 0 folios
Copia: N/A
Proyecto: Freddy Orlando Ovalle González – CPS
Revisó: Edgar Arrieta Castro – CPS – Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Milton Alexis Olaya Santamaria – Alcalde Municipal
Archivado en: Secretaría Hacienda y Finanzas Publica

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

No. 26 - 000252

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Fecha de Elaboracion: 08/04/2026

Detalle: OTROSI No 1 AL CONTRATO No 01-197-2025. Mejoramiento y optimización de sistema de alumbrado publico en el sector urbano y rural del Municipio de Santa Rosa del Sur

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO ACTIVIDAD	CPC DANE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	Recursos del balance de libre destinacion	1.1.1	54619	ALCALDIA	25.883.126,94
2.3.2.02.02.005.21.02.060.02	Producto 127 PDM - IP 161 Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura	R.B SGP-proposito general-proposito general libre inversion	1.1.1	54619	ALCALDIA	6.042.189,97
2.3.2.02.02.005.21.02.069.02	Producto 122 PDM - IP 156 Redes de alumbrado público construidas	Recursos del balance de libre destinacion	1.1.2	54619	ALCALDIA	40.116.873,06

PROYECTO 2024136880037 Mejoramiento y optimización del sistema de alumbrado público del sector urbano y rural en el municipio de Santa Rosa del Sur

Total: **72.042.189,97**

Elaborado por: DIMARMD

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS