EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	CONTROL DE PAGOS		Código: F Gjc-49
	Fecha de emisión: 22-07-2025	Versión: 3	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID I.

No. 071 2026

CUENTA O FACTURA No	FV 209
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
28/01/2026 AL 20/03/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000093
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000076
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	28/01/2026

ESTADO DE LA CUENTA	
ACTIVO (X)	X
INACTIVO (X)	

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	COLINGSER ASOCIADOS SAS
NIT O CEDULA:	901151512-5
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 170.000.000
FORMA DE PAGO	PARCIALES
FECHA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 170.000.000,00
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 68.298.481,58
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 101.701.518,42

SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	$ 0

El presente control para pago se elaboró en coherencia con la ejecución técnica del contrato y el control presupuestal a cargo del supervisor quien da fe del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La revisión de orden jurídico se ejecuta en el marco de las competencias y funciones del área jurídica en el marco del manual de contratación y normatividad vigente.

La Dirección contable revisará el valor a pagar en el marco de lo contemplado en la disponibilidad y registro presupuestal soporte de la contratación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO _____

REVISO COMPONENTE JURÍDICO _____

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD: _____

REVISO COMPONENTE CONTABLE _____

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS _____

EAAAM ESP
31 MAR 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

COLINGSER ASOCIADOS S.A.S

COLINGSER ASOCIADOS SAS
NIT 901.151.512-5
CALLE 52 SUR N° 97 C 20 INT 12 AP 503
Tel: (01) 3143906188
Bogotá - Colombia
Colingser@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 209

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(601) 82058
Dirección	CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2026, 15:17
Expedición	25/03/2026, 15:17
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado fino	2.00	5,788,541.00	19 %	2,199,645.58	13,776,727.58
2	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado grueso	2.00	5,788,541.00	19 %	2,199,645.58	13,776,727.58
3	Cambio de eslabones de cadena de transmision principal, incluye fabricacion de eslabon e instalacion	11.00	372,600.00	19 %	778,734.00	4,877,334.00
4	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado grueso	2.00	2,073,600.00	19 %	787,968.00	4,935,168.00
5	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado fino	2.00	2,073,600.00	19 %	787,968.00	4,935,168.00
6	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92
7	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	624,849.00	19 %	237,442.62	1,487,140.62
8	Mantenimiento correctivo Reductor - cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92
9	Mantenimiento correctivo motor eléctrico cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	624,849.00	19 %	237,442.62	1,487,140.62
10	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	898,884.00	19 %	170,787.96	1,069,671.96
11	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado fino incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.00	19 %	118,721.31	743,570.31
12	Mantenimiento correctivo transportador de cribado fino incluye cambio de cuna de rodadura del tornillo transportador, limpieza general y retorqueo de los tornillos	1.00	8,856,443.00	19 %	1,682,724.17	10,539,167.17
13	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92
14	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de bobinado y rodamientos.	1.00	1,425,060.00	19 %	270,761.40	1,695,821.40
15	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.00	19 %	118,721.31	743,570.31
16	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	898,884.00	19 %	170,787.96	1,069,671.96
17	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.00	19 %	118,721.31	743,570.31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 17

Total Bruto	57,393,682.00
IVA 19%	10,904,799.58
Total a Pagar	68,298,481.58

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 68,298,481.58

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083050932 aprobado en 20241107 prefijo FV desde el número 162 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa .040%
CUFE: 4b1ffa4d587c42b3f5d5af8b3ab4fb2b658e6b06d17f77f383ee3994aeef9b7f4f6e98e2835317a9c0e8d468b3d48426

COLINGSER ASOCIADOS S.A.S

COLINGSER ASOCIADOS SAS
NIT 901.151.512-5
CALLE 52 SUR N° 97 C 20 INT 12 AP 503
Tel: (01) 3143906188
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 15

Fecha Nota Crédito	2026-03-25
Factura de Venta	FV-208
Generación	25/03/2026, 15:09
Expedición	25/03/2026, 15:10
Vencimiento	30/04/2026

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(601) 82058
Dirección	CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado fino	2.00	13,776,727.58
2	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado grueso	2.00	13,776,727.58
3	Cambio de eslabones de cadena de transmision principal, incluye fabricacion de eslabon e instalacion	11.00	4,877,334.00
4	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado grueso	2.00	4,935,168.00
5	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado fino	2.00	4,935,168.00
6	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	2,139,343.92
7	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	1,487,140.62
8	Mantenimiento correctivo Reductor - cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	2,139,343.92
9	Mantenimiento correctivo motor eléctrico cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	1,487,140.62
10	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	1,069,671.96
11	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado fino incluye cambio de rodamientos.	1.00	743,570.31
12	Mantenimiento correctivo transportador de cribado fino incluye cambio de cuna de rodadura del tornillo transportador, limpieza general y retorqueo de los tornillos	1.00	10,539,167.17
13	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	2,139,343.92
14	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de bobinado y rodamientos.	1.00	1,695,821.40
15	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	743,570.31
16	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	1,069,671.96
17	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	743,570.91

Total items: 17

Total Bruto	57,393,682.50
IVA 19%	10,904,799.68
Total	68,298,482.18

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 68,298,482.18
Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Observaciones:

CUDE: 5949cc6d9b3433628b1894216a7f1bbcd0da7b8e7a9d502f53db3655eea52a3c21f8892d9dd211a2dc5d3b8960c367b4
CUFE factura: 005d421f17605e376347533869a32e2b0c3b83a444ca911a17eaee743ef356c700112eb442d1395ca74fa6ade07e7913

COLINGSER ASOCIADOS SAS
NIT 901.151.512-5
CALLE 52 SUR N° 97 C 20 INT 12
AP 503
Tel: (01) 3143906188
Bogotá - Colombia
Colingser@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 208

anulada

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(601) 82058
Dirección	CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 11:39
Expedición	24/03/2026, 11:39
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	
1	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado fino	2.00	5,788,541.00	19 %	2,199,645.58	13,776,727.58	36
2	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado grueso	2.00	5,788,541.00	19 %	2,199,645.58	13,776,727.58	38
3	Cambio de eslabones de cadena de transmision principal, incluye fabricacion de eslabon e instalacion	11.00	372,600.00	19 %	778,734.00	4,877,334.00	42
4	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado grueso	2.00	2,073,600.00	19 %	787,968.00	4,935,168.00	43
5	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado fino	2.00	2,073,600.00	19 %	787,968.00	4,935,168.00	44
6	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92	45
7	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	624,849.00	19 %	237,442.62	1,487,140.62	47
8	Mantenimiento correctivo Reductor - cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92	48
9	Mantenimiento correctivo motor eléctrico cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de rodamientos.	2.00	624,849.00	19 %	237,442.62	1,487,140.62	50
10	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	898,884.00	19 %	170,787.96	1,069,671.96	51
11	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado fino incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.00	19 %	118,721.31	743,570.31	53
12	Mantenimiento correctivo transportador de cribado fino incluye cambio de cuna de rodadura del tornillo transportador, limpieza general y retorqueo de los tornillos	1.00	8,856,443.00	19 %	1,682,724.17	10,539,167.17	54
13	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	2.00	898,884.00	19 %	341,575.92	2,139,343.92	55
14	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de bobinado y rodamientos.	1.00	1,425,060.00	19 %	270,761.40	1,695,821.40	56
15	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.00	19 %	118,721.31	743,570.31	57
16	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes	1.00	898,884.00	19 %	170,787.96	1,069,671.96	58
17	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado grueso incluye cambio de rodamientos.	1.00	624,849.50	19 %	118,721.41	743,570.91	60

Total Bruto	57,393,682.50
IVA 19%	10,904,799.68
Total a Pagar	**68,298,482.18**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 68,298,482.18

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083050932 aprobado en 20241107 prefijo FV desde el número 162 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metáilcos para uso estructural Tarifa ,040%
CUFE: 005d421f17605e376347533869a32e2b0c3b83a444ca911a17eaee743ef356c700112eb442d1395ca74fa6ade07e7913

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

CONTRATO No.	071-2026					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	28/01/2026	***HASTA:***	20/03/2026	**No. DE PAGO:**	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	COLINGSER ASOCIADOS SAS	**C.C. / NIT**	901151512-5
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID I.	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DE RECURSO
		FECHA DE INICIO:	28/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DE RECURSO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA	**CARGO:**	Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2026000093	**VALOR CDP**	$170.000.000	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	2026000076	**VALOR REGISTRO**	$170.000.000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	$170.000.000	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	0	
ADICIONES: (*SI Aplica*)	N/A	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	68.298.481,58	40,18%
REDUCCIONES: (*SI Aplica*)	N/A			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$170.000.000	**VALOR EJECUTADO:**	68.298.481,58	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Entregar informe de cada mantenimiento realizado ya sea preventivo y/o correctivo.	El contratista hizo la entrega del informe correspondiente al periodo en mencion.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
2. Realizar visitas de inspección para verificar la correcta operación de todos los equipos del sistema y sus parametros de funcionamiento.	El contratista realizó la visita de inspección respectiva.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
3. Realizar las visitas de mantenimiento necesarias para el optimo funcionamiento de los sistemas.	El contratista realizó la primer visita de mantenimiento.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
4. Cumplir con las condiciones estipuladas en el manual de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la EAAAM ESP, incluyendo la presentación de certificado de alturas (de ser necesario)utilización de equipos para trabajo en alturas), certificado de electricista CONTE y portar el carnet de ARL. Lo cual deberá cumplir frente a cualquier labor que adelante en las instalaciones de la EAAAM ESP.	El contratista cumplio con las condiciones estipuladas en el manual de sistema de gestión de seguridad y salud.	NA
5. Realizado un mantenimiento preventivo y/o correctivo el contratista deberá presentar un informe completo donde especifique partes cambiadas, tipo de mantenimiento y costo del mismo, durante los 15 dias habiles despues de desarrollado el trabajo.	El contratista hizo la entrega del informe correspondiente al periodo en mencion.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
6. Disponer del personal técnico idoneo encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los distintos equipos que garantice la calidad del servicio.	El contratista dispuso del personal técnico idoneo para realizar las reparaciones a que dieran lugar.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
7.Efectuar el transporte de materiales y personal técnico.	El contratista efectuo el transporte de su personal y de la herramienta necesaria para el mantenimiento	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
8. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, por elementos nuevos dentro del termino que le señale el supervisor del contrato.	NA	NA
9. Efectuar las pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento.	El contratista realizo las pruebas necesarias al equipo.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
10. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni re potenciados, de primera calidad de acuerdo con el articulo 1881 y 1882 del Codigo Civil Colombiano.	El contratista hizo entrega de repuestos originales.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
11. Garantizar que los repuestos y equipos que suministren, sean de calidad de conformidad con las especificaciones técnicas y modelos de los equipos que actualmente se encuentran instalados o en caso de no encontrarse la misma marca supilr con un repuesto de las mismas caracteristicas.	NA	NA
12. Tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, durante sus intervenciones de mantenimiento. Cumplira con las leyes ambientales aplicables.	El contratista cumplio con las leyes ambientales aplicables.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
13. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los plazos establecidos.	Como evidencia se anexa la factura No FV 209
14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la supervisión del contrato.	NA	NA
15. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	NA	NA
16. Las demás que se deriven del cumplimiento del objeto contractual.	NA	NA

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	VER PLANILLA ADJUNTA	MARZO	VER PLANILLA ADJUNTA	1080208725	*13/03/2026*
Pensión	VER PLANILLA ADJUNTA	FEBRERO	VER PLANILLA ADJUNTA		
Riesgos Profesionales	VER PLANILLA ADJUNTA	MARZO	VER PLANILLA ADJUNTA		

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2 DEBE A: COLINGSER ASOCIADOS SAS. - NIT : 901151512-5 Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: **SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE - $ 68.298.181,58**	**No. DE FACTURA:**	FV 209
	RESOLUCIÓN DIAN:	18764083050932
	FECHA:	7/11/2024
	VALOR:	**$ 68.298.481,58**

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

*En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

*Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

*El presente documento para pago se elabora en razón a la certificación de cumplimiento que emite el supervisor del contrato.

*En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
FIRMA DEL SUPERVISOR	
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

COLINGSER ASOCIADOS SAS

MONICA ALVAREZ RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.476.117 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 92591 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Publica de la Sociedad **COLINGSER ASOCIADOS SAS SAS** identificado con NIT. 901.151.512 - 5, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la empresa se encuentra al día con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, nominas, prestaciones sociales y liquidaciones correspondientes a todo su personal

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota D.C., a los (17) días del mes de marzo de 2026 con fines de presentación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Madrid ESP.

MONICA ALVAREZ RAMIREZ
Contadora Publica
C.C. 52.811.968 Bogotá
T.P. 92591- T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-16, 10:16:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080208725

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 13/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COLINGSER ASOCIADOS SAS		
Documento	NI901151512	**Dirección**	CL 52SUR #97 C - 20 INT 12 AP 503
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3143906188
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HERNANDEZ CRUZ WILLIAM ALIRIO	**Identificación**	CC 1012350293
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minis
CC 1000775339	LUISA FERNANDA AYALA PUERTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1000778668	DENILSON ALEXANDER ROJAS FORERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1023943434	ALVARO MIGUEL VELASCO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1073705802	RAFAEL ANTONIO MURILLO POLOCHE	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1076659781	CARLOS ALFREDO SUAREZ GUACANEME	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	
CC 52976205	YULI PAOLA NEIRA FERNANDEZ	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 80242155	MITER EULER CASTRO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.603.620	$ 12.354.525	$ 12.354.525	$ 10.603.620	$ 1.696.800	$ 792.100	$ 860.100	$ 424.400	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.861.100	$ 23.000	$ 3.884.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Fuerza y Transparencia para Madrid!

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06/02/2021	Versión: 5	Página: 1 de 3

Lugar y Fecha **Madrid Cundinamarca, 30 de Marzo de 2026.**

Clase de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID I.

Respetados Señores:

Por medio de la presente certifico que la empresa COLINGSER ASOCIADOS SAS, identificada con **No de Nit 901151512-5** cumplió satisfactoriamente con el contrato No 071-2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID I. Para el periodo comprendido entre el 28 de Enero al 20 de Marzo de 2026.
De acuerdo al contrato de SUMINISTRO **No. 071 de 2026.**

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACION	PONDERADO
			5	3	1		
Calidad	Cumplimiento de las condiciones del contrato.	70 %	Se cumple satisfactoriamente con las especificaciones del contrato.	Presentó No conformidades de máx. 5%	Presentó No conformidades superiores al 5%	5	70
Oportunidad de Entrega	Fecha de entrega vs Fecha establecida con el proveedor.	30 %	Se cumple a satisfacción los tiempos definidos en el contrato.	Se presenta incumplimiento de máx. 20%	Se presenta incumplimiento superior al 20%	5	30
Calificación Total							100

Formato Orden de Prestación de Servicios/Contratista				
Área o Dependencia de Ejecución		SUBGERENCIA DE OPERACIONES		
Nombre del Contratista		COLINGSER ASOCIADOS SAS		
Nombre del Supervisor		JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA		
Fecha de Elaboración		30 de Marzo de 2026.		
N.°	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado fino. Ítem 36.	222118	20.17 %	$ 13.776.727,58
2	Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado grueso. Ítem 38.	222118	20.17 %	$ 13.776.727,58
3	Cambio de eslabones de cadena de transmisión principal, incluye fabricación de eslabón e instalación. Ítem 42.	222118	7.14 %	$ 4.877.334
4	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado grueso. Ítem 43.	222118	7.22 %	$ 4.935.168
5	Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado fino. Ítem 44.	222118	7.22 %	$ 4.935.168
6	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsión rejilla de cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes. Ítem 45.	222118	3.13 %	$ 2.139.343,92
7	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsión rejilla de cribado fino incluye cambio de rodamientos. Ítem 47.	222118	2.17 %	$ 1.487.140,62
8	Mantenimiento correctivo Reductor - cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes. Ítem 48.	222118	3.13 %	$ 2.139.343,92
9	Mantenimiento correctivo motor eléctrico cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de rodamientos. Ítem 50.	222118	2.17 %	$ 1.487.140,62
10	Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes. Ítem 51.	222118	1.56 %	$ 1.069.671,96
11	Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado fino incluye cambio de rodamientos. Ítem 53.	222118	1.08 %	$ 743.570,31
12	Mantenimiento correctivo transportador de cribado fino incluye cambio de cuna de rodadura del tornillo transportador, limpieza general y retorqueo de los tornillos. Ítem 54.	222118	15.43 %	$ 10.539.167,17
13	Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsión rejilla de cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes. Ítem 55.	222118	3.21 %	$ 2.139.343,92
14	Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsión rejilla de cribado grueso incluye cambio de bobinado y rodamientos. Ítem 56.	222118	2.48 %	$ 1.695.821,40

15	**Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsión rejilla de cribado grueso incluye cambio de rodamientos. Ítem 57.**	**222118**	**1.08%**	**$ 743.570,31**
16	**Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes. Ítem 58.**	**222118**	**1.56 %**	**$ 1.069.671,96**
17	**Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado grueso incluye cambio de rodamientos. Ítem 60.**	**222118**	**1.08 %**	**$ 743.570,31**
			100%	**$ 68.298.481.58**

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de (28/01/26 a 20/03/26), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

COLINGSER ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.151.512-5
TEL: 3143906188


INFORME DE AVANCE - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FECHA	Marzo 20 de 2026	**CONTRATO N°**	
CLEINTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM E.S.P.		
LUGAR	PTAR – MADRID 1		
CONTACTO	Ing. Ronald Chacón	**TELEFONO**	3203995940
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES


1. ÁREA DE PRETRATAMIENTO.

1.1 Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado fino







Se realiza limpieza de cribado fio,




CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

Se realiza instalación de nuevas chumaceras.





Se realiza limpieza y cambio de chumaceras en cepillo.






CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

2. Mano de obra desarmado, armado y limpieza de la rejilla de cribado grueso

Se realiza desmontaje.






Se realiza de realiza limpieza para posteriormente realizar limpieza.






CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA







Calle 52 sur # 97C – 20 int 12 Ap 503
colingser@gmail.com
Tel: 3143906188
Bogotá D.C. – Colombia

4. Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado grueso












CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA


5. Cambio de kit de rodamientos completo de la rejilla de cribado fino








CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA





CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA


6. Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado fino incluye cambio de aceite, rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes




CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA















Calle 52 sur # 97C – 20 int 12 Ap 503
colingser@gmail.com
Tel: 3143906188
Bogotá D.C. – Colombia

7. Mantenimiento correctivo Reductor - cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes









CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

8. Mantenimiento correctivo motor eléctrico cepillo rejilla cribado fino incluye cambio de rodamientos.










CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA







Calle 52 sur # 97C – 20 int 12 Ap 503
colingser@gmail.com
Tel: 3143906188
Bogotá D.C. – Colombia


9. Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado fino incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes













CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

10. Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado fino incluye cambio de rodamientos.






CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

11. Mantenimiento correctivo transportador de cribado fino incluye cambio de cuna de rodadura del tornillo transportador, limpieza general y retorqueo de los tornillos
















CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA


12. Mantenimiento correctivo Reductor - Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes









CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

13. Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de bobinado y rodamientos.











CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA


14. Mantenimiento correctivo motor eléctrico Impulsion rejilla de cribado grueso incluye cambio de rodamientos.








CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

15. Mantenimiento correctivo Reductor - transportador cribado grueso incluye cambio de aceite rodamientos retenedores y reconstrucción de ejes











CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA



CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

16. Mantenimiento correctivo motor eléctrico transportador cribado grueso incluye cambio de rodamientos.









CALLE 52 SUR # 97C – 20 INT 12 AP 503
COLINGSER@GMAIL.COM
TEL: 3143906188
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

Banco Finandina
Banca libre

SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
SOMOS UN Banco Digital

Certified B Corporation

CERT - 2024

BANCO FINANDINA
NIT. 860.051.894-6

CERTIFICACIÓN

De acuerdo con la solicitud se certifica que la empresa, **COLINGSER ASOCIADOS SAS,** identificada con el Nit. **901151512** mantiene un vínculo con Banco Finandina S.A. BIC, mediante la cuenta de ahorros **EMPRESARIAL 9120047057.**

La presente se expide en Bogotá a los 13 días del mes de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

BANCO FINANDINA
Banca libre

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000095

Fecha: 31/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COLINGSER ASOCIADOS SAS

CC o Nit: 901151512 **Teléfonos:** 3143906188

Dirección: CALLE 52 SUR 97 C 20 IN 12 AP 503

Concepto: FAC#FV-209/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.071-2026/PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Detalle: AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MDRID I

No. documento: **Vencimiento:** 29/abr/2026 **Valor:** 68,298,481.58

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000093	2026000076	2.4.5.02.09.001.01.07	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	68,298,481.58
			TOTAL	68,298,481.58

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	59,660,732.94
750302140902	Mantenimiento plantas redes y ductos - SERVICIO/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Gestión Ambiental PTAR Madrid 1	57,393,682.00	00.00
750302140996	Mantenimiento plantas redes y ductos Valor IVA - SERVICIO/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Gestión Ambiental PTAR Madrid 1	10,904,799.58	00.00
24360507	Servicios Generales 4%/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,295,747.00
24362714	Demas Actividades de servicio 7 x 1000/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	401,756.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,635,720.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,721,810.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,147,873.64
24408505	Estampilla Procultura 1%/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	573,937.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	860,905.00
		Sumas Iguales	68,298,481.58	68,298,481.58

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	57,393,682.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 7X1000	0.700	57,393,682.00
RETENCION IVA 15%	15.000	10,904,799.58
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	57,393,682.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	57,393,682.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	57,393,682.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	57,393,682.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAGANGUÉ
EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000095

Fecha: 31/mar/2026

Neto a Pagar: $ 59,660,732.94

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. MC.

13-04-2026

11:46 HRS CARGO FINANCIERO	CARGO GERENTE

Elaborado por: MROCHA

COLINGSER ASOCIADOS SAS	13/04/2026	59,660,732.94

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CTVS. MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000397
Fecha: 13/04/2026
NIT: 901151512
Tipo Ident: NIT

A Favor de: COLINGSER ASOCIADOS SAS
Dirección: CALLE 52 SUR 97 C 20 IN 12 AP 503
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 13/04/2026
Cheque por valor de: 59,660,732.94
Por valor de: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Concepto:

Detalle: AL SISTEMA DE DESHIDRATACION DE LODOS Y SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MDRID I

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** Varios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2026000093	2026000076	2.4.5.02.09.001.01.07 99999999999999999999	0	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	68,298,481.58
				TOTAL	68,298,481.58

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	59,660,732.94	00.00
1110060141	Llavediario Web PSE Bancolombia Cta. No. 383-960469-15/COLINGSER ASOCIADOS SAS/VARIOS	00.00	59,660,732.94

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	59,660,732.94	59,660,732.94	59,660,732.94

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	57,393,682.00	2,295,747.00	COM	2026000095
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.70	57,393,682.00	401,756.00	COM	2026000095
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	10,904,799.58	1,635,720.00	COM	2026000095
MUN	Estampillas Municipales	3.00	57,393,682.00	1,721,810.00	COM	2026000095
MUN	Estampillas Municipales	2.00	57,393,682.00	1,147,873.64	COM	2026000095
MUN	Estampillas Municipales	1.00	57,393,682.00	573,937.00	COM	2026000095
MUN	Estampillas Municipales	1.50	57,393,682.00	860,905.00	COM	2026000095

No Contrato: /

ELABORÓ:			
NMONTAÑA	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Empresa: EMP DE ACUEDUCTO Y A **Nit:** 832001512
Usuario: Lina Marcela Bernal Díaz

13 de Abril de 2026 8:52:50 AM
Dirección IP: 190.254.218.113

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de abril de 2026 - 11:32 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP DE ACUEDUCTO Y A
NIT: 832001512
FECHA: 13/04/2026

Entidad	BANCO FINANDINA S.A.
Producto Beneficiario	9120047057
Identificación Beneficiario	901151512
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	COLINGSER ASOCIADO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	59,660,732.94
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/04/08
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO. EL DINERO FUE ENVIADO A OTRO BANCO

Regresar