PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Marzo de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE BIENES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8734405 del 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Industria y Servicios del Meta
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8734405 del 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DESTINADOS A LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE LOS APRENDICES.
CONTRATISTA	P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MILLER FERNÁNDEZ MENSA
FECHA DE INICIO	29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12/03/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000). Con registro presupuestal No. 188625 del 26 de diciembre de 2025. Dependencia 953227 CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META, C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será el Centro de Industria y Servicios del Meta, en sus diferentes sedes: •Carrera 48 No. 06 – 40 – Urbanización Guayuriba – Villavicencio (Meta). •Villavicencio Km 12 Vía Puerto López (Escuela Taladro). •Puerto Gaitán Meta Km 1 Vía Puerto López – Barrio El Bolsillo (Sede para la Formación en Hidrocarburos y Desarrollo Agroindustrial de la Altillanura).
SUPERVISOR DESIGNADO	PAOLA ANDREA GOMEZ DUARTE

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros Mundial
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100065584
CERTIFICADO O ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2025
FECHA APROBACIÓN	26/12/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/12/2025	30/06/2026	$ 16.000.000,00
Calidad del servicio	26/12/2025	30/06/2026	$ 16.000.000,00

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DE INFORME	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
20/03/2026	30	10/02/2026	$ 79.991.800	$ 79.991.800	100%

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES REALIZADAS	ACTIVIDDES REALIZADAS	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Entregar los catálogos y fichas técnicas de los bienes o elementos que así lo requieran sin que ello genere costos adicionales para el contratante, en idioma castellano o con la respectiva traducción. No se aceptarán equipos genéricos o aquellos en que no pueda verificarse la marca del fabricante.	Se pudo evidenciar que el contratista entregó todos los documentos e información técnica requerida por la entidad.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
2. Asegurar que los precios unitarios deben incluir transporte, control de calidad, seguridad social e industrial y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.	Se evidenció que la cotización y demás documentos aportados por el contratista incluyen todos los valores por concepto de transporte, control de calidad, seguridad social e industrial y demás gastos que correspondan dentro del presente contrato.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isM

		odal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
3. Realizar la entrega del objeto del contrato en los plazos establecidos y de acuerdo con su propuesta al almacén del Centro de industria y Servicios del Meta ubicado en el municipio de Villavicencio – Cra. 48 No. 06 – 40 – Urbanización Guayuriba.	El contratista cumplió con la entrega del objeto del contrato dentro de los plazos establecidos y se realizó la correspondiente entrada de los bienes al almacén del Centro de Industria y Servicios del Meta.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
4. Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el contratista no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Dentro de la ejecución del contrato se presentó una novedad por garantía, se informó al contratista quien a su vez presentó solicitud de garantía al proveedor, una vez verificado realizó la restitución por un nuevo TV con las mismas características.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.

5. Asumir el riesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos serán asumidos por parte del Contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	El contratista a través del proveedor realizó la custodia y guarda de los bienes en las condiciones adecuadas hasta el momento de la entrega en el CISM.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo. Anexo. 5
6. Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos	Dentro de la ejecución del contrato no se evidenció vinculación alguna de terceros por parte del contratista.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
7. Cuando por descuido, imprevistos, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.	Dentro de la ejecución del contrato no se presentó ningún imprevisto que haya sido objeto de reparación a terceros.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link

		community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
8. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	Dentro de la ejecución del contrato no se evidenció vinculación de terceros dentro del contrato.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
9. Realizar y reportar un cronograma donde se evidencia el tiempo de entrega previsto a fines que el supervisor adelante las gestiones necesarias con el área del almacén para la recepción de los elementos.	El contratista mantuvo contacto directo a través de los medios establecidos por el CISM, en cuanto las novedades de entrega y recogida para el caso de garantía.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.

10. Entregar los elementos debidamente contratados de acuerdo con la necesidad reportada por el supervisor.	El contratista realizó la entrega de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las necesidades indicadas y bajo las condiciones establecidas, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.
11. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato no se presentaron otras novedades que se debieran reportar o subsanar.	La información y los soportes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran publicados en la página de SECOP II y dentro de la misma página el link community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9313762&isFromPublicArea=True&isModal=False dentro del cual se encuentra la documentación correspondiente al proceso del mismo.

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$ 80.000.000
Valor adición o reducción del contrato	$ 0
valor total actual de contrato	$ 80.000.000
valor total a pagar al contratista	$ 79.991.800

Debido a la ejecución del contrato por parte del contratista, la entidad le adeuda la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $80.000.000**. La referida suma será pagada por el SENA al contratista una vez se surtan los trámites administrativos correspondientes.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

REALIZAR EL PAGO del contrato suscrito por **P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS**.

4. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la tienda virtual del estado colombiano, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

5. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma en Villavicencio (Meta) a los 25 días del mes de marzo del 2026.

PAOLA ANDREA GÓMEZ DUARTE


Supervisor del contrato Nro. **CO1.PCCNTR.8734405** del 2026.

Apoyo a la supervisión: Paula Andrea Neira Parrado. 


Control de Cambios


VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios

EVIDENCIAS.
ANEXO 5.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
20-CONCEPTOS TÉCNICOS	11/02/2026 10:40 a. m.	Carpeta de archivos	
ASIGNACIÓN CUENTADANTES	16/02/2026 10:34 a. m.	Carpeta de archivos	
DOC ENTRADA ALMACEN	3/03/2026 3:25 p. m.	Carpeta de archivos	
DOCUMENTOS DEL CONTRATO	16/02/2026 10:36 a. m.	Carpeta de archivos	
PAGO CONTRATO TV	23/03/2026 4:40 p. m.	Carpeta de archivos	
SOLICITUD PRÓRROGA 2	16/02/2026 10:31 a. m.	Carpeta de archivos	
SOLICITUD REANUDACIÓN Y PRÓRROGA	24/03/2026 7:33 p. m.	Carpeta de archivos	
FORMULARIO RMA	23/02/2026 4:27 p. m.	Documento Adob...	313 KB
ID Viaje 171820	23/02/2026 4:30 p. m.	Documento Adob...	688 KB




FORMULARIO RMA.pdf
Descargar
Imprimir
Pág 1
AKCEV
N° RMA: RMA0029344
Fecha: 02/19/2026
Estado: Pendiente
Motivo de la devolución: Recogidas por Pantalla Rota
Transp: UFV-462
Nombre del conductor: EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA
Cliente Venta:
901528761
Miller Fernandez
KR 48 # 6 - 40 SENA VILLAVICENCIO
50001 VILLAVICENCIO META Cantarana I
COLOMBIA
Cometarios: : 2194142/P/KR 48 # 6 - 40 SENA VILLAVICENCIO/3213876899-3104478279/SIN USO//Llevar kit de empaque sin costo//Co
n accesorios//PANTALLA ROTA*Enviar a CENTI*/PB
Cliente Envío:
901528761
Miller Fernandez
KR 48 # 6 - 40 SENA VILLAVICENCIO
Cantarana I - VILLAVICENCIO
N° Producto
Descripción
UM
Cnt
Serial RMA
7705946479745
TV KALLEY 75" K-TV75QQ405 QLED
UND
1.00
IDE2508023-00520
Firma del cliente que entrega
UNIDAD DE NEGOCIO A DEVOLVER: AKCEV
FACTURA POS:
ENVÍO ID VIAJE Y FORMULARIO DE RECOGIDA
Pública
Paula Andrea Neira Parrado
Para: y 1 más
Lun 23/02/2026 16:46
CC: formacion.cism; y 1 más
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 21/02/2036 16:46
ID Viaje 171820.pdf
687 KB
FORMULARIO RMA.pdf
313 KB
2 archivos adjuntos (1000 KB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Señor
MILLER FERNÁNDEZ
Representante Legal
P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES S.A.S.
Contrato: CO1.PCCNTR.8734405