Silvania, 5 de febrero de 2026

CAMS–INF–OPM-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 002

1. GENERALIDADES

CONTRATO MSIL-SAMC-296-2025

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SILVANIA - CUNDINAMARCA
NIT:	890680437-0
CLASE DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
OBJETO:	ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO DE FIN DE AÑO COMO ESTRATEGIA TURÍSTICA Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	MHEV INGENIERIA SAS Nit: 830026812-8
REPRESENTANTE LEGAL	EDWARD ANÍBAL SANTOS DEL RÍO CC 79.134.747
SUPERVISOR:	ROBERTO ANDRÉS TRIVELLA FRANCO JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FECHA DE INICIACIÓN:	CINCO (05) DE DICIEMBRE 2025
PLAZO:	HASTA EL 10 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE ENERO DE 2026
VALOR CONTRATADO:	OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($81.065.631,00)
ADICIÓN DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($27.549.720,00)
TOTAL, DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($108.615.351,00)
SUPERVISOR:	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN MUNICIPAL

2. RESUMEN

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

En términos generales el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones previstas del contrato, durante el periodo del presente informe.

2.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

2.2.1. Avance de ejecución: 100.00%

Se ha realizado totalmente el objeto del contrato: ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO DE FIN DE AÑO COMO ESTRATEGIA TURÍSTICA Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA

2.3. AVANCE EN TIEMPO 100.00%

2.3.1 TIEMPO CONTRATADO EN DÍAS O MESES: HASTA EL 10 DE ENERO DE 2026
TREINTA Y SIETE 37 DÍAS
2.3.2. TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO TREINTA Y SIETE 37 DÍAS
2.3.3. TIEMPO EJECUTADO: VEINTISIETE 37 DÍAS

2.4. AVANCE FINANCIERO **100.00%**

3. RECLAMACIONES: **NO**

RESUMEN FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO			81.065.631
ADICION DEL CONTRATO			27.549.720
VALOR TOTAL			**$ 108.615.351**
ACTAS	**PERIODO**	**VALOR**	**SALDO CONTRATO**
1	Factura Electrónica de Venta No. 9202	$ 97.753.816,36	$ 10.861.534,64
2	Factura Electrónica de Venta No. 9223	$ 10.861.500,30	$ -
PAGOS REALIZADOS SIN LA PRESENTE ACTA			**$ 97.753.816,36**
VALOR PRESENTE ACTA			$ 10.861.500,30
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 34,34

4. PRESENTA PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista ha cumplido con los aportes a seguridad social, para lo cual presenta certificación de aportes parafiscales correspondiente a los últimos seis (6) meses a la fecha de la presentación de la propuesta mediante factura No. 9212.

5. ATRASOS: **NO**

Por lo anterior se autoriza realizar el pago de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON TREINTA PESOS $ 10.861.500,30** mediante la factura No. 9223 - 2025.

6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Esta supervisión emite un concepto favorable frente al desarrollo de **CONTRATO DE MSIL-SAMC-296-2025** donde se recibieron las siguientes actividades con las siguientes características

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**
1	**PLAZA DE EVENTOS**		
1,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: extensión mini led IP 54, conector de acople rapido,100 bombillos por extensión, para forrar el tronco y ramales de la ceiba	UND	130
1,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: medusa en fibra óptica RGB, figura 3D para descolgar en ramal de ceiba	UND	6
1,03	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: extensión de 10 metros, 100 bombillos mini led exterior, para decoración cabeza de María Mulata	UND	10
	COSTO CAPÍTULO		
2	**PLAZA PRINCIPAL**		
2,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : figura de oso 3D, de 4m de altura , en estructura metálica, forrada totalmente en tela, iluminada en su totalidad con extensiones de mini led,	UND	1

2,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: caja hexagonal 3D en estructura metálica, de 1,2 m de alta, forrada en tela e iluminada con extensiones de Mini led, para ser plataforma en forma de regalo	UND	1
2,03	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : gorro navideño 3D, en estructura metálica, de 0,8 m de altura, forrado en tela e iluminado con extensiones de Mini led	UND	1
2,04	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 0,5 metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,05	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 0,8metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,06	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 1 metro por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,07	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: banda lineal de 1m de ancha, en tela y luces Mini led , bordeando el perfil de la arquitectura del edifico de la Alcaldia y columnas de entrada e iluminado con extensiones led, formado una gran caja de regalo.	m	120
2,08	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica corona RGB inteligente , estructura metálica de ,75 metro de diámetro forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	10
	COSTO CAPÍTULO		
3	**CABLEADO Y CONTROL**		
3,01	Cofre de control de encendido y apagado	UND	7
3,02	Cableado de conexión desde punto de conexión a elementos, en metros lineales	UND	600
	COSTO CAPÍTULO		
	ADICIONALES		
N/P 0.1	Armado, montaje y desmonte de arbol con estructura metálica de 12 m, incluye montaje de estrella navideña en cúspide de arbol. Incluye transporte Silvania-Subia, Subia-Silvania	UND	1
N/P 0.2	Suministro, montaje y desmonte de Mini led IP54, conector de acople rápido, de extensión de 100 bombillos, para vestir árbol de estructura metálica.	UND	120


















Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:28 p. m.


Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:28 p. m.


Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:28 p. m.


Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:28 p. m.


Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:29 p. m.


Galaxy S20 FE
2 de marzo de 2026 12:29 p. m.

7. OBSERVACIONES

.

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe, a los cinco (5) días del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente;

ROBERTO ANDRÉS TRIVELLA FRANCO
JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

Original: Destinatario
Reviso y aprobó: Roberto Andrés Trivella Franco **–** Jefe Planeación Municipal
Copia. Archivo

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C E R T I F I C A.

Que el contratista MHEV INGENIERIA SAS identificado con Nit: 830026812-8 cumplió a satisfacción con el desarrollo del MSIL-SAMC-296-2025 cuyo objeto es **ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO DE FIN DE AÑO COMO ESTRATEGIA TURÍSTICA Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA** y se realizó la entrega de las siguientes actividades

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	**PLAZA DE EVENTOS**		
1,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: extensión mini led IP 54, conector de acople rapido,100 bombillos por extensión, para forrar el tronco y ramales de la ceiba	UND	130
1,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: medusa en fibra óptica RGB, figura 3D para descolgar en ramal de ceiba	UND	6
1,03	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: extensión de 10 metros, 100 bombillos mini led exterior, para decoración cabeza de María Mulata	UND	10
	COSTO CAPÍTULO		
2	**PLAZA PRINCIPAL**		
2,01	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : figura de oso 3D, de 4m de altura , en estructura metálica, forrada totalmente en tela, iluminada en su totalidad con extensiones de mini led,	UND	1
2,02	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: caja hexagonal 3D en estructura metálica, de 1,2 m de alta , forrada en tela e iluminada con extensiones de Mini led, para ser plataforma en forma de regalo	UND	1
2,03	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de : gorro navideño 3D, en estructura metálica, de 0,8 m de altura, forrado en tela e iluminado con extensiones de Mini led	UND	1
2,04	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 0,5 metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,05	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 0,8metros por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,06	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica regalo con decoración, estructura metálica de 1 metro por lado, forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	6
2,07	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: banda lineal de 1m de ancha, en tela y luces Mini led , bordeando el perfil de la arquitectura del edifico de la Alcaldia y columnas de entrada e iluminado con extensiones led, formado una gran caja de regalo.	m	120
2,08	Montaje, mantenimiento durante el tiempo de funcionamiento, y desmonte de: figura volumétrica corona RGB inteligente , estructura metálica de ,75 mmetro de diametro forrado en tela e iluminado con extensiones led	UND	10
	COSTO CAPÍTULO		
3	**CABLEADO Y CONTROL**		
3,01	Cofre de control de encendido y apagado	UND	7
3,02	Cableado de conexión desde punto de conexión a elementos, en metros lineales	UND	600
	COSTO CAPÍTULO		
	ADICIONALES		
N/P 0.1	Armado, montaje y desmonte de arbol con estructura metálica de 12 m, incluye montaje de estrella navideña en cúspide de arbol. Incluye transporte Silvania-Subia, Subia-Silvania	UND	1
N/P 0.2	Suministro, montaje y desmonte de Mini led IP54, conector de acople rápido, de extensión de 100 bombillos, para vestir árbol de estructura metálica.	UND	120

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe, a los cinco (5) días del mes de febrero del año 2026.

Cordialmente;

ROBERTO ANDRÉS TRIVELLA FRANCO
JEFE DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR
Original: Destinatario
Reviso y aprobó: Roberto Andrés Trivella Franco **–** Jefe Planeación Municipal
Copia. Archivo