1026

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-8

60 [illegible]
OFICINA JURIDICA [illegible]
RECIBIDO Yorda Rf: 0202
FECHA 13/4/26 H: 2:20pm

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 2 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2025 1328 de 2025-04-04 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 de 2026-03-18

En la ciudad de Yopal, a los Dieciocho(18) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron HECTOR JULIO RAMOS PRIETO, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, CONVIVENCIA y SEGURIDAD CIUDADANA, quien actúa en su calidad de supervisor,de conformidad con VIGÉSIMA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74859089 de YOPAL, representante legal, de(l-la) SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS" con NIT 900115339-0, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: SECOP II 1328

FECHA DEL CONTRATO: 2025-04-04

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Área urbana y rural del municipio de Yopal Casanare. (CASANARE [YOPAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Once (11) MESES Y Quince (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Once (11) MESES Y Quince (15) DIAS

FECHA DE INICIO: 2025-05-21

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2025-05-05

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2025-05-05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.029.823.343,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $1.029.823.343,00 M.L.C.

CONTRATISTA: SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS"

SUPERVISOR: HECTOR JULIO RAMOS PRIETO

4927

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 2 del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2025 1328 de 2025-04-04 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$1.029.823.343,00	$308.947.003,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$1.029.823.343,00	$308.947.003,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$477.319.073,00	$143.195.721,90	$334.123.351,10
PRESENTE INFORME	$151.898.943,00	$45.569.682,90	$106.329.260,10
POR EJECUTAR	$400.605.327,00		
TOTAL	$1.029.823.343,00	$188.765.404,80	$440.452.611,20

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $106.329.260,10 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciocho(18) días del mes de Marzo del 2026.

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Supervisor(a)

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ R/L SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS"
Contratista

Elaboró: LADY [illegible]OLA HOLGUIN CORONADO

Revisó: MAURICIO HERNAN MONTOYA PÉREZ
Apoyo a la Supervisión Contrato Nro. 1369-2025.

Revisó: ADRIAN FELIPE GAITÁN
Profesional de Apoyo 0018 - 2026

Revisó: MÓNICA YULEISY PÉREZ PATIÑO
Profesional de Apoyo 0051 - 2026

4828

Factura electrónica de Venta FVNE155

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

Nit: 900115339-0
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3108061356
Email: administrativa@secob.com.co
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

Resolución DIAN N° 18764097355891 de fecha 2025-08-21 hasta 2026-08-21 prefijo FVNE del rango 130 al 300
CUFE: 6ab277124a2c14442a9e7236336ba334c5bda4e590cc72bce9ec9e8846852f85dfcb1d4b3220002f3da25b3b1ffdcb9c

Cliente:	DEPARTAMENTO DEL CASANARE		
Identificación:	892099216-6 (NIT)		
Correo:	tesoreria@casanare.gov.co	**Tel:**	6336339
Régimen:	Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA	**Ciudad:**	Yopal
		Dir:	Cra 20 N 8-02

Medio de pago:	Consignación bancaria		
Forma de pago:	Contado	**Moneda:**	Pesos

Fecha de emisión:	**Fecha de vencimiento:**	**Hora de emisión**	**Validación Dian:**
2026-03-19	2026-04-19	16:30:26	2026-03-19 16:30:26

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
1	SIES_13282025 P2	Acta Parcial No. 2 Contrato de Interventoria No. 1328 de 2025	1	unidad	127,646,170.59	24,252,772.41	151,898,943.00

Total Items: 1

Base	127,646,170.59
Total IVA 19%:	24,252,772.41
Total Neto	151,898,943.00

Observaciones: MUNICIPIO DE EJECUCION YOPAL CASANARE, AVANCE DE EJECUCION DEL 61.10% CONTRA DE INTERVENTORIA 1328 DE 2025 DE OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA? IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE -

Informacion adicional: CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO Favor transferir a la cuenta corriente 409059409 del banco de Bogota.

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta