| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 01 |
| **Contrato No:** | 14-2026 |

## 07. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | LUISA FERNANDA CALDERÓN ARBOLEDA | | |
| **Identificación NIT:** | 1040354725 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Suministro | | |
| **Nombre del Supervisor:** | Erika Martínez Lambertino | | |
| **Objeto del Contrato:** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ASÍ COMO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO E.S.P.. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | Nueve (9) meses, cuatro (4) días. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **00047** | **Fecha de C.D.P.** | 20-02-2026 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **00080** | **Fecha del R.P.** | 27-03-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | **Contrato Inicial** | $ 69.988.631 |
| | **Adición 1** | $ 0 |
| | **Adición 2** | $ 0 |
| | **Adición 3** | $ 0 |
| | **Total** | $ 69.988.631 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio del contrato |
|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | 31-12-2026 | N/A | N/A |

## 07.05 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| Aseguradora solidaria | 595-47-994000004783 | | Calidad del servicio | 26-03-2026 | 30-04-2027 |
| | | | Cumplimiento | 26-03-2026 | 30-04-2027 |

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 69.988.631 |
| Adición No. 1 | | $ 0 |
| Adición No. 2 | | $ 0 |
| Adición No. 3 | | $ 0 |
| Valor Total del contrato | | $69.988.631 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ 0 |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ 0 |
| Valor Amortizado del Anticipo | | $ 0 |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 12.999.354 |
| Valor por ejecutar | | $ 56.989.277 |
| Valor a pagar en el presente Informe | | $ 12.999.354 |

## 3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

| Concepto | N.º Factura | Fecha Factura | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Factura | FVE2451 | 09-04-2026 | $ | 12.999.354 |
| Total facturado: | | | $ | 12.999.354 |

## 3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

| Concepto | Comprobante de pago N.º | Nº Factura | Fecha de pago | Valor Factura |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Total Pagado: | | | | $ 0 |

## 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

- **4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.**

- Suministro de elementos de aseo
- suministro de elementos de cafetería
- suministro de elementos de papelería

## 8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

## 8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
2. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
3. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
4. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
5. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

YO, **ERIKA VANESA MARTINEZ LAMBERTINO**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la factura | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | |

Se firma en Chigorodó a los **14** días del mes de **abril** de **2026**.

**Erika Martínez Lambertino**
CC:1.038.812.036
Supervisor