Santiago de Cali, abril de 2026

En el mes de referencia no se ejecutaron actividades relacionadas con esta obligación contractual No. 13 Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,



Firma
Daniel Delgado Gutierrez
Contratista
C.C. No. 1.144.040.496