FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO LP-001-2025 DE 2025

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	LP-001-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ
SUPERVISOR:	IVAN DARIO RODRIGUEZ PIZARRO - Profesional Universitario 219-01 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A NIT: 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y QUE SE REQUIERA EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	Ciento once mil trescientos veintisiete millones seiscientos nueve mil seiscientos cinco pesos ($111.327.609.605) MLCV
PLAZO INICIAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA No. 1:	NA
FECHA DE INICIACION:	09 de junio de 2025

En consideración al contrato de obra No. **LP-001-2025**, que tiene por objeto "**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y QUE SE REQUIERA EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**", a continuación, se relaciona el valor total de cobro discriminado en la presente acta de acuerdo con lo descrito en la **"CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO."**, en relación con las actividades desarrolladas en las Instituciones Educativas del Distrito durante los periodos correspondientes a:

- 01 a 31 de octubre de 2025 – Acta N°3
- 01 a 30 de noviembre de 2025 – Acta N°4
- 01 al 31 de diciembre de 2025 – Acta N°5.

CONTRATO LP-001-2025	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor del contrato	**$111.327.609.605,00**
Acta parcial de cobro No. 1	$ 3.474.055.063,00
Acta parcial de cobro No. 2	$ 6.496.014.464,00
Acta parcial de cobro No. 3	$ 2.244.122.896,00
Acta parcial de cobro No. 4	$ 3.866.791.668,00
Acta parcial de cobro No. 5	$ 4.531.071.388,00
Valor ejecutado (incluyendo el presente cobro)	$ 20.612.055.488,00
Valor por ejecutar	$ 90.715.554.119,00
Valor pagado en el presente informe	**$ 10.641.985.952,00**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CÓDIGO: MA-GC-F-011

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Porcentaje de avance financiero	19%

Los soportes documentales que hacen parte directa de los anexos de la presente acta se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **LP.001-2025** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente. NOTA:

1: El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 20 días del mes de enero de 2026.

CONTRATISTA DE OBRA
LUIS FRANCISCO OVALLE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ.

INTERVENTORÍA
ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A

INTERVENTORÍA
DIEGO RADA ALTAHONA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A

SUPERVISIÓN
IVAN RODRÍGUEZ PIZARRO
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL