DTL 360

SIMPLIFY IT & DO IT

OBLIGACIÓN #1

Entregar un plan de trabajo y cronograma de las actividades realizar para la tercera etapa de implementación de la página web, que contenga la descripción de las actividades, los tiempos de ejecución de cada una de estas y cómo estos se ajustan a la Resolución 1519 de 2020 y el estándar internacional WCAG, adoptado por Colombia.

Se adjuntan soportes de planeación y arranque de proyecto: Plan de Proyecto 2025 (metodología DTL), cronograma de actividades para la vigencia actual, matriz de riesgos y acta de reunión de inicio (Kickoff).

- Anexo No.1 Cronograma UPIT 2026
- Anexo No.2 - Matriz de Riesgos UPIT
- Anexo No.3 – Reunión Kickoff Cto. No.87
- DTL- Plan de proyecto