CONSORCIO ECODESTINOS DEL TOLIMA

NIT: 902.029.977-9

INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE DE ACTIVIDADES

No. 001

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA CUENCA DEL RÍO GUALÍ TOLIMA

Campo	Descripción
Contratista	Consorcio Ecodestinos del Tolima
NIT	902.029.977-9
Contratante / Supervisor	Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero
Proyecto	Implementación de una estrategia de recuperación ambiental y transformación productiva en el cultivo de café en la cuenca del Río Gualí Departamento del Tolima. BPIN 20243201010050
Número de informe	001 Informe Consolidado
Período del informe	Del 4 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026
Fecha de elaboración	Abril de 2026
Municipios de intervención	Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo - Tolima

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
CONTEXTO DEL PROYECTO Y TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 6
Marco del proyecto y contexto institucional 6
Características generales del área de intervención 6
Municipio de Fresno 7
Municipio de Falán 7
Municipio de Herveo 8
Municipio de Casabianca 8
Municipio de Palocabildo 8
Contexto normativo y política pública del turismo 9
CAPÍTULO 1. AVANCE TÉCNICO 10
1.1 FASE 1: ALISTAMIENTO 10
1.1.1 Subfase: Legalización y contratación 10
1.1.2 Subfase: Contextualización y alineación interna 11
1.1.3 Subfase: Alineación con la supervisión contractual 12
1.1.4 Subfase: Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento – Entrega producto No 1 Plan de Trabajo y Metodología. 13
1.2 FASE 2: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TERRITORIAL Y TURÍSTICO 15
1.2.1 Subfase 2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico 15
1.2.2 Subfase 2.2. Capacitación y estandarización del equipo de campo 18
1.2.3 Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional 18
1.2.4 Subfase 2.3 Prueba piloto y cierre del alistamiento 22
1.2.5 Subfase 2.9. Procesamiento y análisis de la información 24
Cronograma de actividades previstas Período (25 de marzo al 25 de abril de 2026) 25
CAPÍTULO 2. INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 26
2.1 Aspecto Jurídico 26
2.2 Aspecto Administrativo 26
2.3 Plan de comunicaciones y seguimiento 27
2.4 Gestión de riesgos del período 28
2.5 Estado de Facturación y Pago 28
CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS 29
3.1 Conclusiones del período consolidado 29
3.1.1 Logros específicos por componente 30
3.2 Próximos pasos 30
CAPÍTULO: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL REGISTROS DE REUNIONES 32

Reunión de relacionamiento institucional Proyecto Gualí Barismo y actores estratégicos (17 de marzo de 2026) 32
Asistentes 32
Objetivo de la reunión 33
Desarrollo de la reunión 33
Resultados y compromisos 33
Reunión de articulación institucional Secretaría de Turismo y Geoparque (17-18 de marzo de 2026) 34
Reunión con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima 34
Reunión con representantes del Geoparque 34
Composición y perfiles del equipo técnico 35
CAPÍTULO TÉCNICO: HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS 36
Dimensión ambiental y territorial 36
Dimensión productiva y caficultura 37
Dimensión biodiversidad y aviturismo 37
Dimensión infraestructura y conectividad 38
Dimensión turismo existente y nivel de estructuración 38
Síntesis estratégica: tipología de turismo viable 39
CAPÍTULO 4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y SOPORTES DOCUMENTALES 40
4.1 Entregables contractuales 40
4.2 Productos técnicos de proceso 40
4.3 Soportes comunicacionales y de seguimiento 41
CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 42
5.1 Estructura del proceso metodológico 42
5.2 Principios metodológicos rectores 42
5.3 Sistema de priorización territorial 43
5.3.1 Las cinco fases del proceso de inventario turístico 43
5.3.2 Garantías de consistencia metodológica 44
5.4 Hipótesis de identidad territorial 45
ANEXO 45

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en el marco del contrato de consultoría suscrito para la Configuración de Circuitos de Turismo de Naturaleza en la Cuenca del Río Gualí, Departamento del Tolima, el cual hace parte del Convenio Interadministrativo No. 1677 del 8 de abril de 2025. Dicho convenio se desprende del proyecto "Implementación de una Estrategia de Recuperación Ambiental y Transformación Productiva en el Cultivo de Café, Integrando Activamente la Participación de Mujeres y Adoptando un Enfoque de Economía Bio-Circular en la Cuenca del Río Gualí del Departamento del Tolima" (BPIN 20243201010050), liderado por la Gobernación del Tolima en alianza con la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero, la Universidad del Tolima, CORTOLIMA y las alcaldías municipales de Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo.

El objeto contractual define el trabajo del Consorcio en tres grandes propósitos complementarios: la elaboración de un diagnóstico técnico territorial y turístico profundo de la cuenca del Río Gualí; el diseño del producto turístico regional que articule rutas o circuitos, birding hotspots y/o núcleos de desarrollo con base en los hallazgos del diagnóstico; y la formulación de un manual de transferencia metodológica y estrategia de promoción que asegure la apropiación local y la sostenibilidad del proceso. Todo ello bajo criterios de planificación territorial, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales.

La cuenca del Río Gualí, compuesta por los municipios de Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo, representa un territorio con una identidad productiva y paisajística singular en el contexto de los Andes Centrales colombianos. Su oferta potencial combina sistemas productivos cafeteros en laderas de montaña, ecosistemas de alta biodiversidad en gradientes altitudinales que van desde los 700 hasta los 5.300 metros sobre el nivel del mar, patrimonio cultural campesino e indígena, y condiciones para el desarrollo del turismo de naturaleza especializado, el aviturismo y el agroturismo. Sin embargo, a la fecha de inicio del proyecto, este potencial se encuentra en estado incipiente: fragmentado, sin estructuración técnica, con actores desarticulados y sin un relato territorial unificado que permita su proyección como destino.

En este contexto, el trabajo del Consorcio Ecodestinos del Tolima durante el período que cubre el presente informe se orientó a construir la base técnica, metodológica e institucional sobre la cual se estructurará el diagnóstico y el diseño del producto turístico. Para ello, se desarrollaron de manera articulada dos grandes fases: la Fase 1 de Alistamiento, que concentró los esfuerzos en la formalización contractual, la construcción del marco metodológico, el plan de trabajo, el mapeo inicial de actores y los primeros espacios de alineación con la supervisión y los actores del territorio; y la Fase 2 de Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico, que inició con la revisión y sistematización de fuentes secundarias, continuó con la preparación de los instrumentos de levantamiento de información primaria y avanzó con las primeras acciones de relacionamiento institucional, la aplicación inicial de entrevistas y la puesta en marcha del proceso de caracterización de sitios con potencial turístico.

El informe se estructura en tres capítulos principales. El Capítulo 1 desarrolla el avance técnico de manera detallada, describiendo las actividades ejecutadas en cada fase, subfase y etapa del proyecto. El Capítulo 2 presenta el estado jurídico y administrativo del contrato durante el período reportado. El Capítulo 3 recoge las conclusiones del período y los próximos pasos que orientarán

la ejecución en el siguiente corte. El documento se complementa con los registros y soportes producidos durante la ejecución.

CONTEXTO DEL PROYECTO Y TERRITORIO DE INTERVENCIÓN

El presente capítulo describe el marco contextual del contrato, el proyecto del que hace parte y las características generales del territorio de intervención, con el propósito de ofrecer al lector los elementos necesarios para comprender la pertinencia, el alcance y los desafíos del trabajo realizado durante el período reportado.

Marco del proyecto y contexto institucional

El Proyecto "Implementación de una Estrategia de Recuperación Ambiental y Transformación Productiva en el Cultivo de Café, Integrando Activamente la Participación de Mujeres y Adoptando un Enfoque de Economía Bio-Circular en la Cuenca del Río Gualí del Departamento del Tolima" (BPIN 20243201010050) es una iniciativa de gran envergadura que articula a múltiples actores del nivel nacional, departamental y municipal en torno a la transformación productiva y ambiental de la cuenca del Río Gualí.

El proyecto es liderado por la Gobernación del Tolima en alianza con la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero (RAP Eje Cafetero), la Universidad del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y las alcaldías municipales de Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo. Esta alianza interinstitucional de múltiples niveles refleja la complejidad del desafío que enfrenta el territorio: la necesidad de transitar de un modelo productivo cafetero dependiente de prácticas convencionales hacia una economía bio-circular que integre la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y la diversificación productiva como ejes estructuradores del desarrollo.

El Convenio Interadministrativo No. 1677 del 8 de abril de 2025, suscrito entre la RAP Eje Cafetero y las partes aliadas, operativiza la ejecución del proyecto mediante la contratación de servicios especializados en componentes específicos. En este marco, el componente de turismo de naturaleza fue asignado al Consorcio Ecodestinos del Tolima mediante el contrato de consultoría objeto del presente informe, con el objetivo de configurar circuitos de turismo de naturaleza que diversifiquen la base económica del territorio y generen nuevas fuentes de ingreso para las comunidades cafeteras de la cuenca.

La apuesta por el turismo de naturaleza en la cuenca del Río Gualí no es accidental. Responde a una lectura estratégica del territorio que identifica en el patrimonio natural y cultural de la cuenca y en la creciente demanda global por experiencias de turismo sostenible, aviturismo y ecoturismo de calidad una oportunidad de desarrollo económico compatible con la conservación ambiental y el fortalecimiento de las comunidades locales. En este sentido, el turismo de naturaleza no se concibe como un sustituto de la caficultura, sino como un complemento estratégico que diversifica los ingresos, valoriza el patrimonio territorial y fortalece la resiliencia económica de los hogares rurales de la cuenca.

Características generales del área de intervención

La cuenca del Río Gualí se ubica en el flanco occidental de la Cordillera Central colombiana, en el departamento del Tolima. El río Gualí es un afluente del río Magdalena y su cuenca hidrográfica

abarca una extensión significativa del norte del departamento, integrando cinco municipios con características geográficas, productivas y culturales complementarias que construyen un corredor territorial de notable diversidad.

El corredor presenta un gradiente altitudinal que oscila desde los 700 metros sobre el nivel del mar en las zonas más bajas del piedemonte hasta los más de 5.300 m.s.n.m. en las cumbres nevadas del volcán Nevado del Ruiz, que constituye el hito geográfico más visible y simbólico del territorio. Esta variación altitudinal determina la diversidad ecosistémica del corredor: desde bosques húmedos subandinos en las partes bajas, pasando por bosques andinos y zonas de transición cafetera en las laderas medias, hasta los páramos y ecosistemas de alta montaña en las cumbres, incluyendo una porción del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Esta transición altitudinal progresiva que en pocos kilómetros lineales concentra una diversidad de ecosistemas equivalente a desplazamientos de miles de kilómetros en climas planos constituye el activo natural más singular del corredor y el fundamento de la hipótesis de identidad territorial que orienta el diseño del producto turístico.

Municipio de Fresno

Fresno es el municipio de mayor desarrollo turístico relativo dentro del corredor, con una base de prestadores de servicios turísticos más consolidada y una oferta de aviturismo que ha comenzado a ganar reconocimiento regional. Su acceso desde Ibagué y Bogotá es relativamente favorable, lo que facilita la conectividad con los mercados emisores principales. El municipio se destaca por sus cañones fluviales el Cañón del Gualí y el Cañón del Guarinó, la presencia de atractivos naturales como Piedra Grande (con alto potencial aún no explotado), la producción de café especial de calidad diferenciada y un paisaje de montaña con vistas al nevado que constituye un diferencial turístico de primer orden.

Desde la perspectiva turística, Fresno representa un nodo de entrada natural al corredor y un potencial hub de servicios para visitantes que exploran múltiples municipios. La presencia de infraestructura hotelera básica y la disponibilidad de guías locales con conocimiento del territorio hacen del municipio el punto de partida más viable para el diseño de los circuitos turísticos.

Municipio de Falán

Falán es el municipio con mayor trayectoria en turismo de naturaleza dentro del corredor. La Ciudad Perdida, atractivo arqueológico y natural de reconocimiento regional y con potencial para el turismo nacional, constituye el atractivo ancla más posicionado de la cuenca. A este se suman las Cascadas de Jiménez, un aviturismo en proceso de consolidación que ha comenzado a atraer visitantes especializados, y la existencia de fincas cafeteras con capacidad para recibir turismo. La Reserva Santa Ana, con sus condiciones para el birdwatching, complementa una oferta diversificada que posiciona a Falán como el municipio con mayor madurez turística del corredor.

El reto de Falán radica en mantener el nivel de calidad de sus atractivos ante el incremento de la demanda, fortalecer la articulación entre los prestadores locales y ampliar la oferta de alojamiento y gastronomía diferenciada que sostenga estancias de mayor duración por parte de los visitantes.

Municipio de Herveo

Herveo es el municipio que ofrece el acceso más directo a los ecosistemas de alta montaña de la cuenca, incluyendo el páramo y la zona de nieves del volcán Nevado del Ruiz dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados. Esta condición lo posiciona como un nodo de turismo de naturaleza especializado con alto potencial para el segmento de caminantes, montañistas y ecoturistas exigentes. El Cerro Bravo, los termales de la región, y las experiencias agroturísticas con panela y aguacate complementan una oferta que combina naturaleza extrema con cultura productiva campesina.

Las restricciones de acceso a zonas del Parque Nacional, las condiciones climáticas de alta montaña y la limitada infraestructura de servicios turísticos son los principales desafíos que deberán ser abordados en el diseño del producto turístico para este municipio. Sin embargo, su singularidad como acceso a los nevados lo convierte en un componente insustituible del circuito territorial.

Municipio de Casabianca

Casabianca presenta una combinación de atractivos que la sitúan como un municipio de transición entre los ecosistemas medios y los ecosistemas de alta montaña de la cuenca. Los Carros de Piedra formaciones geológicas de interés arqueológico, la presencia de cascadas en entornos naturales de alta calidad, los termales y la cercanía al Nevado conforman una oferta de naturaleza y cultura que, aunque con menor nivel de estructuración que Falán, tiene condiciones para el desarrollo de experiencias auténticas y diferenciadas.

Las fincas cafeteras con laboratorio de proceso constituyen uno de los activos más prometedores de Casabianca para el agroturismo especializado: la posibilidad de vivir la experiencia completa del café desde la cosecha hasta la cata en un entorno de alta montaña con vistas al nevado, representa un producto turístico de alta diferenciación que responde a las tendencias globales del turismo de experiencia y turismo slow.

Municipio de Palocabildo

Palocabildo es el municipio con el menor nivel de estructuración turística dentro del corredor, pero con un potencial significativo basado en su oferta de agroturismo en fincas con producción diversificada (panela, café, aguacate), la presencia de cascadas en entornos naturales bien conservados y la existencia de zonas de reserva ambiental con biodiversidad de interés ecoturístico. La organización PaloTour representa un activo institucional valioso para la articulación de actores y la operación de experiencias turísticas locales.

El desarrollo turístico de Palocabildo deberá ser abordado con una estrategia gradual que priorice el fortalecimiento de capacidades locales, la mejora de las condiciones de acceso y la articulación con los municipios más avanzados del corredor. Su incorporación progresiva al circuito turístico es recomendable para evitar la generación de expectativas que no puedan ser sostenidas por la capacidad actual del territorio.

Contexto normativo y política pública del turismo

El diseño de circuitos de turismo de naturaleza en la cuenca del Río Gualí opera en un marco normativo y de política pública complejo que condiciona tanto las tipologías turísticas viables como los instrumentos de planificación y regulación aplicables. Los principales instrumentos relevantes identificados en la revisión de fuentes secundarias son los siguientes:

- Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo) y sus modificaciones: establece los principios rectores del turismo en Colombia, la clasificación de los prestadores de servicios turísticos y los instrumentos de regulación y fomento del sector.
- Política de Turismo de Naturaleza del MINCIT: define los lineamientos estratégicos para el desarrollo del turismo de naturaleza, incluyendo el ecoturismo, el aviturismo y el agroturismo, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la participación comunitaria.
- Metodología para la elaboración de inventarios de atractivos turísticos (MINCIT, 2010, actualización 2018): instrumento técnico de referencia obligatoria para la identificación, valoración y jerarquización de recursos y atractivos turísticos en el país.
- Plan de Manejo y Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Los Nevados (2026): instrumento de gestión del Parque Nacional Natural que define las zonas de uso turístico, los límites de capacidad de carga y los procedimientos para el desarrollo de actividades ecoturísticas en el área protegida. Su cumplimiento es indispensable para el diseño de rutas que incorporen atractivos en el PNN.
- POMCA del Río Gualí: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí, instrumento de planificación ambiental de mayor jerarquía en la gestión del territorio de la cuenca, con determinantes directos sobre los usos del suelo, las zonas de protección y las condiciones para el desarrollo de actividades productivas y turísticas.
- Planes de Ordenamiento Territorial (POT/PBOT/EOT) de los cinco municipios: instrumentos que definen la clasificación del suelo, los usos permitidos, los suelos de protección y las condiciones para el desarrollo de infraestructura turística rural en cada municipio.
- Plan de Desarrollo Departamental del Tolima y planes de desarrollo municipales: instrumentos de planificación que establecen las prioridades de inversión y los programas de fomento del turismo en el nivel departamental y municipal.

CAPÍTULO 1. AVANCE TÉCNICO

Durante el período comprendido entre el 4 de febrero y el 25 de marzo de 2026, el Consorcio Ecodestinos del Tolima registró un avance técnico acumulado estimado del 20,83% del contrato, equivalente a dos meses de ejecución sobre nueve meses programados, conforme con la estructura de trabajo y el cronograma establecido. Este porcentaje de avance refleja la culminación completa de la Fase 1 de Alistamiento y el inicio y desarrollo significativo de la Fase 2 de Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico, en sus etapas de preparación y ejecución inicial. A continuación, se describe el detalle de las actividades ejecutadas por fase, subfase y componente.

El avance se distribuye de manera equilibrada entre las actividades de coordinación y gestión, la construcción metodológica, el relacionamiento institucional y el levantamiento de información, garantizando que cada actividad ejecutada responda de manera directa a los objetivos contractuales y aporte a la consolidación de los productos comprometidos en el primer tramo del contrato.

Tabla 1. Resumen de avance técnico acumulado Período consolidado 001

Subactividad / Componente	Avance período	Avance acumulado
Fase 1: Alistamiento completada en su totalidad	**100%**	**100%**
Fase 2: Diagnóstico Etapa 1 (Fuentes secundarias)	**100%**	**100%**
Fase 2: Diagnóstico Etapa 2 (Ejecución / relacionamiento)	**60%**	**60%**
Fase 2: Diagnóstico Etapa 3 (Análisis de información)	**30%**	**30%**
3.1.7.1 Dirigir y consolidar el producto turístico (Consorcio)	11,11%	**20,83%**

1.1 FASE 1: ALISTAMIENTO

La Fase 1 de Alistamiento abarca el conjunto de actividades desarrolladas entre el 4 de febrero y el 19 de febrero de 2026, orientadas a formalizar el inicio del proyecto, construir las bases metodológicas y operativas de la consultoría, establecer los canales de comunicación y alineación con la supervisión contractual y los actores territoriales, y consolidar el primer producto entregable del contrato. Esta fase se estructura en cuatro subfases articuladas: (i) Legalización y contratación; (ii) Contextualización y alineación interna; (iii) Alineación con la supervisión contractual; y (iv) Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento.

. A continuación, se detalla el conjunto completo de actividades desarrolladas en el alistamiento.

1.1.1 Subfase: Legalización y contratación

La subfase de legalización y contratación comprendió el conjunto de acciones orientadas a formalizar el inicio del proyecto mediante la suscripción del acta de inicio, el trámite y aprobación de las pólizas de garantía requeridas por el contrato, y la contratación formal del equipo clave de

la consultoría. Estas actividades, desarrolladas durante la primera semana de ejecución, constituyeron el punto de partida legal y administrativo del proyecto y habilitaron la puesta en marcha de las fases subsiguientes.

El acta de inicio fue suscrita el 4 de febrero de 2026 con el consorcio correspondiente, dando inicio formal al cómputo del plazo contractual. De manera simultánea, se tramitaron ante la supervisión las pólizas de garantía exigidas contractualmente, las cuales fueron revisadas, ajustadas y aprobadas dentro del plazo establecido. Asimismo, se formalizó la vinculación del equipo clave de la consultoría, compuesto por profesionales especializados en turismo sostenible, planificación territorial, gestión ambiental, ciencias sociales y sistemas de información geográfica.

Paralelamente, se adelantaron actividades de gestión documental complementarias para consolidar el cierre administrativo del primer corte: se gestionó el acceso al repositorio compartido del proyecto, se validaron las carpetas y subcarpetas creadas para la organización de la información técnica.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
04/02/2026	1.1 Legalización y contratación	Firma del acta de inicio del proyecto con el consorcio Ecodestinos del Tolima. Inicio formal del cómputo del plazo contractual.	Completada
04/02/2026	1.1 Legalización y contratación	Tramitación de pólizas de garantía ante la supervisión contractual. Revisión, ajuste y aprobación dentro de los términos contractuales.	Completada
05/02/2026	1.1 Legalización y contratación	Contratación formal del equipo clave de la consultoría: dirección, coordinación, profesionales técnicos y especialistas.	Completada
07/02/2026	1.1 Legalización y contratación	Gestión de acceso al repositorio compartido del proyecto, validación de carpeta y subcarpetas, y remisión de correos autorizados para cargue de información técnica.	Completada

1.1.2 Subfase: Contextualización y alineación interna

La subfase de contextualización y alineación interna concentró los esfuerzos iniciales del equipo en la revisión profunda de los pliegos de condiciones, los términos de referencia del contrato y los documentos base del proyecto. El propósito fue garantizar que todos los integrantes del Consorcio comprendieran de manera homogénea el alcance, los objetivos, las fases, los entregables y las condiciones operativas de la consultoría antes de iniciar la ejecución técnica.

Estas reuniones internas, desarrolladas los días 4 y 5 de febrero de 2026, incluyeron la definición preliminar de roles y responsabilidades dentro del equipo, la revisión de los antecedentes disponibles sobre el territorio del Río Gualí, la identificación de fuentes secundarias prioritarias para la etapa de diagnóstico y la definición del esquema de comunicación y coordinación interna.

Los ajustes metodológicos derivados de esta alineación fueron incorporados en la primera versión del plan de trabajo presentada a la supervisión.

De igual forma, se realizaron nuevas sesiones de contextualización orientadas a la inducción técnica de nuevos integrantes del equipo que se incorporaron al proyecto, la socialización de los documentos base consolidados durante la primera fase y la alineación final entre el plan de trabajo, el documento y el marco metodológicos del diagnóstico. Estas actividades garantizaron la coherencia técnica entre los instrumentos producidos y la continuidad del proceso de ejecución.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
06/02/2026	1.2 Contextualización interna	Reunión interna de contextualización con el equipo técnico: revisión de pliegos, alcance del proyecto y definición preliminar de roles y responsabilidades.	Completada
07/02/2026	1.2 Contextualización interna	Revisión conjunta del enfoque metodológico, fases, instrumentos de levantamiento de información y cronograma preliminar.	Completada

1.1.3 Subfase: Alineación con la supervisión contractual

La alineación con la supervisión contractual de la RAP Eje Cafetero constituyó un eje transversal de la Fase 1, materializado a través de una serie de espacios de coordinación que permitieron presentar formalmente el equipo consultor, socializar el enfoque y las fases del proyecto, validar el plan de trabajo y los instrumentos metodológicos, y establecer los acuerdos de comunicación, seguimiento y rendición de cuentas que guiarían la ejecución del contrato.

La reunión Kick-Off, realizada el 6 de febrero de 2026, inauguró la relación técnica con la supervisión. En este espacio se presentó al equipo de consultores, se expuso el enfoque metodológico propuesto, se socializó el cronograma preliminar de actividades y se acordaron los canales y formatos de comunicación periódica. La reunión fue grabada y se compartió la presentación en formato PDF como soporte documental oficial.

Una segunda reunión de socialización con el equipo técnico de la supervisión se realizó el 10 de febrero de 2026, en la que se profundizó en los aspectos metodológicos del proyecto, se validó el plan de trabajo en versión cronograma Excel y se presentó la plataforma de seguimiento al contrato, entregando las credenciales de acceso correspondientes. Las observaciones y lineamientos derivados de esta reunión fueron incorporados al documento metodológico y al plan de trabajo entre los días 10 y 17 de febrero, generando los ajustes que darían forma a la versión definitiva del Entregable 1, que fue enviado y aprobado el día 19 de febrero.

En el segundo período del contrato, se continuaron los espacios de seguimiento con la supervisión. El 6 de marzo de 2026 se llevó a cabo una reunión de revisión para abordar temas administrativos, el estado de aprobación de productos, los avances en el proceso de facturación y la validación del Informe No. 1. El 18 de marzo de 2026 se remitió material de seguimiento

adicional solicitado por la supervisión para reportar el estado de avance del proyecto en la fase de diagnóstico.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
06/02/2026	1.3 Alineación con supervisión	Reunión Kick-Off con la supervisión RAP. Presentación del equipo, socialización del enfoque, fases, cronograma preliminar y acuerdos de comunicación. Entrega de grabación y presentación PDF.	Completada
10//02/2026	1.3 Alineación con supervisión	Incorporación de observaciones del kick-off al enfoque metodológico y al plan de trabajo. Ajuste de cronogramas, metodología y especificación de entregables.	Completada

1.1.4 Subfase: Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento – Entrega producto No 1 Plan de Trabajo y Metodología.

El 17 de febrero de 2026, en el marco de la subfase 1.4. Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento, se desarrolló la actividad correspondiente a la construcción de la base de datos de actores clave, la cual fue completada satisfactoriamente. Esta actividad tuvo un carácter transversal dentro de la Fase 1, en tanto permitió identificar, caracterizar y sistematizar los actores estratégicos del territorio que resultarían fundamentales para el levantamiento de información primaria en la Fase 2. El ejercicio incluyó actores del nivel local, municipal, departamental y nacional, así como organizaciones comunitarias, prestadores de servicios turísticos, gremios productivos, autoridades ambientales y expertos con conocimiento relevante sobre la cuenca del río Gualí. Este insumo se consolidó como base para la estrategia de relacionamiento institucional y para la programación de entrevistas, visitas y demás espacios participativos previstos en el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2026, se realizó la remisión oficial del Entregable 1 a la supervisión de la RAP, en los formatos Word, PDF y Excel, conforme a lo establecido contractualmente. Este entregable constituyó el primer hito formal de la consultoría y concentró el trabajo técnico desarrollado por el equipo durante las primeras tres semanas de ejecución. Su construcción integró de manera articulada tres componentes principales: el documento metodológico, el cronograma detallado de actividades y la estrategia de participación comunitaria y coordinación territorial.

El documento metodológico desarrolló los fundamentos conceptuales y operativos que orientan la ejecución del contrato, definiendo con claridad el enfoque general del proyecto, las fases de trabajo y los métodos de recolección, análisis e interpretación de la información. En este marco, se establecieron como principios orientadores la coherencia territorial, entendida como la necesidad de que el diseño turístico responda a las capacidades estructurales del territorio; la articulación estratégica con los instrumentos de planificación y gestión existentes; y la sostenibilidad, concebida como el equilibrio entre compatibilidad ambiental, gestión del riesgo, capacidad operativa y gobernanza local. Estos elementos constituyen el marco técnico que sustenta tanto el diagnóstico territorial como el posterior diseño del producto turístico regional.

Por su parte, el plan de trabajo organizó la ejecución de la consultoría en un horizonte de nueve meses, distribuyendo las actividades en las fases contractuales definidas y estableciendo tiempos, responsables y productos asociados a cada componente. Este cronograma fue validado con la supervisión durante la segunda reunión de alineación y posteriormente ajustado con base en los lineamientos recibidos, incorporando precisiones relacionadas con los métodos de levantamiento de información, las herramientas de análisis territorial y la estrategia de participación comunitaria. La remisión oficial de este entregable habilitó la continuidad formal del proceso hacia la Fase 2, así como el trámite correspondiente al primer cobro parcial.

Seguidamente, el 20 de febrero de 2026, también en el marco de la subfase 1.4. Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento, se adelantó el contacto inicial con enlaces institucionales y la definición de la estrategia inicial de relacionamiento institucional con la Gobernación del Tolima y los cinco municipios priorizados de la cuenca del río Gualí. Como parte de esta actividad, el Consorcio desarrolló la segunda reunión de socialización institucional con el equipo de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima, espacio estratégico para presentar al equipo contratista, socializar el enfoque metodológico y el plan de trabajo aprobado, identificar iniciativas turísticas en curso en la región y establecer canales de articulación con el nivel departamental.

Esta reunión permitió recopilar información preliminar de alto valor sobre proyectos turísticos vigentes en los municipios de la cuenca, incluyendo iniciativas relacionadas con aviturismo, turismo del café y turismo comunitario. Asimismo, se definieron compromisos para el suministro de información secundaria institucional, la cual serviría como insumo para fortalecer la matriz de fuentes del diagnóstico territorial. La grabación de esta reunión fue cargada al repositorio del proyecto como soporte oficial del proceso de articulación institucional y como evidencia del avance desarrollado en esta etapa.

Finalmente, el 27 de febrero de 2026, en el marco de la subfase 1.4. Alineación con supervisión, se llevó a cabo el ajuste y la remisión oficial del Informe de Actividades Mensual No. 1, atendiendo las observaciones y lineamientos emitidos por la supervisión. Esta actividad permitió consolidar y formalizar los avances ejecutados durante el primer mes del contrato, asegurando coherencia entre las actividades realizadas, los soportes entregados y la trazabilidad técnica y administrativa del proceso.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
17/02/2026	1.4. Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento	Construcción de base de datos de actores clave	Completada
19/02/2026	1.4. Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento	Remisión oficial del Entregable 1 (Plan de Trabajo y Metodología) a la supervisión RAP en formatos Word, PDF y Excel.	Completada
20/02/2026	1.4. Mapeo inicial de actores y cierre del alistamiento	Contacto inicial con enlaces institucionales. Definición de estrategia inicial de relacionamiento institucional con la Gobernación del Tolima y los cinco municipios de la cuenca.	Completada

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
27/02/2026	1.4. Alineación con la supervisión	Ajuste y remisión oficial del Informe de Actividades Mensual No. 1.	Completada

1.2 FASE 2: DIAGNÓSTICO TÉCNICO TERRITORIAL Y TURÍSTICO

La Fase 2: Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico constituye el núcleo analítico del proyecto y concentra el componente de mayor profundidad técnica durante el período reportado. Su desarrollo combinó actividades de preparación metodológica, revisión y sistematización de información secundaria, diseño y ajuste de instrumentos, articulación institucional, validación operativa de herramientas para el levantamiento de información primaria y los primeros ejercicios de procesamiento y organización de la información recolectada.

Durante el período consolidado, esta fase avanzó de manera progresiva a través de las subfases asociadas al alistamiento técnico del diagnóstico, incluyendo la revisión de fuentes secundarias, la definición del enfoque metodológico, el diseño de fichas de inventario, guiones de entrevistas, grupos focales y formularios complementarios de caracterización. De manera paralela, se desarrollaron gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional, necesarias para activar la agenda de actores, fortalecer el acceso a información clave y generar condiciones operativas para el inicio del trabajo de campo.

Asimismo, en el marco del cierre del alistamiento, se adelantó la validación aplicada de los instrumentos en condiciones reales de uso mediante las primeras entrevistas institucionales y territoriales, lo que permitió afinar criterios, tiempos y secuencias de aplicación. De forma complementaria, y como parte de una estrategia de procesamiento continuo, se iniciaron anticipadamente actividades de transcripción, organización y sistematización preliminar de la información primaria, con el fin de garantizar trazabilidad, respaldo técnico y disponibilidad oportuna de insumos para las fases posteriores de análisis.

En consecuencia, al cierre del período reportado, la Fase 2 presentaba un avance significativo en sus componentes de preparación metodológica y activación operativa, con la Subfase 2.1 concluida, la Subfase 2.2 resuelta mediante ajuste operativo interno, la Subfase 2.3 cumplida a través de la validación en campo de los instrumentos, las acciones de relacionamiento institucional ya ejecutadas y la Subfase 2.9 iniciada de manera anticipada con los primeros ejercicios de organización y procesamiento de entrevistas.

1.2.1 Subfase 2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico

En el marco de la Subfase 2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico, se desarrollaron las actividades orientadas a consolidar la base documental, metodológica e instrumental necesaria para el levantamiento de información primaria y la posterior construcción del diagnóstico territorial en los municipios de Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo.

El 28 de febrero de 2026 se completó la actividad correspondiente a la revisión profunda de fuentes secundarias: POT/EOT, POMCA, planes turísticos, instrumentos ambientales, proyectos previos y cartografía oficial. Esta actividad tuvo como propósito consolidar la base documental

requerida para orientar el diagnóstico territorial y preparar técnicamente el trabajo de campo. La revisión abarcó instrumentos de planificación y gestión territorial en diferentes escalas, incluyendo documentos de jerarquía ambiental y de ordenamiento como el POMCA del río Gualí, los instrumentos asociados al Parque Nacional Natural Los Nevados, los POT, PBOT y EOT de los municipios priorizados, planes de desarrollo, planes turísticos, proyectos previos, instrumentos ambientales y cartografía oficial. Como resultado, se consolidó un conjunto de 66 fuentes documentales, cuya información fue organizada en dos insumos complementarios: el Inventario Documental V2, como registro consolidado de las fuentes identificadas, y la Matriz de Fuentes Secundarias V2, como instrumento de sistematización y análisis con clasificación temática y diccionario de datos. Como soporte de esta actividad, también se hizo entrega del conjunto de documentos revisados en formato PDF, como constancia de su búsqueda, recopilación y análisis técnico.

En la misma fecha, 28 de febrero de 2026, se completó igualmente la actividad de definición final del enfoque metodológico del diagnóstico y criterios técnicos por componente. Esta actividad permitió consolidar el marco conceptual y operativo para la fase de revisión y sistematización de información secundaria, formalizando los principios metodológicos, el alcance de la revisión, los criterios de inclusión y exclusión de fuentes, los frentes de análisis y el protocolo de diligenciamiento progresivo de la matriz. Como producto de esta actividad se elaboró el Marco Metodológico del Diagnóstico, documento que establece los principios de coherencia territorial y articulación estratégica como ejes orientadores del análisis, y define el sistema de lectura territorial aplicable al corredor del río Gualí. Este documento constituye el soporte metodológico de la revisión secundaria y la base técnica para dar trazabilidad, consistencia y utilidad práctica al análisis documental realizado.

Posteriormente, el 6 de marzo de 2026, se completó la actividad de diseño y ajuste de fichas de identificación y caracterización de atractivos, con base en la metodología MINCIT adaptada. Esta actividad dio lugar al diseño del sistema de formularios para el inventario y priorización de recursos turísticos, tomando como referente la metodología oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y adaptándola a las particularidades territoriales y temáticas del proyecto. En desarrollo de esta actividad se estructuraron cinco formularios de inventario turístico correspondientes a Sitios Naturales, Patrimonio Cultural Material, Patrimonio Cultural Inmaterial, Festividades y Eventos, y Grupos de Especial Interés, manteniendo la lógica de valoración MINCIT y complementándola con variables específicas relacionadas con turismo de naturaleza, turismo del café, aviturismo, accesibilidad, promoción, sensibilidad territorial y clasificación técnica preliminar. Estos formularios fueron diseñados bajo criterios de alineación metodológica, adaptación territorial, homogeneidad estructural y operatividad en campo, con el propósito de garantizar la calidad, comparabilidad y sistematización de la información recolectada. Como soporte de esta actividad, se elaboró y entregó el Documento Metodológico de Inventario y Priorización de Recursos Turísticos, en el cual se describen los principios, fases, instrumentos, bloques de información, criterios de valoración y mecanismos de consistencia metodológica del sistema de inventario.

El 17 de marzo de 2026 se completó la actividad de diseño de guiones de entrevistas semiestructuradas y grupos focales territoriales, como parte del sistema de instrumentos para la recolección de información primaria. Este ejercicio metodológico permitió estructurar

herramientas orientadas a recoger información cualitativa y participativa desde el territorio, con el fin de complementar y contrastar la revisión documental, identificar recursos y actores clave, reconocer experiencias existentes y orientar el diseño de circuitos turísticos viables y coherentes con las condiciones locales. Para ello se definieron objetivos, alcance, perfiles de actores a consultar, bloques temáticos de las entrevistas, guiones introductorios, preguntas orientadoras diferenciadas por tipo de actor (Gobernación, alcaldías, autoridad ambiental, prestadores de servicios turísticos y actores de la cadena de valor) y la metodología para el desarrollo de grupos focales territoriales. Estos últimos fueron concebidos como espacios participativos con actividades de construcción colectiva, tales como análisis DOFA y ejercicios de construcción de rutas, con el fin de identificar fortalezas, limitaciones, oportunidades y visiones del territorio en torno al café, la naturaleza y el aviturismo. Como soporte de esta actividad, se elaboró y entregó el documento metodológico de entrevistas y grupos focales, que define el enfoque participativo, territorial y técnico del levantamiento primario.

Finalmente, el 23 de marzo de 2026 se completó la actividad de inclusión de un nuevo formulario para la caracterización de experiencias en fincas, con el propósito de incorporar al sistema metodológico un instrumento específico para el análisis de unidades productivas rurales con experiencia turística o potencial para integrarse al producto territorial. Este formulario fue diseñado como complemento a los formularios de inventario tradicionales, considerando que muchas fincas de la cuenca del río Gualí no encajan plenamente en las categorías convencionales de inventario, pero sí representan activos estratégicos para la estructuración de experiencias asociadas al café, la naturaleza y el turismo rural. El instrumento incorpora variables relacionadas con la actividad productiva, el nivel de estructuración de la experiencia turística, la capacidad de atención, las condiciones de operación, la gestión ambiental y la articulación con los ejes temáticos del proyecto. Su inclusión permitió ampliar el alcance del sistema de caracterización y mejorar la capacidad del diagnóstico para reconocer experiencias rurales con potencial de integración en rutas y circuitos. Este instrumento quedó incorporado dentro del sistema metodológico general de inventario y priorización, junto con su correspondiente soporte técnico y criterios de uso.

De manera complementaria, el conjunto de formularios e instrumentos diseñados en esta subfase fue articulado mediante un documento metodológico de soporte, orientado a asegurar coherencia entre los instrumentos de levantamiento primario, los formularios de inventario y caracterización, y las matrices posteriores de sistematización y priorización. Este documento metodológico permite dar trazabilidad al proceso, estandarizar criterios de aplicación, reducir ambigüedades en campo y fortalecer la consistencia técnica de la información que será utilizada en las siguientes etapas del diagnóstico y del diseño del producto turístico territorial.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
28/02/2026	2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico	Revisión profunda de fuentes secundarias: POT/EOT, POMCA, planes turísticos, instrumentos ambientales, proyectos previos y cartografía oficial.	Completada
28/02/2026	2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico	Definición final del enfoque metodológico del diagnóstico y criterios técnicos por componente.	Completada

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
06/03/2026	2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico	Diseño y ajuste de fichas de identificación y caracterización de atractivos (metodología MINCIT adaptada).	Completada
17/03/2026	2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico	Diseño de guiones de entrevistas semiestructuradas y grupos focales territoriales.	Completada
23/03/2026	2.1. Preparación y alistamiento técnico del diagnóstico	Inclusión de diseño nuevo formulario para caracterización de experiencias en fincas	Completada

1.2.2 Subfase 2.2. Capacitación y estandarización del equipo de campo

En relación con la Subfase 2.2. Capacitación y estandarización del equipo de campo, es importante precisar que, si bien en el plan de trabajo inicial se contemplaron actividades específicas de capacitación técnica, inducción y estandarización para un equipo de campo ampliado e inspectores territoriales, durante el desarrollo metodológico del proyecto se definió un ajuste operativo en la estrategia de implementación.

En concreto, se determinó que la aplicación en campo de los instrumentos no estaría a cargo de un equipo externo o adicional que requiriera proceso formal de capacitación independiente, sino de los mismos profesionales del equipo consultor que participaron directamente en la construcción metodológica del diagnóstico, el diseño de los formularios y la definición de los criterios técnicos de valoración y análisis. Esta decisión respondió al interés de garantizar mayor consistencia metodológica, reducir riesgos de interpretación diferenciada entre municipios y asegurar una aplicación más precisa de los instrumentos en territorio.

En ese sentido, las actividades previstas inicialmente para capacitación e inducción no se desarrollaron como jornadas separadas o formales de formación a terceros, dado que el equipo que ejecutará el levantamiento ya cuenta con conocimiento directo y especializado sobre los objetivos del diagnóstico, la estructura de los formularios, los criterios de identificación y caracterización, y los protocolos de registro requeridos. Por tanto, la estandarización metodológica prevista en esta subfase fue incorporada de manera interna desde la fase de diseño de instrumentos y coordinación técnica del equipo consultor.

De esta manera, el propósito de la subfase se mantuvo, en tanto se aseguró la homogeneidad en la aplicación de criterios, el manejo unificado de los instrumentos y la reducción de variaciones metodológicas entre municipios, aunque mediante un esquema operativo distinto al contemplado inicialmente en el plan de trabajo.


1.2.3 Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional

Además de las actividades previstas de manera explícita en el cronograma de trabajo, durante el período reportado se desarrollaron acciones complementarias de relacionamiento institucional y articulación territorial, orientadas a facilitar la ejecución técnica del proyecto, fortalecer el acceso a fuentes de información, coordinar agendas con actores clave y asegurar una interlocución adecuada con entidades del nivel municipal, departamental y regional. Estas acciones tuvieron un carácter transversal, en tanto apoyaron varias subfases del proceso,


especialmente aquellas asociadas al alistamiento técnico, la revisión de información secundaria, la identificación de actores y la preparación del levantamiento de información primaria. Aunque no fueron incorporadas como actividades independientes dentro del cronograma, su desarrollo resultó necesario para viabilizar técnica y operativamente el avance del proyecto.

En este contexto, la etapa de ejecución del diagnóstico inició de manera formal con la realización de la primera visita de relacionamiento institucional presencial, desarrollada los días 17 y 18 de marzo de 2026 en la ciudad de Ibagué. Esta visita fue planificada estratégicamente con el fin de facilitar el acceso a información institucional clave, activar la agenda de actores del diagnóstico y generar condiciones favorables para el inicio del trabajo de campo. En conjunto, las reuniones sostenidas durante estas jornadas constituyeron el punto de partida para la acumulación de información primaria e institucional que nutrirá el diagnóstico técnico del corredor.

Durante la jornada del 17 de marzo, el equipo sostuvo una reunión en la Gobernación del Tolima, en la Oficina de Desarrollo Agropecuario (4.º piso), con la participación de Marcela Rodríguez Montoya, Directora del Proyecto Gualí; Alejandro Rozo, Subgerente de Proyectos; Julián Andrés Morales, Director del Proyecto Gualí Barismo; los coordinadores territoriales de los cinco municipios de intervención; y Elizabeth Guerrero Rangel, Directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. En este espacio, facilitado por Paola Andrea Sánchez y con la participación de Carolina Cruz, se presentaron los avances del Proyecto Gualí Corredor Turístico, se identificaron oportunidades de articulación con el Proyecto Barismo y se recibió información preliminar relevante sobre el estado del turismo en los municipios de la cuenca del río Gualí.



Ese mismo día, también en la Gobernación del Tolima, se desarrolló una reunión con Alexander Castro, Secretario de Cultura y Turismo del Tolima; Jennifer Hernández, Directora de Turismo de la Secretaría de Cultura y Turismo del Tolima; Mauricio García, profesional de dicha Secretaría; Juan Camilo García, Director de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Gobernación del Tolima; y Alejandro Rozo, Subgerente de Proyectos. Este espacio de articulación institucional, convocado por la RAP Eje Cafetero, tuvo como propósito socializar los avances del proyecto de configuración de circuitos de turismo de naturaleza en la cuenca del río Gualí, identificar insumos técnicos y documentales disponibles en los niveles departamental y regional, y establecer líneas de coordinación interinstitucional para fortalecer la apuesta turística del norte del Tolima.



Posteriormente, el 18 de marzo de 2026, se sostuvo una reunión con representantes del Geoparque de la región, en la que se exploraron posibilidades de complementariedad entre la iniciativa de geoturismo y el diseño de circuitos de turismo de naturaleza en la cuenca del río Gualí. Este espacio aportó elementos relevantes sobre el patrimonio geológico y paleontológico de la subregión, particularmente en relación con el municipio de Falán, y permitió identificar oportunidades de articulación entre las iniciativas de turismo de naturaleza y el reconocimiento geoturístico del territorio.



Como resultado de esta primera visita de relacionamiento institucional, se logró activar la agenda de entrevistas con actores territoriales e institucionales. El 19 de marzo, Alejandro Rozo, en su calidad de Subgerente de Proyectos, remitió la carta de presentación institucional para facilitar el contacto con los actores previamente identificados. A partir de este insumo se coordinaron las entrevistas con la Cámara de Comercio de Honda y con los coordinadores municipales, y se programaron las primeras salidas de campo a Herveo y Casabianca. El proceso de relacionamiento continuó durante los días siguientes con la programación y ejecución de entrevistas adicionales, fortaleciendo la articulación institucional del proyecto y generando condiciones favorables para el desarrollo de las actividades técnicas posteriores.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
10/03/2026	Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional	Planeación de salida presencial de relacionamiento institucional en la Gobernación del Tolima.	Completada
17/03/2026	Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional	Reunión en Gobernación del Tolima con Proyecto Barismo, Cámara de Comercio de Honda y coordinadores municipales. Socialización de avances y articulación institucional.	Completada

17/03/2026	Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional	Reunión con equipo de la Secretaría de Turismo de la Gobernación. Presentación del proyecto y recepción de información institucional.	Completada
18/03/2026	Gestiones transversales de articulación y relacionamiento institucional	Reunión con representantes del Geoparque de la región. Exploración de articulación con el diseño de circuitos turísticos.	Completada

1.2.4 Subfase 2.3 Prueba piloto y cierre del alistamiento

En el marco de la Subfase 2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento, se realizó un ajuste operativo frente a lo previsto inicialmente en el plan de trabajo. Aunque esta subfase contemplaba la aplicación piloto de fichas y guiones en un sitio de referencia específico, seguida de una evaluación formal de tiempos, claridad y ajustes, en la práctica se definió integrar esta validación directamente al inicio del levantamiento cualitativo, aprovechando las primeras entrevistas institucionales y territoriales como escenario de prueba y ajuste de los instrumentos diseñados.

Bajo este enfoque, el 19 de marzo de 2026 se desarrolló la activación de la agenda de entrevistas, mediante la circulación de la carta de presentación institucional y la programación de entrevistas con la Cámara de Comercio de Honda y con los coordinadores municipales. Esta actividad permitió cerrar el alistamiento operativo del proceso, confirmar actores, validar contactos y preparar la aplicación efectiva de los instrumentos de recolección de información primaria.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2026, se llevó a cabo la entrevista virtual con Elizabeth Guerrero Rangel, Directora de Competitividad de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, la cual funcionó como primera aplicación efectiva del guion semiestructurado. Este espacio permitió no solo recoger información relevante sobre el turismo regional, sino también validar la claridad de las preguntas, la secuencia temática del instrumento, la pertinencia de los bloques definidos y los tiempos reales de aplicación, aportando elementos útiles para su ajuste operativo.






De manera complementaria, el 24 de marzo de 2026 se desarrolló la entrevista grupal con los coordinadores territoriales de los cinco municipios de la cuenca del río Gualí, espacio que permitió ampliar la validación de los instrumentos en un contexto multiactor y contrastar su

aplicabilidad frente a distintos perfiles territoriales. Esta jornada aportó insumos para afinar la conducción de las entrevistas, reforzar criterios de sistematización y consolidar el uso de los guiones como herramienta central del levantamiento cualitativo. Como soporte del ejercicio, los registros correspondientes fueron cargados en el repositorio del proyecto.





Ese mismo día, y como parte del cierre de esta subfase, se realizó el envío de correos de convocatoria y la validación de contactos para la continuidad de las entrevistas sectoriales, incorporando los ajustes operativos derivados de las primeras aplicaciones. Finalmente, el 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo la socialización interna del enlace del formulario digital de caracterización de fincas, con lo cual se completó el alistamiento instrumental requerido para dar continuidad al levantamiento de información primaria en territorio.

En consecuencia, aunque la prueba piloto no se desarrolló como una actividad aislada en un sitio independiente, el propósito metodológico de esta subfase sí fue cumplido mediante la validación aplicada de los instrumentos en condiciones reales de uso, la verificación de su claridad y operatividad, y la realización de los ajustes finales necesarios para su implementación en el proceso de entrevistas y caracterización territorial.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
19/03/2026	2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento	Activación de agenda de entrevistas, circulación de carta de presentación institucional y programación de entrevistas con Cámara de Comercio de Honda y coordinadores municipales, como parte del cierre operativo del alistamiento para el levantamiento de información primaria.	Completada
20/03/2026	2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento	Aplicación inicial de guiones de entrevista con actor clave territorial (Cámara de Comercio de Honda), utilizada para validar pertinencia, claridad, secuencia temática y tiempos de aplicación del instrumento.	Completada
24/03/2026	2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento	Desarrollo de entrevista grupal con coordinadores territoriales de los cinco municipios de la cuenca del río Gualí, como ejercicio de validación ampliada de los instrumentos y ajuste final para continuidad del	Completada

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
		proceso de levantamiento. Carga de soportes en el repositorio del proyecto.	
24/03/2026	2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento	Ajuste operativo de agenda, validación de contactos y envío de correos de convocatoria para continuidad de entrevistas sectoriales, con base en los aprendizajes obtenidos en las primeras aplicaciones.	Completada
25/03/2026	2.3. Prueba piloto y cierre del alistamiento	Socialización del enlace del formulario digital de caracterización de fincas y cierre del alistamiento instrumental para el levantamiento de información primaria en territorio.	Completada

1.2.5 Subfase 2.9. Procesamiento y análisis de la información

De manera paralela al inicio del levantamiento de información primaria, y con el fin de garantizar trazabilidad, respaldo técnico y disponibilidad oportuna de insumos para el análisis posterior, se inició anticipadamente la actividad correspondiente a la Subfase 2.9. Procesamiento y análisis de la información, específicamente en lo relacionado con la transcripción y organización de entrevistas y grupos focales.

En este marco, una vez realizadas las primeras entrevistas institucionales, el equipo procedió de manera inmediata a la organización de los audios, la transcripción de los espacios desarrollados y la clasificación de los soportes en el repositorio del proyecto. Este proceso permitió asegurar la conservación ordenada de la información recolectada, facilitar su consulta posterior y preparar los insumos necesarios para el análisis cualitativo en fases posteriores.

Así, tras la entrevista realizada el 20 de marzo de 2026 con Elizabeth Guerrero Rangel, Directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, se adelantó su correspondiente proceso de transcripción y organización documental. De igual manera, luego de la entrevista grupal desarrollada el 24 de marzo de 2026 con los coordinadores territoriales de los cinco municipios de la cuenca del río Gualí, se efectuó la organización de soportes, la carga en el repositorio del proyecto y la preparación del material para su posterior análisis.

Aunque esta actividad corresponde metodológicamente a una subfase posterior del cronograma, su ejecución se inició desde las primeras acciones de campo como parte de una estrategia de procesamiento continuo de la información, orientada a fortalecer la calidad, trazabilidad y oportunidad del análisis.

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
18/03/2026	2.9. Procesamiento y análisis de la información	Organización interna de resultados de la visita de relacionamiento y preparación de insumos para sistematización de hallazgos.	Completada

Fecha	Subfase / Etapa	Actividad desarrollada	Estado
19/03/2026	2.9. Procesamiento y análisis de la información	Consolidación preliminar de resultados de la visita territorial con énfasis en aprendizajes para la siguiente etapa.	Completada
24/03/2026	2.9. Procesamiento y análisis de la información	Carga de entrevistas realizadas en el repositorio. Habilitación de formatos guía de análisis para sistematizar hallazgos.	Completada
24/03/2026	2.9. Procesamiento y análisis de la información	Inicio del diligenciamiento de formatos de análisis de entrevistas para conversión de información primaria en insumos comparables.	En proceso

Cronograma de actividades previstas Período (25 de marzo al 25 de abril de 2026)

Actividad prevista	Fase / Componente	Semana estimada
Entrevista con Cámara de Comercio de Honda (seguimiento)	Fase 2 Etapa 2	Semana 1 (25-31 mar)
Salida de campo a municipios de Herveo y Casabianca	Fase 2 Etapa 2	Semana 2 (17 abr)
Ejecución grupos focales en Fresno y Falán	Fase 2 Etapa 2	Semana 23 (1-14 abr)
Entrevistas individuales sectoriales (prestadores turísticos, CORTOLIMA, Parques Nacionales)	Fase 2 Etapa 2	Semana 13 (25 mar-14 abr)
Salida de campo a Fresno y Palocabildo	Fase 2 Etapa 2	Semana 3 (8-14 abr)
Sistematización y análisis de entrevistas y grupos focales	Fase 2 Etapa 3	Semanas 14 (continuo)
Inicio del inventario de atractivos con formatos MINCIT	Fase 2 Etapa 2	Semana 24 (1-25 abr)
Inicio del proceso de georreferenciación de atractivos	Fase 2 SIG	Semana 34 (8-25 abr)
Recolección de formularios digitales de fincas agroturísticas	Fase 2 Caracterización	Semanas 14 (continuo)
Elaboración del borrador de Diagnóstico Técnico (Entregable 2)	Fase 2 Producto	Semana 4 (15-25 abr)
Elaboración y entrega del Informe No. 003	Gestión contractual	Semana 4 (25 abr)

CAPÍTULO 2. INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO

2.1 Aspecto Jurídico

Durante el período comprendido entre el 5 de febrero y el 25 de marzo de 2026, el contrato de consultoría suscrito entre el Consorcio Ecodestinos del Tolima y la RAP Eje Cafetero se mantuvo vigente y en pleno cumplimiento de sus obligaciones. No se presentaron novedades jurídicas que afectaran la ejecución contractual, ni situaciones de incumplimiento, modificaciones al objeto del contrato o controversias entre las partes.

Las principales gestiones de naturaleza jurídico-contractual realizadas durante el período consolidado fueron las siguientes:

- 5 de febrero de 2026: Suscripción del Acta de Inicio del contrato con el Consorcio Ecodestinos del Tolima, dando inicio formal al plazo de ejecución de nueve meses establecido contractualmente.
- 5 de febrero de 2026: Trámite, revisión y aprobación de las pólizas de garantía exigidas contractualmente por la RAP Eje Cafetero.
- 19 de febrero de 2026: Entrega oficial del Entregable 1 (Plan de Trabajo y Metodología) dentro del plazo establecido contractualmente, cumpliendo el primer hito de pago del contrato.
- 27 de febrero de 2026: Remisión oficial del Informe de Actividades No. 1 ante la supervisión contractual de la RAP Eje Cafetero, como soporte documental del primer corte de actividades.
- 6 de marzo de 2026: Participación en espacio de revisión con la supervisión contractual para validación de productos, avances e inicio del proceso de facturación del primer cobro parcial.
- 18 de marzo de 2026: Envío de material de seguimiento solicitado por la supervisión contractual para reporte del estado de avance del proyecto.

2.2 Aspecto Administrativo

En el componente administrativo, el equipo consultor mantuvo operativas todas las herramientas de gestión del proyecto durante el período reportado, garantizando la trazabilidad, transparencia y trazabilidad de todos los procesos, comunicaciones y productos generados.

El repositorio compartido del proyecto, habilitado en la plataforma acordada con la supervisión, fue gestionado de manera continua con la creación y organización de carpetas temáticas para cada fase, subfase y tipo de producto. Todos los documentos técnicos, soportes de reuniones, grabaciones, formularios y análisis producidos durante el período fueron cargados oportunamente en el repositorio, asegurando el acceso permanente de la supervisión a los avances del proyecto.

La plataforma de seguimiento al contrato, presentada durante la reunión de alineación del 10 de febrero, fue operada de manera continua para reportar el avance por actividades y fases. Las

credenciales de acceso fueron entregadas a la supervisión, quien contó en todo momento con información actualizada sobre el estado del proyecto.

El equipo técnico se conformó y operó en plena capacidad durante el período. Durante el segundo mes de ejecución, se incorporaron nuevos integrantes al equipo, quienes recibieron la inducción técnica correspondiente revisión de pliegos, alcance, metodología, plan de trabajo y documentos base y obtuvieron acceso completo al repositorio y las herramientas de trabajo. Esta ampliación del equipo fortaleció la capacidad operativa para abordar simultáneamente el cierre de la preparación metodológica, el inicio del trabajo de campo y la sistematización de los primeros resultados.

Se mantuvieron los canales formales de comunicación con la supervisión correo electrónico oficial, reuniones periódicas de seguimiento y plataforma de repositorio y se cumplieron los tiempos de respuesta establecidos contractualmente para la atención de solicitudes, remisión de productos y reporte de avances.

2.3 Plan de comunicaciones y seguimiento

El proyecto implementó, desde sus primeras semanas de ejecución, un sistema de comunicaciones y seguimiento que garantiza la trazabilidad documental de todos los procesos, la transparencia en la rendición de cuentas con la supervisión contractual y la coordinación eficiente entre los miembros del equipo y los actores del territorio. Los componentes de este sistema son los siguientes:

Repositorio compartido del proyecto: plataforma en la nube de acceso controlado donde se organizan y almacenan todos los documentos técnicos, soportes de reuniones, grabaciones, instrumentos y análisis del proyecto. La estructura del repositorio replica la organización por fases, subfases y tipos de producto del plan de trabajo, facilitando la navegación y el acceso a la información por parte de todos los usuarios autorizados, incluyendo la supervisión contractual.

Plataforma de seguimiento al contrato: herramienta de gestión que permite reportar el avance por actividad y fase, registrar el estado de los productos comprometidos, documentar los compromisos derivados de las reuniones y llevar el control de los hitos de pago. La supervisión de la RAP Eje Cafetero cuenta con acceso permanente a esta plataforma y puede consultar en tiempo real el estado del proyecto.

Canales formales de comunicación: el equipo consultor mantiene comunicación con la supervisión y los actores institucionales a través de correo electrónico oficial, con copia al repositorio compartido, garantizando la trazabilidad de todas las comunicaciones. Las solicitudes de información, remisión de productos, reporte de avances y atención de observaciones se canalizan exclusivamente a través de estos medios formales.

Reuniones periódicas de seguimiento: el contrato contempla reuniones periódicas de revisión con la supervisión contractual para abordar el estado de avance técnico, los temas administrativos pendientes, la validación de productos y la planificación de las actividades del siguiente período. Estas reuniones, realizadas al inicio y final de cada período de informe, son un espacio clave de alineación técnica y resolución de observaciones.

2.4 Gestión de riesgos del período

Durante el período reportado, el equipo identificó y gestionó los siguientes riesgos con incidencia en la ejecución del proyecto:

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida de mitigación
Semana Santa genera pausa en gestiones territoriales y retraso en la programación de entrevistas y visitas de campo.	Alta	Medio	Reprogramación de actividades en las semanas inmediatamente anteriores y posteriores a Semana Santa, acelerando las gestiones de convocatoria.
Traslape con acciones de otras iniciativas en el territorio (Páramo Vital, talleres locales), generando saturación de actores o confusión entre proyectos.	Media	Medio	Asistencia del equipo a talleres de terceros para articulación y trazabilidad. Diferenciación clara del Proyecto Corredor Turístico ante los actores locales.
Dificultades de acceso vial a municipios en épocas de lluvia, que afectan la planificación de las salidas de campo.	Media	Alto	Planificación de salidas de campo en ventanas climáticas favorables. Diseño de rutas alternativas y ajuste del cronograma operativo.
Baja respuesta de actores locales a convocatorias de entrevistas y grupos focales, afectando la calidad y representatividad del diagnóstico.	Media	Alto	Apalancamiento en los coordinadores territoriales del Proyecto Barismo y en las redes institucionales activadas durante el relacionamiento para garantizar la convocatoria.
Incertidumbre sobre el estado actual de algunos atractivos turísticos identificados en fuentes secundarias, que podrían estar deteriorados o inaccesibles.	Media	Medio	Verificación en campo durante las salidas de inventario. Actualización de la matriz de priorización con los resultados reales del trabajo de campo.

2.5 Estado de Facturación y Pago

A continuación, se presenta el estado de las gestiones de facturación y cobro parcial realizadas durante el período reportado:

Cobro	Hito / Soporte	Fecha de gestión	Estado
Cobro Parcial No. 001	Entregable 1: Plan de Trabajo y Metodología aprobado	Febrero marzo 2026	**En trámite**

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

3.1 Conclusiones del período consolidado

El período comprendido entre el 5 de febrero y el 25 de marzo de 2026 representa la fase más intensa y decisiva de la ejecución temprana del contrato, en la que el Consorcio Ecodestinos del Tolima sentó las bases metodológicas, instrumentales e institucionales que sostendrán el diagnóstico técnico y el diseño del producto turístico regional. Los resultados alcanzados durante estos dos meses de trabajo superan el 20% del avance contractual y configuran una plataforma técnica sólida para las fases subsiguientes.

La Fase 1 de Alistamiento fue completada en su totalidad, con la entrega del Entregable 1 dentro de los plazos contractuales, la formalización del equipo técnico, la articulación con la supervisión contractual y la consolidación de los mecanismos de gestión y seguimiento del proyecto. Esta fase estableció los acuerdos de trabajo, los canales de comunicación y el marco técnico-metodológico que orienta toda la ejecución.

En la Fase 2, la etapa de preparación del diagnóstico quedó prácticamente finalizada con la consolidación de 66 fuentes secundarias sistematizadas en la Matriz de Fuentes V2, la elaboración del Marco Metodológico del Diagnóstico, la validación completa del sistema de instrumentos de recolección de información (ocho formularios e instrumentos) y la definición del encadenamiento metodológico del trabajo de campo. Este conjunto de insumos constituye la base técnica más robusta posible para el levantamiento de información primaria en territorio.

La etapa de ejecución se inició de manera efectiva con la realización de dos jornadas de relacionamiento institucional presencial en la Gobernación del Tolima (17 y 18 de marzo de 2026), que permitieron establecer contactos directos con actores clave del ecosistema turístico regional, activar la agenda de entrevistas y obtener los primeros insumos de información primaria. Las dos entrevistas procesadas Cámara de Comercio de Honda y grupo focal con coordinadores municipales ya generan hallazgos concretos y convergentes que confirman el potencial del territorio y señalan con precisión las brechas y condicionantes del desarrollo turístico.

Los hallazgos preliminares del diagnóstico apuntan consistentemente hacia un modelo de turismo especializado, de bajo impacto y alta diferenciación, articulado en red entre los cinco municipios, con el agroturismo cafetero y el aviturismo como ejes primarios de experiencia, y la transición altitudinal de la cuenca como narrativa territorial unificadora. Este modelo deberá ser validado y enriquecido con el trabajo de campo y las entrevistas sectoriales que se desarrollarán en el siguiente período.

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, el contrato se ejecuta sin novedades, en cumplimiento de todos sus compromisos y con los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas funcionando de manera adecuada. El proceso de facturación del primer cobro parcial se encuentra en trámite y el equipo técnico opera en plena capacidad con todos sus integrantes incorporados y alineados con el alcance del proyecto.

3.1.1 Logros específicos por componente

Componente	Logros del período	Estado al cierre
Alistamiento contractual	Firma del acta de inicio, aprobación de pólizas, contratación del equipo clave, habilitación del repositorio y plataforma de seguimiento.	**Completado 100%**
Plan de Trabajo y Metodología (Entregable 1)	Elaboración y entrega del documento metodológico, cronograma Excel y estrategia de participación. Aprobado por supervisión RAP.	**Completado 100%**
Revisión fuentes secundarias	Sistematización de 66 fuentes en Matriz V2. Elaboración del Marco Metodológico del Diagnóstico con propuesta estratégica inicial.	**Completado 100%**
Instrumentos de inventario	Diseño, revisión y validación de 8 instrumentos: 5 formularios de inventario MINCIT, guía de entrevistas, guía de grupos focales y formulario de fincas.	**Completado 100%**
Matrices de trabajo	Consolidación de Matriz de Recursos y Atractivos V1 y Matriz Final de Priorización Territorial V1 con diccionarios de datos.	**Completado 100%**
Relacionamiento institucional	Visita presencial en Gobernación del Tolima. Reuniones con Proyecto Barismo, Secretaría de Turismo, Geoparque y Cámara de Comercio de Honda.	**En proceso**
Entrevistas y grupos focales	2 entrevistas realizadas: Cámara de Comercio de Honda (20/03) y Grupo Focal coordinadores municipales (24/03). Análisis procesados.	**En proceso**
Caracterización de fincas	Formulario diseñado, validado y socializado. Formulario digital habilitado para levantamiento en campo.	**Iniciado**
Mapeo de actores	Directorio actualizado con coordinadores municipales, actores institucionales y contactos territoriales identificados en la visita.	**Completado V1**

3.2 Próximos pasos

Para el período siguiente, el Consorcio Ecodestinos del Tolima concentrará sus esfuerzos en la ejecución intensiva del trabajo de campo y la sistematización analítica de la información recolectada. A continuación, se describen las actividades priorizadas:

1. Ejecución de entrevistas individuales y sectoriales con actores clave del territorio: Cámara de Comercio de Honda, prestadores turísticos identificados en los cinco municipios, autoridades ambientales (CORTOLIMA, Parques Nacionales), representantes municipales de turismo y líderes comunitarios. El objetivo es ampliar la base de información primaria cualitativa para el diagnóstico.

2. Realización de las primeras salidas de campo a los municipios de Herveo y Casabianca para aplicación de instrumentos de inventario de atractivos turísticos y caracterización de sitios con potencial. Estas salidas incluyen la aplicación in situ de los formularios de sitios naturales, patrimonio material e inmaterial, y el levantamiento de información geoespacial de los atractivos identificados.
3. Ejecución de los grupos focales en los cinco municipios con comunidades locales, prestadores turísticos y líderes comunitarios, utilizando la guía metodológica validada. Estos espacios de participación son clave para la apropiación del proceso y para capturar la perspectiva comunitaria sobre el patrimonio y las oportunidades turísticas del territorio.
4. Sistematización y análisis de la información primaria recolectada, utilizando los formatos de análisis de entrevistas y grupos focales. Este proceso convertirá la información cualitativa en hallazgos estructurados y comparables por municipio, eje temático y dimensión de análisis.
5. Inicio del proceso de identificación y georreferenciación de atractivos turísticos a partir de los insumos del trabajo de campo, utilizando herramientas de SIG para la representación espacial del patrimonio turístico de la cuenca.
6. Continuación del proceso de caracterización digital de fincas agroturísticas, con seguimiento a los respondentes del formulario digital y visitas presenciales a los predios con mayor potencial identificado.
7. Elaboración del borrador del Diagnóstico Técnico Territorial y Turístico, integrando los resultados del análisis de fuentes secundarias, las entrevistas, los grupos focales y el inventario de atractivos. Este documento constituirá el Entregable 2 del contrato.

CAPÍTULO: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL REGISTROS DE REUNIONES

El presente capítulo consolida los registros de gestión y las minutas de las principales reuniones y espacios de coordinación institucional realizados durante el período reportado. Estos documentos constituyen parte integral de la trazabilidad documental del proyecto y evidencian el proceso de construcción de relaciones institucionales y territoriales que soportan la ejecución del diagnóstico.

Reunión de relacionamiento institucional Proyecto Gualí Barismo y actores estratégicos (17 de marzo de 2026)

Campo	Descripción
Proyecto	Configuración de circuitos de turismo de naturaleza en la cuenca del río Gualí Corredor Turístico
Fecha	17 de marzo de 2026 | Hora de inicio: 11:00 a.m.
Ubicación	Gobernación del Tolima, Oficina de Desarrollo Agropecuario, 4.º piso, Ibagué
Tipo de reunión	Socialización de avances y articulación institucional
Facilitadora	Paola Andrea Sánchez
Redacción	Paola Andrea Sánchez - Diego Fernando Cristancho

Asistentes

Asistente	Cargo / Entidad
Paola Andrea Sánchez	Directora Proyecto Gualí Corredor Turístico Consorcio Ecodestinos del Tolima
Carolina Cruz	Administración Ambiental y Guía Profesional de Turismo Consorcio Ecodestinos del Tolima
Marcela Rodríguez Montoya	Directora del Proyecto Gualí Gobernación del Tolima / RAP Eje Cafetero
Alejandro Rozo	Subgerente de Proyectos RAP Eje Cafetero
Julián Andrés Morales	Director Proyecto Gualí Barismo Cámara de Comercio de Honda
Coordinadores territoriales (5 municipios)	Coordinadores territoriales del Proyecto Barismo en Casabianca, Falán, Fresno, Herveo y Palocabildo
Elizabeth Guerrero Rangel	Directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

Objetivo de la reunión

Presentar los avances del Proyecto Gualí Corredor Turístico ante la Gobernación del Tolima y los actores vinculados al Proyecto Gualí Barismo, con el fin de socializar el estado del proceso, identificar posibilidades de articulación y definir lineamientos de coordinación institucional y territorial para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

Desarrollo de la reunión

La jornada inició con la socialización de avances del Proyecto Gualí Barismo por parte de sus directivos. Posteriormente, el equipo del Proyecto Gualí Corredor Turístico realizó la presentación de avances del proceso, exponiendo el estado general del proyecto, sus fases metodológicas y los adelantos alcanzados, incluyendo el desarrollo de las fases de alistamiento y diagnóstico técnico territorial y turístico, y el proceso de sistematización de fuentes secundarias con 60 fuentes recolectadas y sistematizadas.

Durante la reunión se evidenció la necesidad de articular de manera más estrecha los proyectos Gualí Barismo y Gualí Corredor Turístico, dado que ambos intervienen el mismo territorio, comparten actores, dinámicas e intereses estratégicos. En este sentido, se manifestó la conveniencia de evitar duplicidades en la gestión territorial y aprovechar la información ya levantada por el proyecto de barismo como insumo útil para el componente de corredor turístico.

Se indicó que el Proyecto Gualí Barismo podrá compartir información ya capturada de actores territoriales como insumo de apoyo para el proceso de identificación, convocatoria y relacionamiento del Proyecto Corredor Turístico. De igual manera, se reiteró la importancia de que toda solicitud de información o gestión con actores institucionales se realice de manera formal, con trazabilidad documental mediante correos, actas, listas de asistencia, registros fotográficos y demás soportes que evidencien la gestión realizada.

Como resultado adicional del encuentro, se identificó la conveniencia de asistir a los talleres de cocreación de turismo de naturaleza liderados por la organización Páramo Vital, programados para el 26 de marzo en Casabianca y el 27 de marzo en Herveo, por su relación directa con el objeto del proyecto y el riesgo de traslape de acciones con el proceso del Corredor Turístico.

Resultados y compromisos

- Socialización formal de los avances del Proyecto Gualí Corredor Turístico ante la Gobernación del Tolima y actores estratégicos del Proyecto Barismo.
- Identificación y acuerdo de articulación operativa e informativa entre los proyectos Gualí Barismo y Gualí Corredor Turístico, con mecanismos de intercambio de información y coordinación territorial.
- Definición del protocolo de formalidad: toda solicitud de información y gestión institucional debe realizarse mediante comunicación oficial con trazabilidad documental.
- Recepción de los contactos de los coordinadores territoriales de los cinco municipios y de Marcela Rodríguez Montoya como enlace clave para la coordinación de visitas y articulación con alcaldías.
- Agendamiento de entrevista con Elizabeth Guerrero Rangel, Directora de Competitividad Cámara de Comercio de Honda, como actor clave del diagnóstico.

- Identificación del periodo de Semana Santa como factor de retraso aproximado de una semana en algunos procesos territoriales, a considerar en la programación operativa.

Reunión de articulación institucional Secretaría de Turismo y Geoparque (17-18 de marzo de 2026)

En el marco de la visita de relacionamiento institucional del 17 y 18 de marzo de 2026, el equipo del Consorcio Ecodestinos del Tolima realizó reuniones adicionales con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima y con representantes del Geoparque de la región. Estos espacios complementaron los resultados de la reunión con el Proyecto Barismo y aportaron perspectivas institucionales de gran valor para el diagnóstico.

Reunión con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima

La reunión con la Secretaría de Turismo permitió al equipo conocer el estado actual de las políticas e iniciativas turísticas departamentales con incidencia en el corredor del Río Gualí. La Secretaría compartió información sobre los programas de fomento al turismo de naturaleza en el norte del Tolima, las iniciativas de señalización turística en proceso de implementación, las certificaciones de guías turísticos en curso y los proyectos de infraestructura turística en los municipios de la cuenca.

Se identificó la pertinencia de articular el diseño del producto turístico del corredor con la marca territorial "Tolima Corazón de los Andes" que la Gobernación está posicionando como paraguas de promoción del turismo departamental. Esta articulación favorecería la visibilidad del producto en los canales institucionales de promoción y facilitaría la articulación con los programas de fomento disponibles para los prestadores turísticos de la cuenca.

La Secretaría se comprometió a facilitar el acceso a estudios y diagnósticos previos realizados en el marco de los programas departamentales de turismo, así como a la base de datos de prestadores turísticos registrados en los municipios de la cuenca, como insumos para el diagnóstico del Proyecto Corredor Turístico.

Reunión con representantes del Geoparque

La reunión con representantes del Geoparque de la región exploró las posibilidades de articulación entre la iniciativa de geoturismo y el diseño de circuitos de turismo de naturaleza en la cuenca del Río Gualí. El Geoparque aporta una perspectiva complementaria al proyecto: mientras el Corredor Turístico se enfoca en el turismo de naturaleza con énfasis en el café, la biodiversidad y la cultura rural campesina, el Geoparque valora y visibiliza el patrimonio geológico, geomorfológico y paleontológico del territorio.

La reunión reveló que el municipio de Falán concentra los recursos de mayor interés geológico y paleontológico del corredor, incluyendo formaciones geológicas de alta fragilidad y yacimientos paleontológicos que han dado lugar a hallazgos de importancia científica regional. Esta riqueza geológica se suma al patrimonio natural y cultural ya identificado en Falán Ciudad Perdida, aviturismo, cascadas para configurar un municipio de potencial turístico excepcional y multidimensional.

Se exploraron posibilidades de diseño de rutas que integren el geoturismo con el ecoturismo y el agroturismo, bajo un concepto de experiencia territorial integral que permita al visitante comprender el territorio desde sus múltiples dimensiones: la geológica, la ecológica, la productiva y la cultural. Esta articulación, si bien requiere un trabajo de diseño interpretativo cuidadoso, puede generar un producto turístico de alta singularidad y reconocimiento internacional.

Composición y perfiles del equipo técnico

El Consorcio Ecodestinos del Tolima opera con un equipo técnico interdisciplinario que integra competencias en turismo sostenible, planificación territorial, gestión ambiental, ciencias sociales, sistemas de información geográfica y gestión empresarial. A continuación se relacionan los perfiles del equipo vinculado al proyecto:

Nombre	Perfil / Formación	Rol en el proyecto
Paola Andrea Sánchez	Administración de Empresas Especialización en Turismo	Directora del Proyecto Coordinación general, relacionamiento institucional y dirección técnica
Carolina Cruz	Administración Ambiental Guía Profesional de Turismo	Especialista ambiental y de turismo Diseño de instrumentos, trabajo de campo y análisis de información
Diego Fernando Cristancho	Especialista en redacción técnica y gestión de proyectos	Coordinación documental, redacción de informes y gestión de soportes
Especialista en SIG / Georreferenciación	Ingeniero en sistemas de información geográfica	Levantamiento geoespacial de atractivos, elaboración de cartografía temática del proyecto
Especialista social / Facilitador comunitario	Sociólogo o antropólogo con experiencia en metodologías participativas	Facilitación de grupos focales, entrevistas comunitarias y procesos de participación territorial

CAPÍTULO TÉCNICO: HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS

El presente capítulo sintetiza los principales hallazgos derivados del análisis de las 66 fuentes documentales sistematizadas en la Matriz de Fuentes Secundarias V2. Este análisis constituyó la base técnica del diagnóstico territorial y turístico de la cuenca del Río Gualí, orientando la definición de los instrumentos de campo y el diseño preliminar del producto turístico regional. Los hallazgos se presentan organizados por las dimensiones de análisis que estructuran el Marco Metodológico del Diagnóstico.

Dimensión ambiental y territorial

La revisión de los instrumentos de planificación ambiental y territorial reveló que la cuenca del Río Gualí opera bajo un conjunto de restricciones normativas precisas que condicionan de manera determinante el diseño de cualquier intervención turística. Estas restricciones no deben interpretarse como obstáculos al desarrollo del sector, sino como el marco dentro del cual cualquier propuesta de producto turístico debe diseñarse para ser legítima, sostenible y no conflictiva con los usos del suelo establecidos.

El POMCA del Río Gualí establece zonificaciones de manejo que incluyen áreas de conservación y protección estricta, zonas de restauración ecológica, áreas de uso sostenible y zonas de producción bajo condiciones especiales. En términos turísticos, las zonas de uso sostenible y producción son las áreas con mayor compatibilidad para el desarrollo de actividades turísticas de naturaleza, siempre que se respeten las restricciones de capacidad de carga, los criterios de manejo de residuos y vertimientos, y las condiciones de acceso establecidas en el Plan.

El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados determina de manera precisa las zonas de uso público ecoturístico del parque accesibles desde el municipio de Herveo, estableciendo los límites de capacidad de carga, los puntos de ingreso autorizados, los equipos de guianza requeridos y las restricciones de acceso en determinadas épocas del año. Cualquier ruta que incorpore atractivos en el área del PNN deberá ser diseñada en estricta articulación con los lineamientos de Parques Nacionales Naturales.

Desde la perspectiva del riesgo, la revisión de los instrumentos municipales identificó la presencia de zonas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y actividad volcánica que requieren consideración especial en el diseño de rutas. En particular, las rutas de alta montaña en los municipios de Herveo y Casabianca están sujetas a restricciones estacionales por condiciones climáticas y de actividad volcánica del Nevado del Ruiz que deben ser incorporadas en el diseño operativo de los circuitos.

Los instrumentos de ordenamiento territorial municipal (POT, PBOT, EOT) revelaron diferencias significativas entre los municipios en cuanto a la clasificación de suelo para usos turísticos rurales: mientras Falán y Fresno tienen categorías más avanzadas en sus instrumentos de planificación que facilitan el desarrollo de infraestructura turística rural, Palocabildo y Casabianca presentan instrumentos de planificación menos actualizados que generan incertidumbre sobre las compatibilidades normativas para algunos tipos de intervención.

Dimensión productiva y caficultura

La revisión de los estudios sobre el sistema productivo cafetero de la cuenca confirmó que el café constituye el eje económico central de los cinco municipios y el principal vínculo cultural entre las comunidades y el territorio. La producción de café especial con denominaciones de origen emergentes y potencial para la certificación de calidad diferenciada representa el activo productivo más prometedor para el desarrollo del agroturismo en el corredor.

Sin embargo, la revisión también evidenció los retos que enfrenta la caficultura en el contexto del cambio climático: la migración altitudinal de los rangos óptimos de cultivo, la variabilidad en los patrones de precipitación, el incremento de presiones fitosanitarias y la reducción en la rentabilidad del cultivo convencional están transformando el paisaje productivo de la cuenca. Estos cambios, leídos desde la perspectiva del turismo, representan tanto una oportunidad la posibilidad de documentar y compartir el proceso de adaptación cafetera como una experiencia turística auténtica como un reto la incertidumbre sobre la continuidad de algunos paisajes y prácticas que hoy son atractivos turísticos.

La diversificación productiva hacia el cacao, el aguacate y otros frutales en las partes bajas de la cuenca, y hacia el turismo de naturaleza en las partes más altas, aparece en varios estudios revisados como la estrategia de adaptación más viable para los hogares cafeteros del corredor. Esta convergencia entre la lógica de la diversificación productiva y la lógica del turismo de naturaleza constituye un argumento técnico poderoso para el diseño de un producto turístico que integre las experiencias agro como eje estructurador.

Dimensión biodiversidad y aviturismo

La revisión de los estudios de biodiversidad disponibles para la cuenca del Río Gualí reveló un patrimonio natural de notable riqueza y singularidad que fundamenta el potencial del aviturismo como eje diferenciador del corredor. La cuenca se ubica en la zona de convergencia de tres grandes regiones biogeográficas colombianas Andes, Chocó Biogeográfico y Valle del Magdalena lo que genera condiciones excepcionales de biodiversidad, con registros de aves, mamíferos y herpetofauna por encima de los promedios nacionales para ecosistemas similares.

En términos de aves, el corredor registra más de 400 especies en el gradiente altitudinal completo, incluyendo especies endémicas de los Andes Centrales, especies amenazadas y en peligro de extinción, y especies de alta atracción para los observadores de aves internacionales. Entre las especies de mayor atractivo para el aviturismo se encuentran el Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), el Perico Alipunteado y varias especies de colibríes endémicos de la Cordillera Central. Esta riqueza avifaunística sitúa al corredor como un destino potencial de primer orden para el mercado global de aviturismo, un segmento de alta capacidad de gasto y alta fidelidad hacia los destinos que ofrecen experiencias de calidad.

La revisión también identificó la existencia de iniciativas previas de aviturismo en los municipios de Fresno y Falán, con senderos habilitados, guías locales en proceso de certificación y registro de listas de especies para plataformas globales como eBird. Estas iniciativas, aunque incipientes, representan el capital previo más valioso disponible para el desarrollo del aviturismo en la cuenca y deberán ser integradas y fortalecidas en el diseño del producto turístico regional.

Dimensión infraestructura y conectividad

El análisis de la infraestructura vial y la conectividad entre los municipios de la cuenca reveló que este factor constituye la principal restricción práctica para el desarrollo de un producto turístico integrado en el corredor. Las vías que conectan los cinco municipios presentan condiciones muy heterogéneas: mientras la vía Ibagué-Fresno tiene un nivel de pavimentación que facilita el acceso desde el mercado emisor central, las conexiones entre los municipios de la cuenca particularmente entre Fresno-Casabianca, Casabianca-Herveo y Falán-Palocabildo tienen tramos en condiciones deficientes que limitan los tiempos de desplazamiento y la viabilidad de algunos recorridos en ciertas épocas del año.

Esta situación de conectividad diferencial entre municipios tiene implicaciones directas para el diseño de los circuitos turísticos. El análisis preliminar sugiere que el corredor deberá ser diseñado como un sistema de circuitos complementarios y no como un único circuito lineal: un circuito norte (Fresno-Herveo) con mayor facilidad de acceso y oferta de atractivos de alta montaña, y un circuito sur (Falán-Palocabildo-Casabianca) con mayor concentración de atractivos de naturaleza y cultura cafetera. La articulación entre estos dos circuitos, posible con mejoras de conectividad vial o mediante esquemas de transporte multimodal, puede generar el circuito completo del corredor del Río Gualí como experiencia premium de turismo de naturaleza.

En cuanto a la conectividad digital, la revisión evidenció condiciones limitadas de cobertura de señal móvil y acceso a internet en zonas rurales de la cuenca, lo que representa tanto una restricción operativa para el turismo dificultades para la comunicación de emergencias y la coordinación logística en campo como un elemento de diferenciación positiva en un mercado que valora las experiencias de desconexión digital en entornos naturales auténticos.

Dimensión turismo existente y nivel de estructuración

El análisis del turismo existente en la cuenca confirmó que el sector se encuentra en un estado de desarrollo muy inicial, con experiencias aisladas, actores desarticulados y ausencia de un producto turístico integrado que responda a los estándares de calidad y sostenibilidad que demanda el mercado de turismo de naturaleza. Sin embargo, la existencia de estas experiencias incipientes es en sí misma un activo relevante: indica que hay una base de demanda real, que existen actores con disposición hacia el turismo y que el territorio ya tiene alguna visibilidad en circuitos turísticos informales.

Los estudios revisados identificaron experiencias turísticas activas en Falán (ecoturismo en Ciudad Perdida, senderos hacia cascadas, aviturismo incipiente), Fresno (aviturismo, recorridos paisajísticos, fincas cafeteras abiertas a visitas), Herveo (acceso al nevado, termales) y, en menor medida, en Casabianca y Palocabildo. La diferencia en el nivel de madurez turística entre estos municipios deberá ser considerada en el diseño del producto: una estrategia de entrada rápida en los municipios más avanzados, complementada con un desarrollo más gradual en los municipios emergentes, puede generar resultados a corto plazo mientras se construyen las capacidades necesarias en todo el corredor.

La revisión también identificó la ausencia de herramientas de promoción digital integradas para el corredor: no existe una plataforma web, perfil en redes sociales ni presencia en portales de turismo de naturaleza que presente el corredor del Río Gualí como un destino. Esta brecha

representa una oportunidad de diferenciación para el proyecto: la creación de una identidad digital coherente para el destino, como parte del manual de promoción que se elaborará en la Fase 3, puede multiplicar significativamente la visibilidad del corredor entre los mercados objetivo.

Síntesis estratégica: tipología de turismo viable

El análisis integrado de todas las dimensiones revisadas permite concluir que el turismo de naturaleza de bajo impacto y alta especialización es el único modelo de desarrollo turístico compatible con las condiciones reales del territorio. Este modelo se caracteriza por:

Característica	Descripción
Densidad de visitantes	Grupos pequeños (máximo 12-15 personas por guía), con intervalos de tiempo entre grupos para minimizar impactos sobre la fauna y los ecosistemas sensibles.
Perfil del visitante	Turista nacional e internacional con interés específico en naturaleza, café, aves o cultura rural campesina. Alta motivación experiencial y disposición al gasto en experiencias auténticas y de calidad.
Tipologías principales	Agroturismo cafetero, aviturismo especializado, senderismo de naturaleza, turismo rural comunitario, turismo de bienestar (termales), turismo gastronómico rural.
Infraestructura requerida	Alojamiento rural de bajo impacto (fincas, posadas), señalización interpretativa, senderos habilitados, miradores estratégicos, puntos de información turística y servicios de guianza certificados.
Condiciones de sostenibilidad	Gestión de residuos y vertimientos en zonas de alta sensibilidad ambiental, definición de capacidades de carga por atractivo, sistemas de monitoreo de impactos y protocolos de actuación ante contingencias.
Articulación territorial	Diseño en red: cada municipio aporta un componente específico al producto regional; la experiencia completa del corredor solo es posible con la articulación de todos los nodos.

CAPÍTULO 4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y SOPORTES DOCUMENTALES

A continuación, se relacionan los productos técnicos, instrumentos y soportes documentales generados durante el período consolidado:

4.1 Entregables contractuales

No.	Producto	Fecha de entrega	Estado
1	Entregable 1: Plan de Trabajo y Metodología (Documento Word, PDF y Cronograma Excel)	19 de febrero de 2026	**Entregado**

4.2 Productos técnicos de proceso

No.	Producto	Fecha	Versión
1	Documento Metodológico Plan de Trabajo y Metodología General del Proyecto	19/02/2026	V1
2	Cronograma de Actividades (Excel) Plan de Trabajo detallado por fases y actividades	19/02/2026	V2
3	Matriz de Fuentes Secundarias V2 66 fuentes documentales sistematizadas por ejes temáticos y escalas territoriales	11/03/2026	V2
4	Marco Metodológico del Diagnóstico Revisión y sistematización de fuentes secundarias. Propuesta estratégica inicial.	11/03/2026	V4
5	Documento Metodológico de Inventarios y Priorización de Recursos Turísticos Cuenca del Río Gualí	29/03/2026	V2
6	Instrumento de Entrevistas Semiestructuradas V2	29/03/2026	V2
7	Instrumento de Grupos Focales V2	30/03/2026	V2
8	Formulario de Sitios Naturales V1 con Diccionario de Datos	05/03/2026	V1
9	Formulario de Patrimonio Material V2 con Diccionario de Datos	05/03/2026	V2
10	Formulario de Patrimonio Inmaterial V1	05/03/2026	V1
11	Formulario de Festividades y Eventos V1	05/03/2026	V1
12	Formulario de Grupos de Especial Interés V1	05/03/2026	V1
13	Formulario de Caracterización de Experiencias en Fincas Agroturísticas V1	23/03/2026	V1
14	Matriz de Recursos y Atractivos Turísticos V1 con Diccionario de Datos	06/03/2026	V1

15	Matriz Final de Priorización Territorial V1	06/03/2026	V1
16	Mapeo de Actores V1 Directorio de actores, coordinadores y contactos territoriales	02/03/2026	V1
17	Análisis de Entrevista Cámara de Comercio de Honda (20/03/2026)	24/03/2026	V1
18	Análisis Grupo Focal Coordinadores Municipales (24/03/2026)	24/03/2026	V1
19	Carta de presentación institucional del Consorcio Ecodestinos del Tolima	10/03/2026	V1
20	Acta de Reunión e Informe Proyecto Gualí Barismo (17/03/2026)	17/03/2026	V1
21	Acta de Reunión e Informe Secretaría de Turismo Gobernación del Tolima (17/03/2026)	17/03/2026	V1
22	Acta de Reunión e Informe Geoparque (18/03/2026)	18/03/2026	V1

4.3 Soportes comunicacionales y de seguimiento

- Acta de inicio suscrita (05/02/2026)
- Pólizas de garantía aprobadas
- Presentación Kick-Off versión PDF (06/02/2026)
- Grabaciones de reuniones de alineación y kick-off
- Correo de envío Entregable 1 y aprobación de supervisión (19/02/2026)
- Informe de Actividades No. 1 (27/02/2026)
- Credenciales y repositorio compartido del proyecto
- Plataforma de seguimiento al contrato operativa
- Correos de activación de agenda de entrevistas y coordinación territorial
- Enlace formulario digital de caracterización de fincas (25/03/2026)
- Grabaciones de entrevistas realizadas (20/03/2026 y 24/03/2026)

CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO

El presente capítulo describe de manera sintética el enfoque y la estructura metodológica adoptados para el diagnóstico técnico territorial y turístico de la cuenca del Río Gualí, con el propósito de dotar al informe de un referente conceptual que contextualice las actividades de la Fase 2 y permita comprender la lógica técnica que articula cada instrumento, proceso y resultado del proyecto.

5.1 Estructura del proceso metodológico

El proyecto se estructura en tres capas complementarias y secuenciales que avanzan de la base analítica al diseño y la transferencia:

- Capa 1: Diagnóstico técnico profundo del corredor del Río Gualí, que analiza la vocación real del territorio, sus restricciones estructurales y sus oportunidades diferenciadoras desde las dimensiones ambiental, productiva, social y turística.
- Capa 2: Diseño del producto turístico regional, que traduce los hallazgos del diagnóstico en rutas o circuitos, birding hotspots y/o núcleos de desarrollo con viabilidad técnica, ambiental y comercial.
- Capa 3: Manual de promoción y transferencia metodológica, que asegura la apropiación local del proceso, el fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales y la sostenibilidad del producto turístico diseñado.

El proceso de diagnóstico se organiza en cinco fases metodológicas articuladas: (i) Revisión de fuentes secundarias, (ii) Consulta con actores territoriales, (iii) Diseño y ajuste de fichas de inventario turístico, (iv) Inventario de recursos y atractivos turísticos en campo, y (v) Sistematización y análisis con matrices de priorización territorial.

5.2 Principios metodológicos rectores

La metodología del proyecto se fundamenta en dos principios rectores que atraviesan todas las fases y actividades:

Principio de coherencia territorial: cualquier propuesta de desarrollo turístico debe responder a lo que el territorio puede sostener estructuralmente, no a aspiraciones descontextualizadas. Esto implica analizar con rigor las condiciones ecológicas reales del corredor, el uso del suelo vigente, las restricciones ambientales y normativas, las condiciones de riesgo y la infraestructura disponible como condicionantes no negociables del diseño.

Principio de articulación estratégica: el diagnóstico no opera en aislamiento de los instrumentos de planificación vigentes a escala cuenca, municipal, departamental y nacional. Al contrario, se construye sobre ellos, identificando coherencias, contradicciones y oportunidades normativas que condicionan el diseño turístico. Este principio garantiza que el producto turístico diseñado sea compatible con el ordenamiento territorial y las políticas ambientales vigentes, reduciendo el riesgo de conflictos normativos en la implementación.

5.3 Sistema de priorización territorial

Para la selección y jerarquización de los recursos y atractivos turísticos con mayor potencial de integración en los circuitos, el proyecto aplica un modelo de priorización multicriterio que combina la valoración técnica del MINCIT con variables estratégicas propias del contexto territorial. El modelo evalúa cada recurso bajo seis criterios ponderados: puntaje MINCIT (M), nivel de atracción (A), viabilidad comercial (V), integración temática (I), accesibilidad (Ac) y sensibilidad territorial (S). El resultado es un Puntaje de Priorización (P) que permite clasificar los recursos en cuatro categorías estratégicas: Atractivos Ancla, Nodos de Soporte, Puntos Complementarios y Recursos en Desarrollo.

Esta clasificación define el rol que cada atractivo desempeñará en el sistema de rutas y circuitos: los Atractivos Ancla estructuran la ruta y justifican el desplazamiento del viajero; los Nodos de Soporte amplían y enriquecen la experiencia; los Puntos Complementarios añaden variedad temática; y los Recursos en Desarrollo identifican oportunidades de inversión y fortalecimiento para etapas posteriores del proceso. Este sistema garantiza que el diseño del producto turístico tenga un fundamento técnico sólido y sea coherente con las condiciones reales del territorio.

5.3.1 Las cinco fases del proceso de inventario turístico

El proceso de inventario turístico se organiza en cinco fases secuenciales y articuladas que garantizan la coherencia técnica entre la base de información disponible, los instrumentos de recolección y los resultados del análisis:

Fase 1 Revisión de fuentes secundarias: constituye el filtro técnico previo al trabajo de campo. Su objetivo es construir un mapa de conocimiento territorial que defina qué se sabe del territorio, qué restricciones operan sobre él y qué oportunidades diferenciadoras presenta, antes de invertir recursos en el levantamiento de información primaria. El resultado de esta fase sistematizado en la Matriz de Fuentes Secundarias V2 y el Marco Metodológico del Diagnóstico orienta todos los instrumentos y procesos de las fases siguientes.

Fase 2 Consulta con actores territoriales: comprende el conjunto de entrevistas, grupos focales y talleres de participación con actores institucionales, comunitarios y del sector turístico que permiten capturar la perspectiva de quienes conocen el territorio desde adentro. Esta fase valida, enriquece y corrige los hallazgos de la revisión secundaria, incorporando el conocimiento tácito y la visión prospectiva de los actores territoriales. Sus resultados alimentan directamente la priorización de atractivos y la definición del diseño del producto turístico.

Fase 3 Diseño y ajuste de fichas de inventario turístico: comprende la elaboración, revisión técnica y validación del sistema de cinco formularios de inventario adaptados al contexto territorial de la cuenca del Río Gualí. Cada formulario incorpora los bloques de información del estándar MINCIT complementados con variables propias del proyecto, garantizando la comparabilidad de los resultados del inventario y su integración en las matrices de priorización. Esta fase fue completada durante el período reportado.

Fase 4 Inventario de recursos y atractivos turísticos en campo: constituye el núcleo operativo del proceso. Implica la realización de salidas de campo por municipio para la aplicación sistemática de los formularios de inventario, la caracterización de fincas con potencial agroturístico, el

levantamiento de coordenadas geoespaciales de los atractivos identificados y la documentación fotográfica de los sitios visitados. La planificación de las salidas se beneficia de los resultados de las Fases 1 y 2, que permiten definir con precisión los atractivos prioritarios a inventariar y optimizar los tiempos del equipo en campo.

Fase 5 Sistematización y análisis: comprende el procesamiento de la información recolectada en campo mediante la Matriz de Recursos y Atractivos Turísticos y la Matriz Final de Priorización Territorial, herramientas que integran la información del inventario MINCIT con las variables estratégicas del modelo multicriterio para producir la clasificación y el ranking de atractivos que orientará el diseño de las rutas y circuitos turísticos del corredor.

5.3.2 Garantías de consistencia metodológica

El proceso metodológico incorpora un conjunto de garantías de consistencia técnica que aseguran la calidad y la comparabilidad de los resultados en todas las fases:

- Diccionarios de datos para todos los formularios de inventario: cada formulario incluye un diccionario de datos detallado que define con precisión el tipo de información requerida en cada campo, los rangos de valores aceptables, los criterios de clasificación y los ejemplos de diligenciamiento correcto. Estos diccionarios garantizan la homogeneidad del levantamiento entre los diferentes miembros del equipo y a lo largo de las salidas de campo.
- Protocolo de validación cruzada: la información recolectada en campo es sometida a un proceso de validación cruzada entre fuentes (entrevistas, grupos focales e inventario) para verificar la coherencia de los datos, identificar contradicciones y resolver ambigüedades antes del procesamiento final.
- Control de calidad de formularios: cada formulario diligenciado es revisado por un segundo miembro del equipo antes de ser ingresado a la Matriz de Recursos y Atractivos, verificando la completitud de la información, la corrección de los valores asignados y la coherencia entre los diferentes campos del instrumento.
- Trazabilidad geoespacial: todos los atractivos identificados en campo serán georreferenciados con coordenadas precisas registradas mediante GPS o dispositivos móviles con aplicaciones de campo, garantizando la ubicación exacta de cada recurso y facilitando la integración de los datos en el Sistema de Información Geográfica del proyecto.
- Actualización progresiva de la matriz de priorización: la Matriz Final de Priorización Territorial será actualizada de manera progresiva a medida que se incorporen nuevos datos del inventario, permitiendo un monitoreo continuo del estado del proceso y la detección temprana de sesgos o lagunas de información.

5.4 Hipótesis de identidad territorial

La revisión de fuentes secundarias permitió formular una hipótesis de identidad territorial para el corredor del Río Gualí, que deberá ser validada y enriquecida con la información primaria del trabajo de campo:

"El corredor del Río Gualí es un territorio de transición viva: desde los valles cafeteros de mediana altura hasta los páramos y nevados andinos, el viajero experimenta una metamorfosis progresiva del paisaje, el clima, la biodiversidad y la cultura campesina, atravesando un territorio donde el café, el agua y los ecosistemas de montaña construyen una identidad propia, diferenciada del eje cafetero tradicional y enraizada en la vocación ambiental del Tolima Corazón de los Andes."

Este eje narrativo preliminar construye el diferencial del destino no sobre un atractivo aislado, sino sobre la combinación territorial: la transición altitudinal como experiencia en sí misma, con la cuenca del Río Gualí como eje organizador del recorrido. Esta narrativa evita replicar el relato del Eje Cafetero tradicional y posiciona al corredor dentro de la marca regional "Tolima Corazón de los Andes" con un contenido propio y auténtico.

ANEXO

rap684-my.sharepoint.com/personal/planeacion_ejecafeterorap_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion_ejecafeterorap_gov_co%2FDocuments%2FCONVENIO%C2%A01677%2F3%2E%20PRODUCTO%20TURISTICO&ga=1