Nazo.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 1 de 5
		Código: CO-FR-0001
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Vigente a partir del 12/09/24
		Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 09 de abril de 2026

Informe de supervisión correspondiente al 1 de marzo al 31 de marzo del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Cedula de ciudadanía	1.019.040.806
Cargo en la dependencia	EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Unidad de dependencia	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Correo electrónico	Carlos.perezca@ejercito.mil
Teléfono	3136988819

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-015-2025			
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA			
Contrato No.	138-1-2025			
Unidad	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"			
Objeto	"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" DEL EJERCITO NACIONAL-LOTE 2. MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLATA DE ZAPATERIA"			
Valor Inicial	CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.610.165.165,99).			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.610.165.165,99).			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
14/02/2026	30/12/2026		14/02/2026	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

10 ABR 2026

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Sr. DANIEL BOTERO CARDONA	8.032.278	UNIÓN TEMPORAL INTALFORT 2025	902.018.252

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
29625	13/11/2025	$ 11.000.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
146925	24/12/2026	$ 5.610.165.165,99

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No aplica toda vez que no se recibió el objeto contractual

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 16 de marzo de 2026 se recibió, vía correo electrónico, información sobre el estado actual del contrato 138-1-2025 por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL INTALFORT 2025. En dicha comunicación se indicó que las máquinas contratadas se encuentran en proceso de nacionalización, con fecha estimada de finalización el 19 de marzo de 2026. Adicionalmente, se solicitó el suministro de dos muestras de corte en horma talla 40, con el fin de realizar las pruebas de funcionamiento en las instalaciones de la empresa.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 20 de marzo de 2026, vía telefónicamente se tomó contacto con el contratista UNIÓN TEMPORAL INTALFORT 2025, donde se acordó visita para el día 07 de abril, con fin de realizar entrega de las muestras solicitadas y verificación del sitio donde serán instaladas las maquinas.

- El día 26 de marzo de 2026 se solicitó, mediante radicado No. 2026692000661811 al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO), información sobre el estado actual en relación con la solicitud de la segunda prórroga radicada con oficio No. 2026692000274301 de fecha 12 de febrero del 2026 en donde contratista solicita plazo de ejecución hasta el día 27 de marzo del 2026.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica toda vez que no se recibió el objeto contractual

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	ENERO		$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 5.610.165.165,99	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**31/03/2026**	**0,00 %**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31/03/2026**	**0,00 %**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		----------

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	01	31/12/2025	----------	14/02/2026	Se realiza prorroga al contrato hasta 14/02/2026
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100286475 Anexo 0	05/01/2026	$ 3.366.099.099,60
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 1.683.849.549,80	24/12/2025	30/06/2027
Calidad y correcto de funcionamiento	30	$ 1.683.849.549,80	24/12/2025	30/06/2027
Salarios y prestaciones sociales	--------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	--------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	--------	----------	----------	----------

Póliza prorroga N° 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS MUNDIAL		M-100286475 Anexo 3	29/12/2025	$ 3.366.099.099,60
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 1.683.849.549,80	31/12/2025	15/08/2027

Calidad y correcto de funcionamiento	30	$ 1.683.849.549,80	31/12/2025	15/08/2027
Salarios y prestaciones sociales	--------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	--------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	--------	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Anexo:

- Soporte seguimiento de fecha 16 de marzo de 2026
- oficio No. 2026692000661811 solicitud de fecha 18 de febrero de 2026

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 138-1-25

10 ABR 2026

De: Dayana Arango Salazar
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2026 10:04 a. m.
Para: TATIANA ALEJANDRA REYES RAMOS <tatiana.reyes@ejercito.mil.co>; Angie Soraida Soler Galindo <angie.soler@forpo.gov.co>
CC: Edwin Dussan Medina <EDussan@milfort.com.co>; Angelica Maria Botero <Licitaciones@milfort.com.co>
Asunto: Seguimiento CTO 138-25

Buenos días, espero se encuentren muy bien

Con relación al contrato en mención 138-25 me permito solicitar lo siguiente.

Las maquinas objeto del contrato se encuentran en su proceso de Nacionalización con fecha estimada 19 de marzo por lo anterior solicitamos nos suministren dos muestras de cortes con la horma de talla 40
Y definir los espacios donde quedaran instaladas las 3 máquinas para la realización de las pruebas de funcionamiento y puesta a punto por parte del técnico de Milfort

Quedamos atentos a indicaciones para recoger las muestras solicitadas.

Saludos.

Recibí 2
06-04-2026
2:26pm
Sugem Sierra A
Radicación GtDc

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692000661811: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D, C, 26 de marzo de 2026

Señora Coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional FORPO
Carrera 66 a N° 43-18
Bogotá, D.C...

Asunto: Solicitud Estado Actual
Contrato de Compraventa No. 138-1-25

Con toda atención, en mi calidad de supervisor del Contrato de Compraventa No. 138-1-25 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA NO. SUBASTA 015-2025" cuyo objeto es "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" DEL EJERCITO NACIONAL-LOTE 2 MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLATA DE ZAPATERIA" por valor de CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5.610.165.165,99) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

Por medio de la presente, me permito solicitar información y/o estado actual respecto al requerimiento N° 2026692000274301 de fecha 12 de febrero 2026, con asunto (Solicitud de prórroga N° 2) radicada ante el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (FORPO) N° 2026-201-00171-R de fecha 12 de febrero 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta que previamente se han realizado solicitudes de información mediante los radicados N° 2026692000331951, de fecha 18 de febrero de 2026, y N° 2026692000409221, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta.

Respetuosamente,

Mayor CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Supervisor de Contrato de Compraventa No. 138-1-25

Elaboró: TO.2 Tatiana Reyes
Gestor Administración de Producción

Nuestro Compromiso es con Colombia
Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co