CONTRATO DE SUMINISTROS	**1010-12-005-245-2026**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**
PROCESO N°	**PSMINC-1010-12-017-2026**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MIRANDA**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 expedida en Miranda (Cauca)
CONTRATISTA	**EDS COLPALMA S.A.S**
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	901.297.228-5
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO
IDENTIFICACION C.C N°	1.1.44.093.987 expedida en Cali (Valle)
DIRECCIÓN	Carera 7 vía a Corinto – Miranda (Cauca)
TELEFONO	3105837382-3105837466
CORREO ELECTRONICO	servicentroalejandra@hotmail.com
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRIENTE (GASOLINA Y ACPM), ACEITES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PESADA, VOLQUETAS, MOTOCARRO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA.
VALOR	**QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.**
PLAZO	**DOS (2) MESES**
CDP N°	**132 del 14 de enero de 2026**
POLIZA N°	**430-47-994000075718**
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	**634 del 06 de abril de 2026**

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la ingeniera **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**, Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de supervisora, y en calidad de contratista **EDS COLPALMA S.A.S**, representada legalmente por la señora **ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO**, con el fin de firmar el ACTA DE INICIO del contrato en mención, previa legalización y perfeccionamiento del mismo.

Se suscribe la presente acta, con el fin de dejar constancia que el contratista, a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado Contrato, igualmente, el Municipio, al tenor de lo previsto en las Cláusulas contractuales, cumplirá con las obligaciones; en condiciones normales de ejecución del Contrato.

Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y de aprobación de las garantías de modo que el CONTRATO DE SUMINISTRO N° **1010-12-005-245-2026** se encuentra totalmente legalizado.

La terminación del Contrato está prevista hasta el día diez (10) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026)

Para constancia, se firma la presente Acta, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

ANGIE PAOLA DIAZ HIDALGO
EDS COLPALMA S.A.S
Contratista

Ing. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Zulma Pizarro. Auxiliar- administrativo. Secretaria de Infraestructura
Proyectó - Revisó - Aprobó: Victoria Andrea Pizarro Pedroza. Secretaria de Infraestructura
Original: Carpeta CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1010-12-005-245-2026