CONVENIO DE ASOCIACION No. MSPS-1659-2024, SUSCRITO ENTRE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA WAYUU ANAINJAT WAKUAIPA Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PRODUCTO No. 6

INFORME EJECUTIVO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

I. Presentación

De conformidad con lo convenido en el plan operativo y en el plan metodológico concertado para la ejecución del Convenio de Asociación No. MSPS-1659-2024, mediante el presente documento, nos permitimos rendir INFORME EJECUTIVO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA del proyecto encaminado a diagnosticar las necesidades para la estructuración del Observatorio Nacional de Salud Indígena.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para la ejecución del Convenio de Asociación No. MSPS-1659-2024, se previeron tres (3) etapas, a saber: i). Alistamiento operativo y metodológico; ii). ejecución de los objetivos del diagnóstico; y, iii). Cierre del convenio. Así como el desarrollo de seis (6) productos técnicos.

II. REPORTE DE EJECUCIÓN DE PRODUCTOS POR ETAPAS

2.1. Etapa de alistamiento operativo y metodológico

Conforme el Plan Operativo, durante la primera semana de ejecución del Convenio el equipo de trabajo produjo el DOCUMENTO PRODUCTO No. 1., denominado: ***"Plan Metodológico y Documento Metodológico del Diagnóstico de Necesidades para la Estructuración del Observatorio Nacional de Salud Propia e Intercultural de los Pueblos Indígenas:"***

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

2.2. Etapa de ejecución de los objetivos del diagnóstico

Según lo programado en el plan operativo, durante las semanas 2 al 7 de ejecución del convenio, se elaboraron los cinco (5) productos técnicos pactados, así:

2.2.1. **PRODUCTO No. 2., DOCUMENTO**: *"Definición conceptual, teórica y jurídica del objeto epidemiológico de observación, seguimiento y análisis, así como la definición de las dimensiones en que se desarrollará el diagnóstico para la estructuración del Observatorio. DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS Y DIMENSIONES A DIAGNOSTICAR."*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

2.2.2. **PRODUCTO No. 3., DOCUMENTO:** *"Balance sobre el seguimiento y caracterización de la situación actual de las dimensiones identificadas en los distintos objetos de observación. Identificación de las necesidades tecnológicas, metodológicas, financieras, jurídico-políticas e institucionales requeridas para garantizar el acceso a fuentes y redes de información relevantes para el Observatorio. BALANCE Y NECESIDADES PARA ESTRUCTURAR EL OBSERVATORIO."*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

2.2.3. **PRODUCTO No. 4., DOCUMENTO**: *"Balance y caracterización actual de los objetos y dimensiones de análisis para la estructuración, diseño, financiación e implementación del Observatorio de Salud Indígena. CUADRO DE NECESIDADES."*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

2.2.4. **PRODUCTO No. 5., DOCUMENTO***: "Esquema ejecutivo preliminar del posible diseño del Observatorio de Salud Indígena. DISEÑO DEL OBSERVATORIO.*

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

2.3. Etapa de cierre del convenio

De acuerdo con lo señalado en el plan operativo pactado, dentro de la semana 8 de ejecución del convenio, se generó el **DOCUMENTO PRODUCTO No. 6**., denominado: ***"INFORME FINAL. Diagnóstico de necesidades para la estructuración del Observatorio Nacional de Salud Indígena."***

De igual manera, por la presente, se hace entrega del documento: ***"Informe final de implementación técnica",*** en el cual se comunica que el plan operativo trazado y los seis (6) productos convenidos, fueron desarrollados sin novedad especial, según lo acordado.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

III. CONCLUSIONES

Considerando que la ejecución del Convenio de Asociación No. MSPS-1659-2024, se inició el día 30 de octubre de 2024 y su cierre está previsto para el 30 de diciembre de 2024, se puede informar y afirmar que la Organización Indígena Wayuu Anainjat Wakuaipa le dio cumplimiento al objeto técnico del convenio, por cuanto, los productos pactados fueron desarrollados en las condiciones de cantidad, calidad metodológica y oportunidad previstas.

Cordialmente,

Yeimis Mendoza

YEIMIS MENDOZA BRITO
Representante legal organización Anainjat Wakuaipa