| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI | Código: GF-FO-19 |
|---|---|---|
| CVS | LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / INVITACIÓN PÚBLICA | Versión: 1 |
| | PAGO ANTICIPADO / DESEMBOLSO / ACTAS PARCIAL O FINAL | Fecha: 24/04/2023 |

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO: | CPS 024 DE 2026 |
| CONTRATISTA: | DON ASEO LTDA |
| VALOR CONTRATO / CONVENIO / INVITACIÓN PUBLICA: | $ 130.684.526,00 |
| VALOR DEL PAGO ANTICIPADO ( ) / DESEMBOLSO / ACTA PARCIAL O FINAL | $ 32.671.132,00 — ACTA PARCIAL 1 |

| No. | MUNICIPIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO | VALOR DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR O EJECUTADA EN EL MUNICIPIO ANTES DE IVA | IVA / NA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTERÍA | 24.890.776,00 | 4.729.249,0 | 29.620.025,0 |
| 2 | SAN ANTERO | | | 0,0 |
| 3 | AYAPEL | | | 0,0 |
| 4 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | | | 0,0 |
| 5 | BUENAVISTA | | | 0,0 |
| 6 | CANALETE | | | 0,0 |
| 7 | CERETÉ | | | 0,0 |
| 8 | CHINÚ | | | 0,0 |
| 9 | CIENAGA DE ORO | | | 0,0 |
| 10 | LA APARTADA | | | 0,0 |
| 11 | SANTA CRUZ DE LORICA | 2.563.955 | 487.152,0 | 3.051.107,0 |
| 12 | LOS CÓRDOBA | | | 0,0 |
| 13 | MONTELIBANO | | | 0,0 |
| 14 | PLANETA RICA | | | 0,0 |
| 15 | PUEBLO NUEVO | | | 0,0 |
| 16 | PUERTO ESCONDIDO | | | 0,0 |
| 17 | PUERTO LIBERTADOR | | | 0,0 |
| 18 | PURÍSIMA | | | 0,0 |
| 19 | SAHAGÚN | | | 0,0 |
| 20 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | | | 0,0 |
| 21 | SAN CARLOS | | | 0,0 |
| 22 | VALENCIA | | | 0,0 |
| 23 | CHIMA | | | 0,0 |
| 24 | SAN PELAYO | | | 0,0 |
| 25 | TIERRALTA | | | 0,0 |
| 26 | TUCHIN | | | 0,0 |
| 27 | COTORRA | | | 0,0 |
| 28 | MOMÍL | | | 0,0 |
| 29 | MOÑITOS | | | 0,0 |
| 30 | SAN JOSÉ DE URÉ | | | 0,0 |
| | TOTALES | 27.454.731,0 | 5.216.401,0 | 32.671.132,0 |

GILMA CARDENAS POMBO
Supervisora

FERNANDO LÓPEZ CASTILLO
Contratista