Pereira, 14 de abril de 2026

Doctora
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE

Asunto: Solicitud de modificación en la forma de pago – Contrato de Compraventa No. 486-2025

Cordial Saludo

En calidad de representante legal de ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S, me permito solicitar formalmente la modificación de la forma de pago establecida en el Contrato de Compraventa No. 486-2025.

Como es de su conocimiento, mediante las actas de entrega y las prórrogas autorizadas, se ha cumplido con más del 90% de la entrega de los equipos biomédicos adjudicados, garantizando las especificaciones técnicas pactadas. Sin embargo, las prórrogas necesarias para culminar la totalidad del suministro han generado un impacto significativo en el flujo de caja de la compañía, situación que dificulta la sostenibilidad financiera de la ejecución contractual.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente que se autorice el pago del 80% del valor del contrato y el 20% restante a la entrega a satisfacción de los equipos faltantes, instalación y puesta en correcto funcionamiento de la totalidad de los equipos biomédicos.

Esta medida permitirá asegurar la continuidad del contrato, garantizar la culminación de las entregas restantes y preservar la estabilidad financiera de la empresa contratista, en beneficio de la adecuada prestación de los servicios de salud de la ESE NORTE 1.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la expedición del acto administrativo correspondiente que autorice la modificación solicitada.

Al **10 de abril de 2026** se han entregado los equipos que a continuación relaciono:

EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
EQUIPO DE QUIMICA SEMIAUTOMATIZADO	1	ENTREGADO 11/02/2026
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	1	ENTREGADO 26/01/2026
MICROSCOPIO BINOCULAR	1	ENTREGADO 11/02/2026
BAÑO SEROLOGICO	1	ENTREGADO 20/02/2026

EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
HORNO DE SECADO	1	ENTREGADO 20/02/2026
LARINGOSCOPIO	4	ENTREGADO 20/02/2026
MICROPIPETAS 5 - 50	2	ENTREGADO 26/01/2026
MICROPIPETAS 20 - 200	1	
MICROPIPETAS 100 - 1000	2	
REFRIGERADOR HOSPITALARIO MIXTO PANORAMICO	1	ENTREGADO 20/03/2026
REFRIGERADOR HOSPITALARIO	4	
LAMPARA DE EXAMEN	6	ENTREGADO 23/01/2026
LAMPARA PIELITICA	1	
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO/PEDIATRICO	7	
BRAZALETE PEDIATRICO	8	
TENSIOMETRO DE PEDESTAL	1	
CAMILLA CON ESTRIBOS	1	ENTREGADO 5/02/2026
CARRO DE PARO	3	
MESA DE NOCHE	9	
MESA DE PUENTE	7	
MESA DE CURACIONES	19	ENTREGADO 26/01/2026
BASCULA PEDIATRICA GRADO MEDICO CON INFANTOMETRO	1	
BALANZA GRADO MEDICO CON TARA	7	
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS	8	
ESPECULOS DESECHABLES	8	
ESTUCHE PARA EQUIPO DE ORGANOS	1	ENTREGADO 26/01/2026
SILLA DE TOMA DE MUESTRAS	1	ENTREGADO 30/01/2026
INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	ENTREGADO 23/01/2026
MSV	6	ENTREGADO 09/02/2026
ASPIRADOR DE SECRECIONES	5	ENTREGADO 26/01/2026
MONITOR FETAL GEMELAR	1	ENTREGADO 26/01/2026
DOPPLER	4	ENTREGADO 26/01/2026
OXIMETRO	9	ENTREGADO 20/03/2026
ELECTROCARDIOGRAFO	1	ENTREGADO 20/03/2026
DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS	3	ENTREGADO 23/01/2026
CUNA DE CALOR RADIANTE	1	
FONENDOSCOPIO NEONATAL	1	ENTREGADO 23/01/2026
BRAZALETE PEDIATRICO	6	ENTREGADO 9/02/2026

EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
INTERFAZ DE SpO2	6	
SENSOR SpO2 ADULTO INTERFAZ	6	
SENSOR SpO2 PEDIATRICO	6	
SENSOR SpO2 PEDIATRICO INTERFAZ	6	
CUNA PARA RECIEN NACIDO	2	ENTREGADO 20/03/2026
CAMILLA RODANTE CON FRENO Y BARANDA	11	
SILLA HOSPITALARIA	8	
ATRIL	8	
CARRO DE MEDICAMENTOS	1	
CAMA HOSPITALARIA CON COLCHON	4	ENTREGADO 20/02/2026
CARRO DE TRANSPORTE	1	
CARRO DE TRANSPORTE	6	
MEMBRANA PEDIATRICA	8	ENTREGADO 20/02/2026
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	1	ENTREGADO 19/02/2026
UNIDAD ODONTOLOGICA	2	ENTREGADO 30/01/2026
SCALER	2	
PUSH BOTTON	2	
COMPRESOR DE AIRE	2	
INCUBADORA DE BIOLOGICOS	1	ENTREGADO 19/02/2026
AUTOCLAVE 24 +- 3 LITROS	1	
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	2	
SET DE BAJA VELOCIDAD	2	
EQUIPO DE RX PERIAPICAL	1	ENTREGADO 23/01/2026
LAMPARA DE FOTOCURADO	2	ENTREGADO 21/01/2026
DELANTAL RADIOLOGIA ORAL PERAPICAL	1	ENTREGADO 21/01/2026
DELANTAL RADIOLOGIA ORAL PEDIATRICO	1	
NEBULIZADOR	3	ENTREGADO 9/02/2026
REFRIGERADOR PRECALIFICADO	1	ENTREGADO 27/03/2026
CONGELADOR	1	ENTREGADO 27/03/2026
BOMBA DE INFUSION	3	ENTREGADO MARZO 2026
MESA PARA ATENCION DE PARTOS CON SOPORTE PARA CILINDROS	1	ENTREGADO ABRIL 2026
MESA DE EXAMEN	9	
VISUALIZADOR DE VENAS	1	PENDIENTE DE DESPACHAR

Equipos pendientes de entrega.

EQUIPO	CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
AGITADOR DE MAZZINI	1	junio 15-2026
PLATAFORMA PARA AGITADOR	1	
AGITADOR BASCULANTE	1	junio 15-2026
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED L3	7	Junio 15-2026
CENTRIFUGA 12 TUBOS	2	Junio 15-2026

Atentamente,



CARLOS ANDRÉS SALINAS GIRALDO
RL ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S