Bogotá D.C., 06 de abril de 2026

Doctor
ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
Representante Legal
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
Calle 16 No. 6-66
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de aclaratorio al Contrato de Interventoría No. No. **PA-319-2025**, suscrito **CONSORCIO INTER INDICADORES SV**

En mi calidad de delegado para enviar instrucción fiduciaria, remito instrucción conforme los siguientes aspectos:

<table>
<tr><td>Objeto</td><td>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN “EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD VIAL NACIONAL, A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN ENFOQUE OBSERVACIONAL</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato</td><td>MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($1.164.417.598) M/CTE incluido todos los impuestos y transferencias a que haya lugar</td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>El plazo de ejecución para este contrato será de nueve (9) meses calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: Veinticuatro (24) de junio de 2025

Fecha inicial de terminación: Veintitrés (23) de marzo de 2026</td></tr>
<tr><td>OTROSÍ No. 1 MODIFICACIÓN</td><td>“Modificar el numeral 2.3.1 de la Cláusula 2.2 ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA-319-2025, el nuevo texto es el siguiente:

“2.3.1 ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORÍA.

El desarrollo del contrato de consultoría se compone de seis etapas descritas en el siguiente cronograma, que agrupan las principales actividades a ejecutar por parte del contratista.

Tabla 3. Cronograma y actividades generales del contrato principal de consultoría.”

<table>
<tr><th rowspan="2">ETAPA</th><th rowspan="2">ACTIVIDADES PRINCIPALES</th><th colspan="8">MES</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Elaboración del Plan de trabajo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diseño del Plan Operativo de Campo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Capacitación al personal y prueba piloto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Captura de información</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Procesamiento de la información capturada y creación de una base de datos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Análisis e informe de resultados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 1</td><td>Por el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Días de suspensión: Quince (15) días

Reanudación Automática a partir el 13 de enero de 2026, registrando nueva fecha de terminación el 07 de abril de 2026.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>OTROSÍ No. 2 MODIFICACIÓN</td><td>

*"**CLÁUSULA PRIMERA.** Modificar el contenido de la TABLA 2.2, denominada "Cantidad de observaciones mínimas requeridas para el desarrollo del contrato por tipo de actor en las regiones del país que agrupan los 239 municipios", contenida en la CLÁUSULA SEGUNDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS), del contrato PA-319-2025, la cual quedará así:*

<table>
<tr><th>Región PND</th><th>Cantidad puntos</th><th>Muestra Peatones</th><th>Muestra Bicicletas</th><th>Muestra Motocicletas</th><th>Muestra Vehículos Livianos</th><th>Total Observaciones</th></tr>
<tr><td>Central</td><td>513</td><td>47.604</td><td>54.167</td><td>79.572</td><td>73.582</td><td>254.925</td></tr>
<tr><td>Llanos - Orinoquía</td><td>141</td><td>19.185</td><td>9.367</td><td>22.839</td><td>18.293</td><td>69.684</td></tr>
<tr><td>Amazonía</td><td>77</td><td>17.520</td><td>7.851</td><td>17.936</td><td>15.156</td><td>58.463</td></tr>
<tr><td>Eje cafetero y Antioquia</td><td>353</td><td>33.925</td><td>28.892</td><td>52.134</td><td>47.407</td><td>162.358</td></tr>
<tr><td>Pacífico</td><td>272</td><td>26.269</td><td>33.797</td><td>62.900</td><td>41.248</td><td>164.214</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>210</td><td>13.108</td><td>16.578</td><td>24.477</td><td>29.995</td><td>84.158</td></tr>
<tr><td>Caribe</td><td>556</td><td>51.312</td><td>40.954</td><td>77.112</td><td>76.805</td><td>246.183</td></tr>
<tr><td>Seaflower</td><td>10</td><td>2107</td><td>813</td><td>2.347</td><td>2.100</td><td>7.367</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.132</td><td>211.030</td><td>192.419</td><td>339.317</td><td>304.586</td><td>1.047.352</td></tr>
</table>

***CLÁUSULA SEGUNDA. –** Integrar como parte esencial y vinculante del contrato los siguientes documentos, los cuales detallan el desglose de la CLÁUSULA SEGUNDA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS).*

• Anexo No. 1: Observaciones mínimas por indicador.

• Anexo No. 2: Observaciones mínimas por municipio.

***Parágrafo No. 1:** Los anexos mencionados se entienden como parte integral del alcance contractual y regirán para todos los efectos de supervisión y cumplimiento de las metas físicas del contrato objeto de la interventoría."*

</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 2</td><td>Por el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2026 y el 12 de abril de 2026.

Días de suspensión: Veinte (20) días

Reanudación Automática a partir el 13 de abril de 2026, registrando nueva fecha de terminación el 27 de abril de 2026.</td></tr>
<tr><td>Tipo de instrucción</td><td>INSTRUCCIÓN DE ACLARACIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PA-319-2025: Se aclara el nombre de la representante legal de Consorcio, que corresponde a la señora SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.778.495 expedida en Bogotá D.C.</td></tr>
<tr><td>Modalidad de contratación</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>No. de Verificación del objeto y cuantía</td><td>No aplica</td></tr>
</table>

Nombre del Contratista **Cedula de Ciudadanía o NIT**	**CONSORCIO INTER INDICADORES SV** **NIT 901.930.036-3** **Representante legal: SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No**. 52.778.495** expedida en Bogotá D.C.
Garantías	El contratista estará obligado a informar a la aseguradora de la presente aclaración.

Los demás aspectos para elaboración de la aclaración del contrato se encuentran descritos en los anexos, que hacen parte integral de la presente instrucción.

Teniendo en cuenta lo anterior, instruyo al Patrimonio Autónomo para que realicen las gestiones pertinentes para la aclaración del contrato, en los términos señalados.

Las demás estipulaciones señaladas en el contrato que no hayan sido objeto de solicitud de aclaración o modificación mediante la presente instrucción se mantienen vigentes.

Lo anterior, con el fin de que se inicie el trámite correspondiente.

Detalle	FIRMAS
Elaboró: JUAN FELIPE VERA TARAZONA - Abogado Contratista Grupo de Gestión Contractual	Juan Felipe Vera Tarazona Firmado digitalmente por Juan Felipe Vera Tarazona Nombre de reconocimiento (DN): cn=Juan Felipe Vera Tarazona, o=Agencia Nacional de Seguridad Vial, ou=ANSV, email=juan.vera@ansv.gov.co, c=CO
Revisó: MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTÍZ- Asesor Código 1020 - Grado 16 de la Dirección General con funciones de coordinación del Grupo Gestión Contractual. Agencia Nacional de Seguridad Vial	MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ Firmado digitalmente por MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ
Autorizó: LUIS YAIR AGUILAR ROJAS Director General (E), según Resolución No. 20263040010165 de 17-03-2026 Agencia Nacional de Seguridad Vial	LUIS YAIR AGUILAR ROJAS Firmado digitalmente por LUIS YAIR AGUILAR ROJAS

Nota: Las firmas corresponden a las Autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad para Autorizar a la Fiducia para proceder a realizar la contratación señalada.

ANEXOS:

1. Correo de solicitud de Aclaración, suscrito por la supervisión.
2. Demás documentos de la solicitud