Alcaldía
San José de
la Montaña

ANEXO 2.

INFORME DE LA COORDINADORA MES DE FEBRERO.

JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ POSADA
Alcalde.

DAIRO LEÓN VÁSQUEZ ECHAVARRÍA.
Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA
Dependencia encargada de la ejecución.

FLAVIO ENRIQUE PEREZ GOMEZ
Profesional universitario de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.
Supervisor.

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN BOVINA EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA.

Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE ACTIVIDADES COORDINACIÓN TÉCNICA # 2

JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ POSADA
Alcalde.

DAIRO LEÓN VÁSQUEZ ECHAVARRÍA.
Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria UMATA
Dependencia encargada de la ejecución.

FLAVIO ENRIQUE PEREZ GOMEZ
Profesional universitario de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia.
Supervisor.

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN BOVINA EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA.

Dando cumplimiento a las actividades del mes de febrero descritas, durante el periodo comprendido en el mes de febrero se ha desarrollado un proceso continuo de acompañamiento técnico a las actividades a desarrollar. En el marco de este acompañamiento, se han articulado acciones con los equipos técnicos para la revisión de avances, identificación de necesidades y orientación en la implementación de proyectos productivos que benefician a los productores municipales.

Durante el mes se desarrollaron actividades enfocadas en la selección y preparación de receptoras para el proceso de transferencia de embriones. Inicialmente, se llevó a cabo la selección de los animales bajo parámetros técnicos establecidos, incluyendo la evaluación de condición corporal, estado reproductivo y aptitud general de las receptoras.

Posteriormente, se realizaron procedimientos de palpación con el fin de reconocer las estructuras reproductivas, permitiendo identificar animales aptos para ingresar al protocolo. De igual manera, se efectuó la identificación individual de las receptoras seleccionadas y la organización de los grupos de trabajo para su adecuada sincronización.

En paralelo, se realizó la preparación de las receptoras, asegurando condiciones óptimas en términos nutricionales y de manejo, con el objetivo de mejorar la respuesta a los protocolos hormonales. Asimismo, se coordinó el despacho y la organización de los protocolos de sincronización, garantizando la correcta planificación y ejecución de las actividades en campo.

Estas acciones se articularon con la programación de las sincronizaciones en los municipios de Yarumal y Don Matías, donde se prepararon los grupos correspondientes para su intervención, logrando la sincronización de 25 receptoras en Yarumal y 42 receptoras en Don Matías.

BITACORA REUNIONES PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES –

ZONA NORTE

Tipo de reunión: Seguimiento del convenio **25AS161G2694** cuyo objeto es "Articular Acciones para la implementación de biotecnologías de la reproducción bovina en los municipios del Norte de Antioquia"	BIOTECNOLOGÍAS DE LA Reproducción Bovina Norte de Antioquia
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Desarrollo Rural	**Fecha de elaboración:** **19/02/26**
Asistentes, Organismo: **Municipio Carolina del Príncipe:** Gloria E. Vélez y Sebastián Peña **Donmatías**: Fabio Osorno **Entrerríos**: Yulieth Ruiz Pérez **San Andrés de Cuerquia**: Carlos Andrés Arismendy **San José de la Montaña**: Yeison Yepes Lora **Santa Rosa de Osos**: Juan José Sepulveda Orrego **Yarumal**: Sebastián Mejía Builes **Coordinación del proyecto** **Acompañamiento municipio ejecutor:** Jorge Andrés Moreno	**Ausentes, Organismo:**


Descripción y evidencias:

En el marco del proyecto "Articular acciones para la implementación de biotecnologías de la reproducción bovina en los municipios del Norte de Antioquia", se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento con los municipios participantes, con el objetivo de socializar los avances del proyecto y establecer lineamientos para la continuidad de las actividades.

En esta reunión también se explicó que, a partir de ahora, se realizará un espacio semanal todos los jueves a las 6 de la tarde con la participación de todos los técnicos municipales. Se destacó la

importancia de la asistencia de todos, ya que en estas sesiones se revisará el cronograma de actividades semana a semana y se hará seguimiento a los documentos cargados en el Drive del proyecto. Durante la reunión se explicó el manejo del Drive y de las carpetas creadas para cada municipio, garantizando que cada técnico conozca cómo registrar y compartir la información requerida.

Además, el espacio permitió generar un diálogo técnico en el que los participantes pudieron plantear inquietudes, recibir orientaciones sobre la aplicación de los protocolos y revisar el estado de los documentos administrativos y técnicos, fortaleciendo así la estandarización de los procesos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Tipo de reunión: Seguimiento del convenio **25AS161G2694** cuyo objeto es "Articular Acciones para la implementación de biotecnologías de la reproducción bovina en los municipios del Norte de Antioquia"	BIOTECNOLOGÍAS DE LA Reproducción Bovina Norte de Antioquia
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Desarrollo Económico - Dirección de Desarrollo Rural	**Fecha de elaboración:** **26/02/26**
Asistentes, Organismo: **Municipio Carolina del Príncipe:** Gloria E. Vélez y Sebastián Peña **Donmatías**: Fabio Osorno **San Andrés de Cuerquia**: Carlos Andrés Arismendy **San José de la Montaña**: Yeison Yepes Lora **Santa Rosa de Osos**: Juan José Sepulveda Orrego **Yarumal**: Sebastián Mejía Builes **Coordinación del proyecto** **Acompañamiento municipio ejecutor:** Jorge Andrés Moreno	**Ausentes, Organismo:** **Entrerríos**: Yulieth Ruiz Pérez

Descripción y evidencias:

Se llevó a cabo la reunión semanal de seguimiento en el marco del proyecto de transferencia de embriones, con el propósito de socializar y revisar los avances alcanzados en la implementación de las actividades programadas en los municipios participantes.

Durante el encuentro se presentaron los progresos obtenidos hasta la fecha en la ejecución del proyecto, especialmente en lo relacionado con las etapas iniciales del proceso reproductivo en campo. En este espacio, los equipos técnicos compartieron información sobre la planificación de las actividades, la preparación de los productores beneficiarios y el estado actual de las intervenciones en cada territorio.

Asimismo, se informó que los municipios que han iniciado el proceso de sincronización son Yarumal y Donmatías, donde ya se están desarrollando las actividades correspondientes con los animales previamente seleccionados, siguiendo los protocolos técnicos establecidos para la implementación de la transferencia de embriones. Estos avances representan un paso importante en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de los objetivos orientados al fortalecimiento de la productividad ganadera en la región.



En el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1G-PCPHySUXf0dIHJdbzFkc38QONaEEIE se encuentran se encuentra la información recopilada durante el mes en cada uno de los municipios y la cual fue coordinada y organizada de acuerdo a las actividades programadas.

Daniela Alvarado Vesga.

DANIELA ALVARADO VESGA.
Coordinadora Técnica del Proyecto.

Se anexa la seguridad social al presente informe.