CONSORCIO
ANDINO DE BACATÁ
NIT: 901.999.584-5

Bogotá, 24 de marzo de 2026

CAB-SDA-2026-119

Ingeniera
DIANA MARCELA OROZCO
CONSORCIO ETC-SDA-2025
Director de Interventoría
Ciudad

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO. 4 V 2.1

REF: CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471 CUYO OBJETO ES ” CONTRATAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL.”

Respetados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Contrato de Obra No. SDA-20251471**, suscrito entre la **Secretaría Distrital de Ambiente – SDA** y el **Consorcio Andino de Bacatá**, así como de las obligaciones relacionadas con la presentación de **informes periódicos de seguimiento técnico, administrativo y financiero**.

En el presente oficio se relaciona el INFORME MENSUAL NO. 4 V 2.1 correspondiente al periodo comprendido entre **01 de febrero de 2026** y **28 de febrero de 2026**, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la etapa preoperativa y operativa, de conformidad con lo establecido en el **Anexo Técnico**, los lineamientos contractuales y las observaciones impartidas por la interventoría vía electrónica el 19 de marzo de 2026 y durante mesa de trabajo del 20 de marzo de 2026, al INFORME MENSUAL NO 4 V2 presentado mediante oficio CAB-SDA-2026-107 del 16 de marzo de 2026, a las cuales se les realizó control por medio del documento CUADRO CONTROL OBSERVACIONES V2.1.xlsx

En particular, el Informe Mensual No. 4 V 2.1 relacionado en el siguiente link SDA-20251471 INFORME MENSUAL 04 CAB V2.1.pdf incluye, entre otros aspectos:

- Avance general
- Avance en la implementación del plan de trabajo
- Etapa preoperativa
- Etapa operativa
- Consolidado financiero
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Consolidado jurídico
- Componente social
- Gestión ambiental
- Correspondencia
- Conclusiones y recomendaciones


Anexos: ANEXOS

- Anexo 01. Cronograma avance técnico
- Anexo 02. Informes de gestión
- Anexo 03. Plan de trabajo V5
- Anexo 04. Plan de compras
- Anexo 05. Propuesta Plan MES V2
- Anexo 06. Apropiación de diseños C1
- Anexo 07. Diagnóstico C2
- Anexo 08. Cronograma actividades
- Anexo 09. Informe material vegetal
- Anexo 10. Aprobación ortofotos C1
- Anexo 11. Informe implementación C1
- Anexo 12. Matriz de rendimientos
- Anexo 13. Ortofotos C2
- Anexo 14. Informe mantenimientos C2
- Anexo 15. APUs
- Anexo 16. PIA
- Anexo 17. Control PIA
- Anexo 18. Desglose AIU
- Anexo 19. Preacta mensual
- Anexo 20. Plan de trabajo SST
- Anexo 21. Documentación SST
- Anexo 22. Distribución por localidad
- Anexo 23. Pólizas contractuales
- Anexo 24. Matriz cláusulas personal
- Anexo 25. Componente jurídico
- Anexo 26. Informe gestión social
- Anexo 27. Matriz correspondencia
- Anexo 28. Actas reunión
- Anexo 29. Matriz obligaciones contractuales
- Anexo 30. Matriz de registro fotográfico

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la interventoría realizar la **revisión, verificación y aprobación** del **Informe Mensual No. 4 V 2.1**, o en su defecto, comunicar las observaciones a que haya lugar, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes y continuar con el desarrollo normal del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



Alexander Castillo
Director de Obra
CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ