ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	FECHA	14/10/2025

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU-923-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	15/10/2025
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SESQUILÉ	FECHA INCIO	16/10/2025
NIT	899.999.415-2		
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO CON LA ESCUELA EL UVAL EN EL SECTOR BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA..		
PLAZO EJECUCIÓN	10 Meses	FECHA DE TERMINACIÓN	15/08/2026
		VALOR DEL CONTRATO	Ciento treinta y cinco millones de pesos ($135.000.000) m/cte

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	08/04/2026	MUNICIPIO:	SESQUILÉ
VIA:QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO CON LA ESCUELA EL UVAL EN EL SECTOR BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ.			

TRAMO 1		
	INICIAL	FINAL
COORDENADAS	4 58´37.98"N – 73 44´54.67"W	
OBSERVACIONES:	El mejoramiento de la vía comprenderá la intervención de 132,00 metros lineales a través de la construcción de Placa Huella con un ancho de 5,00 metros este valor en metros cuadrados corresponde a 660,00 m2 a intervenir.	
VIA:		

TRAMO 2		
	INICIAL	FINAL
COORDENADAS		
OBSERVACIONES:		

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	**FECHA**	14/10/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO





El inicio de la Placa Huella se ubica en las coordenadas indicadas en el documento tecnico delante de desvio hacia el norte.



El ancho de la via de 5 m varia levemente de acuerdo con la pendiente, curvatura de la via.





Se identifico el punto de inicio con el acompañamiento del municipio, la vía a intervenir cuenta con pendiente baja o moderada y bajos niveles de tránsito.

FUNCIONARIO ICCU		**FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA**	
NOMBRE	**EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR**	**NOMBRE**	Fabián Acero Vargas
DEPENDENCIA	Subdireccion de Infraestructura Vial	**DEPENDENCIA**	Secretaria de Infraestructura
FIRMA		**FIRMA**	