"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	22							
1.2	Período del informe	Del	01	03	2026	Al	31	03	2026
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0099	Fecha	20	08	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	Objeto								
Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Seccional Cesar de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe y vehículos institucionales en tránsito. (Grupo -4 Seccional Cesar.)									
1.5	Nombre del contratista								
MAULTISERVICIOS Y MANTENIMIMIENTO DEL CESAR S.A.S									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
901.060.200-1		Multiserviciosm01@gmail.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Calle 22 No 14-11		5894275	

1.10	Fecha de Inicio	08	27	2024

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X	
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica		Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Grupo Seccional de Apoyo Caribe Cesar		52571	
2.4	Correo electrónico	alberto.castilla@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			

2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		$646.454.967.00			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2024	331424	$147.976.688
2025	6324	$310.379.091
2025	144025	$60.000.000
2026	6324	$188.099.188
TOTAL		$706.454.967

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11724	04/04/2024
425	03/01/2025
14225	09/10/2025
426	02/01/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal		Fecha de expedición de Registro Presupuestal	
331424		20/08/2024	
6324		20/08/2024	
425		03/01/2025	
144025		14/10/2025	
426		02/01/2026	

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/09/2024	$646.454.967	0	36.143.884,05	610.311.082,95
31/10/2024	$646.454.967	36.143.884,05	35.510.045,19	574.801.037,76
30/11/2024	$646.454.967	71.653.929,24	44.936.992,04	529.864.045,72
19/12/2024	$646.454.967	116.590.921,28	31.385.766,72	498.478.279
20/12/2024	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
31/01/2025	$646.454.967	147.976.688,00	0	498.478.279
28/02/2025	$646.454.967	147.976.688,00	30.525.402,87	467.952.876,13

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

31/03/2025	$646.454.967	178.502.090,87	32.155.687,01	435.797.189,12
30/04/2025	$646.454.967	210.657.777,88	32.879.412,28	402.917.776,84
31/05/2025	$646.454.967	243.537.190,16	32.771.716,13	370.146.060,71
30/06/2025	$646.454.967	276.308.906,29	30.025.132,99	340.120.927,72
31/07/2025	$646.454.967	306.334.039,28	32.616.210,15	307.504.7179,57
31/08/2025	$646.454.967	338.950.249,43	34.806.357,96	272.698.359,61
30/09/2025	$646.454.967	373.756.607,39	0	272.698.359,61
30/09/2025	$646.454.967	373.756.607,39	29.469.605,06	243.228.755,55
31/10/2025	$ 706.454.967	403.226.212,45	30.000.000,04	273.228.754,51
30/11/2025	$706.454.967	433.226.212,49	25.129.566,50	248.099.188,01
30/11/2025	$706.454.967	458.355.779,00	15.000.000,02	233.099.187,99
15/12/2025	$706.454.967	473.355.779,02	44.999.999,98	188.099.188,00
31/01/2026	$706.454.967	518.355.779,00	15.289.268,97	172.809.919,03
28/02/2026	$706.454.967	533.654.047,97	25.657.263,03	147.152.656,00
31/03/2026	$706.454.967	559.302.311,00	24.977.747,91	122.174.908,09

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
10/10/2025	**01**	01	N/A	N/A	N/A	Se Modificó el contrato FGN-RCA-0099 del 20 de agosto de 2024 se Adición de Recurso Por el Valor de **$60.000.000**

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha **82,70.%**

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3 Estado de avance físico a la fecha (%) **82,70.%**

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	Fecha	10	04	2026
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado				X
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		El contratista ha llevado a cabo la instalación de los repuestos (bienes) conforme a lo pactado en el contrato.	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		El contratista ha cumplido teniendo en cuenta los tiempos para los mantenimientos.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista ha dado cumplimiento con el objeto del contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI	X	NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:	N/A					

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular	R	Bueno		N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Demora con las reparaciones y entrega de los automotores

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

VEHICULO	PLACA	V/R MANT.	DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO	FACTURA N°
CHEVROLET DMAX	CES863	$ 1.628.276,02	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION DEL TEMISTOCLE DE AIRE, CAMBIO DE ODOMETRO, REVISION DEL CHECK INGUINES	MMFE11854
CHEVROLET LUV DMX	EXT175	$ 1.631.526,00	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	MMFE11855
TOYOTA HILUX	OXV305	$ 1.198.663,00	REVISION O SUMINISTRO BATERIA REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	MMFE11856
NISSAN FRONTIER	KGF923	$ 320.713,98	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PLUMILLAS	MMFE11857

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.


NISSAN FRONTIER	KGF825	$ 1.038.225,00	REVISION PASTILLAS Y BANDAS DE FRENOS, REVISION SISTEMA CLUCHT AJUSTE PEDAL, ALINEACION, DESPINCHE LLANTA	MMFE11858
NISSAN FRONTIER	KGF881	$ 302.828,00	CAMBIO DE ACEITE FILTROS	MMFE11859
CHEVROLET SPARK	OXV161	$ 1.761.004,99	REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE MANGUERA LIMPIESA DE INYECTORES	MMFE11860
CHEVROLET SONIC	OUC204	$ 4.598.369,04	REVISON SUSPENSION DELANTERA PRESENTA RUIDO, REVISION FRENOS GENERAL, LAVADO GENERAL CON MOTOR, SONDEAR RADIADOR	MMFE11862
MOTO SUZUKI BEST	JQV36C	$ 875.783,97	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION KIT RODAJE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MMFE11863
MOTO SUZUKI BEST	JQU44C	$ 1.262.390,01	MANTENIMIENTO GENERAL, REVISION DE FRENOS GENERAL, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	MMFE11864
TOYOTA PRADO	IBZ465	$ 1.195.761,98	REVISION BOMBAS DE CLUTH SUPERIOR	MMFE11866
TOYOTA HILUX	OXV306	$ 368.425,99	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	MMFE11867
NISSAN TIIDA	KGH099	$ 679.074,96	REVISION SISTEMA ELECTRICO FUSILERA, REVISION FUGA DE COMBUSTIBLE POR EL TANQUE (ORING), AJUSTE SUSPENSION TRASERA	MMFE11868
NISSAN SENTRA	KGH107	$ 288.543,01	DESPINCHADA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	MMFE11869
NISSAN FRONTIER	KGF872	$ 4.954.535,99	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, REVISION ALARMA Y BLOQUE CENTRAL	MMFE11870
MOTO BAJAJ DISCOVER	MVW48D	$ 898.056,01	CAMBIO DE ACEITE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISAR FUGA DE ACEITE	MMFE11871
MOTO SUZUKI BEST	JQU45C	$ 1.224.718,98	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE RODAJE, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	MMFE11872
NISSAN FRONTIER	KGF923	$ 750.850,98	INSTALACION DE CORREA DEL AIRE AL MOTOR DADO QUE SE REVENTO	MMFE11861
	TOTAL:	**24.977.747,91**		

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			Cedula		
ALBERTO FIDEL CASTILLO FUENTES			**77019470**		
Ciudad	**VALLEDUPAR**	**fecha**	**13**	**04**	**2026**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alberto Fidel Castillo Fuentes		**13/04/2026**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Revisó	Kirka Patricia Cotes Ariza		**13/04/2026**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.