INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Ciudad y fecha: **Cartagena 03-03-2026**

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo, el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 005-067-2025 correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-067-2025

CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE

OBJETO: *SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.*

VALOR DEL CONTRATO: $ 90.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-03-2026

MODIFICACIONES: SI X NO _____

TIPO MODIFICACION	
ADICION VF	$ 30.000.000
PRORROGA	31 DE MARZO DEL 2026

Rad No 2026-14040-000618-2
Fecha 03/03/2026 03:13:57 PM Ua Red Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Paut Bernard MARTH
Fecha Actual: 03/03/2026 03:14:18 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26	MAR-26
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

NO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PRIORIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario

5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas pro pias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 60.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha factura**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
10856	16/10/2025	$ 289.800	$ 59.710.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10857	16/10/2025	$ 145.000	$ 59.565.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10858	16/10/2025	$ 136.000	$ 59.429.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10859	16/10/2025	$ 290.000	$ 59.139.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10860	16/10/2025	$ 289.800	$ 58.849.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10861	16/10/2025	$ 34.150	$ 58.815.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

10862	16/10/2025	$ 647.600	$ 58.167.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10863	16/10/2025	$ 1.023.100	$ 57.144.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10864	16/10/2025	$ 289.800	$ 56.854.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10865	16/10/2025	$ 665.150	$ 56.189.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10866	16/10/2025	$ 42.500	$ 56.147.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10911	21/10/2025	$ 144.900	$ 56.002.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10912	21/10/2025	$ 49.900	$ 55.952.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10913	21/10/2025	$ 178.900	$ 55.773.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10914	21/10/2025	$ 276.300	$ 55.497.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10929	24/10/2025	$ 647.500	$ 54.849.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10930	24/10/2025	$ 1.307.500	$ 53.542.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10950	28/10/2025	$ 468.000,00	$ 53.074.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10951	28/10/2025	$ 438.800,00	$ 52.635.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10997	5/11/2025	$ 289.800,00	$ 52.345.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10998	5/11/2025	$ 916.150,00	$ 51.429.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
10999	5/11/2025	$ 48.000,00	$ 51.381.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11000	5/11/2025	$ 725.000,00	$ 50.656.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11001	5/11/2025	$ 434.700,00	$ 50.221.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11002				
11003	5/11/2025	$ 34.000,00	$ 49.740.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11004	5/11/2025	$ 345.000,00	$ 49.395.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11011	5/11/2025	$ 144.900,00	$ 49.250.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11006	5/11/2025	$ 889.400,00	$ 48.361.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11007	5/11/2025	$ 869.400,00	$ 47.491.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11008	5/11/2025	$ 1.347.500,00	$ 46.144.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11009	5/11/2025	$ 357.800,00	$ 45.786.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11010	5/11/2025	$ 963.900,00	$ 44.822.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11005	5/11/2025	$ 144.900,00	$ 44.677.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11060	18/11/2025	$ 290.000,00	$ 44.387.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11061	18/11/2025	$ 201.500,00	$ 44.186.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11063	18/11/2025	$ 19.200,00	$ 44.167.150,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11096	18/11/2025	$ 579.600,00	$ 43.587.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11064	18/11/2025	$ 144.900,00	$ 43.442.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11065	18/11/2025	$ 420.300,00	$ 43.022.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11066	18/11/2025	$ 434.700,00	$ 42.587.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11067	18/11/2025	$ 963.200,00	$ 41.624.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11068	18/11/2025	$ 144.900,00	$ 41.479.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11069	18/11/2025	$ 158.800,00	$ 41.320.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11070	18/11/2025	$ 61.050,00	$ 41.259.700,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11072	18/11/2025	$ 710.000,00	$ 40.549.700,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11073	18/11/2025	$ 143.800,00	$ 40.405.900,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11074	18/11/2025	$ 282.500,00	$ 40.123.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11075	18/11/2025	$ 499.550,00	$ 39.623.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11076	18/11/2025	$ 27.750,00	$ 39.596.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11095	18/11/2025	$ 144.900,00	$ 39.451.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11077	18/11/2025	$ 152.400,00	$ 39.298.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11078	18/11/2025	$ 145.000,00	$ 39.153.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11079	18/11/2025	$ 609.600,00	$ 38.544.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11080	18/11/2025	$ 212.900,00	$ 38.331.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11081	18/11/2025	$ 443.600,00	$ 37.887.700,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11082	18/11/2025	$ 434.700,00	$ 37.453.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11083			18/11/2025	$ 711.600,00
11149	24/11/2025	$ 609.600,00	$ 36.131.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11150	24/11/2025	$ 156.000,00	$ 35.975.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11151	24/11/2025	$ 290.000,00	$ 35.685.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11152	24/11/2025	$ 12.950,00	$ 35.672.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11153	24/11/2025	$ 14.800,00	$ 35.658.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11154	24/11/2025	$ 360.000,00	$ 35.298.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11155	24/11/2025	$ 732.400,00	$ 34.565.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11156	24/11/2025	$ 29.400,00	$ 34.536.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11157	24/11/2025	$ 88.800,00	$ 34.447.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11158	24/11/2025	$ 78.000,00	$ 34.369.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11166	25/11/2025	$ 92.100,00	$ 34.277.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11160	24/11/2025	$ 48.800,00	$ 34.228.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11161	24/11/2025	$ 9.250,00	$ 34.219.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11162	24/11/2025	$ 14.800,00	$ 34.204.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11163	24/11/2025	$ 144.900,00	$ 34.059.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11164	24/11/2025	$ 309.000,00	$ 33.750.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11233	2/12/2025	$ 442.800	$ 33.307.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11234	2/12/2025	$ 391.800	$ 32.916.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11235	2/12/2025	$ 725.650	$ 32.190.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11236	2/12/2025	$ 289.800	$ 31.900.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11237	2/12/2025	$ 166.350	$ 31.734.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11238	2/12/2025	$ 145.000	$ 31.589.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11239	2/12/2025	$ 156.000	$ 31.433.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11240	2/12/2025	$ 68.000	$ 31.365.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11241	2/12/2025	$ 329.050	$ 31.036.150,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11242	2/12/2025	$ 579.600	$ 30.456.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11243	2/12/2025	$ 858.400	$ 29.598.150,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11244	2/12/2025	$ 902.700	$ 28.695.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11245	2/12/2025	$ 1.185.250	$ 27.510.200,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11246	2/12/2025	$ 29.400	$ 27.480.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11247	2/12/2025	$ 145.000	$ 27.335.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11248	2/12/2025	$ 719.800	$ 26.616.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11249	2/12/2025	$ 463.450	$ 26.152.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11250	2/12/2025	$ 819.000	$ 25.333.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11251	2/12/2025	$ 58.800	$ 25.274.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11252	2/12/2025	$ 42.500	$ 25.232.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11253	2/12/2025	$ 312.000	$ 24.920.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11254	2/12/2025	$ 92.500	$ 24.827.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11255	2/12/2025	$ 434.700	$ 24.393.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11256	2/12/2025	$ 476.400	$ 23.916.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11257	2/12/2025	$ 144.900	$ 23.771.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11258	2/12/2025	$ 152.400	$ 23.619.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11259	2/12/2025	$ 31.450	$ 23.587.900,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11260	2/12/2025	$ 732.400	$ 22.855.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11263	9/12/2025	$ 94.200	$ 22.761.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11264	9/12/2025	$ 92.500	$ 22.668.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11265	9/12/2025	$ 31.400	$ 22.637.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11266	9/12/2025	$ 281.650	$ 22.355.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11267	9/12/2025	$ 34.000	$ 22.321.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11268	9/12/2025	$ 275.300	$ 22.046.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11269	9/12/2025	$ 289.800	$ 21.756.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11270	9/12/2025	$ 42.500	$ 21.714.150,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11271	9/12/2025	$ 289.800	$ 21.424.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11329	16/12/2025	$ 144.900	$ 21.279.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11330	16/12/2025	$ 290.000	$ 20.989.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11308	11/12/2025	$ 435.000	$ 20.554.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11309	11/12/2025	$ 55.050	$ 20.499.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11331	16/12/2025	$ 144.900	$ 20.354.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11332	16/12/2025	$ 297.400	$ 20.057.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11333	16/12/2025	$ 1.620.000	$ 18.437.100,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11334	16/12/2025	$ 83.100	$ 18.354.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11335	16/12/2025	$ 579.600	$ 17.774.400,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11336	16/12/2025	$ 882.350	$ 16.892.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11337	16/12/2025	$ 579.600	$ 16.312.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11338	16/12/2025	$ 1.005.700	$ 15.306.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11405	18/12/2025	$ 289.800	$ 15.016.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11406	18/12/2025	$ 561.400	$ 14.455.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11407	18/12/2025	$ 290.000	$ 14.165.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11408	18/12/2025	$ 125.600	$ 14.039.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11409	18/12/2025	$ 290.000	$ 13.749.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11411	18/12/2025	$ 72.000	$ 13.677.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11412	18/12/2025	$ 101.100	$ 13.576.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11413	18/12/2025	$ 289.800	$ 13.287.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11414	18/12/2025	$ 692.600	$ 12.594.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11415	18/12/2025	$ 34.000	$ 12.560.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11416	18/12/2025	$ 154.500	$ 12.405.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11417	18/12/2025	$ 434.700	$ 11.971.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11418	18/12/2025	$ 1.033.800	$ 10.937.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11419	18/12/2025	$ 48.000	$ 10.889.450,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11420	18/12/2025	$ 101.100	$ 10.788.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11421	18/12/2025	$ 434.700	$ 10.353.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11422	18/12/2025	$ 547.400	$ 9.806.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11423	18/12/2025	$ 579.600	$ 9.226.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11424	18/12/2025	$ 957.150	$ 8.269.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11478	19/12/2025	$ 178.900	$ 8.090.600,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11479	19/12/2025	$ 110.300	$ 7.980.300,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11444	19/12/2025	$ 1.135.800	$ 6.844.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11445	19/12/2025	$ 1.964.150	$ 4.880.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11446	19/12/2025	$ 1.304.100	$ 3.576.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11447	19/12/2025	$ 3.570.400	$ 5.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
REINTEGRO			-$5.850,00	
11518	14/01/2026	$ 490.200	$ 29.509.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11519	14/01/2026	$ 68.000	$ 29.441.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11520	14/01/2026	$ 145.000	$ 29.296.800,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11521	14/01/2026	$ 760.150	$ 28.536.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11522	14/01/2026	$ 144.900	$ 28.391.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11523	14/01/2026	$ 145.000	$ 28.246.750,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11524	14/01/2026	$ 813.600	$ 27.433.150,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11525	14/01/2026	$ 471.500	$ 26.961.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11526	14/01/2026	$ 34.000	$ 26.927.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11527	14/01/2026	$ 476.400	$ 26.451.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11528	14/01/2026	$ 144.900	$ 26.306.350,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11529	14/01/2026	$ 152.400	$ 26.153.950,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11530	14/01/2026	$ 39.400	$ 26.114.550,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11531	14/01/2026	$ 212.900	$ 25.901.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11532	14/01/2026	$ 359.000	$ 25.542.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11601	23/01/2026	$ 34.000	$ 25.508.650,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11602	23/01/2026	$ 303.800	$ 25.204.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11603	23/01/2026	$ 987.800	$ 24.217.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11604	23/01/2026	$ 19.000	$ 24.198.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11605	23/01/2026	$ 323.800	$ 23.874.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11606	23/01/2026	$ 41.400	$ 23.832.850,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11607	23/01/2026	$ 11.800	$ 23.821.050,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11608	23/01/2026	$ 246.800	$ 23.574.250,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11609	23/01/2026	$ 161.710	$ 23.412.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11610	23/01/2026	$ 145.000	$ 23.267.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11611	23/01/2026	$ 9.500	$ 23.258.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11685	4/02/2026	$ 234.000	$ 23.024.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11686	4/02/2026	$ 124.900	$ 22.899.140,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11687	4/02/2026	$ 510.000	$ 22.389.140,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11708	4/02/2026	$ 204.400	$ 22.184.740,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11689	4/02/2026	$ 14.800	$ 22.169.940,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11690	4/02/2026	$ 178.900	$ 21.991.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11691	4/02/2026	$ 352.400	$ 21.638.640,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11692	4/02/2026	$ 55.000	$ 21.583.640,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11693	4/02/2026	$ 1.311.350	$ 20.272.290,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11694	4/02/2026	$ 212.900	$ 20.059.390,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11695	4/02/2026	$ 643.600	$ 19.415.790,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11696	4/02/2026	$ 185.000	$ 19.230.790,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11697	4/02/2026	$ 249.750	$ 18.981.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11698	4/02/2026	$ 391.800	$ 18.589.240,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11699	4/02/2026	$ 492.000	$ 18.097.240,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11700	4/02/2026	$ 509.150	$ 17.588.090,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11701	4/02/2026	$ 289.800	$ 17.298.290,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11702	4/02/2026	$ 13.800	$ 17.284.490,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11703	4/02/2026	$ 152.500	$ 17.131.990,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11704	4/02/2026	$ 381.000	$ 16.750.990,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11705	4/02/2026	$ 69.900	$ 16.681.090,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11706	4/02/2026	$ 9.250	$ 16.671.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11707	4/02/2026	$ 104.000	$ 16.567.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11770	20/02/2026	$ 68.000	$ 16.499.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11771	20/02/2026	$ 145.000	$ 16.354.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11772	20/02/2026	$ 289.800	$ 16.065.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11773	20/02/2026	$ 88.900	$ 15.976.140,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11774	20/02/2026	$ 510.300	$ 15.465.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11775	20/02/2026	$ 359.900	$ 15.105.940,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11776	20/02/2026	$ 604.700	$ 14.501.240,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11777	20/02/2026	$ 475.300	$ 14.025.940,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11778	20/02/2026	$ 34.000	$ 13.991.940,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11779	20/02/2026	$ 114.400	$ 13.877.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11780	20/02/2026	$ 86.950	$ 13.790.590,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11781	20/02/2026	$ 246.900	$ 13.543.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11782	20/02/2026	$ 777.050	$ 12.766.640,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11783	20/02/2026	$ 653.800	$ 12.112.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11786	20/02/2026	$ 110.000	$ 12.002.840,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11787	20/02/2026	$ 583.800	$ 11.419.040,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11788	20/02/2026	$ 614.900	$ 10.804.140,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11789	20/02/2026	$ 434.700	$ 10.369.440,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11790	20/02/2026	$ 746.950	$ 9.622.490,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11784	20/02/2026	$ 289.800	$ 9.332.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11785	20/02/2026	$ 283.600	$ 9.049.090,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11791	20/02/2026	$ 34.000	$ 9.015.090,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11792	20/02/2026	$ 75.300	$ 8.939.790,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11811	24/02/2026	$ 144.900	$ 8.794.890,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11813	24/02/2026	$ 11.800	$ 8.783.090,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11807	24/02/2026	$ 42.500	$ 8.740.590	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
11809	24/02/2026	$ 7.400	$ 8.733.190	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

11815	26/02/2026	$ 42.500	$ 8.690.690	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 90,34 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Se anexan actas de entrega a las unidades


10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:


No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-067-2025





PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	29	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 29 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0131 consolidado No. 007, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2 ✓
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	3 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3 ✓
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	6 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	SSIF **Firma funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	30	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 30 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0109 consolidado No. 010, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COCO RAYADO X 2,5 KG	UNIDAD	3
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
3	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	3
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	30	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ARDILA,- 3123117650	FUNCIONARIO FNC-ARC 20 DE JULIO

CONTENIDO: El día 30 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 20 DE JULIO No. 0134 orden de suministro No. 164, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2
2	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 Gonzalez Mauricio **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09** VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **1** FECHA: **04** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA	02	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ANGARITA,- CEL:3134039727,	FUNCIONARIO ENAP-ARC GOLFO DE URABA

CONTENIDO: El día 02 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC G. URABA No. 0139 orden de suministro No. 7743, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** **FECHA** 02-02-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	28	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP DANIEL HERRERA-3102197729	FUNCIONARIO BACAIM6

CONTENIDO: El día 28 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0124 consolidado No. 006, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 02-02-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	28	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 28 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0111 consolidado No. 006, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MANI TRITURADO	KILO	4
2	COCO RAYADO X 2,5 KG	UNIDAD	4
3	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	3
4	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	12
6	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GRS	BOLSA X 1000 GR.	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	29	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 29 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0128 consolidado No. 007, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	135

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	30	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 30 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0132 consolidado No. 003, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	111
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2
3	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 30/01/26 Marval Zableta
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	30	01	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
HAROLD MERCADO	FUNCIONARIO CADS COROZAL

CONTENIDO: El día 30 de enero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CADS No. 0133 consolidado No. 000, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2 ✓
2	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	1255909

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	05	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 05 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0136 consolidado No. 012, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	COCO RAYADO X 2,5 KG	UNIDAD	3
2	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	10
3	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	3
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA 05/02/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	09	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 09 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0143 consolidado No. 008, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	2 ✓
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	IM12 Vargas Ruiz David CC 1000953737 **Firma funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 10 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0192 consolidado No. 007, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	3 ✓
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	5 ✓
3	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2 ✓
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2 ✓
6	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1 ✓
7	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1-ENTB

CONTENIDO: El día 10 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 0194 consolidado No. 012, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	1
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
3	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	1
4	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
5	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	TARRO	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 12 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0147 consolidado No. 014, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	15
2	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	2
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	3
5	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	3

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA 12/02/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 12 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0197 consolidado No. 009, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	47

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 12 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0199 consolidado No. 010, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	3
3	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	15
5	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	4
6	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	6
7	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
8	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	TARRO	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 13 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0205 consolidado No. 004, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2 ✓
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	60 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1 ✓
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** Sargento Ejército FECHA: 13/02/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	113CA94C5A

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ARDILA,- CEL: 3123117650	FUNCIONARIO FNC-ARC 20 DE JULIO

CONTENIDO: El día 16 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 20 DE JULIO No. 0206 orden de suministro No. 180, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SJ ROMULO ESPINOSA,- CEL: 3186959525	FUNCIONARIO FNC-ARC GLORIA

CONTENIDO: El día 13 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC GLORIA No. 0202 orden de suministro No. 177, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MANI TRITURADO	KILO	1
2	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
3	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha I Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** SJ Romulo Espinosa **Grado y Nombre:** **FECHA** 18/Feb/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03** / Página **1** de **1**	
		FECHA: **04 07 2024**	

FECHA	17	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 17 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0210 consolidado No. 011, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	3 ✓
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	89 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3 ✓
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	1 ✓
6	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	6 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA: 17/02/2024
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1-ENTB

CONTENIDO: El día 25 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 0217 consolidado No. 004, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
2	LEVADURA FRESCA X 500 GRS	TARRO	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** ma2 almanza luis. **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	OBS: Se recibe 01 Levadura fresca x 500 gr. x valor 10.000 / del RQ. 002 ENTB mes ENERO /// Se recibe 01 Bocadillo Bloque x 6,25 kg valor 60.000 RQ. 009 ENTB mes febrero.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	26	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3 ZUÑIGA DILAN,- CEL: 3104189200	FUNCIONARIO FNC-ARC 24 DE JULIO

CONTENIDO: El día 26 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 24 DE JULIO No. 0222 orden de suministro No. 180, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** S3 Dilan zuñiga **Grado y Nombre:** **FECHA** 26-02-2026
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	26	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH-3108142621	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 26 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 0223 consolidado No. 012, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1 ✓
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	4 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	64 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1 ✓
5	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	5 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma funcionario** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
C3IF GORGONA RODRIGUEZ NOIDER- 3014867500	ENLACE BIM11




CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM11 No. 0229 consolidado No. 003, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	288
2	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	6

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor 	**Firma Funcionario** 
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** C3IF chard John Bran Rod
Firma Contratista 	FECHA 09-07-2026
Nombre: JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0219 consolidado No. 018, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	4
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	4
5	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** ~~S3LAA VILLANUEVA CARLOS~~ MAZ LAA OIMDS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	25	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP DANIEL HERRERA-3102197729	FUNCIONARIO BACAIM6

CONTENIDO: El día 25 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM6 No. 0215 consolidado No. 013, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 25-02-26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EVIPE No. 0233 consolidado No. 015, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1 ✓
2	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1 ✓
3	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1 ✓
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0212 consolidado No. 009, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1
2	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	3
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	1
4	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2
5	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1
6	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 0231 consolidado No. 005, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	1 ✓
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1 ✓
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	161 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3 ✓
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	3 ✓
6	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1 ✓
7	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	4 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** C3 Espinel Stiven FECHA: 27/02/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	27	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BACAIM1

CONTENIDO: El día 27 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BACAIM1 No. 0218 consolidado No. 014, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2
2	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	1
3	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	500 GRS	127
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	19	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 19 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 0208 consolidado No. 016, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UVAS PASAS X 1000 GR.	KILO	20 ✓
2	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KG	CAJA	2 ✓
3	AREQUIPE REPOSTERIA X 5 KILOS	GALON	2 ✓
4	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA	BULTO	3 ✓
5	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	3 ✓
6	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	3 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha I Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** MAZ OLMOS Diego **Grado y Nombre:** ~~S3LAA VILLANUEVA CARLOS~~ FECHA 19/02/26
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	19	02	2026	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BCOM1

CONTENIDO: El día 19 de febrero de 2026 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCOM1 No. 0212 consolidado No. 008, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	VITINA HOJALDRE 2,5 KL	BLOQUE	1 ✓
2	ESENCIA PANADERIA X 500 CC SURTIDAS	UNIDAD	2 ✓
3	BOCADILLO 6,25 KLS BLOQUE	UNIDAD	1 ✓
4	LEVADURA SECA X 500 GRS	LIBRA	1 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUT	**Firma Funcionario** IMR Valencia Ramirez **Grado y Nombre:** **FECHA**
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDY ARIAS DUQUE	