1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CONTRATO:
Dotación de material didáctico consistente en guías de refuerzo en las áreas de matemáticas, sociales, naturales, competencias ciudadanas e inglés, requeridas como complemento adicional que fortalezcan competencias y habilidades para mejorar la calidad educativa como acción integradora del PMI, dirigido a todas las sedes de primaria (451 estudiantes) y la sede de bachillerato (1.085 estudiantes).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Pío XII de San Jacinto Bolívar
CONTRATISTA: Alejandro Tarazona
SUPERVISOR: Aracely Rodríguez Palmera – Coordinadora
FECHA DE INICIO: 14 de abril de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de abril de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO

Suministrar material didáctico (guías de refuerzo académico) en las áreas de matemáticas, sociales, naturales, competencias ciudadanas e inglés, como estrategia de fortalecimiento del proceso educativo en el marco del PMI.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 Planeación

- Revisión del Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI).
- Identificación de necesidades académicas institucionales.
- Organización del material conforme a los niveles educativos.

2.2 Elaboración y alistamiento del material

- Consolidación de guías en las áreas de:
  - Matemáticas
  - Ciencias Sociales
  - Ciencias Naturales
  - Competencias Ciudadanas
  - Inglés
- Verificación de pertinencia pedagógica.

- Clasificación por grados (primaria y bachillerato).

2.3 Producción y verificación

- Revisión de impresión y calidad del material.
- Control de cantidad y presentación.

2.4 Entrega

- Distribución del material en:
  - Sedes de primaria (451 estudiantes).
  - Sede de bachillerato (1.085 estudiantes).
- Firma de actas de entrega por parte de responsables.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

- Entrega del 100% del material contratado.
- Cobertura total de la población estudiantil.
- Disponibilidad de herramientas pedagógicas de refuerzo.
- Apoyo al fortalecimiento del proceso educativo institucional.

4. DIFICULTADES PRESENTADAS

No se presentaron dificultades relevantes durante la ejecución del contrato.

5. CONCLUSIONES

El contrato fue ejecutado en su totalidad dentro del tiempo establecido, cumpliendo con el objeto contractual y aportando al fortalecimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Pío XII de San Jacinto Bolívar.

6. ANEXOS

- Actas de entrega
- Listados de distribución
- Registro fotográfico

2. INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO:
Dotación de material didáctico consistente en guías de refuerzo en las áreas de matemáticas, sociales, naturales, competencias ciudadanas e inglés.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Pío XII de San Jacinto Bolívar
SUPERVISOR: Aracely Rodríguez Palmera – Coordinadora
FECHA DEL INFORME: 15 de abril de 2026

1. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

Verificar el cumplimiento del objeto contractual relacionado con la dotación de material didáctico para el fortalecimiento de competencias académicas.

2. ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN

Comprendió:

- Verificación del material entregado.
- Control de calidad.
- Seguimiento a la entrega.
- Validación del cumplimiento de obligaciones contractuales.

3. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS

- Revisión del material suministrado.
- Verificación de cantidades entregadas.
- Validación de actas de entrega.
- Confirmación de cobertura total de estudiantes.
- Seguimiento al cumplimiento del tiempo contractual.

4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Ítem	Descripción	Cumplimiento
Material didáctico	Guías por áreas	Cumple
Calidad	Presentación adecuada	Cumple
Entrega	Totalidad del material	Cumple
Cobertura	451 primaria / 1.085 bachillerato	Cumple
Tiempo	14 al 15 de abril de 2026	Cumple

5. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Se evidenció que:

- El material corresponde a las áreas contratadas.
- La cantidad entregada cumple con lo requerido.
- Se cuenta con soportes firmados de recibido.
- El material cumple condiciones básicas de calidad.

6. ANÁLISIS TÉCNICO

El material didáctico entregado es pertinente y contribuye al fortalecimiento de competencias básicas, alineado con los objetivos del Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI).

7. OBSERVACIONES

No se presentaron observaciones relevantes durante la ejecución del contrato.

8. CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Se certifica que el contratista Alejandro Tarazona cumplió a satisfacción con el objeto del contrato, dentro del plazo establecido y bajo condiciones de calidad aceptables.

9. RECOMENDACIÓN

Se recomienda autorizar el pago final del contrato, en razón al cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

10. FIRMA

Original firmado

SUPERVISORA DEL CONTRATO
Aracely Rodríguez Palmera
Coordinadora
Institución Educativa Pío XII de San Jacinto Bolívar

Firma: _____