30 de octubre de 2025 CE -001

Ingeniero:
ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
Interventor

Ingeniera
GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN
Secretaria de planeación
Supervisor

Referencia: Contrato de Obra No LPO-MDC-001 del 2025 cuyo objeto es "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMADETRATAMIENTO DE APOYO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CORRALESBOYACÁ"

Asunto: Solicitud de suspensión 01

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se han realizado comités para la verificación y aprobación de los diseños, además de las actividades realizadas en campo para la verificación de la debida implantación de las estructuras referentes al objeto contractual, se debe ubicar el tanque de almacenamiento en el predio del municipio que se ajuste a las condiciones existentes del sistema de conducción de agua y la operación del sistema, por tal razón se requiere que la empresa de acueducto del municipio ponga en funcionamiento la red de conducción para realizar una prueba de presión en el sitio proyectado para las obras lo que impide el desarrollo de las actividades contractuales, por lo anterior se requiere suspender el contrato hasta tanto se subsanen las condiciones y se repare la línea de conducción del sistema, así mismo se adjunta un registro fotográfico del problema presentado en la línea de conducción de agua cruda.

Atentamente,

JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
R/L: AQUACIVIL SAS BIC





