ACTA DE TERMINACIÓN

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
PROCESO DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA CONTRATO DE CONSULTORIA	**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	9/09/2025
NÚMERO CONTRATO	MC-MM-028-2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/ 09/2025	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RCE**	12/09/2025
FECHA DE INICIO	12/09/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/01/2026
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE ASOCIACION CUYO OBJETO CORRESPONDE A RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
PLAZO	CUATRO (04) MESES		
CONTRATISTA			
NOMBRE	JUSONAWA FOUNDATION		
NIT	900025884 -7		
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN		
CEDULA DE CIUDADANÍA	17.954.540 DE FONSECA, LA GUAJIRA		
VALORES			
VALOR DEL CONTRATO:	SESETA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESETA Y DOS MIL PESOS M/L ($67.862.000)		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO:	5725 CON FECHA DEL 28 DE JULIO DE 2025		
VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 80.000.00)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	5525 CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	SESETA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESETA Y DOS MIL PESOS M/L ($67.862.000)		

En el municipio de Maicao – La Guajira, a los trece (13) días del mes de enero de 2026, se reunieron los señores: Por parte del municipio de Maicao la secretaria de planeación, Sra. Margarita Rosa Crespo Habib, como supervisora designada, y el Sr. Felix Enrique Frias Iguaran, Representante Legal de la entidad Jusonawa Foundation como contratista, a efectos de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN** del CONTRATO referenciado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

CONTROL DE PÓLIZAS.

ASEGURADORA	PÓLIZAS	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS SA	**CUMPLIMIENTO** CBO-100026641	Cumplimiento del contrato	(10%) $6.786.200,00	08/09/2025	08/05/2026
		Pago de salarios	(5%) $3.393.100,00	08/09/2025	08/01/2029
		Calidad del servicio	(10%) $6.786.200,00	08/09/2025	08/05/2026

RESUMEN FINANCIERO

CONCEPTO	VR. DEL CONTRATO	VR EJECUTADO	VR FACTURADO	VR POR CANCELAR
VALOR DEL CONTRATO	$ 67.862.000	$ 67.862.000		
FE 112			$ 67.862.000	
SUMAS IGUALES	$ 67.862.000	$ 67.862.000	$ 67.862.000	$ 67.862.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$ 67.862.000

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los trece (13) días del mes de enero de 2026.

MARGARITA CRESPO HABIB
Secretaria de Planeación
Supervisión Designada

FELIX ENRIQUE FRIAS IGUARAN
Representante Legal
Jusonawa Foundation