EL SECRETARIO PLANEACIÓN

CERTIFICA

Que la empresa **HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL"** Identificado con Nit 9005153319 con su representante legal el señor WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA identificado con cedula de ciudadanía N° 1018420018 de Bogotá, de acuerdo al avance de obra, cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato **"OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO VILLA MARIA, RED DE EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE CHITA".**

En constancia se firma, en Chita a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Cordialmente,

FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Planeación y obras Públicas

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Ing. Alexandra Pinto Silva -- Ingeniera Contratista (CPS 008-2026)		16/03/2026
Reviso	Ing. Froyer Neomar Cely Hernández – Jefe Oficina planeación		16/03/2026
Aprobó:	Ing. Froyer Neomar Cely Hernández -- Jefe Oficina planeación		16/03/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.			

ALCALDÍA MUNICIPAL de CHITA
Secretaría de Planeación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CHITA
OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670G, VOLQUETA CHEVROLET FVR, EXCAVADORA DE ORUGA NEW HOLLAND E 145 EVO, REMOLQUE DE TIPO ZORRO O CAMA BAJA BUS ESCOLAR CHEVROLET NPR, VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNACIONAL HV 6X4 VIBRO COMPACTADOR LEBRERO X2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA BOYACA
PROCESO No	MCH-SAMC-013 DE 2025
CONTRATISTA:	HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
IDENTIFICACION	900515331-9
SUPERVISOR DELEGADO:	FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
ACEPTACIÓN DE OFERTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE MARZO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIO 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	F.ID	V. TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	CANT. DEFINITIVA	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
TRAMO 1: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4															
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	82,6	$ 4.761,30	$ 393.283,38	$ -	$ 393.283,38	0,00	0,00	82,60	$ 393.283,38	83	$ 393.283,38	0,00	$ -
1,2	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	165,2	$ 9.018,51	$ 1.489.857,85	$ -	$ 1.489.857,85	0,00	0,00	165,20	$ 1.489.857,85	165	$ 1.489.857,85	0,00	$ -
1,3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	63,08	$ 22.575,48	$ 1.424.060,02	$ -	$ 1.424.060,02	0,00	0,00	63,08	$ 1.424.060,02	63	$ 1.424.060,02	0,00	$ -
1,4	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	99,59	$ 26.955,15	$ 2.684.463,39	$ -	$ 2.684.463,39	0,00	0,00	99,59	$ 2.684.463,39	100	$ 2.684.463,39	0,00	$ -
1,5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,15	$ 70.577,63	$ 222.319,53	$ -	$ 222.319,53	0,00	0,00	3,15	$ 222.319,53	3	$ 222.319,53	0,00	$ -
1,6	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	20,53	$ 124.268,06	$ 2.551.223,27	$ 433.707,96	$ 2.984.931,23	0,00	0,00	20,53	$ 2.984.931,23	21	$ 2.984.931,23	0,00	$ -
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	M	67,6	$ 291.942,78	$ 19.735.331,93	$ 3.355.006,43	$ 23.090.338,36	0,00	0,00	67,60	$ 23.090.338,36	68	$ 23.090.338,36	0,00	$ -
1,8	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1	$ 2.152.215,32	$ 2.152.215,32	$ 365.876,60	$ 2.518.091,92	0,00	0,00	1,00	$ 2.518.091,92	1	$ 2.518.091,92	0,00	$ -
1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	1	$ 459.040,35	$ 459.040,35	$ 78.036,86	$ 537.077,21	0,00	0,00	1,00	$ 537.077,21	1	$ 537.077,21	0,00	$ -
1,1	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	5	$ 571.067,89	$ 2.855.339,45	$ 485.407,71	$ 3.340.747,16	0,00	0,00	5,00	$ 3.340.747,16	5	$ 3.340.747,16	0,00	$ -
1,11	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	5	$ 437.626,92	$ 2.188.134,60	$ 371.982,88	$ 2.560.117,48	0,00	0,00	5,00	$ 2.560.117,48	5	$ 2.560.117,48	0,00	$ -
1,12	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	UND	1	$ 1.458.509,51	$ 1.458.509,51	$ 247.946,62	$ 1.706.456,13	0,00	0,00	1,00	$ 1.706.456,13	1	$ 1.706.456,13	0,00	$ -
1,13	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	60,12	$ 119.997,54	$ 7.214.252,10	$ 1.226.422,86	$ 8.440.674,96	0,00	0,00	60,12	$ 8.440.674,96	60	$ 8.440.674,96	0,00	$ -
1,14	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	6,31	$ 108.189,31	$ 682.674,55	$ 116.054,67	$ 798.729,22	0,00	0,00	6,31	$ 798.729,22	6	$ 798.729,22	0,00	$ -
1,15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	6,31	$ 108.310,56	$ 683.439,63	$ 116.184,74	$ 799.624,37	0,00	0,00	6,31	$ 799.624,37	6	$ 799.624,37	0,00	$ -
1,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	5,05	$ 1.167.505,42	$ 5.895.902,37	$ 1.002.303,40	$ 6.898.205,77	0,00	0,00	5,05	$ 6.898.205,77	5	$ 6.898.205,77	0,00	$ -
TRAMO 2: REPOCISION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO VILLA MARIA															
2,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	310	$ 4.761,30	$ 1.476.003,00	$ -	$ 1.476.003,00	0,00	0,00	310,00	$ 1.476.003,00	310	$ 1.476.003,00	0,00	$ -
2,2	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	158,02	$ 26.955,15	$ 4.259.452,80	$ -	$ 4.259.452,80	0,00	0,00	158,02	$ 4.259.452,80	158	$ 4.259.452,80	0,00	$ -
2,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	10,79	$ 70.577,63	$ 761.532,63	$ -	$ 761.532,63	0,00	0,00	10,79	$ 761.532,63	11	$ 761.532,63	0,00	$ -
2,4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	57,81	$ 124.268,06	$ 7.183.936,55	$ 1.221.269,21	$ 8.405.205,76	0,00	0,00	57,81	$ 8.405.205,76	58	$ 8.405.205,76	0,00	$ -
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	M	149	$ 291.942,78	$ 43.499.474,22	$ 7.394.910,62	$ 50.894.384,84	0,00	0,00	149,00	$ 50.894.384,84	149	$ 50.894.384,84	0,00	$ -
2,6	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1	$ 1.719.395,62	$ 1.719.395,62	$ 292.297,26	$ 2.011.692,88	0,00	0,00	1,00	$ 2.011.692,88	1	$ 2.011.692,88	0,00	$ -
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	1	$ 459.040,35	$ 459.040,35	$ 78.036,86	$ 537.077,21	0,00	0,00	1,00	$ 537.077,21	1	$ 537.077,21	0,00	$ -
2,8	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	4	$ 571.067,89	$ 2.284.271,56	$ 388.326,17	$ 2.672.597,73	0,00	0,00	4,00	$ 2.672.597,73	4	$ 2.672.597,73	0,00	$ -
2,9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	4	$ 437.626,92	$ 1.750.507,68	$ 297.586,31	$ 2.048.093,99	0,00	0,00	4,00	$ 2.048.093,99	4	$ 2.048.093,99	0,00	$ -
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	149	$ 60.625,77	$ 9.033.239,73	$ 1.535.650,75	$ 10.568.890,48	0,00	0,00	149,00	$ 10.568.890,48	149	$ 10.568.890,48	0,00	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL de CHITA
Secretaria de Planeación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CHITA
OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670G, VOLQUETA CHEVROLET FVR, EXCAVADORA DE ORUGA NEW HOLLAND E 145 EVO, REMOLQUE DE TIPO ZORRO O CAMA BAJA BUS ESCOLAR CHEVROLET NPR, VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNACIONAL HV SBA 6X4 VIBRO COMPACTADOR LEBRERO X2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA BOYACA
PROCESO No	MCH-SAMC-013 DE 2025
CONTRATISTA:	HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
IDENTIFICACION	900515331-9
SUPERVISOR DELEGADO:	FROYER REONAR CELY HERNÁNDEZ
ACEPTACIÓN DE OFERTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE MARZO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIO 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	F.I.D	V. TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	CANT. DEFINITIVA	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3"	UND	1	$ 122.785,61	$ 122.785,61	$ 20.873,55	$ 143.659,16	0,00	0,00	1,00	$ 143.659,16	1	$ 143.659,16	0,00	$ -
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO.	UND	4	$ 376.132,16	$ 1.504.528,64	$ 255.769,87	$ 1.760.298,51	0,00	0,00	4,00	$ 1.760.298,51	4	$ 1.760.298,51	0,00	$ -
2,13	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	84,94	$ 119.997,54	$ 10.192.591,05	$ 1.732.740,48	$ 11.925.331,53	0,00	0,00	84,94	$ 11.925.331,53	85	$ 11.925.331,53	0,00	$ -
TRAMO 3: PRESUPUESTO ACUEDUCTO URBANO RED DE EMERGENCIA COLISEO															
3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	84	$ 4.761,30	$ 399.949,20	$ -	$ 399.949,20	0,00	0,00	84,00	$ 399.949,20	84	$ 399.949,20	0,00	$ -
3,2	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M	168	$ 9.018,51	$ 1.515.109,68	$ -	$ 1.515.109,68	0,00	0,00	168,00	$ 1.515.109,68	168	$ 1.515.109,68	0,00	$ -
3,3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	84	$ 22.576,46	$ 1.896.338,64	$ -	$ 1.896.338,64	0,00	0,00	84,00	$ 1.896.338,64	84	$ 1.896.338,64	0,00	$ -
3,4	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	40,32	$ 26.955,15	$ 1.086.831,65	$ -	$ 1.086.831,65	0,00	0,00	40,32	$ 1.086.831,65	40	$ 1.086.831,65	0,00	$ -
3,5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	2,52	$ 70.577,63	$ 177.855,63	$ -	$ 177.855,63	0,00	0,00	2,52	$ 177.855,63	3	$ 177.855,63	0,00	$ -
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	83,4	$ 73.782,53	$ 6.153.463,00	$ 1.046.088,71	$ 7.199.551,71	0,00	0,00	83,40	$ 7.199.551,71	83	$ 7.199.551,71	0,00	$ -
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	5	$ 30.583,17	$ 152.915,85	$ 25.995,69	$ 178.911,54	0,00	0,00	5,00	$ 178.911,54	5	$ 178.911,54	0,00	$ -
3,8	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	8,65	$ 124.268,06	$ 1.074.918,72	$ 182.736,18	$ 1.257.654,90	0,00	0,00	8,65	$ 1.257.654,90	9	$ 1.257.654,90	0,00	$ -
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4"	ML	1	$ 159.936,88	$ 159.936,88	$ 27.189,27	$ 187.126,15	0,00	0,00	1,00	$ 187.126,15	1	$ 187.126,15	0,00	$ -
3,1	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	26,21	$ 119.997,54	$ 3.145.135,52	$ 534.673,04	$ 3.679.808,56	0,00	0,00	26,21	$ 3.679.808,56	26	$ 3.679.808,56	0,00	$ -
3,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,04	$ 108.189,31	$ 545.274,12	$ 92.696,60	$ 637.970,72	0,00	0,00	5,04	$ 637.970,72	5	$ 637.970,72	0,00	$ -
3,12	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,04	$ 108.310,56	$ 545.885,22	$ 92.800,49	$ 638.685,71	0,00	0,00	5,04	$ 638.685,71	5	$ 638.685,71	0,00	$ -
3,13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	4,03	$ 1.167.505,42	$ 4.705.046,84	$ 799.857,96	$ 5.504.904,80	0,00	0,00	4,03	$ 5.504.904,80	4	$ 5.504.904,80	0,00	$ -
TRAMO4: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA CADENA															
4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	86	$ 4.761,30	$ 409.471,80	$ -	$ 409.471,80	0,00	0,00	86,00	$ 409.471,80	86	$ 409.471,80	0,00	$ -
4,2	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	ML	172	$ 8.542,10	$ 1.469.241,20	$ -	$ 1.469.241,20	0,00	0,00	172,00	$ 1.469.241,20	172	$ 1.469.241,20	0,00	$ -
4,3	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	9,6	$ 244.779,69	$ 2.349.885,02	$ -	$ 2.349.885,02	0,00	0,00	9,60	$ 2.349.885,02	10	$ 2.349.885,02	0,00	$ -
4,4	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	96,56	$ 26.955,15	$ 2.602.789,28	$ -	$ 2.602.789,28	0,00	0,00	96,56	$ 2.602.789,28	97	$ 2.602.789,28	0,00	$ -
4,5	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,2	$ 70.577,63	$ 225.848,42	$ -	$ 225.848,42	0,00	0,00	3,20	$ 225.848,42	3	$ 225.848,42	0,00	$ -
4,6	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	20,18	$ 124.268,06	$ 2.507.729,45	$ 426.314,01	$ 2.934.043,46	0,00	0,00	20,18	$ 2.934.043,46	20	$ 2.934.043,46	0,00	$ -
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	M	62	$ 291.942,78	$ 18.100.452,36	$ 3.077.076,90	$ 21.177.529,26	0,00	0,00	62,00	$ 21.177.529,26	62	$ 21.177.529,26	0,00	$ -
4,8	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1	$ 1.719.395,62	$ 1.719.395,62	$ 292.297,25	$ 2.011.692,88	0,00	0,00	1,00	$ 2.011.692,88	1	$ 2.011.692,88	0,00	$ -
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	1	$ 459.040,35	$ 459.040,35	$ 78.036,86	$ 537.077,21	0,00	0,00	1,00	$ 537.077,21	1	$ 537.077,21	0,00	$ -
4,10	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	8	$ 571.067,89	$ 4.568.543,12	$ 776.652,33	$ 5.345.195,45	0,00	0,00	8,00	$ 5.345.195,45	8	$ 5.345.195,45	0,00	$ -
4,11	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	8	$ 437.626,92	$ 3.501.015,36	$ 595.172,61	$ 4.096.187,97	0,00	0,00	8,00	$ 4.096.187,97	8	$ 4.096.187,97	0,00	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL de CHITA
Secretaría de Planeación

ACTA DE RECIBO FINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE CHITA

OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670G, VOLQUETA CHEVROLET FVR, EXCAVADORA DE ORUGA NEW HOLLAND E 145 EVO, REMOLQUE DE TIPO ZORRO O CAMA BAJA BUS ESCOLAR CHEVROLET NPR, VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNACIONAL HV 6X4 VIBRO COMPACTADOR LEBRERO X2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA BOYACA
PROCESO No	MCH-SAMC-013 DE 2025
CONTRATISTA:	HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
IDENTIFICACION	900515331-9
SUPERVISOR DELEGADO:	FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
ACEPTACIÓN DE OFERTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE MARZO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIO 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	F.I.D	V. TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	CANT. DEFINITIVA	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
4,12	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	UND	2	$ 1.458.509,51	$ 2.917.019,02	$ 495.893,23	$ 3.412.912,25	0,00	0,00	2,00	$ 3.412.912,25	2	$ 3.412.912,25	0,00	$ -
4,13	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	52,72	$ 119.997,54	$ 6.326.270,31	$ 1.075.465,95	$ 7.401.736,26	0,00	0,00	52,72	$ 7.401.736,26	53	$ 7.401.736,26	0,00	$ -
4,14	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	6,4	$ 108.189,31	$ 692.411,58	$ 117.709,97	$ 810.121,55	0,00	0,00	6,40	$ 810.121,55	6	$ 810.121,55	0,00	$ -
4,15	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	4,96	$ 108.310,56	$ 537.220,38	$ 91.327,46	$ 628.547,84	0,00	0,00	4,96	$ 628.547,84	5	$ 628.547,84	0,00	$ -
4,16	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M3	9,6	$ 859.804,69	$ 8.254.125,02	$ 1.403.201,25	$ 9.657.326,27	0,00	0,00	9,60	$ 9.657.326,27	10	$ 9.657.326,27	0,00	$ -
	TRAMO 5: REPUESTO ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO URBANO BARRIO														
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	93	$ 4.761,30	$ 442.800,90	$ -	$ 442.800,90	0,00	0,00	93,00	$ 442.800,90	93	$ 442.800,90	0,00	$ -
5,2	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	123,93	$ 26.955,15	$ 3.340.551,74	$ -	$ 3.340.551,74	0,00	0,00	123,93	$ 3.340.551,74	124	$ 3.340.551,74	0,00	$ -
5,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	3,69	$ 70.577,63	$ 260.431,45	$ -	$ 260.431,45	0,00	0,00	3,69	$ 260.431,45	4	$ 260.431,45	0,00	$ -
5,4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	25,09	$ 124.268,06	$ 3.117.885,63	$ 530.040,56	$ 3.647.926,19	0,00	0,00	25,09	$ 3.647.926,19	25	$ 3.647.926,19	0,00	$ -
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	M	90	$ 291.942,78	$ 26.274.850,20	$ 4.466.724,53	$ 30.741.574,73	0,00	0,00	90,00	$ 30.741.574,73	90	$ 30.741.574,73	0,00	$ -
5,6	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	1	$ 1.719.395,62	$ 1.719.395,62	$ 292.297,26	$ 2.011.692,88	0,00	0,00	1,00	$ 2.011.692,88	1	$ 2.011.692,88	0,00	$ -
5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	1	$ 459.040,35	$ 459.040,35	$ 78.036,86	$ 537.077,21	0,00	0,00	1,00	$ 537.077,21	1	$ 537.077,21	0,00	$ -
5,8	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	1	$ 571.067,89	$ 571.067,89	$ 97.081,54	$ 668.149,43	0,00	0,00	1,00	$ 668.149,43	1	$ 668.149,43	0,00	$ -
5,9	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1	$ 437.626,92	$ 437.626,92	$ 74.396,58	$ 512.023,50	0,00	0,00	1,00	$ 512.023,50	1	$ 512.023,50	0,00	$ -
5,10	SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST-1)EN CONCRETO DE 21Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES :A=0,7;H<=1.90M. (INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLÁSTICA).	ML	1	$ 2.169.646,66	$ 2.169.646,66	$ 368.839,93	$ 2.538.486,59	0,00	0,00	1,00	$ 2.538.486,59	1	$ 2.538.486,59	0,00	$ -
5,11	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	105,84	$ 119.997,54	$ 12.700.539,63	$ 2.159.091,74	$ 14.859.631,37	0,00	0,00	105,84	$ 14.859.631,37	106	$ 14.859.631,37	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS														
1	**RED AGUAS LLUVIAS TRAMO 1**										$ 64.507.290,79				
INP 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	0,00	$ 4.761,30	$ -	$ -	$ -	149,00	0,00	149,00	$ 709.433,70	149	$ 709.433,70	0	$ -
INP 2	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	0,00	$ 26.955,15	$ -	$ -	$ -	101,32	0,00	101,32	$ 2.731.095,80	101	$ 2.731.095,80	0	$ -
INP 3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,00	$ 70.577,63	$ -	$ -	$ -	5,96	0,00	5,96	$ 420.642,67	6	$ 420.642,67	0	$ -
INP 4	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0,00	$ 124.268,06	$ -	$ 21.125,57	$ -	40,88	0,00	40,88	$ 5.943.691,59	41	$ 5.943.691,59	0	$ -
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	0,00	$ 212.563,05	$ -	$ 36.135,72	$ -	149,00	0,00	149,00	$ 37.056.116,73	149	$ 37.056.116,73	0	$ -
INP 6	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. ≤ H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	0,00	$ 1.719.395,62	$ -	$ 292.297,26	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 6.035.078,64	3	$ 6.035.078,64	0	$ -
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	0,00	$ 459.040,35	$ -	$ 78.036,86	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 1.611.231,63	3	$ 1.611.231,63	0	$ -
2	**RED AGUAS LLUVIAS TRAMO 4**										$ 50.457.343,57				
INP 8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	0,00	$ 4.761,30	$ -	$ -	$ -	68,00	0,00	68,00	$ 323.768,40	68,00	$ 323.768,40	0	$ -
INP 9	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.	ML	0,00	$ 8.542,10	$ -	$ -	$ -	136,00	0,00	136,00	$ 1.161.725,60	136,00	$ 1.161.725,60	0	$ -
INP 10	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0,00	$ 244.779,69	$ -	$ -	$ -	7,98	0,00	7,98	$ 1.953.341,93	7,98	$ 1.953.341,93	0	$ -
INP 11	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	0,00	$ 26.955,15	$ -	$ -	$ -	65,00	0,00	65,00	$ 1.752.084,75	65,00	$ 1.752.084,75	0	$ -

ALCALDÍA MUNICIPAL de CHITA
Secretaria de Planeación

ACTA DE RECIBO FINAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CHITA
ORICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LA MOTONIVELADORA JHON DEERE 670G, VOLQUETA CHEVROLET FVR, EXCAVADORA DE ORUGA NEW HOLLAND E 145 EVO, REMOLQUE DE TIPO ZORRO O CAMA BAJA BUS ESCOLAR CHEVROLET NPR, VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNACIONAL HV SBA 6X4 VIBRO COMPACTADOR LEBRERO X2 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA BOYACA
PROCESO No	MCH-SAMC-013 DE 2025
CONTRATISTA:	HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
IDENTIFICACION	900515331-9
SUPERVISOR DELEGADO:	FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
ACEPTACIÓN DE OFERTA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE MARZO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIO 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	F.I.D	V. TOTAL	CANT (+)	CANT (-)	CANT. DEFINITIVA	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL.	CANT	VR. TOTAL
INP 12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,00	$ 70.577,63	$ -	$ -	$ -	5,54	0,00	5,54	$ 391.000,07	5,54	$ 391.000,07	0	$ -
INP 13	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	0,00	$ 124.268,06	$ -	$ 21.125,57	$ -	17,35	0,00	17,35	$ 2.522.579,48	17,35	$ 2.522.579,48	0	$ -
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	0,00	$ 212.563,05	$ -	$ 36.135,72	$ -	62,00	0,00	62,00	$ 15.419.323,74	62,00	$ 15.419.323,74	0	$ -
INP 15	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	0,00	$ 1.719.395,62	$ -	$ 292.297,26	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 10.058.464,40	5,00	$ 10.058.464,40	0	$ -
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	0,00	$ 459.040,35	$ -	$ 78.036,86	$ -	5,00	0,00	5,00	$ 2.685.386,05	5,00	$ 2.685.386,05	0	$ -
INP 17	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	UND	0,00	$ 1.458.509,51	$ -	$ 247.946,62	$ -	2,00	0,00	2,00	$ 3.412.912,26	2,00	$ 3.412.912,26	0	$ -
INP 18	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	0,00	$ 119.997,54	$ -	$ 20.399,58	$ -	38,50	0,00	38,50	$ 5.405.289,12	38,50	$ 5.405.289,12	0	$ -
INP 19	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0,00	$ 108.189,31	$ -	$ 18.392,18	$ -	5,32	0,00	5,32	$ 673.413,53	5,32	$ 673.413,53	0	$ -
INP 20	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0,00	$ 108.310,56	$ -	$ 18.412,80	$ -	5,32	0,00	5,32	$ 674.168,28	5,32	$ 674.168,28	0	$ -
INP 21	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M3	0,00	$ 859.804,69	$ -	$ 146.166,80	$ -	4,00	0,00	4,00	$ 4.023.885,96	4,00	$ 4.023.885,96	0	$ -
3	RED AGUAS LLUVIAS TRAMO 5										$ 46.958.434,29				
INP 22	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	0,00	$ 4.761,30	$ -	$ -	$ -	102,00	0,00	102,00	$ 485.652,60	102,00	$ 485.652,60	0	$ -
INP 23	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	0,00	$ 26.955,15	$ -	$ -	$ -	67,77	0,00	67,77	$ 1.826.750,52	67,77	$ 1.826.750,52	0	$ -
INP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,00	$ 70.577,63	$ -	$ -	$ -	3,96	0,00	3,96	$ 279.487,41	3,96	$ 279.487,41	0	$ -
INP 25	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	0,00	$ 124.268,06	$ -	$ 21.125,57	$ 21.125,57	10,00	0,00	10,00	$ 1.453.936,30	10,00	$ 1.453.936,30	0	$ -
INP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	0,00	$ 212.563,05	$ -	$ 36.135,72	$ 36.135,72	90,00	0,00	90,00	$ 22.382.889,30	90,00	$ 22.382.889,30	0	$ -
INP 27	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	0,00	$ 1.719.395,62	$ -	$ 292.297,26	$ 292.297,26	2,00	0,00	2,00	$ 4.023.385,76	2,00	$ 4.023.385,76	0	$ -
INP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	0,00	$ 459.040,35	$ -	$ 78.036,86	$ 78.036,86	2,00	0,00	2,00	$ 1.074.154,42	2,00	$ 1.074.154,42	0	$ -
INP 29	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO)	UND	0,00	$ 1.458.509,51	$ -	$ 247.946,62	$ 247.946,62	4,00	0,00	4,00	$ 6.825.824,52	4,00	$ 6.825.824,52	0	$ -
INP 30	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	0,00	$ 119.997,54	$ -	$ 20.399,58	$ 20.399,58	61,30	0,00	61,30	$ 8.606.343,46	61,30	$ 8.606.343,46	0	$ -
	COSTO DIRECTO						$ 308.343.849,60				$ 151.923.058,62		$ 458.266.908,11		$ -
	ADMINISTRACION				19%		$ 58.205.331,41				$ 28.865.381,14		$ 87.070.712,54		$ -
	IMPREVISTOS				6%		$ 18.360.630,97				$ 9.115.383,52		$ 27.496.014,49		$ -
	UTILIDAD				5%		$ 15.317.192,48				$ 7.596.152,93		$ 22.913.345,41		$ -
	COSTO DIRECTO AIU						$ 398.247.004,35				$ 197.499.976,21		$ 595.746.980,55		$ -

VLADIMIR CISNEROS POBLADOR
Alcalde Municipal de Chita Boyacá

HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
NIT.900515331-9
WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA

FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DELEGADO

MUNICIPIO DE CHITA

ACTA RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	16 DE MARZO DE 2026
CONTRATO No.	**MCH-SAMC-013 DE 2025**
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 398.247.004,00
VALOR ADICIONAL	$ 197.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 595.747.004,00
FECHA DE INICIACION	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA	**HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL**
NIT y/o C.C.	900515331-9

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO VILLA MARIA, RED DE EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE CHITA

PLAZO INICIAL	ADICIONES AL PLAZO	PLAZO TOTAL DEFINITIVO
UN (01) MES sin exceder 31 de diciembre de 2025.	UN (01) MES	DOS (02) MESES

En el Despacho de la Alcaldia Municipal de Chita se reunieron, VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR identificado con C.C. No. 7.179.186 expedida en Tunja- Boyacá en calidad de Representante Legal del Municipio de Chita, el señor HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL en calidad de Contratista y FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ como Supervisor del Contrato, acordaron suscribir el ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL del contrato de la referencia.

Valor total del Contrato	$ 398.247.004,00
Valor anticipo	$ 0,00
Valor adicional	$ 197.500.000,00
Valor Ejecutado	$ 595.747.004,00
Valor Acta de Recibo Final	**$ 595.746.980,55**
Saldoa favor del municipio:	**$ 23,45**

Anexo: Sabana Acta de recibo Definitivo

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

Por el Supervisor

FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DELEGADO

Por el Contratista

HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
NIT.900515331-9
WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA

Por el Contratante

VoBo VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR
Alcalde Municipal Chita

ACTA DE LIQUIDACION

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	17 DE MARZO DE 2026		
CONTRATO NUMERO	MCH-SAMC-013 DE 2025	**FECHA DEL CONTRATO**	29 DE NOVIEMBRE DE 2025

CLASE DE CONTRATO(En este espacio seleccione la clase de contrato)

Contrato de Obra Pública	X	Convenio interadministrativo	-
Contrato de interventoria	-	Contrato de suministro	
Contrato de prestación de servicios	-	Orden de servicios profesionales	-
Contrato de compraventa	-	Contrato de construcción	-
Contrato de prestacion de servicios por alquiler de Maquinaria	-	Contrato de consultoria:	-

OBJETO CONTRACTUAL (Transcriba el objeto contractual tal y como se encuentra en el contrato a liquidar)

OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO VILLA MARIA, RED DE EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE CHITA

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social: **HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL**
Nit o C.C **900515331-9**
RL: WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA

VALOR INICIAL (En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)

Valor en números: $ 398.247.004,00
Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS

ADICIONES EN VALOR (Escriba el valor total de las adiciones al valor)

Valor en números: $197.499.976,00
Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor en números: **$595.746.980,55**
Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y VEINTIOCHO CINCO CENTAVOS

PLAZO	**ADICIONES AL PLAZO**	**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO**
UN (01) MES sin exceder 31 de diciembre de 2025.	UN (01) MES	**DOS (02) MESES**

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A (Escriba la identificación del-a supervisor-a y la dependencia a la que pertenece)

Nombre: FROYER NEOMAR CELY HERNANDEZ
Dependencia: Secretario de Planeacion

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplíe la información cuando lo considere necesario)

En el Despacho de la Alcaldía Municipal de Chita se reunieron, VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR identificado con C.C. No. 7,179,186 expedida en Tunja en calidad de Representante Legal del Municipio de Chita, FROYER NEOMAR CELY HERNANDEZ Supervisor del contrato designado por el Municipio , y el (la) contratista arriba identificado (a), y acordaron suscribir el ACTA DE LIQUIDACION, del contrato de la referencia, con las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA SEGUNDA:** Que la ejecución del contrato se efectuó a entera satisfacción de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA **CLAUSULA TERCERA:** Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 398.247.004,00**
VALOR ADICIONADO:	**$ 197.499.976,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 595.747.004,00**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO:	**$ 0,00**
VALOR REAL EJECUTADO	**$ 595.747.004,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	**$ 595.746.980,55**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**$ 23,45**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**$ 0,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Supervisor

FROYER NEOMAR CELY HERNANDEZ
Jefe de Planeacion y Obras Publicas

Por el Contratista

HIDROLAB S.A.S INGENIERIA Y ANALISIS AMBIENTAL
NIT 900515331-9
WILLIAM RICARDO VARGAS OJEDA

Por el Contratante

VLADIMIR RISCANEVO POBLADOR
Alcalde Municipal de Chita Boyacá