SEPIC 014-2026

Manta Cundinamarca, Abril 06 de 2026

Señores:
OFICINA DE CONTRATACIÓN
Alcaldia Municipal
Manta, Cundinamarca

ASUNTO: Solicitud de Modificatorio de Plazo Contractual – Contrato No. SA-MC-005-2025

Cordial Saludo

En atención al seguimiento realizado al contrato No. SA-MC-005-2025 cuyo objeto es: "Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda Fuchatoque, sector antiguo matadero del municipio de Manta, Cundinamarca" me permito solicitar la modificación del plazo contractual inicialmente establecido.

El contrato actualmente contempla un plazo de ejecución de **tres (3) meses**; sin embargo, se requiere ajustar dicho plazo a **un (01) mes y seis (06) días**, contados a partir del día **10 de abril de 2026**.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de armonizar el plazo contractual con la fecha de finalización del convenio suscrito con el ICCU, la cual se encuentra establecida para el día **16 de mayo de 2026**, considerando que el contrato derivado no puede exceder dicho término.

En virtud de lo anterior, se solicita adelantar las gestiones necesarias para la modificación del plazo del contrato en mención, conforme a la normatividad vigente.

Cordialmente

MILTON YESID BARACALDO BELTRÁN
Secretario de Planeación e Infraestructura
Manta Cundinamarca