ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°001		
Hora: 09:00 a.m.	**Fecha:** 19 de noviembre de 2024	
Lugar:	Regional Putumayo	
Dependencia que Convoca:	Grupo de asistencia técnica, Supervisión (Teams)	
Proceso:	Protección	
Objetivo:	Establecer acuerdos para la entrega de suplementos en el marco del contrato No. **86003972024**	

Agenda:

1. Saludo y presentación de los participantes de la reunión.
2. Socialización del contrato
3. Concertación de cronograma de entregas

Desarrollo:

1. **Saludo y presentación de los participantes de la reunión**

Se realizo apertura de la reunion con el saludo por parte del equipo de apoyo a la supervision, Doctora Luz Angela Rojas Pipicano y Profesional de apoyo financiero Andres Cardenas. Se socializo el objeto de la reunión el cual radica, en tener claridad respecto a el proceso de entrega de suplementos en cuanto a cómo se desarrollaran las acciones para la entrega ya que el contrato se encuentra proximo a finalizar, en el entendido de quesolo se realizara una sola entrega, por ello la supervisora del contrato la doctora Luz Angela Rojas Pipicano reafirmo dentro de su saludo que la finalidad de a reuinion, es poder concretar las acciones que sean necesarias para generar la entegra de suplementos de manera efectiva.

El contratista DORIS YAMILE LLANES BARAJAS saludo a todo el equipo y agradecio la organización de la reunion y la gestion realizada para dar inicio a las actividades a realizar para la entrega de los suplementos.

2. **Socialización del contrato**

Se inició la reunión con la intervención de la Doctora Luz Angela Rojas Pipicano, quien se refirió a la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y establecer los cronogramas para dichas entregas de manera ágil y efectiva en los plazos que se establecerán en los compromisos de esta reunión.

PUBLICA

Se realiza intervención tocando el tema de los pagos relacionados al contrato, en donde el enlace financiero Andrés cárdenas hablo sobre los pagos que vienen a para el mes de diciembre por el cierre financiero, que realiza el Instituto, así como las entidades del Estado. Expuso la fecha para pasar cuentas para pago hasta el día 9 de diciembre, como plazo máximo para poder obligar y pagar efectivamente las cuentas, que correspondan a la ejecución de este periodo, aclaro que lo que quede posterior al 10 de diciembre, ya no se hará el pago efectivo en la regional, sino que quedaría en cuenta por pagar para el mes de enero o en disponibilidad de recursos para para la vigencia 2025.


3. Concertación de cronograma de entregas

Se dio paso a preguntar al contratista la disponibilidad de su cronograma de entregas para poder desde la regional articular con los equipos de los centros zonales quienes acompañaran las entregas, el contratista reporto que no tiene inconveniente y cuenta con la disponibilidad de iniciar las entregas lo más pronto posible.

Compromisos / tareas	**Responsable(s):**	**Fechas**
Remisión cronograma de entregas	VIOLOGIKA PHARMA SAS	Inmediato
Compartir las orientaciones referentes al trámite de gestión de cuenta	Andres Cardenas	28/11/2024

	Fecha	**Hora**	**Lugar**
Próxima reunión	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Andres Fabian Cardenas		

PÚBLICA



Contrato 86003972024, Suministro Suplementos Nutricionales Regional Putumayo

Unirse 2 ···

martes, 19 de noviembre de 2024 8:54 a. m. - 9:14 a. m.

Descargar

3	8:54 a. m. - 9:14 a. ...	20m 18s	17m 28s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
AJ Andres Fabian Cardenas Jimenez Andres.Cardenas@icbf.gov.co	8:57 a. m.	9:14 a. m.	17m 30s	Organizador
LP Luz Angela Rojas Pipicano Luz.RojasP@icbf.gov.co	8:54 a. m.	9:14 a. m.	20m 16s	Moderador
VS VIOLOGIKA PHAR... (No comprobado)	8:59 a. m.	9:14 a. m.	14m 39s	Moderador