INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CDCVI-1336-2024

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 9	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 18.12.2025 hasta el 25.02.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	25.02.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO
NIT / C.C.:	8600375929
Supervisor:	JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	"Aunar esfuerzos entre la Secretaría de salud de Cundinamarca y la E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo, para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario asistencial, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el contexto de redes integrales e integradas de servicios de salud, impactando en la calidad de los servicios a la población del departamento de Cundinamarca."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	28.11.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	12.12.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100056743
Registro Presupuestal	4600026968
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$293,362,013
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$293,362,013
Plazo de Ejecución Inicial	4 MESES
Prorroga No.	3
Plazo de Ejecución Final	11/04/2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	11.04.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento	33-44-101257185
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 85%

El 28 de enero de 2026, la supervisión envía a la E.S.E oficio GOB-S-CR-2026-0013477 solicitando la presentación del informe parcial de ejecución.

La E.S.E. Hospital Santa Rosa de Tenjo, a través de su gerente administrativo, doctor Alejandro Rivera Moya, remitió el día 5 de febrero de 2026, el informe parcial de ejecución, en el cual se reporta el estado de avance del convenio y se anexan los soportes correspondientes. Dentro de las actividades documentadas, se registra lo siguiente:
•Recepción de la dotación que se encontraba pendiente de entrega debido a inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. La E.S.E. adjunta un acta de reunión 003 fechada 23/01/2026, en la que se deja constancia del recibido a satisfacción de ocho (8) camillas para adulto, cuatro (4) camas cuna y ocho (8) sillas de acompañante, elementos que se encontraban pendientes, quedando como compromiso adicional la instalación de la dotación y la ejecución de las capacitaciones correspondientes para el manejo de los equipos.
Adicionalmente, la E.S.E. informa que, para la habilitación del servicio de observación, es necesario contar con sistema de ventilación, el cual no fue contemplado durante la ejecución de la obra de infraestructura. Por esta razón, actualmente se deben realizar adecuaciones al espacio existente, lo que ha impedido la instalación de la dotación, ya que esta se encuentra destinada a dicho servicio.

A la fecha, la E.S.E. se encuentra pendiente de allegar las actuaciones técnicas y administrativas correspondientes, en cumplimiento a los productos a entregar estipulados en el clausulado del convenio.

A la fecha, esta supervisión queda al pendiente de que la E.S.E allegue:

-Facturas de compra donde se relacione la dotación adquirida
-Ingresos y egresos de almacén de los equipos adquiridos.
-Programación y listado de asistencia del personal a las capacitaciones sobre el uso de la tecnología entregada.
-Documentación requerida en la minuta, correspondiente a los productos a entregar para el proceso de liquidación del convenio.
-- Información técnica que permita validar la totalidad de las especificaciones técnicas
--Informe final del prestador sobre la ejecución total del convenio, con los respectivos soportes documentales.
-- Programación y desarrollo de la visita técnica en sitio para su verificación de instalación y puesta en funcionamiento de la tecnología adquirida.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300161973	20.12.2024	$293,362,013

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO , ejecutar las adecuaciones de infraestructura , para que puedan proceder con la instalación de los equipos, lo cual, permitirá la validación de la puesta en funcionamiento de la tecnología adquirida en alcance del presente convenio, para su posterior liquidación.

JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO