EDENORTE	**FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1042.773.0444 expedida en Yarumal, en su calidad de Gerente General, segùn dsegùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

EDENORTE con NIT 9 0 1 8 3 1 5 2 2 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S., mayor de edad, identificado con NIT 901 925 490 - 4., quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CO-026-2025 celebrado el dìa 31/07/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CO-026-2025	31/7/2025	177	1/8/2025	105	2/7/2025

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DEL 2025 ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL Y EDENORTE.

CONTRATISTA	N.I.T
AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	901 925 490 - 4.
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
SARA LUCIA ERAZO AGUDELO	1.035.915.730.
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	4		**Fecha**	11/8/2025	a	10/12/2025
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A		N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	11/8/2025	a	10/12/2025
	4					

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**580.873.068,00**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**580.873.068,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	580.873.068
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	580.873.068
VALOR TOTAL PAGADO	$	128.475.205
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	368.105.151
VALOR NO EJECUTADO	$	84.292.712
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**85%**	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	**$**	**84.292.712**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**368.105.151**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CO-026-2025 .
2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CO-026-2025.
3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CO-026-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.
4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.
5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.
6 Que durante la ejecución del contrato CO-026-2025 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.
7 Que en la ejecución de actividades del contrato CO-026-2025 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 85%.
8

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CO-026-2025, asì como los pagos generados por los mismos.
2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.
3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .
4

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 13 de abril de 2026

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

AXIAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Natalia Mazo Balbin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.