CONTRATO DE OBRA No. 202500253 DEL 17 DE DICIEMBRE

OBJETO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO

BALANCE DE OBRA 09/04/2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 9/04/2025

CONTRATISTA	CONSORCIO DEPORTIVO TABIO	**VR. INICIAL OBRA**	$	284,983,864.00	**LOCALIZACIÓN**	ESCENARIO DEPORTIVO "COLISEO HERACLIO VEGA" - MUNICIPÍO DE TABIO	
NIT	902.017.455-4	VR. ADICION No.1	$	72,502,847.00	**FECHA DE INICIO**	17 DE DICIEMBRE 2025	
DIRECCIÓN	DG 7 # 0 - 117 IN 2 TABIO (CUND.)	VR. ADICION No. 2	$	35,958,109.00	**PLAZO**	QUINCE (15) DIAS	
TELÉFONO	3138015099	VR. ADICION No. 3	$	31,490,262.00	**ADICIONAL EN PLAZO**	N/A	
SUPERVISOR	DIANA BORREGO	**VR. TOTAL**	**$**	**424,935,082.00**	**PLAZO TOTAL**	QUINCE (15) DIAS	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:**
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (MUNICIPIO DE TABIO)	**VR. ACTA No. 1**	**$**	**244,168,915.00**	**PRORROGA No. 1**	DOS (2) MESES	15 DE ABRIL DE 2026
DIRECCIÓN	CARRERA 5 NO 4-27 PARQUE PRINCIPAL, TABIO - CUND.	**VR. PROYECCION ACTA No. 2**	**$**	**149,402,787.00**	**PRORROGA No. 2**	UN (1) MES	
TELÉFONO	(601) 864 7148 - (601) 7270	**VR. POR EJECUTAR**	**$**	**31,363,380.00**	**PRORROGA No. 3**	QUINCE (15) DIAS	

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CONDICIONES CONTRACTUALES - MODIFICATORIO No. 2						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No. 3		PROYECCION ACTA No. 2		ACTA No. 1		TOTAL EJECUTADO		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**MAYORES**	**MENORES**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**																	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)	M2	1488.98	17,560.00	$ 26,146,489.00	=			1,488.98	$ 26,146,489.00		0.00	1488.98	26,146,488.80	1,488.98	$ 26,146,488.80	0.00	$ 0.00
1.2	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	116.14	17,340.00	$ 2,013,868.00	+	6.00		122.14	$ 2,117,908.00	6.00	104,040.00	116.14	2,013,867.60	122.14	$ 2,117,907.60	0.00	$ 0.00
2	**CUBIERTA**																	
2.1	FABRICACION Y MONTAJE LINEA DE VIDA	ML	0.00	140,695.00	$ 0.00	=			0.00	$ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.2	TEJA SIN TRASLAPO	M2	1488.98	94,090.00	$ 140,098,128.00	=			1,488.98	$ 140,098,128.00		0.00	1488.98	140,098,128.20	1,488.98	$ 140,098,128.20	0.00	$ 0.00
2.3	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	107.32	37,710.00	$ 4,047,037.00	=			107.32	$ 4,047,037.00		0.00	107.32	4,047,037.20	107.32	$ 4,047,037.20	0.00	$ 0.00
2.4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	48.45	84,140.00	$ 4,076,583.00				48.45	$ 4,076,583.00		0.00	48.45	4,076,583.00	48.45	$ 4,076,583.00	0.00	
2.5	LIMPIEZA CANALES EN CONCRETO	ML	96.90	25,510.00	$ 2,471,919.00	=			96.90	$ 2,471,919.00		0.00	96.90	2,471,919.00	96.90	$ 2,471,919.00	0.00	$ 0.00
2.6	RESANE GRIETAS, FISURAS E IMPERMEABILIZACION CANAL EN CONCRETO	ML	96.90	48,830.00	$ 4,731,627.00				96.90	$ 4,731,627.00		0.00	96.90	4,731,627.00	96.90	$ 4,731,627.00	0.00	
3	**CARPINTERIA METALICA**																	
3.1	LAVADO DE VENTANAS EXTERIORES ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2	242.63	11,000.00	$ 2,668,930.00	+	161.22		403.85	$ 4,442,350.00	403.85	4,442,350.00		0.00	403.85	$ 4,442,350.00	0.00	$ 0.00
3.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML	1143.12	6,540.00	$ 7,476,005.00	+	7.25		1,150.37	$ 7,523,420.00	1150.37	7,523,419.80		0.00	1,150.37	$ 7,523,419.80	0.00	$ 0.00
3.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2	142.63	21,120.00	$ 3,012,346.00	-		66.34	76.29	$ 1,611,245.00	76.29	1,611,244.80		0.00	76.29	$ 1,611,244.80	0.00	$ 0.00
3.4	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML	1143.12	6,120.00	$ 6,995,894.00	-		9.05	1,134.07	$ 6,940,486.00	1150.37	7,040,264.40		0.00	1,150.37	$ 7,040,264.40	-16.30	$ 99,778.10
3.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA ALTURAS SUPERIORES A 4.0m (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	M2	142.63	24,980.00	$ 3,562,897.00	-		66.34	76.29	$ 1,905,724.00	76.29	1,905,724.20		0.00	76.29	$ 1,905,724.20	0.00	$ 0.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO AZUL LAKE 6mm	M2	80.84	326,010.00	$ 26,354,648.00	+	15.15		95.99	$ 31,293,700.00	95.99	31,293,699.90		0.00	95.99	$ 31,293,699.90	0.00	$ 0.00
4	**NO PREVISTOS MODIFICATORIO 1**																	
NP 1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	108.29	12,107.00	$ 1,311,067.00	-		4.11	104.18	$ 1,261,307.00	104.18	1,261,307.26		0.00	104.18	$ 1,261,307.26	0.00	$ 0.00
NP 2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	71.69	15,566.00	$ 1,115,927.00	=			71.69	$ 1,115,927.00	71.69	1,115,926.54		0.00	71.69	$ 1,115,926.54	0.00	$ 0.00
NP 3	DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO	M2	41.95	28,519.00	$ 1,196,372.00	+	3.22		45.17	$ 1,288,203.00	45.17	1,288,203.23		0.00	45.17	$ 1,288,203.23	0.00	$ 0.00
NP 4	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	M2	103.85	125,000.00	$ 12,981,250.00	=			103.85	$ 12,981,250.00	103.85	12,981,250.00		0.00	103.85	$ 12,981,250.00	0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA No. 202500253 DEL 17 DE DICIEMBRE

OBJETO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO

BALANCE DE OBRA 09/04/2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 9/04/2025

NP 5	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	ML	31.01	78,400.00	$ 2,431,184.00	+	0.90		31.91	$ 2,501,744.00	31.91	2,501,744.00		0.00	31.91	$ 2,501,744.00	0.00	$ 0.00
NP 6	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	8.39	308,148.00	$ 2,585,362.00	=			8.39	$ 2,585,362.00	8.39	2,585,361.72		0.00	8.39	$ 2,585,361.72	0.00	$ 0.00
NP 7	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	86.83	4,376.00	$ 379,968.00	-		34.29	52.54	$ 229,915.00	52.54	229,915.04		0.00	52.54	$ 229,915.04	0.00	$ 0.00
NP 8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	126.21	22,651.00	$ 2,858,783.00	-		73.67	52.54	$ 1,190,084.00	52.54	1,190,083.54		0.00	52.54	$ 1,190,083.54	0.00	$ 0.00
NP 9	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	M2	45.83	4,794.00	$ 219,709.00	=			45.83	$ 219,709.00	45.83	219,709.02		0.00	45.83	$ 219,709.02	0.00	$ 0.00
NP 10	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	85.28	18,787.00	$ 1,602,155.00	-		19.26	66.02	$ 1,240,318.00	66.02	1,240,317.74		0.00	66.02	$ 1,240,317.74	0.00	$ 0.00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	M2	2.00	127,256.00	$ 254,512.00	=			2.00	$ 254,512.00	2.00	254,512.00		0.00	2.00	$ 254,512.00	0.00	$ 0.00
NP 12	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	71.69	76,823.00	$ 5,507,441.00	=			71.69	$ 5,507,441.00	71.69	5,507,440.87		0.00	71.69	$ 5,507,440.87	0.00	$ 0.00
NP 13	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0.00	81,435.00	$ 0.00	=			0.00	$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 14	PANEL LED DE 60X60 CM 45W STIL LED 4000ºK 4067 lm	UND	0.00	128,583.00	$ 0.00	+	6.00		6.00	$ 771,498.00	6.00	771,498.00		0.00	6.00	$ 771,498.00	0.00	$ 0.00
NP 15	BALA LED 5" 9W 6500K° 450LM	UND	0.00	45,285.00	$ 0.00	=			0.00	$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0.00	5,087.00	$ 0.00	=			0.00	$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 17	CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200	M2	3.00	382,611.00	$ 1,147,833.00	=			3.00	$ 1,147,833.00	3.00	1,147,833.00		0.00	3.00	$ 1,147,833.00	0.00	$ 0.00
5	**NO PREVISTOS MODIFICATORIO 2**																	
NP 18	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, INC RETIRO	M2	1.44	33,766.00	$ 48,623.00	-		0.24	1.20	$ 40,519.00	1.20	40,519.20		0.00	1.20	$ 40,519.20	0.00	$ 0.00
NP 19	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	16.00	45,109.00	$ 721,744.00	=			16.00	$ 721,744.00	16.00	721,744.00		0.00	16.00	$ 721,744.00	0.00	$ 0.00
NP 20	DESMONTE DIVISIONES BAÑOS	M2	29.04	40,077.00	$ 1,163,836.00	-		3.26	25.78	$ 1,033,185.00	25.78	1,033,185.06		0.00	25.78	$ 1,033,185.06	0.00	$ 0.00
NP 21	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 70CM	UN	1.00	346,727.00	$ 346,727.00	=			1.00	$ 346,727.00	1.00	346,727.00		0.00	1.00	$ 346,727.00	0.00	$ 0.00
NP 22	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM	UN	1.00	174,809.00	$ 174,809.00	=			1.00	$ 174,809.00	1.00	174,809.00		0.00	1.00	$ 174,809.00	0.00	$ 0.00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PARA PMR	UN	1.00	628,285.00	$ 628,285.00	=			1.00	$ 628,285.00	1.00	628,285.00		0.00	1.00	$ 628,285.00	0.00	$ 0.00
NP 24	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	1.44	147,650.00	$ 212,616.00	+	7.00		8.44	$ 1,246,166.00	1.20	177,180.00		0.00	1.20	$ 177,180.00	7.24	$ 1,068,986.00
NP 25	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	3.00	130,037.00	$ 390,111.00	=			3.00	$ 390,111.00	3.00	390,111.00		0.00	3.00	$ 390,111.00	0.00	$ 0.00
NP 26	LLAVE MANGUERA	UN	1.00	66,604.00	$ 66,604.00	=			1.00	$ 66,604.00	1.00	66,604.00		0.00	1.00	$ 66,604.00	0.00	$ 0.00
NP 27	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	2.00	132,083.00	$ 264,166.00	=			2.00	$ 264,166.00	2.00	264,166.00		0.00	2.00	$ 264,166.00	0.00	$ 0.00
NP 28	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	1.00	167,602.00	$ 167,602.00	=			1.00	$ 167,602.00	1.00	167,602.00		0.00	1.00	$ 167,602.00	0.00	$ 0.00
NP 29	RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS	ML	9.07	15,908.00	$ 144,286.00	=			9.07	$ 144,286.00	9.07	144,285.56		0.00	9.07	$ 144,285.56	0.00	$ 0.00
NP 30	RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS	ML	9.07	43,050.00	$ 390,464.00	=			9.07	$ 390,464.00	9.07	390,463.50		0.00	9.07	$ 390,463.50	0.00	$ 0.00
NP 31	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	M2	1.00	211,471.00	$ 211,471.00	=			1.00	$ 211,471.00	1.00	211,471.00		0.00	1.00	$ 211,471.00	0.00	$ 0.00
NP 32	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	12.98	30,983.00	$ 402,159.00	+	1.09		14.07	$ 435,931.00	14.07	435,930.81		0.00	14.07	$ 435,930.81	0.00	$ 0.00
NP 33	MONTAJE SANITARIOS INCLUYE ACOPLE	UN	6.00	40,123.00	$ 240,738.00	=			6.00	$ 240,738.00	6.00	240,738.00		0.00	6.00	$ 240,738.00	0.00	$ 0.00
NP 34	MONTAJE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA	UN	8.00	74,064.00	$ 592,512.00	=			8.00	$ 592,512.00	8.00	592,512.00		0.00	8.00	$ 592,512.00	0.00	$ 0.00
NP 35	MONTAJE ORINAL INCLUYE GRIFERIA	UN	2.00	296,811.00	$ 593,622.00	=			2.00	$ 593,622.00	2.00	593,622.00		0.00	2.00	$ 593,622.00	0.00	$ 0.00
NP 36	MONTAJE DIVISIONES BAÑOS	M2	29.04	78,933.00	$ 2,292,214.00	-		3.26	25.78	$ 2,034,893.00	25.78	2,034,892.74		0.00	25.78	$ 2,034,892.74	0.00	$ 0.00
NP 37	CIELO RASO EN PVC e=9 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	41.78	96,521.00	$ 4,032,647.00	=			41.78	$ 4,032,647.00	41.78	4,032,647.38		0.00	41.78	$ 4,032,647.38	0.00	$ 0.00
NP 38	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	2.70	159,206.00	$ 429,856.00	=			2.70	$ 429,856.00	2.70	429,856.20		0.00	2.70	$ 429,856.20	0.00	$ 0.00
NP 39	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	40.71	20,085.00	$ 817,660.00	+	58.74		99.45	$ 1,997,453.00	99.45	1,997,453.25		0.00	99.45	$ 1,997,453.25	0.00	$ 0.00
NP 40	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	4.50	33,590.00	$ 151,155.00	-		4.50	0.00	$ 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 41	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 mm	M2	5.84	124,492.00	$ 727,033.00	-		0.24	5.60	$ 697,155.00	5.60	697,155.20		0.00	5.60	$ 697,155.20	0.00	$ 0.00
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W 6500K	UN	2.00	151,777.00	$ 303,554.00	=			2.00	$ 303,554.00	2.00	303,554.00		0.00	2.00	$ 303,554.00	0.00	$ 0.00
NP 43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 24W CUADRADO DE INCRUSTAR	UN	13.00	102,818.00	$ 1,336,634.00	=			13.00	$ 1,336,634.00	13.00	1,336,634.00		0.00	13.00	$ 1,336,634.00	0.00	$ 0.00

CONTRATO DE OBRA No. 202500253 DEL 17 DE DICIEMBRE

OBJETO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO HERACLIO VEGA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO

BALANCE DE OBRA 09/04/2026

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 9/04/2025

NP 44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIENTO 360° 6M	UN	7.00	71,307.00	$ 499,149.00	=			7.00	$ 499,149.00	7.00	499,149.00		0.00	7.00	$ 499,149.00	0.00	$ 0.00
NP 45	SALIDA LUMINARIA O SENSOR TUBERIA EMT 3/4"	UN	22.00	163,657.00	$ 3,600,454.00	-		6.00	16.00	$ 2,618,512.00	16.00	2,618,512.00		0.00	16.00	$ 2,618,512.00	0.00	$ 0.00
NP 46	ESTRUCTURA PARA DESCUELGUE DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	ML	32.60	19,071.00	$ 621,715.00	=			32.60	$ 621,715.00	32.60	621,714.60		0.00	32.60	$ 621,714.60	0.00	$ 0.00
NP 47	PINTURA FACHADA GRIS BASALTO ALTURAS SUPERIORES A 4.0 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	ML	115.70	14,003.00	$ 1,620,147.00	+	883.13		998.83	$ 13,986,616.00	115.70	1,620,147.10		0.00	115.70	$ 1,620,147.10	883.13	$ 12,366,469.39
NP 48	MONTAJE PUERTA METALICA	ML	1.00	78,933.00	$ 78,933.00	=			1.00	$ 78,933.00	1.00	78,933.00		0.00	1.00	$ 78,933.00	0.00	$ 0.00
NP 49	SELLADO PERIMETRAL DE VIDRIOS EXISTENTES CON SILICONA DE ALTA ELASTICIDAD PARA CONTROL DE FILTRACIONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA Y SALÓN SEGUNDO PISO	ML	203.46	9,846.00	$ 2,003,267.00	+	0.44		203.90	$ 2,007,643.00	203.46	2,003,267.16		0.00	203.46	$ 2,003,267.16	0.44	$ 4,375.85
NP 50	REMATES WING ALUMINIO	ML	25.26	27,075.00	$ 683,915.00	=			25.26	$ 683,915.00	25.26	683,914.50		0.00	25.26	$ 683,914.50	0.00	$ 0.00
NP 51	ASEO FINAL DE OBRA	M2	83.95	3,465.00	$ 290,887.00	+	71.69		155.64	$ 539,293.00	155.64	539,292.60		0.00	155.64	$ 539,292.60	0.00	$ 0.00
5	**NO PREVISTOS MODIFICATORIO 3**																	
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE PMR (INCLUYE GRIFERIA)	UN		859,711.63	$ 0.00	+	1.00		1.00	$ 859,712.00		0.00		0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 859,711.63
NP 53	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CONCRETO CON MEMBRANA ASFÁLTICA 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN CON SOPLETE, TRASLAPOS, SELLOS Y REMATES PERIMETRALES, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS.	M2		160,000.00	$ 0.00	+	15.83		15.83	$ 2,532,800.00		0.00		0.00	0.00	$ 0.00	15.83	$ 2,532,800.00
NP 54	ENCHAPE ESCALERAS EN BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	ML		270,771.01	$ 0.00	+	20.80		20.80	$ 5,632,037.00		0.00		0.00	0.00	$ 0.00	20.80	$ 5,632,037.04
NP 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE SOPORTE PARA LAVAMANOS PMR	UND		381,294.23	$ 0.00				1.00	$ 381,294.00		0.00			0.00			
NP 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (NO INCLUYE GRIFERIA)	UND		417,794.83	$ 0.00				2.00	$ 835,590.00		0.00			0.00			
															0.00			
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 293,497,529**					**$ 319,500,062.00**		**$ 112,332,922.92**		**183,585,650.80**		**$ 295,918,573.72**		**$ 22,364,601.81**
	A.I.U 30%																	
	ADMINISTRACION 24%				$ 70,439,407.00					$ 76,680,015.00		$ 26,959,902.00		44,060,556.19		$ 71,020,457.69		$ 5,367,504.43
	IMPREVISTOS 4%				$ 11,739,901.00					$ 12,780,002.00		$ 4,493,317.00		7,343,426.03		$ 11,836,742.95		$ 894,584.07
	UTILIDAD 5%				$ 14,674,876.00					$ 15,975,003.00		$ 5,616,646.00		9,179,282.54		$ 14,795,928.69		$ 1,118,230.09
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 96,854,184.00**					**$ 105,435,020.00**		**$ 37,069,865.00**		**60,583,264.76**		**$ 97,653,129.33**		**$ 7,380,318.60**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				**$ 390,351,713.00**					**$ 424,935,082.00**		**$ 149,402,787.00**		**244,168,915.00**		**$ 393,571,703.00**		**$ 29,744,920.00**
	AVANCE DE OBRA									**108.86%**		**38.27%**		**62.55%**		**100.82%**		**7.62%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR INICIAL	$	284,983,864.00		100.0%
VALOR ADICIÓN No. 1	$	72,502,847.00		25.4%
VALOR ADICIÓN No. 2	$	35,958,109.00		12.6%
VALOR ADICIÓN No. 3	$	31,490,262.00		11.0%
VALOR TOTAL	**$**	**424,935,082.00**		**149.1%**

MANUEL ALEJANDRO CHISCO L.
R/L CONSORCIO POLIDEPORTIVO TABIO
CONTRATISTA

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - MUNICIPIO DE TABIO
SUPERVISORA