juntos hacemos el camino Navitrans

Bogotá D.C. 10/04/2026

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
Atentamente Ingeniero Juan Felipe Diaz Hoyos
Supervisor del Contrato
Ciudad


CONFIRMACION ACEPTACION ADICION CONTRATO No ICCU-CTO-349-2025

Respetado Ingeniero

Cordial Saludo

Por medio de esta carta COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. confirma que se acepta la adición al contrato ICCU-CTO-349-2025 en una volqueta sencilla y un remolque para el Municipio de Sasaima. Volqueta y remolque que serían entregados de junio de 2026. Aclarando que el plazo de ejecución del contrato se encuentra suspendido. Por tanto, solicitamos sea ampliada la ejecución hasta el 30 de junio de 2026 para cumplir con el plazo de entrega de la adición correspondiente.

Cordialmente,



NANCY BUITRAGO MOLINA
Representante Legal
NAVITRANS S.A.S.
Cel.- 3206326672
rroa@navitrans.com.co