CONTRATO LP-001-2024 LOTE 5 DE 2024

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	*LP-001-2024 LOTE 5*
CONTRATANTE:	*DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA*
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE 2024 N.I.T: 901.913.394-3
INTERVENTOR:	*Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A.- N.I.T No. 800.091.140*
OBJETO:	*"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 5*
VALOR INICIAL:	*SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/L ($7.917.178.985,27)*
VALOR ADICION 1:	*CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($4.197.177.321,39)*
VALOR ACUMULADO:	*DOCE MIL CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.114.356.306,66)*
PLAZO INICIAL:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024*
FECHA DE INICIACION:	*ABRIL VEINTIDOS (22) DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)*
PLAZO DE SUSPENSION:	*FEBRERO VEINTE (20) DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)*
FECHA DE REINICIO:	*15 DE ABRIL 2026*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:00 horas se reunieron **LUIS FERNANDO GAIBAO**, asesor, quien actúa en calidad de Supervisor por parte del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL** quien actúa como Gerente General de LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A,

identificado con el N.I.T No. 800.091.140-4, en calidad de interventor y **ERICK ERNESTO RACEDO GONZALEZ**, quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO PARQUES 2024, como contratista de obra, con el fin de acordar el reinicio del contrato, considerando las razones que se expresan a continuación:

1.- Teniendo en cuenta que las circunstancias expresadas en el acta de suspensión de fecha veinte (20) de febrero de 2026, ya han sido superadas.

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los quince días (15) del mes de abril de 2026.

ERICK ERNESTO RACEDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUES 2024
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
GERENTE GENERAL
EDUBAR S.A.
INTERVENTOR

LUIS FERNANDO GAIBAO
ASESOR
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA