ACTA DE REINICIO N°002.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°04-224-2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA:	JMRC ENGIEENERING S.A.S.
NIT	901.552.368-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
IDENTIFICACIÓN	91.321.166
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICODEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR – BOLIVAR.
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.371.444,00).
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	11 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No.001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 001	UN (01) MES CALENDARIO
FECHA REINICIO 01	31 ENERO 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No.002	10 DE FEBRERO DE 2026

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 002	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN No.002	12 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSIÓN No.002	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN No.002	26 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN No.002	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO 2	13 ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 ABRIL DE 2026
DISPONIBILIDAD Nº.	25-000436 DEL 09 DE JUNIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000870 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	UBERNEL MARÍN MARÍN – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABLE DE IVA

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar a los **trece (13)** días del mes de abril de 2026**,** se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARÍN MARÍN**, actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, la persona jurídica **CONSORCIO ALUMBRADO 2025 NIT. 901.986.422-4,** en calidad de **Contratista de Obra**, representada legalmente por el señor **RODOLFO SIERRA GARCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.718.896**,** y por otra parte, la persona jurídica **JMRC ENGIEENERING S.A.S**, identificada con NIT No. 901.552.368-1, en calidad de **Contratista de Interventoría**, representada legalmente por la señora **CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 91.321.166, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 002** correspondiente a las actividades del **Contrato de Obra No. 01-197-2025**.

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del **Contrato de Obra No. 01-197-2025.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **trece (13)** días del mes de abril de 2026.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN
R/L C.C. N°. 91.321.166
JMRC ENGIEENERING S.A.S
NIT. 901.552.368-1

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Sergio Andres Cruz Almeida – Profesional universitario
Reviso: Ubernel Marin Marin – Secretaria de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213