MEMORIAS DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	A-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15XBMM	UNIDAD :	M2

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		TAPA BOCATOMA			2,00	2,00					1,00		4,00

TOTAL EJECUTADO : M2 4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araith Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	B-04.04	CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UNIDAD :	M3


UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR						
		TAPA DESARENADOR			9,25	1,70	0,20				1,00		3,14

TOTAL EJECUTADO :	M3	3,14

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	B-05.01	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X8MM	UNIDAD :	M2

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		TAPA DESARENADOR			11,65	1,70					1,00		19,81
											TOTAL EJECUTADO :	M2	19,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	B-08.01	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø4" (INCLUYE PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA)	UNIDAD :	ML


UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		TUBERIA PVC 4" DE LLEGADA DESDE LA BOCATOMA			25,00				4"		1,00		25,00

TOTAL EJECUTADO : ML 25,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHONMARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	B-08.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø4" RDE 41	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR
		TUBERIA PVC 4" DE LLEGADA DESDE LA BOCATOMA			25,00				4"		1,00		25,00

TOTAL EJECUTADO :	ML	25,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	C-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR
ADUCCION	AD001	Bocatoma	N001	1,61			157,22	6,19		1,00		1,61
ADUCCION	AD002	N001	N002	1,37			157,22	6,19		1,00		1,37
ADUCCION	AD003	N002	N003	8,30			157,22	6,19		1,00		8,30
ADUCCION	AD004	N003	N004	16,12			157,22	6,19		1,00		16,12
ADUCCION	AD005	N005	N006	15,48			157,22	6,19		1,00		15,48
ADUCCION	AD006	N004	N005	16,18			157,22	6,19		1,00		16,18
ADUCCION	AD007	N007	N008	31,19			157,22	6,19		1,00		31,19
ADUCCION	AD008	N006	N007	16,83			157,22	6,19		1,00		16,83
ADUCCION	AD009	N008	N009	4,82			157,22	6,19		1,00		4,82
ADUCCION	AD010	N009	N010	15,83			157,22	6,19		1,00		15,83
ADUCCION	AD011	Desarenador	N011	46,02			157,22	6,19		1,00		46,02
ADUCCION	AD012	N011	N012	28,33			157,22	6,19		1,00		28,33
ADUCCION	AD013	N012	N013	5,20			157,22	6,19		1,00		5,20
ADUCCION	AD014	N013	N014	16,89			157,22	6,19		1,00		16,89
ADUCCION	AD015	N014	N015	48,61			157,22	6,19		1,00		48,61
ADUCCION	AD016	N015	N016	66,56			157,22	6,19		1,00		66,56
ADUCCION	AD017	N016	N017	26,62			157,22	6,19		1,00		26,62
ADUCCION	AD018	N017	N018	25,59			157,22	6,19		1,00		25,59
ADUCCION	AD019	N018	N019	16,84			157,22	6,19		1,00		16,84
ADUCCION	AD020	N019	N020	13,39			157,22	6,19		1,00		13,39
ADUCCION	AD021	N020	N021	13,81			157,22	6,19		1,00		13,81
ADUCCION	AD022	N021	N022	31,29			157,22	6,19		1,00		31,29
ADUCCION	AD023	N022	N023	18,09			157,22	6,19		1,00		18,09
ADUCCION	AD024	N023	N024	35,60			157,22	6,19		1,00		35,60
ADUCCION	AD025	N024	N025	28,19			157,22	6,19		1,00		28,19
ADUCCION	AD026	N025	N026	28,75			157,22	6,19		1,00		28,75
ADUCCION	AD027	N026	N027	31,77			157,22	6,19		1,00		31,77
ADUCCION	AD028	N027	N028	38,75			157,22	6,19		1,00		38,75
ADUCCION	AD029	N028	N029	42,77			157,22	6,19		1,00		42,77
ADUCCION	AD030	N029	N030	11,78			157,22	6,19		1,00		11,78
ADUCCION	AD031	N030	N031	49,05			157,22	6,19		1,00		49,05
ADUCCION	AD032	N031	N032	73,63			157,22	6,19		1,00		73,63
ADUCCION	AD360	N010	Desarenador	6,29			157,22	6,19		1,00		6,29
										TOTAL EJECUTADO :	ML	831,53

REGISTRO FOTOGRÁFICO






MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	C-07.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UM RDE Ø6 - 32.5	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR

FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	C-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR
		N036	N037	27,42			155,22	6,11		1,00	PVC RDE 21 6"	27,42
		N037	N038	20,94			155,22	6,11		1,00	PVC RDE 21 6"	20,94
		N038	N039	18,26			155,22	6,11		1,00	PVC RDE 21 6"	18,26
		N039	N040	30,19			155,22	6,11		1,00	PVC RDE 21 6"	30,19
		N040	N041	81,19			155,22	6,11		1,00	PVC RDE 21 6"	81,19
		N032	N033	4,85			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	4,85
		N033	N034	38,20			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	38,20
		N034	N035	37,11			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	37,11
		N035	N036	23,86			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	23,86
		N041	N042	99,01			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	99,01
		N042	N043	146,10			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	146,10
		N043	N044	19,23			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	19,23
		N675	PTAP - Almacenamiento	22,22			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	22,22
		N642	N643	33,35			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	33,35
		N643	N644	17,36			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	17,36
		N644	N645	6,84			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	6,84
		N645	N646	8,95			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	8,95
		N646	N647	15,10			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	15,10
		N647	N648	19,50			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	19,50
		N648	N649	21,40			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	21,40
		N650	N649	13,83			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	13,83
		N651	N650	39,33			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	39,33
		N651	N652	22,63			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	22,63
		N652	N653	27,09			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	27,09
		N653	N654	43,18			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	43,18
		N654	N655	10,39			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	10,39
		N655	N656	16,38			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	16,38
		N656	N657	62,06			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	62,06
		N657	N658	5,04			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	5,04
		N658	N659	31,26			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	31,26
		N659	N660	19,60			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	19,60
		N660	N661	26,81			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	26,81
		N661	N662	9,38			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	9,38
		N662	N663	11,76			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	11,76
		N663	N664	30,97			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	30,97
		N664	N665	55,91			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	55,91
		N665	N666	31,90			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	31,90
		N666	N667	22,96			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	22,96
		N667	N668	44,16			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	44,16
		N668	N669	46,50			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	46,50
		N669	N670	15,40			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	15,40
		N670	N671	33,57			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	33,57
		N671	N672	13,85			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	13,85
		N672	N673	28,92			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	28,92
		N673	N674	32,48			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	32,48
		N674	N675	18,46			152,22	5,99		1,00	PVC RDE 21 6"	18,46
										TOTAL EJECUTADO :	ML	1404,86

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	C-07.02	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 21	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL A COBRAR
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano

ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____

JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____

MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.

ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	

ITEM :	C-07.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13.5	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR
	AD045	N044	N045	18,23			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	18,23
	AD046	N045	N046	6,02			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	6,02
	AD047	N046	N047	4,48			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	4,48
	AD048	N047	N048	9,45			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	9,45
	AD049	N048	N049	7,88			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	7,88
	AD050	N049	N050	6,26			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	6,26
	AD051	N050	N051	5,05			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	5,05
	AD052	N051	N053	23,36			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	23,36
	AD053	N053	N052	9,20			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	9,20
	AD055	N052	N054	7,58			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	7,58
	AD056	N054	N055	6,15			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	6,15
	AD057	N055	N056	10,67			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	10,67
	AD058	N056	N057	10,48			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	10,48
	AD059	N057	N058	6,17			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	6,17
	AD060	N058	N059	7,26			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	7,26
	AD061	N059	N060	34,36			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	34,36
	AD062	N060	N061	9,33			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	9,33
	AD063	N061	N062	7,16			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	7,16
	AD064	N062	N063	5,45			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	5,45
	AD065	N063	N064	4,89			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	4,89
	AD066	N064	N065	13,99			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	13,99
	AD067	N065	N066	9,20			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	9,20
	AD068	N066	N067	11,81			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	11,81
	AD069	N067	N068	31,88			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	31,88
	AD070	N068	N069	13,87			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	13,87
	AD071	N069	N070	26,64			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	26,64
	AD072	N070	N071	23,01			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	23,01
	AD073	N071	N072	11,25			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	11,25
	AD074	N072	N073	21,69			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	21,69
	AD078	N078	N079	16,58			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	16,58
	AD081	N079	N080	12,63			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	12,63
	AD082	N080	N081	14,64			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	14,64
	AD084	N074	N075	16,59			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	16,59
	AD086	N077	N078	10,04			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	10,04
	AD088	N081	N082	17,36			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	17,36
	AD090	N073	N074	18,09			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	18,09
	AD092	N075	N076	19,39			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	19,39
	AD094	N076	N077	21,38			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	21,38
	AD096	N082	N083	29,91			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	29,91
	AD099	N083	N084	33,14			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	33,14
	AD101	N084	N085	48,72			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	48,72
	AD607	N604	N605	17,49			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	17,49
	AD608	N605	N606	20,35			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	20,35
	AD609	N606	N607	18,05			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	18,05
	AD610	N607	N608	16,78			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	16,78
	AD611	N608	N609	5,36			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	5,36
	AD612	N609	N610	20,38			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	20,38
	AD613	N610	N611	8,33			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	8,33
	AD614	N611	N612	40,28			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	40,28
	AD615	N612	N613	26,93			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	26,93
	AD616	N613	N614	15,69			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	15,69
	AD617	N614	N615	18,58			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	18,58
	AD618	N615	N616	8,68			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	8,68
	AD619	N616	N617	16,94			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	16,94
	AD620	N617	N618	17,14			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	17,14
	AD621	N618	N619	24,55			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	24,55
	AD622	N619	N620	14,81			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	14,81
	AD623	N620	N621	16,26			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13.5 6"	16,26

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	C-07.03	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Ø6" RDE 13,5	UNIDAD :	ML

UBICACIÓN	TRAMO	NODOS		DIMENSIONES (m)			Ø (mm)	Ø (")	VOLUMEN	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
		INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						A COBRAR
	AD624	N621	N622	10,62			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	10,62
	AD625	N622	N623	6,71			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	6,71
	AD626	N623	N624	53,28			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	53,28
	AD627	N624	N625	45,45			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	45,45
	AD628	N625	N626	11,71			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	11,71
	AD629	N626	N627	12,37			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	12,37
	AD630	N627	N628	19,43			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	19,43
	AD631	N628	N629	16,51			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	16,51
	AD632	N629	N630	16,42			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	16,42
	AD633	N630	N631	22,73			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	22,73
	AD634	N631	N632	25,77			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	25,77
	AD635	N632	N633	15,38			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	15,38
	AD636	N633	N634	16,93			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	16,93
	AD637	N634	N635	15,11			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	15,11
	AD638	N635	N636	10,70			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	10,70
	AD639	N636	N637	11,64			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	11,64
	AD640	N637	N638	8,49			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	8,49
	AD641	N638	N639	12,36			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	12,36
	AD642	N639	N640	24,08			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	24,08
	AD643	N640	N641	20,82			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	20,82
	AD644	N641	N642	17,21			143,34	5,64		1,00	PVC RDE 13,5 6"	17,21
										TOTAL EJECUTADO :	ML	1321,49

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8



CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	D-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	UNIDAD :	M2

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		D-PTAP Y PLACA SOPORTE			8,00	4,00					1,00		32,00
												TOTAL EJECUTADO :	M2 32,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araúth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES



CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	D-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	UNIDAD :	M3

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	ÁREA	ANCHO	ALTO/PROF						
		D-PTAP Y PLACA SOPORTE			11,75	4,00				47,00	1,00		47,00
											TOTAL EJECUTADO :	M3	47,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

Director de Obra: _____
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: _____
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8





CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	E-01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	UNIDAD :	M2

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		TANQUE ALMACENAMIENTO			12,00	9,50					1,00		114,00

TOTAL EJECUTADO :	M2	114,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila


CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)


ITEM :	E-02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES)	UNIDAD :	M3

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	%	CANTIDAD	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	ÁREA	ANCHO	ALTO/PROF						
		TANQUE ALMACENAMIENTO			29,17	9,50				277,13	85%	1,00	235,56

TOTAL EJECUTADO :	M3	235,56

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo.
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8






CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I. MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	E-04.01	CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO (140 KG/CM2)	UNIDAD :	M3

UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			ÁREA (m2)	PERÍMETRO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		PLACA TANQUE					0,05	56,90		2,85	1,00		2,85
		ANDÉN PERIMETRAL					0,05		36,50	1,83	1,00		1,83

TOTAL EJECUTADO :	M3	4,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra: _____
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS		NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE		NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.		NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026		CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	E-04.02	CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 KG/CM2)	UNIDAD :	M3


UBICACIÓN		ESTRUCTURA	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			ÁREA (m2)	PERÍMETRO (m)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ALTO/PROF						
		PLACA TANQUE ALMACENAMIENTO			7,10	7,10	0,30				1,00		15,12
		CAMARAS TANQUE ALMACENAMIENTO			1,35	1,60	0,30				3,00		1,94

TOTAL EJECUTADO :	M3	17,07

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORO :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION : PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)

ITEM :	E-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	UNIDAD :	KG

UBICACIÓN	FIGURA	DIAMETRO	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO (PULGADAS)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						
ACERO LONGITUDINAL DE MURO FRONTAL TANQUE ALMACENAMIENTO	2.50 / 7.00 / 2.50	No.5			12,00			5/8"	28	336,00	1,55		521,47
ACERO LONGITUDINAL DE MURO FRONTAL TANQUE ALMACENAMIENTO	.20 / 7.00 / .20	No.5			7,40			5/8"	200	1480,00	1,55		2296,06
ACERO DE TRASLAPE LONGITUDINAL PARA MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO	3,40	No.5			3,40			5/8"	28	95,00	1,55		147,44
ACERO TRANSVERSAL DE MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO	.20 / 3.10 / .20	No.5			3,50			5/8"	138	483,00	1,55		749,62
ACERO TRANSVERSAL DE MURO LATERAL TANQUE ALMACENAMIENTO	.20 / 3.10 / .20	No.5			3,50			5/8"	138	483,00	1,55		749,62
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL CAMARAS DEL TANQUE ALMACENAMIENTO	.20 / .20 / 1.25 / 1.50	No.4			5,90			1/2"	18	106,00	0,99		105,41
ACERO LONGITUDINAL PLACA CAMARA LATERAL	.20 / 1.25 / .20	No.4			1,65			1/2"	27	45,00	0,99		44,75
ACERO TRANSVERSAL PLACA CAMARA LATERAL	.20 / 1.15 / .20	No.4			1,55			1/2"	60	93,00	0,99		92,48
ACERO TRANSVERSAL PLACA CAMARA LATERAL	.20 / 1.50 / .20	No.4			1,90			1/2"	22	42,00	0,99		41,77
ACERO TRANVERSAL MURO CAMARA LATERAL	.20 / 1.95 / .20	No.4			2,35			1/2"	30	71,00	0,99		70,61
										TOTAL EJECUTADO :		KG	4820,00

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO - BETANIA, SAN MARTÍN Y SANTA INÉS (ZONA RURAL)	


ITEM :	E-05.02	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%)	UNIDAD :	KG

UBICACIÓN	FIGURA	DIAMETRO	ABSCISA (Km + m)		DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO (PULGADAS)	CANTIDAD DE ELEMENTOS	LONGITUD TOTAL (m)	PESO (Kg/m)	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO	ALTO/PROF						

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JHON MARLIO SAAVEDRA VARGAS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: Aldemar Melo
ALDEMAR MELO AYALA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)	

ITEM :	A-02.01	Excavación Mecánica a todo costo en material común. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	UNIDAD :	M3

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			PENDIENTE (%)	DIÁMETRO (PULGADAS)	MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
1285,51	1281,48	PZ48-PZ49	PZ48	PZ49	38,76	1,10	4,03	0,13%	Ø24"	PVC	1,00		171,82
1286,75	1281,43	PZ49-PZ50	PZ49	PZ50	20,78	1,10	5,32	0,24%	Ø24"	PVC	1,00		121,59
1286,00	1281,35	PZ50-PZ51	PZ50	PZ51	99,81	1,10	4,65	0,22%	Ø24"	PVC	1,00		510,51
1286,07	1281,04	PZ51-PZ52	PZ51	PZ52	98,70	1,10	5,03	0,05%	Ø24"	PVC	1,00		546,13
1285,20	1280,97	PZ52-PZ53	PZ52	PZ53	86,67	1,10	4,23	0,06%	Ø24"	PVC	1,00		403,26
1284,91	1280,91	PZ53-PZ54	PZ53	PZ54	82,42	1,10	4,00	0,06%	Ø24"	PVC	1,00		362,63

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-02.02	Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección. Incluye: mano de obra, materiales, equipo.	UNIDAD :	M3

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	ESPESOR PLACA	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ48			1285,51	1281,48	1,90	1,90	0,30	4,03		15,63	1,00		15,63
PZ49			1286,75	1281,43	1,90	1,90	0,30	5,32		20,29	1,00		20,29
PZ50			1286,00	1281,35	1,90	1,90	0,30	4,65		17,87	1,00		17,87
PZ51			1286,07	1281,04	1,90	1,90	0,30	5,03		19,24	1,00		19,24
PZ52			1285,20	1280,97	1,90	1,90	0,30	4,23		16,35	1,00		16,35
PZ53			1284,91	1280,91	1,90	1,90	0,30	4,00		15,52	1,00		15,52
PZ54			1284,82	1280,86	1,90	1,90	0,30	3,96		15,38	1,00		15,38
PZ56			1285,75	1280,81	1,90	1,90	0,30	4,94		18,92	1,00		18,92
PZ57			1284,82	1280,76	1,90	1,90	0,30	4,06		15,74	1,00		15,74
PZ58			1284,60	1280,71	1,90	1,90	0,30	3,80		15,13	1,00		15,13
PZ59			1282,73	1280,66	1,90	1,90	0,30	2,07		8,56	1,00		8,56

TOTAL EJECUTADO : M3 178,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-02.06	Entibado Metálico Paralelo Tipo III por ambos lados.	UNIDAD :	M2

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			PENDIENTE (%)	DIÁMETRO (PULGADAS)	MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
1285,51	1281,48	PZ48-PZ49	PZ48	PZ49	38,76		4,03				1,00		156,20
1286,75	1281,43	PZ49-PZ50	PZ49	PZ50	20,78		5,32				1,00		110,54
1284,91	1280,91	PZ53-PZ54	PZ53	PZ54	82,42		4,00				1,00		329,66

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-03.01	Cargue y retiro de sobrantes de excavación por km recorrido (Incluye derecho de botadero) distancia 10 KM.	UNIDAD :	M3-KM

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO (NOMINAL m)	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN EXCAVACIÓN A TRANSPORTAR	CANTIDAD	DISTANCIA BOTADERO (Km)	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - TUBERÍA													
	PZ52	PZ53	1285,20	1280,97	86,67	1,10	3,48	0,60	Ø24"	331,76	1,00	7,80	2587,71
	PZ53	PZ54	1284,91	1280,91	82,42	1,10	3,25	0,60	Ø24"	294,64	1,00	7,80	2298,17

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA BOTADERO (Km)	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	ESPESOR PLACA	PROFUNDIDAD					
RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - POZOS													
PZ48			1285,51	1281,48	1,90	1,90	0,30	4,03		15,63	1,00	7,80	121,92
PZ49			1286,75	1281,43	1,90	1,90	0,30	5,32		20,29	1,00	7,80	158,25
PZ50			1286,00	1281,35	1,90	1,90	0,30	4,65		17,87	1,00	7,80	139,38
PZ51			1286,07	1281,04	1,90	1,90	0,30	5,03		19,24	1,00	7,80	150,08
PZ52			1285,20	1280,97	1,90	1,90	0,30	4,23		16,35	1,00	7,80	127,56
PZ53			1284,91	1280,91	1,90	1,90	0,30	4,00		15,52	1,00	7,80	121,08
PZ54			1284,82	1280,86	1,90	1,90	0,30	3,96		15,38	1,00	7,80	119,95
PZ56			1285,75	1280,81	1,90	1,90	0,30	4,94		18,92	1,00	7,80	147,55
PZ57			1284,82	1280,76	1,90	1,90	0,30	4,06		15,74	1,00	7,80	122,77
PZ58			1284,60	1280,71	1,90	1,90	0,30	3,80		15,13	1,00	7,80	117,98
PZ59			1282,73	1280,66	1,90	1,90	0,30	2,07		8,56	1,00	7,80	66,73

TOTAL EJECUTADO :	M3-KM	6279,14

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000562-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.562-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-04.04	Tubería PVC de 24"	UNIDAD :	ML

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			PENDIENTE (%)	DIÁMETRO (PULGADAS)	MATERIAL	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						A COBRAR
1285,51	1281,48	PZ48-PZ49	PZ48	PZ49	38,76				Ø24"	PVC	1,00		38,76
1286,75	1281,43	PZ49-PZ50	PZ49	PZ50	20,78				Ø24"	PVC	1,00		20,78
1286,00	1281,35	PZ50-PZ51	PZ50	PZ51	99,81				Ø24"	PVC	1,00		99,81
1286,07	1281,04	PZ51-PZ52	PZ51	PZ52	98,70				Ø24"	PVC	1,00		98,70
1285,20	1280,97	PZ52-PZ53	PZ52	PZ53	86,67				Ø24"	PVC	1,00		86,67
1284,91	1280,91	PZ53-PZ54	PZ53	PZ54	82,42				Ø24"	PVC	1,00		82,42
											TOTAL EJECUTADO :	ML	427,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano.
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega.
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-05.01	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, Incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra.	UNIDAD :	M3

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO TRITURADO	DIÁMETRO (PULGADAS)	MATERIAL	CANTIDAD	VOLUMEN (m3)	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
1285,51	1281,48	PZ48-PZ49	PZ48	PZ49	38,76	1,10	4,03	0,75	Ø24"	PVC	1,00	139,84	139,84
1286,75	1281,43	PZ49-PZ50	PZ49	PZ50	20,78	1,10	5,32	0,75	Ø24"	PVC	1,00	104,45	104,45
1286,00	1281,35	PZ50-PZ51	PZ50	PZ51	99,81	1,10	4,65	0,75	Ø24"	PVC	1,00	428,17	428,17
1286,07	1281,04	PZ51-PZ52	PZ51	PZ52	98,70	1,10	5,03	0,75	Ø24"	PVC	1,00	464,70	464,70

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION :	PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)	

ITEM :	A-05.02	Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13 , compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor. Incluye: recebo. equipos, herramientas y mano de obra.	UNIDAD :	M3

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			DESCUENTO TRITURADO	DIÁMETRO (PULGADAS)	MATERIAL	CANTIDAD	VOLUMEN (m3)	TOTAL A COBRAR
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
1285,20	1280,97	PZ52-PZ53	PZ52	PZ53	86,67	1,10	4,23	0,75	Ø24"	PVC	1,00	331,76	331,76
1284,91	1280,91	PZ53-PZ54	PZ53	PZ54	82,42	1,10	4,00	0,75	Ø24"	PVC	1,00	294,64	294,64

TOTAL EJECUTADO :	M3	626,39

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araith Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-05.03	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor incluye: transporte, material, equipo, herramienta y mano de obra para cimiento o cama de tubería.	UNIDAD :	M3

COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	TRAMO	POZOS		DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO NOMINAL (m)	DIÁMETRO (PULGADAS)	AREA TUBERIA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL
			INICIAL	FINAL	LONGITUD	ANCHO ZANJA	ESPESOR CAMA						A COBRAR
1285,51	1281,48	PZ48-PZ49	PZ48	PZ49	38,76	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	13,71	1,00	13,71
1286,75	1281,43	PZ49-PZ50	PZ49	PZ50	20,78	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	7,35	1,00	7,35
1286,00	1281,35	PZ50-PZ51	PZ50	PZ51	99,81	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	35,30	1,00	35,30
1286,07	1281,04	PZ51-PZ52	PZ51	PZ52	98,70	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	34,91	1,00	34,91
1285,20	1280,97	PZ52-PZ53	PZ52	PZ53	86,67	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	30,65	1,00	30,65
1284,91	1280,91	PZ53-PZ54	PZ53	PZ54	82,42	1,10	0,15	0,60	Ø24"	0,28	29,15	1,00	29,15

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2025	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)	

ITEM :	A-06.01	Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, , escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientos y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UNIDAD :	ML

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ48			1285,51	1281,48			0,90	4,03			1,00		3,13
PZ49			1286,75	1281,43			0,90	5,32			1,00		4,42
PZ50			1286,00	1281,35			0,90	4,65			1,00		3,75
PZ51			1286,07	1281,04			0,90	5,03			1,00		4,13
PZ52			1285,20	1280,97			0,90	4,23			1,00		3,33
PZ53			1284,91	1280,91			0,90	4,00			1,00		3,10
PZ54			1284,82	1280,86			0,90	3,96			1,00		3,06
PZ56			1285,75	1280,81			0,90	4,94			1,00		4,04
PZ57			1284,82	1280,76			0,90	4,06			1,00		3,16
PZ58			1284,60	1280,71			0,90	3,89			1,00		2,99
PZ59			1282,73	1280,66			0,90	2,07			1,00		1,17

TOTAL EJECUTADO :	ML	36,28

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)	

ITEM :	A-06.02	Construcción de cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1, a todo costo, en concreto de 4000 PSI impermeabilizado de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ48			1285,51	1281,48			0,90	4,03			1,00		1,00
PZ49			1286,75	1281,43			0,90	5,32			1,00		1,00
PZ50			1286,00	1281,35			0,90	4,65			1,00		1,00
PZ51			1286,07	1281,04			0,90	5,03			1,00		1,00
PZ52			1285,20	1280,97			0,90	4,23			1,00		1,00
PZ53			1284,91	1280,91			0,90	4,00			1,00		1,00
PZ54			1284,82	1280,86			0,90	3,96			1,00		1,00
PZ56			1285,75	1280,81			0,90	4,94			1,00		1,00
PZ57			1284,82	1280,76			0,90	4,06			1,00		1,00
PZ58			1284,60	1280,71			0,90	3,89			1,00		1,00
PZ59			1282,73	1280,66			0,90	2,07			1,00		1,00

TOTAL EJECUTADO :	UND	11,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría:
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR NORTE (ZONA URBANA)

ITEM :	A-06.03	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI Impermeabilizado, Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, encofrado, mano de obra, curado, desencofrado, equipo, herramienta, y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	ESPESOR PLACA	PROFUNDIDAD					
PZ48			1285,51	1281,48	1,90	1,90	0,30	4,03			1,00		1,00
PZ49			1286,75	1281,43	1,90	1,90	0,30	5,32			1,00		1,00
PZ50			1286,00	1281,35	1,90	1,90	0,30	4,65			1,00		1,00
PZ51			1286,07	1281,04	1,90	1,90	0,30	5,03			1,00		1,00
PZ52			1285,20	1280,97	1,90	1,90	0,30	4,23			1,00		1,00
PZ53			1284,91	1280,91	1,90	1,90	0,30	4,00			1,00		1,00
PZ54			1284,82	1280,86	1,90	1,90	0,30	3,96			1,00		1,00
PZ56			1285,75	1280,81	1,90	1,90	0,30	4,94			1,00		1,00
PZ57			1284,82	1280,76	1,90	1,90	0,30	4,06			1,00		1,00
PZ58			1284,60	1280,71	1,90	1,90	0,30	3,89			1,00		1,00
PZ59			1282,73	1280,66	1,90	1,90	0,30	2,07			1,00		1,00

TOTAL EJECUTADO : UND 11,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
CARLOS ALEXIS CHAMAT GARCIA
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: Elias Vasquez Vega
ELIAS ANDRES VASQUEZ VEGA
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	2,1	Excavación Mecánica a todo costo en material común.	UNIDAD :	M3

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			TIPO DE CIMENTACIÓN	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL TUBERÍA	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	3,88	AFIRMADO	Ø24"	165,72	1,00	PVC	165,72
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	4,62	AFIRMADO	Ø24"	284,36	1,00	PVC	284,36
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	4,60	AFIRMADO	Ø24"	214,46	1,00	PVC	214,46
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	4,77	AFIRMADO	Ø24"	130,57	1,00	PVC	130,57
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	4,52	AFIRMADO	Ø24"	160,31	1,00	PVC	160,31
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69	1,20	4,54	AFIRMADO	Ø24"	150,75	1,00	PVC	150,75

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	2.2	Excavación Mecánica a todo costo para pozos de inspección.	UNIDAD :	M3

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	ESPESOR PLACA	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PE-5			1278,47	1274,59	1,90	1,90	0,30	3,88		15,09	1,00		15,09
PE-6			1279,15	1274,53	1,90	1,90	0,30	4,62		17,75	1,00		17,75
PE-7			1279,02	1274,42	1,90	1,90	0,30	4,60		17,69	1,00		17,69
PZ-17			1279,10	1274,33	1,90	1,90	0,30	4,77		18,29	1,00		18,29
PZ-18			1278,81	1274,29	1,90	1,90	0,30	4,52		17,39	1,00		17,39
PZ-19			1278,77	1274,23	1,90	1,90	0,30	4,54		17,46	1,00		17,46
PZ-20			1278,96	1274,18	1,90	1,90	0,30	4,78		18,33	1,00		18,33
												TOTAL EJECUTADO :	M3	122,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: _____
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría: _____
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra: _____
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCES
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: _____
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	2,5	Demolición de pozos existentes.	UNIDAD :	M3

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				ÁREA POZO (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			DIÁMETRO POZO	ANCHO	ESPESOR	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PE-5			1278,47	1274,59	1,70			3,88	2,27	8,81	1,00		8,81
PE-6			1279,15	1274,53	1,70			4,62	2,27	10,48	1,00		10,48
PE-7			1279,02	1274,42	1,70			4,60	2,27	10,44	1,00		10,44
												TOTAL EJECUTADO :	M3	29,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCES
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBetin Muñoz
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	2,6	Entibado metálico paralelo tipo III por ambos lados.	UNIDAD :	M2

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			TIPO DE CIMENTACIÓN	DIÁMETRO (PULGADAS)	ÁREA ENTIBADO (m2)	CANTIDAD	TIPO ENTIBADO	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71		3,86	AFIRMADO	Ø24"	165,72	1,00	TIPO III	165,72
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33		4,62	AFIRMADO	Ø24"	236,96	1,00	TIPO III	236,96
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84		4,60	AFIRMADO	Ø24"	178,71	1,00	TIPO III	178,71
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83		4,77	AFIRMADO	Ø24"	108,81	1,00	TIPO III	108,81
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58		4,52	AFIRMADO	Ø24"	133,59	1,00	TIPO III	133,59
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69		4,54	AFIRMADO	Ø24"	125,62	1,00	TIPO III	125,62

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACION : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	4.1	Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero distancia 3 Km, incluye derecho a bote.	UNIDAD :	M3-KM

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			V. EXCAVACION RECTANGULAR	DIÁMETRO (NOMINAL m)	V. RELLENO M. EXCAVACION	VOLUMEN EXCAVACIÓN A TRANSPORTAR	DISTANCIA BOTADERO (Km)	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - TUBERIA													
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	3,88	165,72	0,60	127,28	38,44	4,50	172,99
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	4,52	284,36	0,60	228,92	55,43	4,50	249,45
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	4,60	214,46	0,60	172,50	41,95	4,50	188,79
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	4,77	130,57	0,60	105,92	24,65	4,50	110,94
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	4,52	160,31	0,60	128,36	31,94	4,50	143,74
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,89	1,20	4,54	150,75	0,60	120,84	29,91	4,50	134,57

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA BOTADERO (Km)	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	ESPESOR PLACA	PROFUNDIDAD					
RECOLECCION DE MATERIAL SOBRANTE - POZOS													
PE-5			1278,47	1274,59	1,90	1,90	0,30	3,88		15,09	1,00	4,50	67,90
PE-6			1279,15	1274,53	1,90	1,90	0,30	4,62		17,75	1,00	4,50	79,87
PE-7			1279,02	1274,42	1,90	1,90	0,30	4,60		17,69	1,00	4,50	79,61
PZ-17			1279,10	1274,33	1,90	1,90	0,30	4,77		18,29	1,00	4,50	82,31
PZ-18			1278,81	1274,29	1,90	1,90	0,30	4,52		17,39	1,00	4,50	78,25
PZ-19			1278,77	1274,23	1,90	1,90	0,30	4,54		17,46	1,00	4,50	78,57
PZ-20			1278,96	1274,18	1,90	1,90	0,30	4,78		18,33	1,00	4,50	82,47

TOTAL EJECUTADO :	M3-KM	1549,47

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araulth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBetin Muñoz
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORO :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	5.6	Tubería PVC de 24"	UNIDAD :	ML

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			DESCUENTO POR ACCESORIOS	DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	DISTANCIA	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71				Ø24"		1,00		42,71
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33				Ø24"		1,00		51,33
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84				Ø24"		1,00		38,84
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83				Ø24"		1,00		22,83
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58				Ø24"		1,00		29,58
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69				Ø24"		1,00		27,69

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	6.1	Relleno estructural norma INVIAS, ART 230/610-13, compactado en capas de 20 cm. Proctor modificado 95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra.	UNIDAD :	M3

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			% MATERIAL A RELLENAR	DIÁMETRO (PULGADAS)	DIÁMETRO (NOMINAL m)	V. RELLENO ESTRUCTURAL	CANTIDAD	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	3,88	75%	Ø24"	0,60	127,28	1,00	95,46
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	4,62	75%	Ø24"	0,60	228,92	1,00	171,69
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	4,60	75%	Ø24"	0,60	172,50	1,00	129,38
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	4,77	75%	Ø24"	0,60	105,92	1,00	79,44
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	4,52	75%	Ø24"	0,60	128,36	1,00	96,27
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69	1,20	4,54	75%	Ø24"	0,60	120,84	1,00	90,63

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	6.1.1	Relleno con material seleccionado de la excavación, compactado con equipo mecánico en capas de 0,20 m (incluye equipo, herramienta menor y mano de obra).	UNIDAD :	M3

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			% MATERIAL A RELLENAR	DIÁMETRO (PULGADAS)	DIÁMETRO (NOMINAL m)	V. RELLENO M. EXCAVACION	CANTIDAD	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ALTO/PROF						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	3,88	25%	Ø24"	0,60	127,28	1,00	31,82
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	4,62	25%	Ø24"	0,60	228,92	1,00	57,23
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	4,60	25%	Ø24"	0,60	172,50	1,00	43,13
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	4,77	25%	Ø24"	0,60	105,92	1,00	26,48
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	4,52	25%	Ø24"	0,60	128,36	1,00	32,09
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69	1,20	4,54	25%	Ø24"	0,60	120,84	1,00	30,21

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA		
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9				
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025		
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	6.2	Suministro e instalación de triturado o grava de 3/4" a todo factor.	UNIDAD :	M3

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO (NOMINAL m)	DIÁMETRO (PULGADAS)	ÁREA TUBERÍA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ESPESOR CAMA						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	0,15	0,60	Ø24"	0,28	13,19	1,00	13,19
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	20,46	1,00	20,46
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	15,49	1,00	15,49
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	9,10	1,00	9,10
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	11,79	2,00	23,58
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	11,04	3,00	33,12

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORO :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	6,3	Relleno con arena para cama de tubería.	UNIDAD :	M3

TRAMO	POZOS		COTA TERRENO INICIAL (m)	COTA BATEA INICIAL (m)	DIMENSIONES (m)			DIÁMETRO (NOMINAL m)	DIÁMETRO (PULGADAS)	ÁREA TUBERÍA (m2)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LONGITUD	ANCHO ZANJA	ESP SUPER TUBO						
PE5-PE6	PE-5	PE-6	1278,47	1274,59	42,71	1,00	0,15	0,60	Ø24"	0,28	13,19	1,00	13,19
PE6-PE7	PE-6	PE-7	1279,15	1274,53	51,33	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	20,46	1,00	20,46
PE7-PZ17	PE-7	PZ-17	1279,02	1274,42	38,84	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	15,49	1,00	15,49
PZ17-PZ18	PZ-17	PZ-18	1279,10	1274,33	22,83	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	9,10	1,00	9,10
PZ18-PZ19	PZ-18	PZ-19	1278,81	1274,29	29,58	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	11,79	2,00	23,58
PZ19-PZ20	PZ-19	PZ-20	1278,77	1274,23	27,69	1,20	0,15	0,60	Ø24"	0,28	11,04	3,00	33,12

MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORO :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	7,1	Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI.	UNIDAD :	ML

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ-17			1279,10	1274,33			0,90	4,77			1,00		3,87
PZ-18			1278,81	1274,29			0,90	4,52			1,00		3,62
PZ-19			1278,77	1274,23			0,90	4,54			1,00		3,64
PZ-20			1278,96	1274,18			0,90	4,78			1,00		3,88
												TOTAL EJECUTADO :	ML	15,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Arauth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PERES
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCES
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBETN MUÑOZ
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	7.2	Construcción de Cono de reducción para pozo de inspección TIPO 1. a todo costo, en concreto de 4000 PSI.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ-17			1279,10	1274,33							1,00		1,00
PZ-18			1278,81	1274,29							1,00		1,00
PZ-19			1278,77	1274,23							1,00		1,00
PZ-20			1278,96	1274,18							1,00		1,00

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8


CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	7,3	Construcción placa de cimentación para pozo de inspección en concreto de 4000 PSI.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL A COBRAR
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					
PZ-17			1279,10	1274,33							1,00		1,00
PZ-18			1278,81	1274,29							1,00		1,00
PZ-19			1278,77	1274,23							1,00		1,00
PZ-20			1278,96	1274,18							1,00		1,00

TOTAL EJECUTADO :	UND	4,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra:
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría:
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9					
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025			
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORÓ :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN :	PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)	

ITEM :	7,4	Construcción placa superior de cargue para cilindros en pozos de inspección en concreto de 4000, no incluye tapa.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ-17			1279,10	1274,33							1,00		1,00
PZ-18			1278,81	1274,29							1,00		1,00
PZ-19			1278,77	1274,23							1,00		1,00
PZ-20			1278,96	1274,18							1,00		1,00
PZ-21											1,00		1,00
PZ-22											1,00		1,00
PZ-23											1,00		1,00

TOTAL EJECUTADO : UND 7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araueth Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCES
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Interventoría: CBETIN MUÑOZ
CEIDY ANDREA BETIN MUNOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
NIT 902000662-8

Aguas del Huila

CONTRATISTA : CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	NIT :	902.000.662-8	OBJETO :	OBRA ESPECÍFICA : OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA	
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER BLINF-GE	NIT :	902.013.175-9			
CONTRATANTE : AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.	NIT :	800.100.553-2	CONTRATO :	151-2025	
FECHA : 31/03/2026	CORTE ACTA # :	2	ELABORO :	CONSORCIO AGUAS LABOYANAS	UBICACIÓN : PITALITO SECTOR MACO (ZONA URBANA)

ITEM :	7,7	Suministro e instalación de aro tapa hf clase d400.	UNIDAD :	UND

No POZO	POZOS		ELEVACIÓN (m.s.n.m.)	COTA BATEA (m.s.n.m.)	DIMENSIONES (m)				DIÁMETRO (PULGADAS)	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	MATERIAL	TOTAL
	INICIAL	FINAL			LARGO PLACA	ANCHO PLACA	CONO	PROFUNDIDAD					A COBRAR
PZ-17			1279,10	1274,33									
PZ-18			1278,81	1274,29							1,00		1,00
PZ-19			1278,77	1274,23							1,00		1,00
PZ-20			1278,96	1274,18							1,00		1,00
PZ-21											1,00		1,00
PZ-22											1,00		1,00
PZ-23											1,00		1,00
											1,00		1,00

TOTAL EJECUTADO : UND 7,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMAS

Director de Obra: Araith Bonilla Solano
ARAUTH DEL CARMEN BONILLA SOLANO
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Residente de Obra:
JENIFFER PAOLA FUENTES GARCÉS
CONSORCIO AGUAS LABOYANAS
CONTRATISTA

Director de Interventoría:
MIGUEL DARIO MONTES PEREZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR

Residente de Interventoría: CBETIN MUÑOZ
CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
CONSORCIO INTER BLINF-GE
INTERVENTOR