PARA PAGO
TESORERÍA
20 MAR 2026
SECRETARÍA DE HACIENDA

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA
SECRETARIA DE HACIENDA
ACTA No 01 Y FINAL

F-GC-CT-12
Versión: 04
Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN PARA LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".		CRONOLOGÍA DEL CONTRATO		ACTA 01 Y FINAL
CONVENIO No:20251800043197 del 2025	VALOR CONVENIO:	$87,910,398	PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONVENIENTE: LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	VALOR APORTE MUNICIPIO:	$84,555,144	ACTA DE INICIO:	22 de diciembre de 2025	FECHA PRESENTE ACTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
	VALOR APORTE COMUNIDAD:	$3,355,254	TERMINACION DE OBRA:	31 de diciembre de 2025	
R.L. JONATHAN JULIÁN CONSTAIN MUÑOZ	DISP. PRESUPUESTAL No. (CDP):	2025.CEN.01.6655			
SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	REGISTRO PRESUPUESTAL No. (RDP):	2025.CEN.01.08999			

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1. MANTENIMIENTO PUENTE SOBRE RIO CAUCA -TRANSVERSAL 17 CON CARRERA 6ª												
1	PULIDA Y RETIRO DE ÓXIDO + APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) BARANDA METÁLICA, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	212.00	$ 38,116.12	$8,080,617.00	0.00	$ -		$ -	212.00	$8,080,617.00	212.00	$8,080,617.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BARANDA METÁLICA,TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	212.00	$ 27,335.35	$5,795,095.00	0.00	$ -			212.00	$5,795,095.00	212.00	$5,795,095.00
3	LAVADO ESTRUCTURA CON HIDROLAVADORA A PRESION	M2	413.23	$ 14,343.31	$5,927,085.00	0.00	$ -			413.23	$5,927,085.00	413.23	$5,927,085.00
4	ALQUILER DE GRÚA CANASTILLA HIDRÁULICA; INCLUYE ACCESORIOS DE TRABAJO EN ALTURAS	DIA	6.00	$ 2,571,428.00	$15,428,568.00	-5.00	-$ 12,857,140.00			1.00	$2,571,428.00	1.00	$2,571,428.00
	SUBTOTAL PUENTE VEHICULAR COLEGIO GABRIELA MISTRAL				$ 35,231,365.00		-$ 12,857,140.00				$ 22,374,225.00		$ 22,374,225.00
	2. MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL - CARRERA 9ª COLEGIO SALESIANAS												
1	PULIDA Y RETIRO DE ÓXIDO + APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) BARANDA METÁLICA,TIRANTES , ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	420.00	$ 38,116.12	$16,008,769.00	250.31	$ 9,540,845.00		$ -	670.30	$25,549,234.00	670.30	$25,549,234.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BARANDA METÁLICA,TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	ML	420.00	$ 27,335.35	$11,480,848.00	250.30	$ 6,842,039.00			670.30	$18,322,887.00	670.30	$18,322,887.00
3	LAVADO ESTRUCTURA CON HIDROLAVADORA A PRESION	M2	401.74	$ 14,343.31	$5,762,333.00	-245.80	-$ 3,525,638.00			155.94	$2,236,696.00	155.94	$2,236,696.00
4	ALQUILER DE GRÚA CANASTILLA HIDRÁULICA; INCLUYE ACCESORIOS DE TRABAJO EN ALTURAS	DIA	1.00	$ 2,571,428.00	$2,571,428.00	0.00	$ -			1.00	$2,571,428.00	1.00	$2,571,428.00
	SUBTOTAL PUENTE PEATONAL COLEGIO SALESIANAS				$ 35,823,378.00		$ 12,857,246.00				$ 48,680,245.00		$ 48,680,245.00
							-$ 106.00						
	COSTO DIRECTO				$ 71,054,743		$ 0				$ 71,054,470		$ 71,054,470
	ADMINISTRACIÓN	18%			$ 12,789,854					-	$ 12,789,805.00		$ 12,789,805.00
	IMPREVISTOS	1%			$ 710,547						$ 710,545.00		$ 710,545.00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 84,555,144						$ 84,554,820.00		$ 84,554,820.00
	APORTE COMUNIDAD	UND	62.00	$ 54,117	$3,355,254						$3,355,254.00	-	$ 3,355,254.00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 87,910,398						$ 87,910,074.00		$ 87,910,074.00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 84,555,144
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD	$ 3,355,254	$ 3,355,254
VALOR TOTAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 84,554,820.0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 324.00	
SUMAS IGUALES $	$ 87,910,398	$ 87,910,398

BALANCE DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO		$ 42,277,572.00
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 42,277,572.00	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	
SUMAS IGUALES $	$ 42,277,572.00	$ 42,277,572.0

BALANCE RETEGARANTÍA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES		
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA		
SALDO RETEGARANTIA		
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 84,554,820.00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 42,277,248.00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PRIMER DESEMBOLSO	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2025.CEN.01.08999	$ 84,555,144.00	$ 42,277,572.00	$ -	$ 42,277,248.00	$ 324.00
				$ -	
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			$	42,277,248.00	

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

JONATHAN JULIAN CONSTAIN MUNOZ
Rep. Legal de ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

INGENIERO CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR

MARIELA RENDON ESPINOSA
INGENIERO DE APOYO