INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 671 DE 2020

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO	DEL	23	de	Octubre	del	2020	AL	30	de	Noviembre	del	2020
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE SUPERVISIÓN													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	671	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios		**Fecha de suscripción del**	23	**de**	Octubre	**del** 2020
Modalidad de selección	Licitación Pública				**No. del proceso en el SECOP**		CO1.PCCNTR.1911010		
Objeto del contrato	(Cód. 682) Presta los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones temporales requeridas por el Museo de Bogotá.								
Nombre / Razón social del Contratista	INTERFAZ S.A.S. ESTUDIO DE DISEÑO			**ID.**	NIT.	830144021	**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**
Representante legal del contratista				**ID.**					
				expedida en					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**		NO		**¿Contempla retegarantía?**	NO		
Supervisor designado	ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA			**Cargo**	Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio				
Apoyo a la Supervisión				**Cargo**					
Fecha de Inicio	23 de octubre de 2020	**Fecha inicial de terminación**		31 de diciembre de 2020		**Fecha final de terminación**	31 de diciembre de 2020		
Plazo inicial del contrato	**Meses**	2	**Días**	9		**Plazo final del Contrato**	2 mes(es)	9 día(s)	
Valor inicial del contrato	$ 116.172.642,00		132,34 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**	$ -		0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	$ 116.172.642,00		**Valor ejecutado por el contratista**	$ 54.219.843,86		**% de ejecución real del contrato**	46,67%		

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**		**0 día(s)**		

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**0,00 SMLMV**	**$ -**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — Se exige póliza de RCE:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	18-44-101071608	
Fecha de expedición	15 de octubre de 2020		**Fecha de aprobación**	14 de octubre de 2020	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	14 de oct. de 2020	30 de jun. de 2021	$ 23.234.528,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	14 de oct. de 2020	30 de jun. de 2021	$ 5.808.632,10
Calidad del servicio	14 de oct. de 2020	30 de jun. de 2021	$ 23.234.528,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14 de oct. de 2020	30 de jun. de 2021	$ 23.234.528,40

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza		**Aseguradora**				**Fecha de Expedición**	
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 671 DE 2020

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
865	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la	21 de ago. de 2020	$ 120.000.000,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
1095	3-3-1-16-01-21-7639	Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la	23 de oct. de 2020	$ 116.172.642,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			$ -		0%	-		$ -		-

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 116.172.642	$ -	$ 116.172.642	$ -	$ 54.219.844	47%	$ 54.219.844	61.952.798

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 671 DE 2020

FIRMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA
Cargo: Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio

FIRMA

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: 0
0

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: 0
Cargo: 0

Revisión y Aprobación Técnica			Revisión y Aprobación Jurídica		
Proyectó:	María Paola Salas Díaz	Contratista - Subdirección de Divulgación	Revisó:		
	NOMBRE	CARGO		NOMBRE	CARGO
Aprobó:		Contratista - Subdirección de Divulgación	Aprobó:		ASESOR (A) JURIDICO (A)
	NOMBRE	CARGO		NOMBRE	CARGO