Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	**7**	de	**ABRIL**	de	**2026**			
PERIODO: DEL	**23**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	AL	**6**	de	**ABRIL**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**(CO1.PCCNTR.8289206/3128)**	DE	**2025**	FECHA:	**11**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 314.883.520,00**			RPC	**7361**					
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0325.**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**INGOBAR METROLOGIA SAS**									

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENCIONES METROLÓGICAS SEGÚN EL PLAN ESTABLECIDO POR LABORATORIO DE SALUD PUBLICA"

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Mabel Idaliana Medina Alfonso

Teléfono: 7420150 Dirección: **Calle 20 N° 9-90**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	1	10	2025
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

SE DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	10	2025	
ACTA DE TERMINACIÓN	31	12	2025	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	6	04	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
NO APLICA			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	NO APLICA		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Entregar los informes de intervención metrológica realizada a los equipos requeridos trazables a patrones certificados por proveedor acreditado según el caso	El contratista ha entregado el 100% de los informes de intervención metrológica realizada a los equipos requeridos trazables a patrones certificados por proveedor acreditado según el caso	X			1. https://drive.google.com/drive/folders/1tlz44BqW8vWUK8eRqomakrYA3AwiGuKN
Entregar informe de verificación, calificación y calibración de los equipos intervenidos	A la fecha se han entregado informes de verificación, calificación y calibración de 252 intervenciones realizadas	X			2. https://drive.google.com/drive/folders/19Km4OMC7RmXtsxMRrMTjmw_yKe_VNtjY
Entregar certificados de calificación de los equipos bajo la norma de acreditación ISO 17025:2017según el caso	Los certificados entregados cumplen la norma de acreditación ISO 17025:2017	X			3. https://drive.google.com/drive/folders/10JcIPS4ejjrO6
Entregar los equipos rotulados con la información de identificación de la intervención realizada según el caso calibración	Se entregaron los equipos intervenidos rotulados con la información de identificación de la intervención realizada según el caso calibración	X			ROTULOS DISPUESTOS EN LOS EQUIPOS
Prestar el servicio en las instalaciones del Laboratorio Departamental de Salud Pública ubicado en la Calle 23 No 12-74 según el caso	Se prestó el servicio en las instalaciones del Laboratorio Departamental de Salud Pública ubicado en la Calle 23 No 12-74 según el caso, otros equipos fueron enviados al alaboratorio de metrológia con salidas autorizadas por la supervisión y la dirección de servicios administrativos	x			BITACORA DE VISITANTES
Cumplir con las solicitudes relacionadas con el SIG de la Gobernación de Boyacá, frente al cumplimiento de condiciones e insumos críticos e instalación de equipos	A la fecha el contratista ha atendido las solicitudes relacionadas con el SIG de la Gobernación de Boyacá, frente al cumplimiento de condicines de instalación de equipos	X			
Obrar con diligencia y el cuidado necesario, en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato, de los bienes a proveer.	A la fecha el contratista ha obrado con diligencia y el cuidado necesario, en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato, de los bienes intervenidos	X			

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos y en la oferta presentada por EL PROPONENTE.	A la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos y en la oferta presentada.	X			
Responder por todo daño ocasionado, directa o indirectamente, en los bienes muebles o la infraestructura, durante la ejecución contractual, para lo cual deberán ser subsanados por éste	Se presentó un incidente con equipo agitador de mazzini el cual fue subsanadopor el cotratista	x			CONTROL DE INGRESO DEL EQUIPO
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento, a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	A la fecha el contratista ha acatado las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento, a través de la supervisión	X			
Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	A la fecha el contratista ha cumplido las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	X			

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME TÉCNICO

De los 252 intervenciones requeridas a la fecha, fueron ejecutadas y remitido su soporte documental cumpliendo los requisitos técnicos requeridos. Según Links adjuntos y consignados en el informe de avance del contratista.

1. https://drive.google.com/drive/folders/1tlz44BqW8vWUK8eRqomakrYA3AwiGuKN

2. https://drive.google.com/drive/folders/19Km4OMC7RmXtsxMRrMTjmw_yKe_VNtjY

3. https://drive.google.com/drive/folders/10JcIPS4ejjrO6

4. https://drive.google.com/drive/folders/1lKmWaoiXFbh73WIucuphESxttH0sVoxm

5. https://drive.google.com/drive/folders/1lKmWaoiXFbh

6. https://drive.google.com/drive/folders/1XPCq_XyajPFnM9rVrJb1mAAOZnazkOgv

7. https://drive.google.com/drive/folders/1XPCq_XyajPFnM9rVrJb1mAAOZnazkOgv

8. https://drive.google.com/drive/folders/14wnR8Kz7kFXxcPGTCHm4wInb3ipQeEvg

9. https://drive.google.com/drive/folders/1RJJ--Q-mJdcplcbw13G6JwxeOBirqH5S


10. https://drive.google.com/drive/folders/1JrBRuQV-IRn6dT4Aela31yoyE6-pzVNr

La verificación técnica fue realizada por el profesional externo de Ingeniería Biomédica Ing. Darío Fuentes según informe de revisión enviado a la supervisión.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**83,7%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A la fecha se tiene un avance de tiempo del 100% con una ejecución física del 100% que ha correspondido a 252 Operaciones de Confirmación metrológica requeridas.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	21996007695	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	83,7%	6	04	2026	$ 263.557.535,00
TOTAL					**$ 263.557.535,00**

INFORME JURÍDICO

NO APLICA

OBSERVACIONES: El valor autorizado corresponde al valor de la oferta económica y valores facturados de la prestación del servicio por parte del contratista por un monto de $ 263.5557.535.00 ya que el valor total del contrato estimado por un monto de $314.883.520.00 de acuerdo con lo explicado por la Directora de Procesos de Selección de la Secretaria de Contratación a las supervisiones del contrato fue estimado como valor Unitario y valor máximo a ejecutar según la necesidad de la entidad. Por tal razón el pago autorizado y según lo ejecutado por el contratista corresponde a las especificaciones plasmadas en el contrato y corresponden a la oferta económica que coincide con lo facturado por el contratista.

CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**