MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLÍVAR
INGENIERO CIVIL

Puerto Salgar, 27 de febrero del 2026

CUENTA DE COBRO No. 001-2026

EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
NIT.: 891.800.466-4

DEBE A:

MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR
C.C. No. 29.539.512 de Guacarí (Valle)

POR LA SUMA DE……..……$ 502.798.819,00

POR CONCEPTO DE:

DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO OC 002-2026 CUYO OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA."	$ **502.798.819,00**

SON: QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

NOTA: Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 25497179079 de Bancolombia de este municipio.

Cordialmente,



MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLÍVAR
Ingeniera Civil
Nit. 29.539.512-1
Tel. 3112637193
Email. Patilo02@hotmail.com // patilo0312@gmail.com

Bancolombia

Puerto Boyacá, 26 De febrero 2026

Señor(a)
A quien corresponda

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el señor(a) **OC0022026 PAV SALGAR** identificado con **CC 29539512** A la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	254-971790-79	2026/01/21	A - ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899991825

(415)7707212489984(8020) 000001489999182 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 9 5 3 9 5 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 9 5 3 9 5 1 2	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Guacarí 3 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LONDOÑO	BOLIVAR	MARIA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Puerto Boyacá 5 7 2

41. Dirección principal: CR 4 23 65

42. Correo electrónico: patilo02@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 6 3 7 1 9 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 2 1 0 1 0 1	8 2 9 9			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14899991825

(415)7707212489984(8020) **000001489999182 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 9 5 3 9 5 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	1 9 9 5 0 8 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 8 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 2 6 2	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	1 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%
83. Nacional público		%
84. Nacional privado		%
85. Extranjero		%
86. Extranjero público		%
87. Extranjero privado		%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio — 3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29539512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA PATRICIA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 23 65	TELÉFONO:	2387256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000538566**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2093741632

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.900**	**$ 229.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 178.000	$ 1.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29539512	LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 409.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29539512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA PATRICIA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 23 65	TELÉFONO:	2387256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6003870261**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	37740257

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 200**	**$ 280.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 219.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 29539512	LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29539512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA PATRICIA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 23 65	TELÉFONO:	2387256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4644826534**			TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	44826534		
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6006015115			FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/02/18		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 199.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.800	$ 0	$ 199.800
SUBTOTALES:										**$ 199.800**	**$ 0**	**$ 199.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.100	$ 0	$ 0	$ 156.100
SUBTOTALES:													**$ 156.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.800	$ 208.800	$ 0	$ 0	$ 208.800
SUBTOTALES:									**$ 208.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 29539512	LONDONO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 0		$ 0		$ 0								
2	CC 29539512	LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO							C		01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.000.000	29539512	$ 208.800		$ 0						
3	CC 29539512	LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO							R		01-30								25-14 COLPENSIONES	0	$ 1.249.095	$ 199.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 199.800	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 1.249.095	$ 156.100	$ 0	$ 156.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.000.000	29539512	$ 208.800		$ 0						

TOTAL PAGADO: $ 564.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29539512
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA PATRICIA LONDONO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 4 23 65	TELÉFONO:	2387256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006015115**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	74108557

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 29539512	LONDOÑO BOLIVAR MARIA PATRICIA	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Entre los suscritos **MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR** identificada con cedula de ciudadanía No. 29.539.512 Guacarí (Valle) y **LUIS FELIPE HERRERA LOAIZA** identificado con cédula de ciudadanía No 16.072.086 de Manizales (Caldas) y Tarjeta Profesional No 109235-T, bajo la gravedad de juramento, certificamos que la empresa **MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR** con Nit. 29.539.512-1 se encuentra a PAZ Y SALVO correspondientes a los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente documento.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Guatapé, Antioquia, a los veintisiete (27) días del febrero de 2026.




MARÍA PATRICIA LONDOÑO BOLÍVAR
Ingeniera Civil
Nit. 29.539.512-1
Tel. 3112637193
Email. Patilo02@hotmail.com // patilo0312@gmail.com



LUIS FELIPE HERRERA LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional No 109235-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16072086
HERRERA LOAIZA
APELLIDOS
LUIS FELIPE
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109235-T
LUIS FELIPE
HERRERA LOAIZA
C.C. 16072086
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ
118828


FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1982
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-AGO-2000 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-0900100-35085502-M-0016072086-20010409 01918 01052A 01 091859036


IDEAS
FIRMA DEL TITULAR
28790
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E07953F492C1909D3A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FELIPE HERRERA LOAIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16072086 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 109235-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

1. FECHA DE ELABORACIÓN:	27	2	2026

A. DATOS GENERALES

2. NÚMERO DE CONTRATO:	OC 002	3. FECHA CONTRATO:	30	1	2026	4. VALOR CONTRATO:	$	1,256,997,048.00
5. FECHA ACTA INICIO:	25	2	2026	6. FECHA DE TERMINACIÓN:	25	5	2026	7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES
8. CONTRATISTA:	Ing. MARIA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR							
9. INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S							
10. OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA							
11. NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:	OC 008	11.1 DEL AÑO:	2026	12. PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES	13. VALOR CONTRATO:	$	87,989,793.00
14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA".							
15. VALOR ANTICIPO:	$ 502,798,819.00	16. PORCENTAJE ANTICIPO:	40%					

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	NOMINA Y PRESTACIONES DE LEY	$ 90,000,000	18%
2	SEGURIDAD SOCIAL	$ 25,000,000	5%
3	MATERIALES INCL TRANSPORTE	$ 287,798,819	57%
4	MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 100,000,000	20%
TOTAL		**$ 502,798,819**	**100%**

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Puerto Salgar, a los 27 días, del mes de Febrero del año 2026

ELABORADO POR:


Ing. MARIA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR
CONTRATISTA

APROBADO POR:

CEINTERS SAS
INTERVENTOR

DESCRIPCIÓN	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	TOTAL
FIRMA ACTA DE INICIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
COMITÉ TECNICO 001	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
ACTAS DE VECINDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
CONTRATACION PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
CARRERA 4 ENTRE CALLES 12 Y 12A															
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ 564.489,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.489,90
CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	$ 525.127,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525.127,20
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ 559.866,13	$ 3.919.062,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.478.929,01
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ 1.538.780,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.538.780,10
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ -	$ 275.749,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 275.749,50
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ 263.296,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 263.296,80
SUB BASE GRANULAR	$ -	$ 22.983.361,54	$ 3.283.337,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.266.698,90
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	$ -	$ -	$ 43.625.767,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.625.767,90
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ -	$ -	$ -	$ 2.139.146,53	$ 194.467,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.333.614,40
ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 637.522,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 637.522,60
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	$ -	$ -	$ -	$ 154.038,30	$ 51.346,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.384,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	$ 3.682.434,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.682.434,60
SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	$ -	$ -	$ -	$ 7.452.845,40	$ 1.064.692,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.517.537,60
RED SANITARIA PVC-S DE 6"	$ 520.252,20	$ 1.560.756,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.081.008,80
CALLE 12 ENTRE CARRERA 4 Y 3A															
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ -	$ 1.408.139,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.408.139,20
CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	$ -	$ 341.333,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 341.333,20
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ 2.612.254,61	$ 4.353.757,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.966.012,30
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ 2.495.052,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.495.052,30
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ -	$ -	$ 447.112,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 447.112,90
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ -	$ 46.731,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.731,10
SUB BASE GRANULAR	$ -	$ -	$ 17.745.927,33	$ 24.844.298,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.590.225,60
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	$ -	$ -	$ -	$ 53.052.668,18	$ 17.684.222,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.736.890,91
ANDEN CONCRETO DE 2.500 PSI EN SITIO E=0.10 M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.455,47	$ 187.227,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 561.683,20
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.179.848,92	$ 1.035.969,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.215.818,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	$ -	$ 6.634.304,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.634.304,30
CARRERA 3A ENTRE CALLES 11A Y 13															
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ -	$ -	$ 2.417.638,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.638,60
CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	$ -	$ -	$ 389.469,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 389.469,60
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ -	$ 12.726.383,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.726.383,80
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ 2.036.618,46	$ 2.851.265,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.887.884,30
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ -	$ -	$ -	$ 875.908,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 875.908,80
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ -	$ -	$ 1.053.925,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.053.925,60
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ -	$ -	$ 376.581,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 376.581,40
SUB BASE GRANULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.717.633,75	$ 41.717.633,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.435.267,50
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.572.726,26	$ 76.216.664,81	$ 20.786.363,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138.575.754,20
ANDEN CONCRETO DE 2.500 PSI EN SITIO E=0.10 M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.525.194,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.525.194,70
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.950.904,58	$ 6.885.444,02	$ -	$ -	$ -	$ 9.836.348,60
ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.550.090,40	$ -	$ -	$ -	$ 2.550.090,40
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 821.540,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 821.540,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ 3.134.462,83	$ 7.836.157,06	$ 1.567.231,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.537.851,30
RED SANITARIA PVC-S DE 6"	$ -	$ -	$ -	$ 520.252,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.252,20
CARCAMO EN CONCRETO INCLUYE REJILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.862.720,60	$ 9.313.603,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.176.323,60
CARRERA 3 ENTRE CALLES 11A Y 12A															
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.095.623,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.095.623,70
CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.071.258,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.071.258,50
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.339.035,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.339.035,80
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.434.499,08	$ 7.172.495,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.606.994,50
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.434,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.434,40
DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 263.296,80	$ 263.296,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.593,60
SUB BASE GRANULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.607.375,36	$ 92.678.958,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.286.334,30
AFIRMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.166.796,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.166.796,70
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.885.505,85	$ 110.828.258,78	$ 61.571.254,88	$ -	$ -	$ -	$ 246.285.019,51
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.898.837,10	$ -	$ -	$ -	$ 5.898.837,10
BORDILLO PREFABRICADO A-80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.610.125,90	$ -	$ -	$ 20.610.125,90
ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.045,20	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.045,20
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 410.770,10	$ -	$ -	$ -	$ 410.770,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.583.253,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.583.253,90
SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.646.922,00	$ 10.646.922,00	$ -	$ -	$ 21.293.844,00
RED SANITARIA PVC-S DE 6"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.965.437,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.965.437,80
CALLE 11 ENTRE CARRERA 3 Y 3A															
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 677.517,75	$ 677.517,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.355.035,50
CERCA EN TELA VERDE H=2.10M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.084,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.084,80
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.355.266,93	$ 2.177.633,47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.532.900,40
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.462.525,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.462.525,00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.283,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.283,70
SUB BASE GRANULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.005.806,38	$ 35.029.031,92	$ -	$ -	$ -	$ 42.034.838,30
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.907.357,55	$ 34.907.357,55	$ -	$ -	$ 69.814.715,10
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.448,82	$ 2.492.244,08	$ -	$ 2.990.692,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.501.045,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.501.045,20
OTRAS ACTIVIDADES															
PMA	$ 1.063.103,70	$ 1.799.098,57	$ 1.799.098,57	$ 1.799.098,57	$ 1.431.101,13	$ 1.103.992,30	$ 1.799.098,57	$ 1.799.098,57	$ 1.799.098,57	$ 1.471.989,74	$ 1.799.098,57	$ 1.799.098,57	$ 1.431.101,13	$ 367.997,43	$ 21.262.073,99
PMT	$ 857.419,40	$ 1.451.017,45	$ 1.451.017,45	$ 1.451.017,45	$ 1.154.218,42	$ 890.397,07	$ 1.451.017,45	$ 1.451.017,45	$ 1.451.017,45	$ 1.187.196,09	$ 1.451.017,45	$ 1.451.017,45	$ 1.154.218,42	$ 296.799,02	$ 17.148.388,02
	$ 5.892.335,43	**$ 42.574.991,55**	**$ 85.614.557,16**	**$ 111.001.386,17**	**$ 30.053.728,11**	**$ 51.143.932,61**	**$ 145.780.885,62**	**$ 198.285.547,29**	**$ 199.482.308,20**	**$ 139.773.573,44**	**$ 171.738.472,19**	**$ 69.912.970,29**	**$ 5.077.563,63**	**$ 664.796,45**	**$ 1.256.997.048,14**

Id	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1	**65 días**	**mié 25/02/26**	**lun 25/05/26**		**$ 1.256.997.048,10**
2	**5 días**	**mié 25/02/26**	**mar 3/03/26**		**$ 0,00**
3	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26		$ 0,00
4	1 día	mié 25/02/26	jue 26/02/26	3	$ 0,00
5	3 días	jue 26/02/26	mar 3/03/26	4	$ 0,00
6	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	5CC+1 día	$ 0,00
7	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26		$ 0,00
8	**21 días**	**mié 25/02/26**	**mié 25/03/26**		**$ 94.996.341,70**
9	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	7	$ 564.489,50
10	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	9CC	$ 525.127,20
11	2 días	vie 27/02/26	mar 3/03/26	12CC+2 días	$ 4.478.929,00
12	2 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	10	$ 1.538.780,10
13	1 día	mar 3/03/26	mié 4/03/26	11	$ 275.749,50
14	1 día	mié 25/02/26	jue 26/02/26	10	$ 263.296,80
15	2 días	jue 5/03/26	lun 9/03/26	20	$ 26.266.698,90
16	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	15	$ 43.625.767,90
17	3 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	16CC+8 días	$ 2.333.614,40
18	1 día	mar 24/03/26	mié 25/03/26	17CC+3 días	$ 637.522,60
19	1 día	vie 20/03/26	mar 24/03/26	18CC-1 día	$ 205.384,40
20	1 día	mié 4/03/26	jue 5/03/26	13	$ 3.682.434,60
21	2 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	17CC+1 día	$ 8.517.537,60
22	1 día	vie 27/02/26	lun 2/03/26	12	$ 2.081.008,80
23	**34 días**	**mar 3/03/26**	**lun 20/04/26**		**$ 138.443.303,70**
24	1 día	mar 3/03/26	mié 4/03/26	16CC-4 días	$ 1.408.139,20
25	1 día	mar 3/03/26	mié 4/03/26	24CC	$ 341.333,20
26	2 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	27CC+2 días	$ 6.966.012,30
27	2 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	25	$ 2.495.052,30
28	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	26	$ 447.112,90
29	1 día	mié 4/03/26	jue 5/03/26	25	$ 46.731,10
30	3 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	34	$ 42.590.225,60
31	5 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	30	$ 70.736.890,90
32	3 días	jue 9/04/26	lun 13/04/26	31FC+10 días	$ 561.683,20
33	3 días	mié 15/04/26	lun 20/04/26	32CC+5 días	$ 6.215.818,70
34	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	28	$ 6.634.304,30
35	**40 días**	**mié 11/03/26**	**jue 7/05/26**		**$ 286.706.414,80**
36	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	31CC-4 días	$ 2.417.638,60
37	1 día	mié 11/03/26	jue 12/03/26	36CC	$ 389.469,60
38	2 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	39CC+2 días	$ 12.726.383,80
39	3 días	jue 12/03/26	mar 17/03/26	37	$ 4.887.884,30
40	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	38	$ 875.908,80
41	1 día	jue 12/03/26	vie 13/03/26	37	$ 1.053.925,60
42	1 día	jue 12/03/26	vie 13/03/26	41CC	$ 376.581,40
43	5 días	lun 30/03/26	mié 8/04/26	49	$ 83.435.267,50
44	10 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	43	$ 138.575.754,20
45	3 días	lun 27/04/26	jue 30/04/26	44FC+5 días	$ 4.525.194,70
46	5 días	mié 29/04/26	jue 7/05/26	45CC+2 días	$ 9.836.348,60
47	1 día	lun 4/05/26	mar 5/05/26	46CC+2 días	$ 2.550.090,40
48	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	45CC	$ 821.540,20
49	7 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26	40	$ 12.537.851,30
50	3 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	39	$ 520.252,20
51	3 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26	46CC+1 día	$ 11.176.323,60
52	**32 días**	**mar 31/03/26**	**jue 14/05/26**		**$ 565.957.405,00**
53	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	44CC-4 días	$ 3.095.623,70
54	1 día	mar 31/03/26	mié 1/04/26	53CC	$ 1.071.258,50
55	2 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26	56CC+2 días	$ 25.339.035,80
56	3 días	mié 1/04/26	mié 8/04/26	54	$ 8.606.994,50
57	1 día	jue 9/04/26	jue 9/04/26	55	$ 1.542.434,40
58	1 día	mié 1/04/26	lun 6/04/26	54	$ 526.593,60
59	4 días	jue 16/04/26	mié 22/04/26	60	$ 148.286.334,30
60	4 días	lun 13/04/26	jue 16/04/26	66	$ 57.166.796,70
61	10 días	mié 22/04/26	mié 6/05/26	59	$ 246.285.019,50
62	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	61CC+10 días	$ 5.898.837,10
63	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	62CC+5 días	$ 20.610.125,90
64	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	62CC+2 días	$ 1.275.045,20
65	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	64CC-1 día	$ 410.770,10
66	1 día	vie 10/04/26	vie 10/04/26	57	$ 21.583.253,90
67	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	62CC+2 días	$ 21.293.844,00
68	3 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	56	$ 2.965.437,80
69	**24 días**	**vie 17/04/26**	**jue 21/05/26**		**$ 132.483.120,90**
70	1 día	vie 17/04/26	lun 20/04/26	61CC-3 días	$ 1.355.035,50
71	1 día	lun 20/04/26	mar 21/04/26	70	$ 350.084,80
72	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26	73CC+2 días	$ 6.532.900,40
73	2 días	mar 21/04/26	jue 23/04/26	71	$ 2.462.525,00
74	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26	72	$ 441.283,70
75	3 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26	78	$ 42.034.838,30
76	6 días	mié 6/05/26	mié 13/05/26	75	$ 69.814.715,10
77	3 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	76CC+8 días	$ 2.990.692,90
78	2 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	74	$ 6.501.045,20
79	65 días	mié 25/02/26	lun 25/05/26	7CC	$ 21.262.074,00
80	65 días	mié 25/02/26	lun 25/05/26	7CC	$ 17.148.388,00
81	0 días	lun 25/05/26	lun 25/05/26	80	$ 0,00



Proyecto: Proyecto1
Fecha: vie 27/02/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-44-101211978**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**02**	**2026**	**30**	**01**	**2026**	**00:00**	**30**	**04**	**2031**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
LONDOÑO BOLIVAR, MARIA PATRICIA	**CC: 29.539.512**	3112637193

DIRECCIÓN: KR 4 NRO. 23 - 67 CIUDAD: PTO BOYACA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	**NIT: 800.105.497-0**	8610555

DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 30 - 08 CIUDAD: GUATAPE, ANTIOQUIA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. OC 002-2026, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

EN LA PRESENTE POLIZA SE INCLUYEN COMO BENEFICIARIOS A LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE CON NIT. 800.105.497-0, Y Al MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CON NIT. 899.999.413-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30/01/2026**	**31/10/2026**	**$125,699,704.80**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**30/01/2026**	**31/10/2026**	**$502,798,819.20**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$125,699,704.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**30/01/2026**	**30/04/2029**	**$62,849,852.40**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,348,759.00	$ ******20,000.00	$ *****450,064.00	$ *********2,818,823.00	$ ******817,048,081.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIO	18506	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101211978

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
IBAGUE	**IBAGUE**	**25**	**25-40-101056187**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	**02**	**2026**	**30**	**01**	**2026**	**00:00**	**30**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	LONDOÑO BOLIVAR, MARIA PATRICIA		**CC: 29.539.512**
DIRECCIÓN: KR 4 N 23-65	CIUDAD: PTO BOYACA, BOYACA	TELÉFONO:	3112637193

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE		**NIT: 800.105.497-0**
DIRECCIÓN: CL 31 NRO. 30 - 08	CIUDAD: GUATAPE, ANTIOQUIA	TELÉFONO	8610555

BENEFICIARIO: 800105497 - EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA POSIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. OC 002-2026, REFERENTE A: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

EN LA PRESENTE POLIZA SE INCLUYEN COMO BENEFICIARIOS A LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE CON NIT. 800.105.497-0, Al MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CON NIT. 899.999.413-8 Y A LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**30/01/2026**	**30/04/2026**	**$350,181,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****215,865.00	$ *******3,000.00	$ ******41,584.00	$ **********260,449.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIO	18506	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

25-40-101056187

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ACTA DE VERIFICACION Y APROBACION DE POLIZA

ANEXO 0

CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
NIT	800.105.497-0
CONTRATISTA	MARIA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR
NIT	29.539.512
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA ESPERANZA II DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.".
VALOR:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($1.256.997.048,00)
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 (artículos 2.2.1.2.3.1, 2.2.1.2.3.2 y 2.2.1.2.4.1.4) y demás normas reglamentarias y concordantes que regulan la contratación estatal en Colombia, se deja constancia de que, una vez efectuada la verificación integral, técnica, jurídica y financiera de las garantías exigidas en el Contrato OC-002-2026 suscrito entre la Empresa Autónoma de Guatapé y el contratista MARIA PATRICIA LONDOÑO BOLIVAR, se procede a la aprobación formal de las pólizas expedidas por la compañía Aseguradora seguros del estado S.A, con número de póliza de cumplimiento 25-44-101211978, y de responsabilidad civil extracontractual 25-40-101056187, con fecha de expedición del cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

INFORMACION GARANTIAS			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A			
NO. POLIZA: 25-44-101211978			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/02/2026			
AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/01/2026	31/10/2026	$125,699,704.80

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/01/2026	30/04/2029	$ 62,849,852.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/01/2026	31/10/2026	$502,798,819.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS	AMPARA 5 AÑOS	$ 125,699,704.80

INFORMACION GARANTIAS			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A			
NO. POLIZA25-40-101056187			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/02/2026			
AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/01/2026	30/04/2026	$350,181,000.00

Las pólizas amparan las coberturas, dentro de los términos, valores asegurados y vigencias estipuladas en el contrato, ajustándose a los plazos contractuales y legales establecidos.

Se deja constancia de que las garantías descritas cumplen a cabalidad con todos los requisitos legales, contractuales y técnicos exigidos, habiendo sido revisadas, verificadas y avaladas por la supervisión e interventoría designadas, quienes certificaron su validez, suficiencia, pertinencia y adecuación a las obligaciones contractuales, conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias vigentes.

Asimismo, las pólizas se encuentran debidamente firmadas y vigentes, amparando de forma efectiva los riesgos previstos hasta las fechas estipuladas y cumpliendo lo señalado en el inciso final del artículo 2.2.1.2.4.1.4 del Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la exigibilidad, mantenimiento y ajuste de garantías.

Se precisa que la gestión, obtención, expedición y presentación de las garantías constituye obligación legal y contractual exclusiva del contratista, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el principio de responsabilidad contenido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, el contratista ha cumplido con la entrega oportuna y adecuada de las garantías, las cuales han sido objeto de revisión exhaustiva por parte de la supervisión e interventoría, en el marco de sus funciones y competencias legales,

dejando constancia de que dichas coberturas se encuentran ajustadas a la naturaleza, alcance y obligaciones del contrato.


Parágrafo: trazabilidad y validación: La presente aprobación se expide dejando constancia expresa de que la supervisión e interventoría han efectuado una verificación documental y material de los soportes que acreditan la existencia, vigencia y suficiencia de las pólizas, constatando que su expedición se ajusta al alcance contractual, a las condiciones pactadas y al marco normativo vigente. Esta validación se incorpora al expediente contractual para efectos de control interno y para las verificaciones de los órganos de control competentes, en observancia de los principios de transparencia, responsabilidad, planeación y economía previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Nota: Pólizas iniciales.

FECHA DE APROBACIÓN:25/02/2026

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO

Gerente (E) Empresa Autónoma de Guatapé.

	Funcionario o Contratista	**Firma**	**Fecha**
Elaboro	David Alzate Medina Apoyo jurídico		25/02/2026
Aprobó	Alejandra Giraldo M Subgerente Jurídica		25/02/2026

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.