ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No:	C52026020
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS ESTRUCTURALES PARA EL ENTIBADO DE OPERACIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA EMPODUITAMA S.A. E.S.P. VIGENCIA 2026
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P.
NIT:	901673079-7
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL E.S.B. DIC AGRO S.A.S.
NIT:	901648362-1
SUPERVISOR:	ANGIE LORENA REYES REYES
VALOR TOTAL:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS MCTE. ($ 16.422.000,00) IVA INCLUIDO.
VALOR PRESENTE ACTA:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS MCTE. ($ 16.422.000,00) IVA INCLUIDO.
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.01.03.001.02.04.01 – TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2026000119 DEL 30 DE ENERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIACION:	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA TECNICA:	N/A
FECHA ACTA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA ACTA DE REINICIACION:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE MARZO DE 2026
ENTRADA ALMACÉN	202600003 – 10 DE MARZO DE 2026

En Duitama Boyacá, a los diez (10) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: ANGIE LORENA REYES REYES en su condición de Sugerente Técnica y Operativa de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., como supervisor y EDILBERTO SANDOVAL BARÓN en calidad de representante legal de la firma contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial ___ final _X__ del contrato de SUMINISTRO No. C52026020, del periodo comprendido entre el 04 de febrero de 2026 y el 10 de marzo de 2026 adjuntando pagos de seguridad social correspondientes al periodo de febrero de 2026 de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas anexas:

Anexo cantidades ejecutadas (balance, sabana)

UN	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CANTIDADES / ACTIVIDADES EJECUTADAS	
		UN	CANT	V/UNITARIO DIRECTO	VALOR PARCIAL	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	EJECUTADO	VALOR PARCIAL
1	Puntal para entibado (Barra graduable de 100 a 160 centímetros)	UN	6	$ 1.200.000,00	$ 7.200.000,00					6	$ 7.200.000,00
2	Puntal para entibado (Barra graduable de 60 a 110 centímetros)	UN	6	$ 1.100.000,00	$ 6.600.000,00					6	$ 6.600.000,00

TOTAL, COSTO DIRECTO										$ 13.800.000,00
IVA (19%)										$ 2.622.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO										$ 16.422.000,00

SON: DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS MCTE. ($ 16.422.000,00) IVA INCLUIDO.

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

FIRMA

EDILBERTO SANDOVAL BARÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTRATISTA

ANGIE LORENA REYES REYES
SUPERVISORA