Superintendencia de Notariado y Registro

INFORME DE SUPERVISIÓN.
Corte al 31 de Marzo de 2026.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato:	Prestación de Servicios	**No. Contrato:**	1515 de 2025
Contratista:	Consorcio Soluciones BPO SNR 2025	**CC./ NIT**	901.922.317-4
Supervisores:	Leonel Edgardo Riveros Díaz	**Dependencia:**	Grupo de Gestión Documental SNR
Apoyo a la Supervisión Técnica:	• Edwin Fernando Torres Urbano – Profesional Especializado Tipo C • Daniel Rincón Hernández - Profesional Especializado Tipo C • Carol Vanessa Camacho Martínez – Profesional Especializado Tipo D		
Objeto:	Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización e indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico organización de la serie documental antecedentes registrales.		
Lugar de Ejecución:	En las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado: (Pamplona, Honda, Zapatoca, Neiva, Garzón, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Cabal, La Dorada, Villavicencio, Sibundoy, Archivo central) y la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución.		
Plazo de Ejecución:	Nueve (9) meses		
Valor del Contrato:	diez mil seiscientos sesenta y nueve millones doscientos veinticinco mil trescientos treinta y ocho pesos ($ 10.669.225.338,00) M/CTE		
Fecha de Inicio:	14 de marzo del 2025	**Fecha Terminación**:	13 de diciembre del 2025
Prorroga No. 1	14 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026		
Prorroga No. 2	1 de marzo de 2026 al 30 de abril de 2026		

Cuadro No. 1. Información del contrato.

2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El objeto comprende la ejecución de los procesos técnicos de alistamiento, traslado, organización, digitalización, indexación y custodia de la Serie Documental Registro de Matrícula Inmobiliaria, con un volumen aproximado de 3.975 metros lineales, en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (en adelante -ORIP-) distribuidos de la siguiente forma:

ORIP	DEPARTAMENTO	REGIONAL	ML
Pamplona	Norte de Santander	Centro	67

ORIP	DEPARTAMENTO	REGIONAL	ML
Honda	Tolima		179
Zapatoca	Santander		48
Neiva	Huila		2294
Garzón	Huila		495
Santa Fe de Antioquia	Antioquia	Andina	38
Santa Rosa de Cabal	Risaralda		100
La Dorada	Caldas		92
Villavicencio	Meta	Orinoquia	405
Sibundoy	Putumayo		71
TOTAL			**3.789**

Cuadro No. 2. Información de los ML a intervenir.

ORIP	DEPARTAMENTO	REGIONAL	ML
Girardota	Antioquia	Andina	329
Manizales	Caldas		244
Sopetran	Antioquia		598
Sogamoso	Boyacá	Central	50
Socha			126
Garagoa			105
San Gil	Santander		359

Cuadro No. 3. ORIP para completar de ser necesario los ML del contrato.

ORIP	DEPARTAMENTO	UBICACIÓN	ML
Patía del bordo	Cauca	Archivo central	186
San juan del cesar	Cesar		
Ciénaga	Magdalena		
Aguachica	Cesar		
TOTAL			**186**

Cuadro No. 4. ML adicionales ofrecidos en proceso licitatorio.

3. DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS.

A continuación, se describen las etapas técnicas que se ejecutaran en el marco del Contrato No. 1515 de 2025, conforme a las disposiciones establecidas en el anexo técnico "*Organización, digitalización e indexación de la serie documental registro de matrículas inmobiliarias.*"

3.1 ETAPA INICIAL - ASPECTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En esta etapa, los documentos remitidos por el contratista son revisados y aprobados por los supervisores y el equipo de apoyo, conforme a los criterios técnicos y administrativos establecidos:

- **HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.**

En el marco de la ejecución del presente contrato, el 7 de marzo de 2025 se realizó la entrega de las hojas de vida para su respectiva validación, con el propósito de avanzar durante la etapa de formalización contractual. La aprobación de dichas

hojas de vida fue notificada durante la reunión de entendimiento del contrato, llevada a cabo el 19 de marzo de 2025. A continuación, se relacionan los perfiles aprobados para la ejecución del contrato No. 1515 de 2025.

No.	CANT.	ROL	DEDICACIÓN	NOMBRE DEL PROFESIONAL
1	1	Gerente del Proyecto	100%	Amanda Sánchez Calderón
2	1	Microbiólogo	50%	Natalí Ramírez Rodríguez
3	1	Conservador	50%	Jimena Ureña
4	1	Archivista	100%	Andrea Gualtero Villalba
5	2	Archivista	100%	Víctor Manuel Aponte López
6	1	Ingeniero Industrial	100%	Brian Steven González
7	1	Ingeniero de Sistemas	100%	John Bautista Olaya
8	1	Líder de Calidad	100%	Claudia Patricia Romero
9	2	Líder de Calidad	100%	Ana María Poveda

Cuadro No. 5. Perfiles avalados.

- **INFORME Y VALIDACIÓN DE LA BODEGA DEL CONTRATISTA.**

A fecha de corte del presente informe se han realizado 2 visitas a la bodega de la contratista ubicada en la dirección carrera 68 d N° 13 - 67, Barrio Montevideo - Bogotá D.C.

No. DE VISITA	FECHA	ENCARGADO SNR	RESULTADO
1	26/03/2025	• Carlos Andrés Muñoz Patiño. • Rodrigo José Cruz Ordoñez • Myriam Alejandra Montaño Bonilla • María Alejandra Garavito Posada • Edwin Torres	En atención al informe de bodega remitido por el contratista el día 17 de marzo de 2025, la supervisión del contrato procedió a realizar una visita técnica presencial a las instalaciones reportadas, con el propósito de verificar las condiciones físicas, logísticas y de seguridad de la bodega destinada para el almacenamiento y manejo de los documentos objeto del contrato. Esta inspección tuvo como finalidad constatar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato, así como asegurar que el espacio cuente con las condiciones adecuadas para la conservación, integridad y custodia de la documentación durante el desarrollo del proceso contractual. **Pendiente:** Realizar ajustes en la delimitación de cada una de las áreas destinadas para la ejecución del contrato, instalación de biométrico para tener control del personal que ingresa y sale de las áreas técnicas.
2	03/05/2025	• Carlos Andrés Muñoz Patiño. • Rodrigo José Cruz Ordoñez	Se llevó a cabo una segunda visita técnica con el propósito de verificar los ajustes solicitados durante la inspección realizada el 26 de abril de 2025. Como resultado de esta revisión, se evidenció la no instalación del sistema biométrico, motivo por el cual se solicitó al contratista la actualización del informe de bodega, incluyendo la delimitación de las áreas de trabajo (Imágenes) y la instalación del mencionado sistema de control de acceso.

No. DE VISITA	FECHA	ENCARGADO SNR	RESULTADO
			En atención a dicha solicitud, el contratista remitió un nuevo informe de bodega el 9 de mayo de 2025, y el líder del contrato notificó la instalación del sistema biométrico. No obstante, en la versión más reciente del informe no se evidenció de manera clara la implementación de este elemento. Adicionalmente, se solicitó al contratista un ajuste en el área destinada para la supervisión, debido a que el espacio asignado inicialmente no cumplía con las condiciones requeridas. Estos ajustes fueron atendidos de forma inmediata por parte del proveedor, quien posteriormente remitió un nuevo informe el 19 de mayo de 2025, en el cual se constata el cumplimiento de las observaciones realizadas por la supervisión, conforme a los requerimientos establecidos en el contrato.

Cuadro No. 6. Relación de visitas validación de bodegas.

- **DOCUMENTOS METODOLOGIA PMI Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.**

En el marco de la ejecución del Contrato No. 1515 de 2025, el contratista formalizó la entrega de los documentos referenciados mediante correo electrónico enviada el 28 de marzo de 2025. No obstante, debido al incumplimiento de las fechas establecidas para el alistamiento, a las inconsistencias en la entrega de productos para control de calidad y a las novedades surgidas durante la ejecución, en la Reunión de Seguimiento No. 5 se solicitó la actualización de dichos documentos. A la fecha de corte del presente informe, el ajuste requerido no ha sido remitido por el contratista.

3.2 ALISTAMIENTO EN LAS ORIP.

En esta fase se ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación:

- **VISITAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO.**

Las visitas de reconocimiento se realizan con el propósito de verificar las condiciones físicas y técnicas de las ORIP, así como de efectuar una revisión preliminar de la documentación, con el fin de planificar de manera adecuada las actividades contractuales, identificar posibles riesgos que puedan afectar su ejecución y garantizar que los recursos y medios necesarios para la intervención estén disponibles y en condiciones óptimas. Adicionalmente, estas visitas permiten establecer un diagnóstico inicial que facilite la programación eficiente de las actividades a desarrollar. A continuación, se relacionan las fechas en las que se realizaron las visitas por ORIP.

No.	ORIP	FECHA	ANEXO
1	Zapatoca	19 de marzo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Zapatoca
2	Santa Fe de Antioquia	19 de marzo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP – Santa Fe de Ant.
3	Garzón	20 de marzo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Garzón
4	Sibundoy	25 de marzo del 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Sibundoy
5	Neiva	19 de marzo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Neiva
6	Villavicencio	19 de marzo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Villavicencio
7	Pamplona	9 de abril de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Pamplona
8	Santa Rosa de Cabal	11 de abril de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP – Santa Rosa de Cabal
9	Honda	21 de mayo del 2025	Informe de Reconocimiento ORIP - Honda
10	La Dorada	22 de mayo de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP – La Dorada
11	Girardota	16 de julio de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP – Girardota
12	Manizales	15 y 18 de julio de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP – Manizales
13	Archivo Central Documentación ORIP Patía del Bordo y ORIP San Juan de Cesar	22 de octubre de 2025	Informe de Reconocimiento ORIP Patía del Bordo y ORIP San Juan de Cesar

Cuadro No. 7. Detalle de las Visitas de Reconocimiento.

Con lo anterior, se da cumplimiento a la realización de las visitas técnicas de reconocimiento en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) previstas dentro del alcance del contrato. Asimismo, se efectuó la visita al Archivo Central de la SNR, donde se encuentra la documentación correspondiente a las ORIP de Patía El Bordo y San Juan del Cesar, la cual será objeto de intervención conforme al ofrecimiento presentado por el contratista durante el proceso licitatorio del Contrato No. 1515 de 2025.

Estas acciones permiten verificar el estado actual de la documentación, identificar las condiciones técnicas necesarias para la correcta ejecución de las actividades contractuales y garantizar que las intervenciones proyectadas se desarrollen de acuerdo con los lineamientos establecidos, asegurando así la adecuada planificación y continuidad del proyecto.

- **SANEAMIENTO AMBIENTAL PREVENTIVO.**

A continuación, se presentan las fechas en las que se llevó a cabo el Saneamiento Ambiental Preventivo en cada una de las ORIP:

No.	ORIP	FECHA	ANEXO
1	Santa Fe de Antioquia	25 de marzo de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Santa Fe de Antioquia • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Santa Fe de Antioquia
2	Zapatoca	25 de marzo de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Zapatoca • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Zapatoca
3	Neiva	27 de marzo de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Neiva • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Neiva
4	Villavicencio	31 de marzo de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Villavicencio • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Villavicencio
5	Sibundoy	1 de abril de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Sibundoy • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Sibundoy
6	Pamplona	9 de abril de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Pamplona • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Pamplona
7	Santa Rosa de Cabal	11 de abril de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Santa Rosa de Cabal • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Santa Rosa de Cabal
8	Garzón	22 de abril de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Garzón • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Garzón
9	Honda	26 de mayo de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Honda • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Honda
10	La Dorada	4 de junio de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Dorada • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Dorada
11	Girardota	31 de julio de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Girardota • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Girardota
12	Manizales	15 de agosto de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Manizales • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Manizales
13	Archivo Central Documentación ORIP Patía del Bordo y San Juan de Cesar	20 de octubre de 2025	• Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo Ofrecimiento: ORIP Patía del Bordo y ORIP San Juan de Cesar • Informe Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Patía del Bordo y ORIP

No.	ORIP	FECHA	ANEXO
			San Juan de Cesar (Pendiente de entrega por resultados del laboratorio)

Cuadro No. 8. Relación de fechas correspondientes a los saneamientos.

Con lo anterior, se informa que se llevó a cabo la actividad de saneamiento ambiental preventivo en las 12 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) contempladas dentro del alcance del contrato, así como en el Archivo Central de la SNR, lugar donde se encuentra la documentación correspondiente a las ORIP que serán intervenidas como parte del ofrecimiento presentado en el proceso licitatorio. Esta actividad constituye un paso fundamental para garantizar condiciones óptimas de conservación del acervo documental, minimizando riesgos asociados a agentes de deterioro biológico y ambiental que puedan comprometer la integridad física y la estabilidad a largo plazo de los documentos. Con ello, se asegura un ambiente adecuado para la posterior ejecución de las actividades técnicas previstas y se fortalece la preservación del patrimonio documental institucional.

- **ALISTAMIENTO, ENTREGA Y EMBALAJE EN SITIO.**

El proceso de alistamiento, entrega y embalaje se llevó a cabo en cada una de las ORIP, donde se ejecutaron las siguientes actividades:

- Elaboración del protocolo para las etapas de entrega, alistamiento, embalaje, traslado y descargue.
- Instalación de la infraestructura y habilitación de los puestos de trabajo.
- Limpieza externa y superficial de la documentación.
- Recepción, validación y revisión detallada de la documentación, que incluyó:
  - Pegado de stickers con número de matrícula y número de carpeta.
  - Conteo de folios.
  - Almacenamiento en unidades de conservación aprobadas (bolsas).
  - Registro y generación del inventario por bolsa.
  - Sellado con precintos de seguridad.
  - Grabación audiovisual del proceso de alistamiento.

Estas actividades fueron desarrolladas en cada una de las ORIP. A continuación, se detallan las fechas de ejecución de las mismas.

- **ORIP CON ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO FINALIZADAS**

No.	ORIP	FECHA	
		INICIAL	FINAL
1	Santa Fe de Antioquia	26 de marzo de 2025	9 de abril de 2025
2	Zapatoca	26 de marzo de 2025	7 de abril de 2025
3	Neiva	31 de marzo de 2025	16 de mayo de 2025
4	Villavicencio	1 de abril de 2025	30 de abril de 2025

No.	ORIP	FECHA	
		INICIAL	FINAL
5	Santa Rosa de Cabal	21 de abril de 2025	28 de abril de 2025
6	Garzón	22 de abril de 2025	21 de mayo de 2025
7	Sibundoy	2 de abril de 2025	11 de abril de 2025
8	Pamplona	5 de mayo de 2025	3 de junio de 2025
9	Honda	27 de mayo de 2025	9 de junio de 2025
10	La Dorada	5 de junio de 2025	19 de junio de 2025
11	Girardota	31 de julio de 2025	21 de agosto de 2025
12	Manizales	25 de agosto 2025	16 de septiembre de 2025
13	Patía del Bordo	21 de octubre 2025	10 de noviembre de 2025
14	San Juan de Cesar		

Cuadro No. 9. Detalle de las fechas de finalización de las actividades de alistamiento por cada ORIP.

A continuación, se detallan las cantidades de folios y metros lineales procesados en cada ORIP durante las etapas de alistamiento ya finalizadas.

No.	ORIP	ML CONTRATO	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
1	Santa Fe de Antioquia	38	Matriculas	474.956	79,16	96,42
			Folios M.I	29.887	6,23	
			Ind. Alfabético de Propietario	31.231	6,51	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	27.166	4,53	
2	Zapatoca	48	Matriculas	296.520	49,42	57,21
			Folios M.I	12.570	2,62	
			Ind. Alfabético de Propietario	24.800	5,17	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	0	0	
3	Sibundoy	71	Matriculas	269.894	44,98	48,19
			Folios M.I	9.053	1,89	
			Ind. Alfabético de Propietario	0	0	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	7.922	1,32	
4	Santa Rosa de Cabal	100	Matriculas	997.451	166,24	193,96
			Folios M.I	23.142	4,82	
			Ind. Alfabético de Propietario	50.316	10,48	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	74.496	12,42	
5	Villavicencio	405	Turnos	3.064.999	510,83	510,83
			Folios M.I	0	0	
			Ind. Alfabético de Propietario	0	0	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	0	0	
6	Neiva	2.294	Matriculas	4.681.156	780,19	1.108,56
			Folios M.I	152.973	31,87	
			Ind. Alfabético de Propietario	216.200	45,04	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	1.508.738	251,46	
7	Garzón	495	Matriculas	1.843.625	307,14	335,93
			Folios M.I	46.619	8,92	
			Ind. Alfabético de Propietario	76.678	10	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	17.200	2,87	

No.	ORIP	ML CONTRATO	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
8	Pamplona	67	Matriculas	1.175.279	195,88	202,05
			Folios M.I	29.600	6,17	
			Ind. Alfabético de Propietario	0	0	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	0	0	
9	Honda	179	Matriculas	1.048.907	174,82	188,98
			Folios M.I	24.633	5,13	
			Ind. Alfabético de Propietario	42.296	8,81	
			Ind. Inmueble	0	0	
			Doc. Por incorporar	0	0	
10	Girardota	329	Matriculas	1.240.672	206,78	370,94
			Folios M.I	67.130	13,99	
			Ind. Alfabético de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	901.054	150,18	
11	La Dorada	92	Matriculas	1.240.672	206,78	229,20
			Folios M.I	1.332.800	222,13	
			Ind. Alfabético de Propietario	32.933	6,86	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
12	Manizales	-	Matriculas	1.341.486	223,58	449,59
			Folios M.I			
			Ind. Alfabético de Propietario			
			Ind. Inmueble			
			Doc. Por incorporar	1.356.069	226,01	
13	Patía el Bordo	-	Matriculas	393.689	65,61	81
			Folios M.I	28.444	5,93	
			Ind. Alfabético de Propietario	44.735	9,32	
			Ind. Inmueble			
			Doc. Por incorporar			
14	San Juan del Cesar	-	Matriculas	569.014	94,84	105
			Folios M.I	49.059		
			Ind. Alfabético de Propietario		10,22	
			Ind. Inmueble			
			Doc. Por incorporar			
TOTAL						**3.977,86**

Cuadro No. 10. Relación ML en proceso de alistamiento.

Nota: Es importante señalar que, durante el desarrollo de esta actividad, puede presentarse un margen de error. Las cifras definitivas correspondientes a cada ORIP se consolidan una vez se haya completado el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (En adelante -FUID).

- **CARGUE, TRASLADO Y DESCARGUE DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADO CON LA SERIE DOCUMENTAL REGISTRO DE MATRICULA INMOBILIARIA A LA BODEGA DE LA CONTRATISTA APROBADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Se llevó a cabo el cargue, traslado y descargue de los documentos correspondientes a la serie documental *Registro de Matrícula Inmobiliaria*, desde las respectivas ORIP hasta la bodega aprobada para la ejecución del contrato. Esta

actividad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato, garantizando la integridad, custodia y trazabilidad de la documentación durante todo el proceso logístico, con la finalidad de dar inicio posteriormente a las actividades técnicas previstas en el marco contractual. A continuación, se detallan las fechas de traslado de la documentación por cada ORIP. Cabe aclarar que, debido al volumen documental y con el objetivo de avanzar en las actividades programadas en la bodega del contratista, en algunas ORIP se efectuaron traslados parciales de la documentación.

- **ORIP TRASLADADAS.**

No.	ORIP	No. DE TRASL.	FECHA	
			CARGUE	DESCARGUE
1	Santa Fe de Antioquia	1	9 de abril de 2025	10 de abril de 2025
2	Zapatoca	1	7 de abril de 2025	8 de abril de 2025
3	Neiva	1	15 de abril de 2025	16 de abril de 2025
		2	29 de abril de 2025	30 de abril de 2025
		3	8 de mayo de 2025	8 de mayo de 2025
		4	19 de mayo de 2025	20 de mayo de 2025
4	Villavicencio	1	2 de mayo de 2025	3 de mayo de 2025
5	Santa Rosa de Cabal	1	28 de abril de 2025	29 de abril de 2025
		2	29 de julio de 2025	29 de julio de 2025
6	Garzón	1	13 de mayo de 2025	14 de mayo de 2025
		2	21 de mayo de 2025	21 de mayo de 2025
7	Sibundoy	1	11 de abril de 2025	12 de abril de 2025
8	Pamplona	1	3 de junio de 2025	4 de junio de 2025
9	Honda	1	9 de junio de 2025	10 de junio de 2025
10	La Dorada	1	8 de agosto de 2025	9 de agosto de 2025
11	Girardota	1	21 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025
12	Manizales	1	9 de septiembre 2025	10 septiembre 2025
		2	16 de septiembre 2025	17 de septiembre 2025
13	Patía el Bordo (Documentación Archivo Central)	1	10 de noviembre de 2025	10 de noviembre de 2025
14	San Juan del Cesar Documentación Archivo Central)	1	10 de noviembre de 2025	10 de noviembre de 2025

Cuadro No. 11. Relación de las fechas de traslados realizados.

3.3 PROCESOS TÉCNICOS.

La ejecución de esta fase contempla una serie de etapas estructuradas que se desarrollan de manera secuencial y complementaria, con el propósito de garantizar una adecuada organización, trazabilidad y control de las actividades contractuales. Cada una de estas etapas responde a una lógica operativa previamente definida, permitiendo avanzar progresivamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos. La coordinación entre las distintas actividades asegura la eficiencia del proceso, minimiza posibles riesgos operativos y facilita el seguimiento técnico y administrativo del contrato.

- **ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL.**

Esta actividad comprende un conjunto de procesos técnicos orientados a la organización y preservación de los documentos físicos, con el fin de garantizar su adecuada gestión, consulta y conservación.

La clasificación consiste en identificar y agrupar los documentos conforme a su tipología documental, series, subseries y funciones. Posteriormente, se realiza la ordenación, que implica disponer los documentos en un orden lógico o cronológico dentro de cada agrupación documental, siguiendo los criterios establecidos por las normas archivísticas aplicables. La foliación se lleva a cabo numerando de manera secuencial y en el extremo superior derecho cada hoja de los documentos, utilizando lápiz de mina negra y sin alterar el contenido original, respetando las disposiciones del Archivo General de la Nación o la entidad.

Los primeros auxilios documentales comprenden intervenciones mínimas de estabilización física, tales como la devolución de plano, retiro de grapas o cintas adhesivas en mal estado, y reparación básica de documentos que presentan rasgaduras u otras alteraciones menores, siempre respetando la integridad del soporte y evitando técnicas invasivas. Finalmente, el retiro de material metálico abarca la eliminación cuidadosa de elementos como ganchos, grapas, clips u otros sujetadores que puedan generar oxidación o deterioro del papel con el tiempo. En su lugar, cuando sea necesario, se utilizarán insumos archivísticos libres de ácido, como ganchos plásticos o cintas especiales (Siempre con el aval del profesional en conservación designado por la supervisión del contrato)

Estas actividades deben ser ejecutadas por personal capacitado, bajo condiciones ambientales controladas, y con el uso de insumos aprobados para el manejo documental, garantizando la preservación y disponibilidad de los documentos para futuras etapas de gestión o conservación.

ACTAS DE ORGANIZACIÓN ENTREGADAS PARA CALIDAD.

A continuación, se detallan las entregas realizadas por el contratista para revisión de calidad por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el proceso de organización documental.

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
1	06/05/2025	Zapatoca	FMI	12.685	2,64	Aprobado
2	06/05/2025	Zapatoca	AR	296.474	49,41	Aprobado
3	20/05/2025	Zapatoca	IP	N/A	N/A	Rechazado
3.1	17/07/2025	Zapatoca	IP	16.161	3,37	Aprobado

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
4	20/05/2025	Zapatoca	II	8.639	1,80	Aprobado
5	20/05/2025	Santa Rosa De Cabal	AR	601.434	100,24	Aprobado
6	10/06/2025	Santa Fe De Antioquia	FMI	29.859	6,22	Aprobado
7	13/06/2025	Neiva	II	106.560	22,20	Aprobado
8	13/06/2025	Neiva	IP	N/A	N/A	Rechazado
8.1	27/07/2025	Neiva	IP	109.640	22,84	Aprobado
9	13/06/2025	Pamplona	FMI	34.624	7,21	Aprobado
10	13/06/2025	Sibundoy	FMI	8.805	1,83	Aprobado
11	13/06/2025	Santa Fe de Antioquia	II	8.758	1,82	Aprobado
12	13/06/2025	Santa Fe de Antioquia	IP	22.473	4,68	Aprobado
13	13/06/2025	Santa Fe de Antioquia	AR	502.122	83,69	Aprobado
14	19/06/2025	Sibundoy	AR	277.816	46,30	Aprobado
15	08/07/2025	Pamplona	AR	602.532	100,42	Aprobado
16	15/07/2025	Pamplona	AR	574.747	95,79	Aprobado
17	15/07/2025	Neiva	AR	361.763	60,29	Aprobado
18	22/07/2025	Neiva	AR	1.043.929	173,99	Aprobado
19	29/07/2025	Neiva	AR	970.179	161,70	Aprobado
20	01/08/2025	Villavicencio	AR	931.032	155,17	Aprobado
21	11/08/2025	Garzón	FMI	46.619	9,71	Aprobado
22	11/08/2025	Honda	FMI	25.942	5,40	Aprobado
23	11/08/2025	Neiva	AR	870.546	145,09	Aprobado
24	11/08/2025	Garzón	FMI	N/A	N/A	Rechazado
24.1	25/08/2025	Garzón	FMI	56.594	11,79	Aprobado
25	11/08/2025	Garzón	II	N/A	N/A	Rechazado
25.1	22/08/2025	Garzón	II	20.084	4,18	Aprobado
26	19/08/2025	Neiva	AR	673.552	112,26	Aprobado
27	20/08/2025	Honda	II	4.185	0,87	Aprobado
28	20/08/2025	Honda	IP	38.111	7,94	Aprobado
29	25/08/2025	Neiva	FMI	N/A	N/A	Rechazado
29.1	09/09/2025	Neiva	FMI	117.119	24,40	Aprobado
30	25/08/2025	Neiva	AR	570.202	95,03	Aprobado
31	01/09/2025	Neiva	AR	1.744.257	290,71	Aprobado
32	04/09/2025	Santa rosa de cabal	FMI	23.142	4,82	Aprobado
33	04/09/2025	Villavicencio	AR	1.041.869	173,64	Aprobado
34	16/09/2025	Girardota	FMI	63.826	13,30	Aprobado
35	16/09/2025	Honda	AR	1.050.240	175,04	Aprobado
36	22/09/2025	Santa rosa de cabal	AR	469.356	78,23	Aprobado
37	02/10/2025	Villavicencio	AR	1.092.098	182,02	Aprobado
38	14/10/2025	Girardota	AR	726.752	121,13	Aprobado
39	21/10/2025	Girardota	AR	1.402.359	233,73	Aprobado
40	30/10/2025	Santa Rosa de Cabal	IP	39.396	8,21	Aprobado
41	30/10/2025	Santa Rosa de Cabal	II	10.920	2,28	Aprobado
42	7/11/2025	La Dorada	FMI	34.361	7,16	Aprobado
43	7/11/2025	La Dorada	AR	1.334.014	222,34	Aprobado
44	18/11/2025	Patía del Bordo	FMI	28.444	5,93	Aprobado
45	25/11/2025	Garzón	AR	1.860.771	310,13	Aprobado
46	1/12/2025	Patía del Bordo	II	20.880	4,35	Aprobado
47	2/12/2025	Manizales	AR	2.697.555	449,59	Aprobado
48	10/12/2025	Patía del Bordo	IP	16.291	3,39	Aprobado

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
49	19/12/2025	San Juan del Cesar	II	10.400	2,17	Aprobado
50	24/12/2025	San Juan del Cesar	AR	569.014	94,84	Aprobado
51	5/1/2026	San Juan del Cesar	IP	32.768	6,83	Aprobado
52	7/1/2026	Patía del Bordo	AR	411.000	68,50	Aprobado
TOTAL				**23.622.131**	**3.976,6**	
TOTAL ML APROBADOS					**3.976,6**	

Cuadro No. 12. Reporte lotes en verificación de Calidad en organización.

- **DIGITALIZACIÓN, TIPIFICACIÓN E INDEXACIÓN.**

Esta actividad comprende el proceso de conversión de documentos físicos a formato digital, garantizando la integridad, legibilidad y calidad de las imágenes resultantes. La digitalización debe realizarse utilizando escáneres que cumplan con los estándares técnicos establecidos para la captura de imágenes en alta resolución, asegurando una reproducción fiel del documento original.

Una vez digitalizados, los archivos deben generarse y entregarse en dos formatos: PDF (para consulta y visualización) y TIFF (para conservación y archivo, dado su carácter no compresivo y su alta fidelidad). Cada imagen deberá ser nombrada conforme a la estructura de identificación definida en los lineamientos técnicos del contrato.

Adicionalmente, se deberán aplicar controles de calidad que incluyan la verificación de cortes, rotación, alineación, y la ausencia de páginas ilegibles, borrosas o con defectos. Los archivos deben organizarse en medios digitales (discos duros, unidades USB u otro soporte definido) siguiendo un esquema de carpetas que facilite la trazabilidad documental y el acceso eficiente a la información.

La entrega final deberá incluir un inventario digital que relacione los documentos procesados, especificando su ubicación, el número de imágenes por documento y el formato correspondiente, conforme a los lineamientos del anexo técnico.

ACTAS DE DIGITALIZACION ENTREGADAS PARA CALIDAD.

A continuación, se detallan las entregas realizadas por el contratista para revisión de calidad por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el proceso de digitalización documental.

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
1	24/06/2025	Zapatoca	FMI	12.684	2,64	Aprobado
2	24/06/2025	Zapatoca	AR	N/A	N/A	Rechazado
2.1	23/07/2025	Zapatoca	AR	306.802	51,13	Aprobado
3	10/07/2025	Santa Fe de Antioquia	FMI	29.859	6,22	Aprobado

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
4	15/07/2025	Santa Rosa de Cabal	AR	607.531	101,26	Aprobado
5	22/07/2025	Pamplona	FMI	36.476	7,60	Aprobado
6	22/7/2025	Zapatoca	II	8.393	1,75	Aprobado
7	25/07/2025	Sibundoy	FMI	8.925	1,86	Aprobado
8	30/07/2025	Santa Fe de Antioquia	AR	N/A	N/A	Rechazado
8.1	30/07/2025	Santa Fe de Antioquia	AR	520,001	86,67	Aprobado
9	31/07/2025	Sibundoy	AR	278,317	N/A	Rechazado
9.1	20/08/2025	Sibundoy	AR	278.317	46,39	Aprobado
10	07/08/2025	Pamplona	AR	N/A	N/A	Rechazado
10.1	28/08/2025	Pamplona	AR	630.373	105,06	Aprobado
11	14/08/2025	Pamplona	AR	541.949	90,32	Aprobado
12	19/08/2025	Santa fe de Antioquia	II	N/A	N/A	Rechazado
12.1	19/08/2025	Santa fe de Antioquia	II	8,755	1,82	Aprobado
13	22/08/2025	Neiva	AR	N/A	N/A	Rechazado
13.1	02/09/2025	Neiva	AR	386,866	64,48	Aprobado
14	09/09/2025	Neiva	AR	1.947.523	324,59	Aprobado
15	17/09/2025	Zapatoca	IP	N/A	N/A	Rechazado
15.1	15/10/2025	Zapatoca	IP	15.973	3,33	Aprobado
16	22/09/2025	Honda	FMI	25.946	5,41	Aprobado
17	22/09/2025	Neiva	AR	1.460.775	243,46	Aprobado
18	22/09/2025	Villavicencio	AR	987,522	164,59	Aprobado
19	03/10/2025	Neiva	AR	1.405.567	234,26	Aprobado
20	06/10/2025	Neiva	AR	1.037.065	172,84	Aprobado
21	10/10/2025	Honda	II	N/A	N/A	Rechazado
21.1	10/10/2025	Honda	II	4.187	0,87	Aprobado
22	10/10/2025	Santa Fe de Antioquia	IP	N/A	N/A	Rechazado
22.1	10/10/2025	Santa Fe de Antioquia	IP	22.267	4,64	Aprobado
23	14/10/2025	Villavicencio	AR	N/A	N/A	Rechazado
23.1	14/10/2025	Villavicencio	AR	1,102,062	183,68	Aprobado
24	21/10/2025	Honda	AR	N/A	N/A	Rechazado
24.1	04/11/2025	Honda	AR	1,036,603	172,77	Aprobado
25	27/10/2025	Santa Rosa de Cabal	FMI	24.294	5,06	Aprobado
26	27/10/2025	Santa Rosa de Cabal	AR	N/A	N/A	Rechazado
26.1	27/10/2025	Santa Rosa de Cabal	AR	467.350	77,89	Rechazado
27	31/10/2025	Villavicencio	AR	1.020.960	170,16	Aprobado
28	10/11/2025	Girardota	FMI	N/A	N/A	Rechazado
28.1	26/11/2025	Girardota	FMI	64.460	13,43	Aprobado
29	21/11/2025	Neiva	FMI	117.201	24,42	Aprobado
30	21/11/2025	Garzón	FMI	43.989	9,16	Aprobado
31	26/11/2025	Girardota	AR	2.159.733	359,96	Aprobado
32	26/11/2025	Neiva	II	106.114	22,11	Aprobado
33	11/12/2025	La Dorada	AR	1.354.856	225,81	Aprobado
34	15/12/2025	Santa Rosa De Cabal	II	10.935	2,28	Aprobado
35	19/12/2025	La Dorada	FIM	22.491	4,69	Aprobado
36	23/12/2025	Garzón	AR	1.892.445	315,41	Aprobado
37	6/1/2026	Patía del Bordo	FMI	28.445	5,93	Aprobado
38	15/1/2026	Garzón	II	18.889	3,94	Aprobado
39	19/1/2026	Manizales	AR	2.719.660	453,28	Aprobado

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
40	28/1/2026	San Juan del Cesar	AR	529.482	88,25	Aprobado
41	6/2/2026	Honda	IP	42.001	8,75	Aprobado
42	6/2/2026	Neiva	IP	100.040	20,84	En revisión
43	12/2/26	Garzón	IP	53.993	11,25	En revisión
44	13/2/26	Patía Del Bordo	AR	N/A	N/A	Rechazado
44.1	5/3/26	Patía Del Bordo	AR	412.644	68,77	Aprobado
45	19/2/26	Patía Del Bordo	II	21.275	4,43	Aprobado
46	20/2/26	Santa Rosa De Cabal	IP	39.827	8,30	Aprobado
47	25/2/26	Patía Del Bordo	IP	23.659	4,93	Aprobado
48	26/2/26	San Juan Del Cesar	IP	28.109	5,86	En revisión
49	26/2/26	San Juan Del Cesar	II	22.117	4,61	Aprobado
TOTAL				**19.707.762**	**3.997,16**	
TOTAL ML APROBADOS					**3881,32**	

Cuadro No. 13. Reporte lotes en verificación de Calidad en digitalización.

PRODUCTO TERMINADO - DIGITAL.

Esta actividad comprende un conjunto de acciones orientadas a garantizar el adecuado control, registro y organización física de los documentos intervenidos. En primer lugar, se contempla la elaboración y entrega de la Hoja de Control, la cual detalla la documentación y tramites registrados en cada una de las matrículas. Asimismo, se debe diligenciar el Formato Único de Inventario Documental (FUID), instrumento fundamental que permite la sistematización de la información contenida en los archivos, facilitando su identificación, recuperación y trazabilidad en el marco de los procesos de gestión documental.

De igual forma, se realiza el re-almacenamiento de cajas y carpetas, reorganizando físicamente los documentos de acuerdo con su clasificación, ordenación y estado de conservación, en condiciones adecuadas para su preservación. Finalmente, se lleva a cabo la rotulación precisa de las cajas y carpetas, utilizando etiquetas normalizadas que contengan los datos mínimos requeridos (serie, subserie, rango de fechas, código, entre otros), lo cual permite su rápida identificación y facilita su posterior localización dentro del sistema de archivo.

ACTAS DE PRODUCTO TERMINADO ENTREGADAS PARA CALIDAD.

A continuación, se relacionan las entregas realizadas por parte del contratista, las cuales fueron remitidas para revisión de calidad por el equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del proceso correspondiente a producto terminado digital. Es importante aclarar que las actividades asociadas al realmacenamiento físico, así como la impresión y colocación de rótulos y FUID, se ejecutarán conforme a los

tiempos y condiciones establecidos en el cronograma y el plan de trabajo aprobado para la ejecución del contrato.

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
1	3/10/25	Sibundoy	FMI	7841	1,63	Aprobado
1	3/10/25	Sibundoy	AR	278035	46,34	Aprobado
2	6/10/25	Pamplona	FMI	36475	7,60	Aprobado
3	7/10/25	Zapatoca	FMI	12685	2,64	Aprobado
3	7/10/25	Zapatoca	AR	306798	51,13	Aprobado
4	20/10/25	Pamplona	AR	1172734	195,46	Aprobado
5	28/10/25	Santa Rosa De Cabal	AR	607239	101,21	Aprobado
6	29/10/25	Zapatoca	IP	15926	3,32	Aprobado
6	29/10/25	Zapatoca	II	8397	1,75	Aprobado
7	6/11/25	Neiva	AR	603582	100,60	Aprobado
8	6/11/25	Santa Fe De Antioquia	FMI	29860	6,22	Aprobado
9	10/11/25	Neiva	AR	N/A	N/A	Rechazado
9.1	04/12/25	Neiva	AR	572896	95,48	Aprobado
10	12/11/25	Santa Fe De Antioquia	AR	N/A	N/A	Rechazado
10.1	04/12/25	Santa Fe De Antioquia	AR	519850	86,64	Aprobado
11	18/11/25	Neiva	AR	N/A	N/A	Rechazado
11.1	04/12/25	Neiva	AR	590889	98,48	Aprobado
12	20/11/25	Honda	AR	N/A	N/A	Rechazado
12.1	04/12/25	Honda	AR	25.946	4,32	Aprobado
13	25/11/25	Neiva	AR	N/A	N/A	Rechazado
13.1	10/12/25	Neiva	AR	592.141	98,69	Aprobado
14	25/11/25	Santa Rosa De Cabal	FMI	24.293	5,06	Aprobado
15	25/11/25	Santa Fe De Antioquia	II	8.757	1,82	Aprobado
16	27/11/25	Neiva	AR	592.956	98,83	Aprobado
17	5/12/25	Neiva	AR	591.368	98,56	Aprobado
18	11/12/25	Honda	AR	1.069.669	178,28	Aprobado
19	15/12/25	Neiva	FMI	117.207	24,42	Aprobado
20	17/12/25	Neiva	AR	593.208	98,87	Aprobado
21	24/12/25	Santa Fe De Antioquia	II	22.250	4,64	Aprobado
22	29/12/25	Santa Rosa De Cabal	AR	468.914	78,15	Aprobado
23	31/12/25	Girardota	FMI	64.467	13,43	Aprobado
24	31/12/25	Neiva	AR	593.778	98,96	Aprobado
25	9/1/26	La Dorada	FMI	34.369	7,16	Aprobado
26	13/1/26	Garzón	FMI	43.989	9,16	Aprobado
27	14/1/26	Neiva	AR	594.307	99,05	Aprobado
28	19/1/26	Santa Rosa de Cabal	II	11.105	2,31	Aprobado
29	19/1/26	Honda	II	4.188	0,87	Aprobado
30	19/1/26	Neiva	AR	940.249	156,71	Aprobado
31	27/1/26	Girardota	AR	2.167.302	361,22	Aprobado
32	28/1/26	Garzón	AR	1.903.326	317,22	Aprobado
33	30/1/26	La Dorada	AR	1.365.836	227,64	Aprobado
34	13/2/26	Patía del Bordo	FMI	28.449	5,93	Aprobado

No.	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ESTADO
35	4/3/26	San Juan del Cesar	AR	529.639	88,27	Aprobado
36	11/3/26	Honda	IP	38.381	8,00	Aprobado
37	17/3/26	Patía Del Bordo	AR	412.563	68,76	Aprobado
38	19/3/26	Santa Rosa de Cabal	IP	39.820	8,30	Aprobado
39	25/3/26	Manizales	AR	2.719.437	453,24	Aprobado
TOTAL				**20.361.121**	**3416,37**	
TOTAL ML APROBADOS					**3416,37**	

Cuadro No. 14. Reporte lotes en verificación de Calidad en digitalización.

3.4 DISCOS Y TRASLADO A BODEGA FUNZA.

- **DISCOS DUROS.**

Este proceso contempla la entrega formal de la información resultante de la intervención documental, tanto en formato estructurado (bases de datos, inventarios, metadatos) como no estructurado (documentos e imágenes digitalizadas en formato PDF o TIFF). La información deberá ser entregada en discos duros físicos por cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), garantizando la correcta identificación, integridad de los datos y cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas por la SNR. Cada disco duro deberá estar rotulado y acompañado de un inventario digital detallado que relacione los archivos contenidos y su correspondencia con la documentación física intervenida.

A continuación, se relacionan los discos entregados por parte del contratista:

FECHA	ORIP	RADICADO	CERTIFICACIÓN
5/11/2025	Sibundoy	SNR2025ER-262052-2	Durante el periodo reportado los discos se encuentran en proceso de certificación
4/12/2025	Santa Rosa de Cabal	SNR2025ER-291687-2	Durante el periodo reportado los discos se encuentran en proceso de certificación
19/12/2025	Zapatoca	SNR2025ER-308326-2	Durante el periodo reportado los discos se encuentran en proceso de certificación

Cuadro No. 15. Reporte de entrega de discos duros para certificación.

- **TRASLADO A LA BODEGA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR.**

Una vez finalizada la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar el traslado de la documentación intervenida a la bodega de la Superintendencia de

Notariado y Registro (SNR), cumpliendo con los protocolos establecidos para el cargue, traslado y descargue de la documentación intervenida.

No.	ORIP	FECHA	METROS LINEALES	CAJAS
1	Sibundoy	10/02/2026	48,17	154
2	Santa Rosa de Cabal I	10/02/2026	101,20	309
3	Zapatoca	10/02/2026	58,84	179
4	Pamplona	10/02/2026	203,4	643
5	Santa Fe de Antioquia	30/03/2026	96,42	307
6	La Dorada	30/03/2026	229,20	748
7	Girardota	30/03/2026	370,94	1.187
8	Santa Rosa de Cabal II	30/03/2026	92,76	310

Cuadro No. 16. Relación traslados Archivo Central

3.5 CIERRE DEL PROYECTO.

- **INFORMES FINALES.**

Los informes finales por ORIP presentan de manera detallada las actividades realizadas en el marco de la ejecución contractual. A la fecha, el contrato continúa en desarrollo, con todas las ORIP en proceso de intervención.

4. RELACIÓN DE REUNIONES.

Durante el mes del presente informe, la supervisión del contrato, junto con su equipo de apoyo, llevó a cabo una reunión de entendimiento contractual con el contratista, con el propósito de unificar criterios y esclarecer aspectos operativos y conceptuales relevantes para la correcta ejecución del contrato. En el marco de dicho encuentro, se enfatizó la importancia de contar con un cronograma de trabajo formalizado, que detalle de manera precisa las actividades, plazos y responsables. Esta solicitud tuvo como objetivo facilitar el seguimiento técnico por parte de la supervisión, así como verificar el cumplimiento de los hitos y obligaciones contractuales establecidos, en aras de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto conforme a los términos contractuales.

No.	FECHA	TIPO DE REUNIÓN	TIPO DE REUNIÓN	MODALIDAD
1	19/03/2025	Entendimiento técnico contrato - Anexo	Entendimiento	Presencial
2	20/03/2025	Presentación novedades en visitas de reconocimiento	Visitas de reconocimiento	Virtual
3	7/04/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
4	15/04/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
5	29/04/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
6	05/05/2025	Seguimiento del Contrato No. 1	Seguimiento	Presencial
7	07/05/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
8	14/05/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial

No.	FECHA	TIPO DE REUNIÓN	TIPO DE REUNIÓN	MODALIDAD
9	21/05/2025	Seguimiento del Contrato No. 2	Seguimiento	Presencial
10	22/05/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
11	26/05/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
12	3/06/2025	Seguimiento del Contrato No. 3	Seguimiento	Presencial
13	13/06/2025	Mesa técnica y presentación de bodega No. 2	Organización	Virtual
14	17/06/2025	Seguimiento del Contrato No. 4	Seguimiento	Presencial
15	19/06/2025	Mesa técnica alistamiento ORIP La Dorada	Alistamiento	Virtual
16	2/07/2025	Seguimiento del Contrato No. 5	Seguimiento	Presencial
17	10/07/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
18	15/07/2025	Seguimiento del Contrato No. 6	Seguimiento	Presencial
18	21/07/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
19	22/07/2025	Mesa técnica organización	Organización	Presencial
20	28/07/2025	Mesa técnica digitalización	Digitalización	Virtual
21	29/07/2025	Seguimiento del Contrato No. 7	Seguimiento	Presencial
22	31/07/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
23	5/08/2025	Mesa técnica digitalización	Digitalización	Presencial
24	14/08/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
25	26/08/2025	Seguimiento del Contrato No. 9	Seguimiento	Presencial
26	5/09/2025	Mesa Técnica Novedades Operativas	Organización y digitalización	Presencial
27	9/09/2025	Seguimiento del Contrato No. 10	Seguimiento	Presencial
28	17/09/2025	Mesa técnica digitalización	Digitalización	Virtual
29	23/09/2025	Seguimiento del Contrato No. 11	Seguimiento	Presencial
30	6/10/2025	Mesa Técnica Producto Terminado	Producto Terminado	Presencial
31	7/10/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
32	10/10/2025	Revisión cronograma	Plan de trabajo	Presencial
33	14/10/2025	Mesa técnica digitalización	Digitalización	Virtual
34	15/10/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
35	20/10/2025	Mesa técnica digitalización	Digitalización	Virtual
36	21/10/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
37	27/10/2025	Seguimiento Interno	Seguimiento	Presencial
38	28/10/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
39	5/11/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
40	11/11/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
41	19/11/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
42	27/11/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
43	28/11/2025	Mesa técnica de conservación	Conservación	Presencial
44	2/12/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
45	17/12/2025	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
46	20/1/2026	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
47	27/1/2026	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial
48	2/02/2026	Mesa Técnica Producto Terminado	Producto Terminado	Presencial
49	10/2/2026	Seguimiento contrato	Seguimiento	Virtual
50	16/2/2026	Reunión contrato	Traslado	Presencial
51	27/2/2026	Seguimiento contrato	Seguimiento	Presencial

Cuadro No. 17. Relación de reuniones.

5. AVANCE TECNICO.

					ML CONTRATO	3.975
No.	**ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE**	**Actividad**	**% Por Actividad**	**AVANCE**	**% DE AVANCE**
1	**Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato**	**2,5%**	Hojas de Vida	0,8%	9	0,8%
			Presentación de la Bodega	0,8%	2	0,8%
			Presentación PMI	0,8%	2	0,8%
2	**Saneamiento - Alistamiento - Traslado**	**15%**	Visita de Reconocimiento	2,1%	12	2,1%
			Saneamiento	2,1%	12	2,1%
			Limpieza Superficial	2,1%	3977,78	2,1%
			Conteo de Folios	2,1%	3977,78	2,1%
			Inventario	2,1%	3977,78	2,1%
			Embalaje	2,1%	3977,78	2,1%
			Traslado	2,1%	3977,78	2,1%
3	**Actividades técnicas**	**75%**	Organización	21,7%	3.976,60	40,0%
			Digitalización e Indexación	21,7%	3881,53	29,3%
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	21,7%	3416,37	4,3%
4	**Discos y Traslado a Bodega Funza**	**5%**	Traslado a Bodega Funza	7,5%	1200,93	0,8%
			Discos	7,5%	48,28	0,03%
5	**Cierre del Proyecto**	**2,5%**	Informes Finales	2,5%	0	0,0%
TOTAL						**91,9%**

Cuadro No. 18. Avance Técnico del Contrato.

En consecuencia, el Contrato No. 1515 de 2025, suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista Consorcio Soluciones BPO SNR 2025, presenta un avance técnico del 91,9% al corte del 31 de marzo de 2026.

6. AVANCE FINANCIERO.

A la fecha, se han radicado 13 facturas del Contrato No. 1515 de 2025. Teniendo en cuenta el estado de pago y el trámite presupuestal a la fecha de corte del presente informe, el avance financiero del contrato corresponde al 84,7%. A continuación, se detallan estos aspectos en el Cuadro No. 19.

No.	Radicado	Fecha de Radicado	Valor	Porc. (%)	Porc. De avance final	Comentario
1	SNR2025ER-135705-2	4/06/2025	$533.461.266,9	5%	5%	Pago de la factura efectuada en el mes de agosto
2	SNR2025ER-135696-2	4/06/2025	$533.461.266,9	5%	5%	

No.	Radicado	Fecha de Radicado	Valor	Porc. (%)	Porc. De avance final	Comentario
3	SNR2025ER-219905-2	24/09/2025	$533.461.266,9	5%	5%	Pago de la factura efectuada en el mes de octubre
4	SNR2025ER-247162-2	22/10/2025	$533.461.266,9	5%	5%	Pago de las facturas efectuadas en el mes de diciembre
5	SNR2025ER-299090-2	12/12/2025	$3.420.684.861,6	32,0%	32,0%	
6	SNR2025ER-299121-2	12/12/2025	$847.005.273,6	8,0%	8,0%	
7	SNR2025ER-299138-2	12/12/2025	$1.986.013.362,6	18,6%	18,6%	
8	SNR2025ER-299149-2	12/12/2025	$72.930.307,8	0,7%	0,7%	
9	SNR2025ER-305593-2	17/12/2025	$464.613.930	4,4%	4,4%	
10	SNR2025ER-305595-2	17/12/2025	$54.627.334,8	0,5%	0,5%	
11	SNR2025ER-305600-2	17/12/2025	$49.277.235	0,5%	0,5%	
12	SNR2025ER-305599-2	17/12/2025	$6.784.771,3	0,1%	0,1%	
13	SNR2026ER-051207-2	26/02/2026	$375.070.154,4	3,5%	0%	Factura en proceso de gestión de la cadena presupuestal
Total			**$9.410.852.298,70**	**88,30%**	**84,7%**	

Cuadro No. 19. Avance Financiero.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

- ***Cláusula Octava**: Obligaciones Generales Del Contratista. Minuta Del Contrato Se evidencia un presunto incumplimiento según lo establecido en la "CLÁUSULA OCTAVA*

Se deja constancia de que el contratista ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula octava del contrato, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones allí dispuestas, conforme a los términos y condiciones pactados entre las partes.

- ***Cláusula Novena: -** Obligaciones Especificas Del Contratista. Minuta Del Contrato.*

A la fecha, se evidencia por parte del contratista un incumplimiento o cumplimiento parcial de lo establecido en la cláusula novena de la minuta del contrato, específicamente en lo relacionado con la obligación contenida en el numeral 2. Dicha obligación establece expresamente la entrega del cronograma de trabajo, acompañado de los planes con tiempos y movimientos para la ejecución de cada una de las fases de intervención, en concordancia con las fases definidas para cada agrupación.

Este incumplimiento obedece a la no presentación oportuna del cronograma requerido, a pesar de haber sido solicitado formalmente por la supervisión del contrato. No obstante, es importante destacar que el contratista realizó la entrega del Cronograma de Actividades, versión 8, el pasado 6 de octubre de 2025, y el 14 de octubre presentó un alcance en el cual se ajustaron los siguientes aspectos: cantidades entregadas con corte al 10 de octubre, fechas de entrega en días hábiles

y cantidades totales de entrega, relacionando la totalidad de los metros lineales incluidos en el ofrecimiento dentro de todas las actividades.


Sin embargo, dicho documento no cumple con los tiempos establecidos, de conformidad con las entregas previstas en la Cláusula Octava, numeral 4, del contrato.

7. NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN.

- Durante el periodo reportado no se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

8. FIRMAS

En constancia de lo anterior firman el supervisor del contrato.



LEONEL EDGARDO RIVEROS DÍAZ
Supervisor del Contrato No. 1515 de 2025

Elaboro: Daniel Rincón Hernández - Profesional Especializado Tipo

Reviso y aprobó: Edwin Fernando Torres Urbano – Profesional Especializado Tipo A
Daniel Rincón Hernández - Profesional Especializado Tipo C

Reviso: Carlos Andrés Muñoz Patiño - Profesional Esp.
Carol Vanessa Camacho Martínez - Profesional Esp.