ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato Nro.	**CI-IPCC-005-2025**
Objeto	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar la fase 1 (localidad 3 del Distrito de Cartagena) del Inventario del Patrimonio Cultural material e inmaterial de la ciudad de Cartagena y de las poblaciones que hacen parte de su territorio**
Contratante	Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias **IPCC**
Contratista	Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias **MUHCA**
Representante Legal	MOISES ALVAREZ MARIN CC. 70.110.397
Valor	Quinientos noventa millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos **($590.629.765,78)**
Aporte ICPP	Cuatrocientos ochenta y siete millones ciento treinta y cinco mil ciento catorce pesos con setenta y ocho centavos **($487.135.114,78)**
Aporte MUHCA	Ciento tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos **($103.494.651)**
Plazo	Cinco (5) meses
Fecha de contrato	25 de julio de 2025
Fecha acta de inicio	31 de julio de 2025
Supervisor	**Arq. Herbert Alexis Tibaduiza Diaz** Profesional Especializado, Código 222 grado 45, División de Patrimonio IPCC

Certificado disponibilidad presupuestal CDP			**Registro presupuestal RP**		
Número	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
40-250	21/JUL/2025	$466.153.532,78	41-892	28/07/2025	$466.153.532,78
40-251	21/07/2025	$ 10.490.791,00	41-893	28/07/2025	$ 10.490.791,00
40-252	21/07/2025	$ 10.490.791,00	41-894	28/07/2025	$ 10.490.791,00
	Total	**$ 487.135.114,78**		**Total**	**$ 487.135.114,78**

Pólizas	75-44-101147175
Fecha aprobación Pólizas	31 de julio de 2025
Suspensión Nro. 1	Sin suspensión
Reinicio Nro. 1	Sin reinicio
Prorroga Nro. 1	Sin prorroga
Adición Nro. 1	Sin adición
Duración final	Cinco (5) meses
Valor final	Quinientos diecisiete millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con cincuenta y ocho centavos **($517.682.447,58)**

En Cartagena de Indias, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026, se reunieron los señores MOISES ALVAREZ MARIN, identificado con la C.C. 70.110.397, Representante legal de Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias MUHCA, como contratista y HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ, como supervisor técnico del contrato por parte del INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC, con el fin de recibir las actividades parciales ejecutadas del contrato No. CI-IPCC-005-2025, cuyo objeto es la "***Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar la fase 1 (localidad 3 del Distrito de Cartagena) del Inventario del Patrimonio Cultural material e inmaterial de la ciudad de Cartagena y de las poblaciones que hacen parte de su territorio***".

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO (PRINCIPALES)	
Contenidas en la **CLÁUSULA OCTAVA:** OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	
Nro. 1	**Obligación** Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del convenio, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.
	Cumplimiento El ejecutor suscribió de manera oportuna el Acta de Inicio del convenio, dando inicio formal a la ejecución del objeto contractual. La suscripción del Acta de Liquidación se realizará una vez culminadas en su totalidad las actividades previstas y presentado el informe final correspondiente, conforme a los plazos y procedimientos establecidos.
Nro. 2	**Obligación** Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.
	Cumplimiento Se realizó la entrega oportuna de los informes técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, así como de los documentos, archivos, anexos y soportes requeridos por la supervisión, evidenciando las actividades ejecutadas y el avance del proyecto conforme al cronograma aprobado
Nro. 3	**Obligación** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 4	**Obligación** No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 5	**Obligación** Cuando se trate de personas naturales, se debe realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 6	**Obligación** Cuando se trate de personas jurídicas, se debe entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 7	**Obligación** Responder en los plazos que la entidad a través de la supervisión establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista


Nro. 8	**Obligación** Ejecutar el objeto del convenio por su cuenta y riesgo, asumiendo todas las implicaciones que se requieran para el buen desarrollo del mismo.
	Cumplimiento En los casos aplicables, se verificó la realización oportuna de los aportes al sistema de seguridad social integral por parte del personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente y en proporción al valor contractual.
Nro. 9	**Obligación** Presentar un informe al final del convenio detallando las actividades realizadas y el estado en el que se encuentran los bienes intervenidos, incluyendo fotografías del desarrollo de las actividades.
	Cumplimiento Se presentó el informe de ejecución detallando las actividades desarrolladas, los avances alcanzados y el estado de los bienes y procesos intervenidos, acompañado de material fotográfico y audiovisual que respalda la ejecución del convenio.
Nro. 10	**Obligación** Cumplir con los procedimientos de bioseguridad de la entidad para garantizar el bienestar y salud del personal que ejecuta las labores del contrato y del personal de la entidad.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 11	**Obligación** Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 12	**Obligación** Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 13	**Obligación** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y trabamientos que pudieran presentarse.
	Cumplimiento En los casos aplicables, se verificó la realización oportuna de los aportes al sistema de seguridad social integral por parte del personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente y en proporción al valor contractual.
Nro. 14	**Obligación** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato, artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993..
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 15	**Obligación** Sufragar todos los gastos de perfeccionamiento y legalización que genere la ejecución del contrato, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, salarios del personal que llegare a ocupar, equipos y demás costos inherentes a la ejecución del convenio, manteniendo fijos los precios ofrecidos durante la ejecución del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 16	**Obligación**

	Constituir las pólizas pactadas en el convenio.
	Cumplimiento Se constituyeron y mantuvieron vigentes las pólizas exigidas en el convenio, conforme a los términos y coberturas pactadas.
Nro. 17	**Obligación** Cumplir con lo establecido en los estudios previos, alcance del objeto, la propuesta y demás anexos.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 18	**Obligación** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 19	**Obligación** Hacer entrega de informe técnico de la ejecución del presente convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 20	**Obligación** Hacer entrega junto con cada cuenta cobro y/o factura informe de ejecución financiera con sus respectivos soportes contables.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 21	**Obligación** Disponer del talento humano necesario para el cumplimiento del objeto del presente convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 22	**Obligación** Invertir de forma directa e inequívoca los dineros aportados por el IPCC en el desarrollo del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 23	**Obligación** Difundir y divulgar la imagen institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC, por los medios que esta disponga durante la ejecución del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 24	**Obligación** Entregar informes, evidencias, material fílmico y demás medios de difusión que se generen en desarrolla del presente convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 25	**Obligación** Atender cada vez que sea requerido por la supervisión del convenio, las siguientes solicitudes: de información, explicar las inquietudes del mismo como la entrega de evidencias, asistir a las reuniones programadas del supervisor y las demás requeridas por este para ejercer su función de vigilancia de la ejecución del convenio.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 26	**Obligación** Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto incluye la producción de material impreso fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato y medio de difusión, la

	organización debe establecer el tipo de gestiones requeridas con todos los actores asociados a la producción para garantizar la protección de los derechos de autor, así mismo para promoción o divulgación o transmisión por cualquier medio de comunicación, se debe especificar el carácter de la cesión de derechos.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 27	**Obligación** Hacer entrega de informe técnico de la ejecución del presente convenio.
	Cumplimiento Se encuentra en proceso la consolidación del informe técnico final, el cual será entregado conforme al cierre del convenio.
Nro. 28	**Obligación** Hacer entrega junto con cada cuenta cobro y/o factura informe de ejecución financiera con sus respectivos soportes contables.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista
Nro. 29	**Obligación** Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran.
	Cumplimiento Cumplida de acuerdo con el informe de actividades enviado por el contratista

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FASE 1 FORMACIÓN Y PLANEACIÓN





FASE 2 CONCERTACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDOS







FASE 3: IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL



FASE 4: DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS



FASE 5: DIVULGACIÓN.



INFORME FINANCIERO

ITEM	VALOR	DESCRIPCION	DOCUMENTO SOPORTE
1	14.000.000,00	Prestación de servicios profesionales como Comunicador Social para el registro fotográfico y audiovisual del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y de los bienes muebles identificados durante la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS.	**Contrato 028. Beatriz Obando**
2	$22.000.000	Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).	**Contrato 029. Jorge Giraldo**
3	$23.383.333	Prestación de servicios profesionales como historiador para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).	**Contrato 031. Francisco Mendez**
4	$14.000.000	Prestación de servicios profesionales como historiador para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).	**Contrato 032. Javier Alcalá**
5	$9.000.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 034. Luis Hernandez**

6	$9.000.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 035. Ada Jimenez**
7	$7.500.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 036. Angelica Estrada**
8	$7.500.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 037. Jesús Ospino**
9	$9.000.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias –MUHCA.	**Contrato 038. Ana S. Garcia**
10	$7.500.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 040. Maria Escorcia**
11	$7.500.000	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 041. Jany Pérez**
12	$16.500.000	Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).	**Contrato 042. Valentina Rodriguez**
13	$9.663.825,00	Atender los requerimientos administrativos correspondiente a la ejecución del contrato realizado entre el IPCC y Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias	**Contrato Sandra Sahariana.**
14	$9.663.825,00	Atender los requerimientos de recopilar la información histórica correspondiente a la ejecución del contrato realizado entre el IPCC y Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias	**Contrato Damaris Mangones**
15	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 043. Marilin Hernandez**
16	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 044. Judith Santana**
17	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	**Contrato 045. Sandi Rohenes**

18	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	Contrato 046. Luis Balceiro
19	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	Contrato 047. Ana Pereira
20	$7.500.000,00	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias – MUHCA.	Contrato 048. Wilfrido Perez
21	$16.500.000	Prestación de servicios profesionales como Antropólogo con conocimientos en Arqueologia, y experiencia en trabajos arqueológicos en la región Caribe, para apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).	Contrato 049. Lorena Palacio
22	$46.801.455,56	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS A LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA), A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-144-2023"	O.C. 151967 - UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022
23	$ 29.463.389.00	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-IPCC-005- 2025"	Comunicación de aceptación de oferta con ocasión del proceso de mínima cuantía No. MC-MH-001-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
24	$114.129.763.00	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEDIOS A LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA	SAMC-MH-002-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
TOTAL	$418.257.877,58		

DOCUMENTOS ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO Documentos, listados de asistencia, fotos, videos, documento, volantes, metodología, taller, etc.).	TEMA	FOLIOS ENTREGADOS
DOCUMENTO	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO	2
DOCUMENTO	PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AJUSTADO	2
DOCUMENTO	INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO	112
LISTADOS DE ASISTENCIA	REUNIONES DE COMUNICACIONES	12
LISTADOS DE ASISTENCIA	REUNIONES DE EQUIPO	11
LISTADOS DE ASISTENCIA	CONCERTACIONES	32
LISTADOS DE ASISTENCIA	GRUPOS FOCALES	27
DOCUMENTO	LISTAS PRELIMINARES DE PATRIMONIO CULTURAL LOCALIDAD 3	2
DOCUMENTO	DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA LOCALIDAD 3	95
DOCUMENTO	FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE PCI	33
DOCUMENTO	DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA	41
DOCUMENTO	DOCUMENTOS TÉCNICOS DE RESULTADOS DE PATRIMONIO MATERIAL	60
DOCUMENTO	DOCUMENTO TÉCNICO DE RESULTADOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	27
DOCUMENTO	DOCUMENTO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA	106
LISTADO DE ASISTENCIA	EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	14
DOCUMENTO	INFORME DE PLAN DE COMUNICACIONES	12
DOCUMENTO	DOCUMENTO TÉCNICO DE RESULTADOS DEL PROYECTO- RESUMEN CARTILLA	333
FOTOGRAFÍAS	FOTOS DE REUNIONES DE FORMACIÓN CON EQUIPO TÉCNICO.	98
FOTOGRAFIAS	FOTOS DE JORNADAS DE CONCERTACION	343
FOTOGRAFIAS	FOTOGRAFIAS DE GRUPOS FOCALES	558
FOTOGRAFÍAS	FOTOGRAFÍAS DE DOCUMENTACIÓN EN CAMPO	29
FOTOGRAFIAS	FOTOGRAFIAS DE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	105
IMÁGENES	PIEZAS GRAFICAS DEL PROYECTO	150
IMAGENES	PUBLICACION EN REDES SOCIALES	58
VIDEOS	RESULTADOS DEL PROYECTO	3
AUDIO	CUNAS RADIALES DE DIFUSION	2
DOCUMENTO	SOPORTES DE EJECUCION DE PLAN DE MEDIOS	12
DOCUMENTO	REUNIONES DE SEGUIMIENTO	3
DOCUMENTOS	INFORME FINANCIERO	52
DOCUMENTOS	SOPORTES FINANCIEROS	1934
TOTAL		4268

Del mismo modo en la pagina web del SECOP II, https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8129828&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ Se encuentran cargados los siguientes documentos como resultado del presente contrato

Descripción	Nombre del documento		
Pdf 1. Documentos administrativos.pdf	Pdf 1. Documentos administrativos.pdf	Descargar	Detalle
PDF 2. INFORME PERSONA NATURAL 30-12-25.pdf	PDF 2. INFORME PERSONA NATURAL 30-12-25.pdf	Descargar	Detalle
PDF 3. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 31-12-25.pdf	PDF 3. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 31-12-25.pdf	Descargar	Detalle
Anexo 1. Documentos generales.rar	Anexo 1. Documentos generales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 2.1 Metodología PCI.rar	Anexo 2.1 Metodología PCI.rar	Descargar	Detalle
2.2. Metolodología bienes muebles.rar	2.2. Metolodología bienes muebles.rar	Descargar	Detalle
Anexo 3.1 Contratos equipo técnico-Contratos OPS.rar	Anexo 3.1 Contratos equipo técnico-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 3.2 Contratos equipo técnico-Contratos Contrapartida.rar	Anexo 3.2 Contratos equipo técnico-Contratos Contrapartida.rar	Descargar	Detalle
Anexo 3.3 Contratos equipo técnico-Contratos adicionales.rar	Anexo 3.3 Contratos equipo técnico-Contratos adicionales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 4.1 Soportes reuniones previas-Listados asistencia.rar	Anexo 4.1 Soportes reuniones previas-Listados asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 4.2.1 Soportes reuniones previas-Comunicaciones.rar	Anexo 4.2.1 Soportes reuniones previas-Comunicaciones.rar	Descargar	Detalle
Anexo 4.2.2 Soportes reuniones previas-Equipo técnico.rar	Anexo 4.2.2 Soportes reuniones previas-Equipo técnico.rar	Descargar	Detalle
Anexo 4.2.3 Soportes reuniones previas-Interinstitucionales.rar	Anexo 4.2.3 Soportes reuniones previas-Interinstitucionales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 5. Formatos recolección de información.rar	Anexo 5. Formatos recolección de información.rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.1 Reuniones equipo técnico-Listados asistencia.rar	Anexo 6.1 Reuniones equipo técnico-Listados asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.1 Reuniones equipo técnico-JF1 25-09-2025 (1).rar	Anexo 6.2.1 Reuniones equipo técnico-JF1 25-09-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.2 Reuniones equipo técnico-JF1 25-09-2025 (2).rar	Anexo 6.2.2 Reuniones equipo técnico-JF1 25-09-2025 (2).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.3 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (1).rar	Anexo 6.2.3 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.4 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (2).rar	Anexo 6.2.4 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (2).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.5 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (3).rar	Anexo 6.2.5 Reuniones equipo técnico-JF2 30-09-2025 (3).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.6 Reuniones equipo técnico-JF3 15-10-2025 (1).rar	Anexo 6.2.6 Reuniones equipo técnico-JF3 15-10-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.7 Reuniones equipo técnico-JF4 21-10-2025 (1).rar	Anexo 6.2.7 Reuniones equipo técnico-JF4 21-10-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.8 Reuniones equipo técnico-JF5 19-11-25 (1).rar	Anexo 6.2.8 Reuniones equipo técnico-JF5 19-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 6.2.11 Reuniones equipo técnico-JF5 19-11-25 (2).rar	Anexo 6.2.11 Reuniones equipo técnico-JF5 19-11-25 (2).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.1 Concertacion-Listados asistencia.rar	Anexo 7.1 Concertacion-Listados asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.1 Concertación-MC1. CAIZEM Membrillal 04-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.1 Concertación-MC1. CAIZEM Membrillal 04-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.8 Concertación-MC3. Ceballos 10-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.8 Concertación-MC3. Ceballos 10-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.3 Concertación-MC2. César Flórez 09-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.3 Concertación-MC2. César Flórez 09-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.13 Concertación-MC4. Pasacaballos 11-10-26 (1).rar	Anexo 7.2.13 Concertación-MC4. Pasacaballos 11-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.23 Concertación-MC6. Blas de Lezo 14-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.23 Concertación-MC6. Blas de Lezo 14-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.19 Concertación-MC5. Membrillal 11-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.19 Concertación-MC5. Membrillal 11-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.26 Concertación-MC7. San Pedro Mártir 16-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.26 Concertación-MC7. San Pedro Mártir 16-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.32 Concertación-MC8. Nelson Mandela 17-10-25.rar	Anexo 7.2.32 Concertación-MC8. Nelson Mandela 17-10-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.33 Concertación-MC9. Ternera 18-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.33 Concertación-MC9. Ternera 18-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.39 Concertación-MC10. Arroz Barato 18-10-2025 (1).rar	Anexo 7.2.39 Concertación-MC10. Arroz Barato 18-10-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.46 Concertación-MC11. El Carmelo (York) 22-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.46 Concertación-MC11. El Carmelo (York) 22-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.61 Concertación-MC12. El Progreso Sede Fe y alegria 23-10-26.rar	Anexo 7.2.61 Concertación-MC12. El Progreso Sede Fe y alegria 23-10-26.rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.62 Concertación-MC13. San Fernando 24-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.62 Concertación-MC13. San Fernando 24-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.2.71 Concertación-MC14. El Recreo 24-10-25 (1).rar	Anexo 7.2.71 Concertación-MC14. El Recreo 24-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.3 Concertación-Actas de reunion.rar	Anexo 7.3 Concertación-Actas de reunion.rar	Descargar	Detalle
Anexo 7.4 Concertación-Bases de datos de actores.rar	Anexo 7.4 Concertación-Bases de datos de actores.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.1 Fase de identificación-Listados de asistencia.rar	Anexo 8.1 Fase de identificación-Listados de asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.1 Fase de identificación-GF1. Pasacaballos 23-10-2025.rar	Anexo 8.2.1 Fase de identificación-GF1. Pasacaballos 23-10-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.2 Fase de identificación-GF2. Nelson Mandela 24-10-2025 (1).rar	Anexo 8.2.2 Fase de identificación-GF2. Nelson Mandela 24-10-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.10 Fase de identificación-GF3. Membrillal 25-10-2025.rar	Anexo 8.2.10 Fase de identificación-GF3. Membrillal 25-10-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.11 Fase de identificación-GF4. Ceballos 27-10-2025.rar	Anexo 8.2.11 Fase de identificación-GF4. Ceballos 27-10-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.12 Fase de identificación-GF5. CAIZEM 28-10-2025.rar	Anexo 8.2.12 Fase de identificación-GF5. CAIZEM 28-10-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.13 Fase de identificación-GF6. Blas de Lezo 28-10-2025.rar	Anexo 8.2.13 Fase de identificación-GF6. Blas de Lezo 28-10-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.14 Fase de identificación-GF7. Puerta de Hierro 29-10-2025 (1).rar	Anexo 8.2.14 Fase de identificación-GF7. Puerta de Hierro 29-10-2025 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.25 Fase de identificación-GF8. La Reina 30-10-25 (1).rar	Anexo 8.2.25 Fase de identificación-GF8. La Reina 30-10-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.27 Fase de identificación-GF9. Maria Cano 01-11-26.rar	Anexo 8.2.27 Fase de identificación-GF9. Maria Cano 01-11-26.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.28 Fase de identificación-GF10. San José de los Campanos 05-11-25.rar	Anexo 8.2.28 Fase de identificación-GF10. San José de los Campanos 05-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.29 Fase de identificación-GF11. Centro de Vida Ternera 06-11-25.rar	Anexo 8.2.29 Fase de identificación-GF11. Centro de Vida Ternera 06-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 8.2.30 Fase de identificación-GF12. Bajo del Tigre 07-11-25 (1).rar	Anexo 8.2.30 Fase de identificación-GF12. Bajo del Tigre 07-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle

Anexo 6.2.32 Fase de identificación-GF13. Medellín 10-11-25 (1).rar	Anexo 6.2.32 Fase de identificación-GF13. Medellín 10-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.1 Documentación y análisis-Listados asistencia.rar	Anexo 9.1 Documentación y análisis-Listados asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.1 Documentación y análisis-Doc en campo 1. Albornoz 12-11-25.rar	Anexo 9.2.1 Documentación y análisis-Doc en campo 1. Albornoz 12-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.2 Documentación y análisis-Doc en campo 2. Puerta de Hierro 12-11-25.rar	Anexo 9.2.2 Documentación y análisis-Doc en campo 2. Puerta de Hierro 12-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.3 Documentación y análisis-Doc en campo 3. Entrevistas Socorro 12-11-26.rar	Anexo 9.2.3 Documentación y análisis-Doc en campo 3. Entrevistas Socorro 12-11-26.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.4 Documentación y análisis-Doc en campo 4. CAIZEM 20-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.4 Documentación y análisis-Doc en campo 4. CAIZEM 20-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.10 Documentación y análisis-Doc en campo 5. Pasacaballos 20-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.10 Documentación y análisis-Doc en campo 6. Pasacaballos 20-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.14 Documentación y análisis-Doc en campo 6. Puerta de Hierro 20-11-2025.rar	Anexo 9.2.14 Documentación y análisis-Doc en campo 6. Puerta de Hierro 20-11-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.15 Documentación y análisis-Doc en campo 7. Arroz Barato 21-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.15 Documentación y análisis-Doc en campo 7. Arroz Barato 21-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.17 Documentación y análisis-Doc en campo 8. Nelson Mandela 21-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.17 Documentación y análisis-Doc en campo 8. Nelson Mandela 21-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.20 Documentación y análisis-Doc en campo 9. Policarpa 21-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.20 Documentación y análisis-Doc en campo 9. Policarpa 21-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.22 Documentación y análisis-Doc en campo 10. Recreo y Leticia 22-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.22 Documentación y análisis-Doc en campo 10. Recreo y Leticia 22-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.29 Documentación y análisis-Doc en campo 11. César Florez 24-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.29 Documentación y análisis-Doc en campo 11. César Florez 24-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.37 Documentación y análisis-Doc en campo 12. Ceballos 24-11-25.rar	Anexo 9.2.37 Documentación y análisis-Doc en campo 12. Ceballos 24-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.38 Documentación y análisis-Doc en campo 13. Blas de Lezo 25-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.38 Documentación y análisis-Doc en campo 13. Blas de Lezo 25-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.41 Documentación y análisis-Doc en campo 14. Ternera 26-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.41 Documentación y análisis-Doc en campo 14. Ternera 26-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.43 Documentación y análisis-Doc en campo 15. Membrillal 26-11-2025.rar	Anexo 9.2.43 Documentación y análisis-Doc en campo 15. Membrillal 26-11-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.44 Documentación y análisis-Doc en campo 16. San Fernando 27-11-25.rar	Anexo 9.2.44 Documentación y análisis-Doc en campo 16. San Fernando 27-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.45 Documentación y análisis-Doc en campo 17. Caracoles 27-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.45 Documentación y análisis-Doc en campo 17. Caracoles 27-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.47 Documentación y análisis-Doc en campo 18. Socorro 28-11-25 (1).rar	Anexo 9.2.47 Documentación y análisis-Doc en campo 18. Socorro 28-11-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.49 Documentación y análisis-Doc en campo 19. San Pedro Mártir 28-11-25.rar	Anexo 9.2.49 Documentación y análisis-Doc en campo 19. San Pedro Mártir 28-11-25.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.53 Documentación y análisis-Doc en campo 22. San José II 03-12-2025.rar	Anexo 9.2.53 Documentación y análisis-Doc en campo 22. San José II 03-12-2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 9.2.57 Documentación y análisis-Doc en campo 26. Bolita de caucho Ceballos 06-12-25 (1).rar	Anexo 9.2.57 Documentación y análisis-Doc en campo 26. Bolita de caucho Ceballos 06-12-25 (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 10.1 Fase análisis y registro-Fichas PCI.rar	Anexo 10.1 Fase análisis y registro-Fichas PCI.rar	Descargar	Detalle
Anexo 10.2 Fase análisis y registro-Caracterizacion y diagnostico manifestaciones.rar	Anexo 10.2 Fase análisis y registro-Caracterizacion y diagnostico manifestaciones.rar	Descargar	Detalle
Anexo 10.3 Fase análisis y registro-Recomendaciones de Salvaguarda.rar	Anexo 10.3 Fase analisis y registro-Recomendaciones de Salvaguarda.rar	Descargar	Detalle
Anexo 11.2 Patrimonio material-Bienes Muebles.rar	Anexo 11.2 Patrimonio material-Bienes Muebles.rar	Descargar	Detalle
Anexo 11.2 Patrimonio material-Patrimonio Arqueologico.rar	Anexo 11.2 Patrimonio material-Patrimonio Arqueologico.rar	Descargar	Detalle
Anexo 12. Investigación histórica-Reseña histórica.rar	Anexo 12. Investigación histórica-Reseña histórica.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.1.1 Comunicaciones-Diseño digital-Publicaciones.rar	Anexo 13.1.1 Comunicaciones-Diseño digital-Publicaciones.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.2 Comunicaciones-Diseño Impreso.rar	Anexo 13.2 Comunicaciones-Diseño Impreso.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.3 Comunicaciones-Actividades plan de medios MUHCA_act.rar	Anexo 13.3 Comunicaciones-Actividades plan de medios MUHCA_act.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.4 Comunicaciones-Comunicado eventos finales proyecto inventario.rar	Anexo 13.4 Comunicaciones-Comunicado eventos finales proyecto inventario.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.5 Comunicaciones-Cronograma pautas en RRSS.rar	Anexo 13.5 Comunicaciones-Cronograma pautas en RRSS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.6 Comunicaciones-Cuñas.rar	Anexo 13.6 Comunicaciones-Cuñas.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.9 Comunicaciones-Informe de ejecucion- 4 PODER 360 SAS- Museo de Cartagena.rar	Anexo 13.9 Comunicaciones-Informe de ejecucion- 4 PODER 360 SAS- Museo de Cartagena.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.10 Comunicaciones-Informe final de comunicaciones PIPC Loc3.rar	Anexo 13.10 Comunicaciones-Informe final de comunicaciones PIPC Loc3.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.11 Comunicaciones-Informe Imagenes Aereas.rar	Anexo 13.11 Comunicaciones-Informe Imagenes Aereas.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.12 Comunicaciones-Publicaciones medios digitales.rar	Anexo 13.12 Comunicaciones-Publicaciones medios digitales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 13.13 Comunicaciones-Testigos radiales.rar	Anexo 13.13 Comunicaciones-Testigos radiales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 14.1 Jornadas de socializacion-Listados de asistencia.rar	Anexo 14.1 Jornadas de socializacion-Listados de asistencia.rar	Descargar	Detalle
Anexo 14.2.1 Jornadas de socializacion-JS1 Pasacaballos 20-dic (1).rar	Anexo 14.2.1 Jornadas de socializacion-JS1 Pasacaballos 20-dic (1).rar	Descargar	Detalle
Anexo 14.2.8 Jornadas de socializacion-JS2 Ceballos 22-dic.rar	Anexo 14.2.8 Jornadas de socializacion-JS2 Ceballos 22-dic.rar	Descargar	Detalle
Anexo 14.2.9 Jornadas de socializacion-JS3 Blas de Lezo 23-dic.rar	Anexo 14.2.9 Jornadas de socializacion-JS3 Blas de Lezo 23-dic.rar	Descargar	Detalle
Anexo 15.1 Resultados del proyecto-Bitacora General PIPC Loc3.rar	Anexo 15.1 Resultados del proyecto-Bitacora General PIPC Loc3.rar	Descargar	Detalle
Anexo 15.2. Cartilla inventario 2025.rar	Anexo 15.2. Cartilla inventario 2025.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1. Informe financiero 100%.rar	Anexo 16.1. Informe financiero 100%.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.1 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.1 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.2 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.2 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.3 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.3 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.4 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.4 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.5 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.5 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.6 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.6 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.7 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.7 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.1.8 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Anexo 16.1.8 Soportes financieros-Contratos OPS.rar	Descargar	Detalle
Anexo 18.2.1 Soportes financieros-Contratos Contraperitida.rar	Anexo 18.2.1 Soportes financieros-Contratos Contraperitida.rar	Descargar	Detalle

Anexo 16.2.2 Soportes financieros-Contratos Contrapartida.rar	Anexo 16.2.2 Soportes financieros-Contratos Contrapartida.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.2.3 Soportes financieros-Contratos Contrapartida (Erick Suarez).rar	Anexo 16.2.3 Soportes financieros-Contratos Contrapartida (Erick Suarez).rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.2.4 Soportes financieros-Contratos Contrapartida (Erick Suarez).rar	Anexo 16.2.4 Soportes financieros-Contratos Contrapartida (Erick Suarez).rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.4 Soportes financieros-Contratos adicionales.rar	Anexo 16.4 Soportes financieros-Contratos adicionales.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.5 Soportes financieros-Contratos Proveedores.rar	Anexo 16.5 Soportes financieros-Contratos Proveedores.rar	Descargar	Detalle
Anexo 16.6 Soportes financieros-Soportes Caja Menor.rar	Anexo 16.6 Soportes financieros-Soportes Caja Menor.rar	Descargar	Detalle
16. 7. 1 Factura plan de medios.rar	16. 7. 1 Factura plan de medios.rar	Descargar	Detalle
16.7.2. Factura logística.rar	16.7.2. Factura logística.rar	Descargar	Detalle
16.7.3. Factura transporte.rar	16.7.3. Factura transporte.rar	Descargar	Detalle
Anexo 11.1. Resultados bienes inmuebles.rar	Anexo 11.1. Resultados bienes inmuebles.rar	Descargar	Detalle

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONDICIONES INICIALES					
Fase	**Aporte IPCC**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Por Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$219.500.000,00	$00,00	$00,00	$219.500.000,00	$00,00
CONCERTACION	$267.635.114,78	$00,00	$00,00	$267.635.114,78	$00,00
Total IPCC	$487.135.114,78	$00,00	$00,00	$487.135.114,78	$00,00
Fase	**Aporte MUHCA**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Por Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$98.405.000,00	$00,00	$00,00	$98.405.000,00	$00,00
CONCERTACION	$5.089.651,00	$00,00	$00,00	$5.089.651,00	$00,00
Total MUHCA	$103.494.651,00	$00,00	$00,00	$103.494.651,00	$00,00
Total Proyecto	**$590.629.765,78**	**$00,00**	**$00,00**	**$590.629.765,78**	**$00,00**

CONDICIONES MODIFICADAS (MAYORES Y MENORES)					
Fase	**Aporte IPCC**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Por Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$227.710.983,00	$00,00	$00,00	$227.710.983,00	$00,00
CONCERTACION	$259.424.131,78	$00,00	$00,00	$267.635.114,78	$00,00
Total IPCC	$487.135.114,78	$00,00	$00,00	$487.135.114,78	$00,00
Fase	**Aporte MUHCA**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Por Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$98.405.000,00	$00,00	$00,00	$98.405.000,00	$00,00
CONCERTACION	$5.089.651,00	$00,00	$00,00	$5.089.651,00	$00,00
Total MUHCA	$103.494.651,00	$00,00	$00,00	$103.494.651,00	$00,00
Total Proyecto	**$590.629.765,78**	**$00,00**	**$00,00**	**$590.629.765,78**	**$00,00**

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO FRENTE A EJECUCIÓN					
Fase	**Aporte IPCC**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Sin Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$227.710.983,00	$227.710.983,00	$183.827.650,00	$43.883.333,00	$00,00
CONCERTACION	$259.424.131,78	$190.546.894,58	$18.046.832,55	$172.500.062,03	$68.877.237,20
Total IPCC	$487.135.114,78	$418.257.877,58	$201.874.482,55	$216.383.395,03	$68.877.237,20
Fase	**Aporte MUHCA**	**Vr. Contratado**	**Vr. Pagado**	**Vr. Por Pagar**	**Vr. Sin Ejecutar**
CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN	$98.405.000,00	$98.405.000,00	$84.405.000,00	$14.000.000,00	$00,00
CONCERTACION	$5.089.651,00	$1.019.570,00	$1.019.570,00	$00,00	$4.070.081,00
Total MUHCA	$103.494.651,00	$99.424.570,00	$85.424.570,00	$14.000.000,00	$4.070.081,00
Total Proyecto	**$590.629.765,78**	**$517.682.447,58**	**$287.299.052,55**	**$230.383.395,03**	**$72.947.318,20**

APORTES ENTIDADES	
Valor Aporte Total IPCC	$487.135.114,78
Valor Aporte Total MUHCA	$103.494.651,00

Valor Total del Proyecto	**$590.629.765,78**
Valor Contratado con recursos IPCC	$418.257.877,58
Valor Contratado con recursos MUHCA	$99.424.570,00
Valor Total Contratado	**$517.682.447,58**
Valor Pagado con recursos IPCC	$201.874.482,55
Valor Pagado con recursos MUHCA	$85.424.570,00
Valor Total Pagado	**$287.299.052,55**
Valor Por Pagar con recursos IPCC	$216.383.395,03
Valor Por Pagar con recursos MUHCA	$14.000.000,00
Valor Total Por Pagar	**$230.383.395,03**
DESEMBOLSOS RECURSOS IPCC	
Valor Pagado Cuenta Nro.1 (anticipo) Por parte de IPCC	$146.140.534,43
Valor Legalizado en Informes por parte de IPCC	$272.117.343,15
VALOR PARA PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$272.117.343,15**
VALOR PARA LIBERAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	**$68.877.237,20**

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
Pago No.	**Fecha**	**N.º De Egreso**	**Valor**
1	03/09/2025	03-1715	**$146.140.534,43**
2	N.A.	N.A.	N.A.
		TOTAL	**$146.140.534,43**

CUENTA FINAL
El valor para pagar a favor del contratista en la presente acta final corresponde a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE. ($272.117.343,15).** se cancelará previa presentación de las facturas correspondientes, anexando copia de la presente Acta.
Anexos. Informe Técnico de Supervisión Nro. 2 Informe Técnico de Supervisión Nro. 3 Informe técnico administrativo y financiero contratista Informe persona natural contratista

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final del Contrato, por los que en ella intervinieron.

Atentamente,

Arq. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ.
Profesional Especializado, Cód. 222, Gr. 45 División de Patrimonio
Supervisor IPCC

MOISES ALVAREZ MARIN
CC. 70.110.397
Representante Legal
Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias MUHCA