ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 006

TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE PROVEEDURIA DE SUMINISTRO – LEY 1523 DE 2012 CONTRATACION ENTRE PARTICULARES					
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8585273 DEL 13 NOVIEMBRE 2025					
CONTRATISTA:	CMR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS R/L ALVARO MARTINEZ RONCANCIO					
Nit o C.C. No.	NIT 900.748.300-0 C.C 13.536.170 DE LEBRIJA					
OBJETO:	"SUMINISTRO POR ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS CRITICAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 Y RETORNADA A LA NORMALIDAD MEDIANTE EL DECRETO No. 414 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO - PAE"					
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.127.215.600,00)					
VALOR ADICIONAL No. 001:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($ 899.998.190,00)					
VALOR ADICIONAL No. 002	MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.870.263.500,00)					
VALOR TOTAL:	TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 3.897.477.290,00)					
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$ 0.000					
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$ 0.000					
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	$ 0.000					
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO					
PLAZO ADICIONAL No. 001:	CINCO (05) MESES					
PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES					
PORCENTAJE DE EJECUCION:	94,80%					
NOMBRE INTERVENTOR (CONTROL Y SEGUIMIENTO) CONTRATO:	MS CONSULTORES S.A.S R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA					
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	NIT. 901.650.044-0 C.C. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA					
SUPERVISION:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIA ACTO ADMINISTRATIVO DEL 08 DE ENERO DE 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO ACTO ADMINISTRATIVO DEL 26 DE ENERO DE 2026					
FECHA DE INICIACION:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025					
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	DDMMAAAA	DDMMAAAA	DDMMAAAA
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	DDMMAAAA	DDMMAAAA	DDMMAAAA
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13 DE FEBRERO DE 2026					
FECHA DE TERMINACION FINAL:	13 DE JULIO DE 2026					
MUNICIPIO:	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					

En Bucaramanga, a los catorce (14) días del mes de abril de 2026, se reunieron, se reunieron, el Dr. **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, en calidad de supervisor del Departamento, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de a apoyo al supervisor del Departamento y **ALVARO MARTINEZ RONCANCIO** quien comparece en calidad de Representante legal de **CMR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.**, como Contratista, **MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA**, quien comparece como Representante Legal de **MS CONSULTORES S.A.S** como interventoría (control y seguimiento**)**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (05/03/2026 a 4/04/2026) del presente contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo de la cuenta, la cual hace parte integral de la presente acta, asi como el informe del supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.127.215.600,00
VALOR ADICIONAL No. 001	$ 899.998.190,00
VALOR ADICIONAL No. 002	1.870.263.500,00
VALOR TOTAL	$ 3.897.477.290,00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	$ 654.530.940,00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002	$ 311.110.625,00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 003	$ 454.972.700,00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 004	$ 403.874.100,00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 005	$ 1.024.155.650,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 006	$ 846.212.570,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$ 0,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$ 0,00
VALOR PARA PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 846.212.570,00**

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($ 846.212.570,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los (14) días del mes de abril del 2026

ALVARO MARTINEZ R

ALVARO MARTINEZ RONCANCIO
R/L CMR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
CONTRATISTA

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
R/L MS CONSULTORES S.A.S
INTERVENTOR (CONTROL Y SEGUIMIENTO)

Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
SUPERVISOR

Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
APOYO AL SUPERVISOR

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

	ANEXO AL ACTA Nº6 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº CO1.PCCNTR.8585273 DEL 13 NOVIEMBRE DEL 2025 **(ACTA DE RECIBO PARCIAL __X___ ACTA DE RECIBO FINAL _____)**	CODIGO	AP-CCP-RG-45
		VERSION	0
		FECHA DE APROBA	22/03/2023
		PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres

CONTRATO CO1.PCCNTR.8585273 DEL 13 NOVIEMBRE DEL 2025

OBJETO: "SUMINISTRO POR ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA, MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONAS CRITICAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024, PRORROGADA POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 Y RETORNADA A LA NORMALIDAD MEDIANTE EL DECRETO No. 414 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO - PAE"

VALOR INICIAL: $1.127.215.600,00 | **PORCENTAJE DE EJECUCION** | **94,80%**

VALOR TOTAL + ADICIONAL $ 3.897.477.290

ITEM	NORMA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS ((ADICIONAL 001+ADICIONAL 002+MODIFICATORIA 003)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 4		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 5		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 6		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		Retro excavadora de oruga 320 o similar	HORA	1500	$ 285.000,00	$ 427.500.000,00	6468	$ 1.534.905.000,00	606	$ 172.710.000,00	1732	$ 493.620.000,00	1463	$ 416.955.000,00	6168	$ 1.757.880.000,00	299,6	$ 85.395.000,00
2		Retro excavadora de oruga 314 o similar	HORA	1200	$ 225.000,00	$ 270.000.000,00	4400	$ 967.500.000,00	532	$ 119.700.000,00	1188	$ 267.300.000,00	862	$ 193.950.000,00	4155	$ 934.875.000,00	245,2	$ 55.170.000,00
3		Retro cargador sobre llantas	HORA	1200	$ 175.000,00	$ 210.000.000,00	1487	$ 597.220.000,00	102	$ 17.850.000,00	376	$ 65.800.000,00	478	$ 83.650.000,00	1487	$ 260.137.500,00	0,0	$ 0,00
4		Transporte de equipos sobre la via Nacional (Pavimentada	TON/KM	5000	$ 3.000,00	$ 15.000.000,00	57845	$ 127.566.000,00	9710	$ 29.130.000,00	9905	$ 29.715.000,00	5516	$ 16.548.000,00	47943	$ 143.829.000,00	9901,5	$ 29.704.500,00
5		Transporte de equipos sobre vias secundarias y terciarias	TON/KM	790	$ 6.000,00	$ 4.740.000,00	700	$ 12.000.000,00	0	$ -	700	$ 4.200.000,00		$ -	700	$ 4.200.000,00	0,0	$ -
6		Acarreo minimo <=25 km	UN	5	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	1	$ 36.000.000,00	0	$ -	0	$ -		$ -	1	$ 4.000.000,00	0,0	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 947.240.000,00**		**$ 3.275.191.000,00**		**$ 339.390.000,00**		**$ 860.635.000,00**		**$ 711.103.000,00**		**$ 3.104.921.500,00**		**$ 170.269.500,00**
IVA (19%)						**$ 179.975.600,00**		**$ 622.286.290,00**		**$ 64.484.100,00**		**$ 163.520.650,00**		**$ 135.109.570,00**		**$ 589.935.085,00**		**$ 32.351.205,00**
COSTO TOTAL						**$ 1.127.215.600,00**		**$ 3.897.477.290,00**		**$ 403.874.100,00**		**$ 1.024.155.650,00**		**$ 846.212.570,00**		**$ 3.694.856.585,00**		**$ 202.620.705,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (0%)						**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
TOTAL A PAGAR						**$ 1.127.215.600,00**		**$ 3.897.477.290,00**		**$ 403.874.100,00**		**$ 1.024.155.650,00**		**$ 846.212.570,00**		**$ 3.694.856.585,00**		**$ 202.620.705**

ALVARO MARTINEZ R

CONTRATISTA SUMINISTRO
CMR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
MARTINEZ RONCANCIO ALVARO

INTERVENTORIA (CONTROL Y SEGUIMIENTO)
MS CONSULTORES S.A.S.
MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA

APOYO AL SUPERVISOR
Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO

SUPERVISOR
Dr. EDUAR JESUS SANCHEZ ARIZA