UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEMOV-DINAV

FECHA INFORME: Día: 16 Mes: 04 Año: 2026

CONTRATO N°. 050-00-A-COFAC-CEGOT-2025

CONTRATISTA: Unión Temporal FAC NX PWD 2025

VALOR DEL CONTRATO: $1.056.255.614 COP

FORMA DE PAGO:

ENTREGABLE	PAC	VALOR
Correspondiente a lo descrito en el Anexo Técnico, Numeral 5, para: Proceso 1: Afinamiento de Requerimientos Proceso 2: Desarrollo del proceso de Aeronaves Tripuladas	SEPTIEMBRE	Hasta el 50% del valor del contrato
Correspondiente a lo descrito en el Anexo Técnico, Numeral 5, para: Proceso 3: Desarrollo del proceso de Aeronaves No Tripuladas Proceso 4: Administración de Usuarios (Transversal a procesos 2 y 4)	PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	Hasta por el saldo del contrato

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17. Mes 06. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Desarrollo e Implementación Sistema de Sobrevuelos de la Aviación de Estado - SISVAE 2.0

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 15/12/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Cláusula 1. PLAZO DE EJECUCIÓN

Modificar la cláusula 4 - Plazo de ejecución del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 13 DE FEBRERO DE 2026.

Cláusula 2. FORMA DE PAGO

Modificar parcialmente la cláusula 3 – Forma de Pago del contrato principal, en lo referente al saldo del contrato, es decir, la suma de $528.127.807,99 será constituido en RESERVA PRESUPUESTAL 2025 PAGADERAS CON CARGO PAC ABRIL 2026, así:

CORTE DE ENTREGA	ENTREGABLE	% DE PAGO	FECHA DE PAGO
13 de febrero de 2026	Correspondiente a lo descrito en el anexo técnico, numeral, para: • Proceso 3: Desarrollo del proceso de Aeronaves no tripuladas • Proceso 4: Administración de Usuarios (Transversal a procesos 2 y 4)	Saldo del valor del contrato ($528.127.807,99)[2]	PAC ABRIL DE 2026

Cláusula 3. GARANTÍAS

Modifíquese la Garantía del contrato electrónico en el sentido que debe modificarse la póliza de cumplimiento en los diferentes amparos en lo referente a los plazos allí establecidos, el anexo modificatorio debe subirse por parte del CONTRATISTA a la plataforma a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del presente modificatorio.

VALOR CONTRATO	1.056.255.614,00

AMPARO	%	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR $
Cumplimiento del contrato	30%	17/06/2025	31/08/2026	316.876.684,20
Pago de salarios	5%	17/06/2025	13/02/2029	52.812.780,70
Calidad del servicio	30%	17/06/2025	13/02/2027	316.876.684,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	17/06/2025	13/02/2027	316.876.684,20

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/06/2025 hasta el 13/02/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $528.127.806,01

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Victor Andrés Valencia Gutierrez	Arquitecto de Software	C.C 1.061.719.956
William Enrique Palencia Romero	Líder Técnico	C.C. 73.183.310
Harold Mauricio Garzón Arenas	Líder Técnico	C.C. 79.350.838
Edwin Ferney Ortiz Arcos	Desarrollador Frontend	C.C. 1.084.254.469
Edinson Ancízar Castillo	Desarrollador Frontend	C.C. 76.331.219
Sandra Patricia Cifuentes Gamboa	Desarrollador Backend	C.C. 52.169.044
Diego Johan Delgado Huertas	Desarrollador Backend	C.C. 12.752.385

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

Fase	Periodo	Porcentaje de Cumplimiento
1. Inicio y Afinamiento	15 junio - 14 julio 2025	100%
2. Construcción Núcleo Base (Administración de Usuarios + Infraestructura)	15 julio - 31 agosto 2025	100%
3. Desarrollo Módulo de Aeronaves Tripuladas	1 agosto - 30 septiembre 2025	100%
4. Desarrollo Módulo de Aeronaves No Tripuladas (RPAS)	1 octubre - 31 octubre 2025	100%
5. Integración de Webservices Externos	15 julio - 31 octubre 2025 (en paralelo)	100%
6. Validación Final y Pruebas de Aceptación	1 noviembre - 30 noviembre 2025	100%
7. Validación y desarrollo de procesos aerocivil	30 noviembre 2025 – 13 febrero 2026	100%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

El contratista ha demostrado cumplimiento técnico y metodológico según los documentos contractuales.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El proceso fue ejecutado y finalizado a satisfacción el día 13 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el primer modificatorio al clausulado inicial, el cual implicó la reprogramación de actividades sin afectar el alcance contractual. A la fecha, se realizaron las gestiones administrativas y se consolidó la documentación correspondiente para efectos de su trámite y pago en el PAC de abril de 2026.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Factura Electrónica No. 18764094600881

Orden de Pago: 349721725

UNION TEMPORAL FAC NX PWD 2025
NIT: 901952713-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 29 # 6 - 94 OF 901, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3108950804
Email. consorciosyut@nexura.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094600881 válida desde 2025-06-19 hasta 2027-06-19 rango desde FAC1 hasta FAC100.

Razón Social:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT :	899999102
Dirección:	CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/09/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FAC1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:24:11-05:00**
FECHA FIRMADO:	**12/08/2025 11:24:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2025	12	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	Hasta el 50% del valor del contrato Proceso 1: Afinamiento de requerimiento (- Plan de trabajolinea de tiempo.- HU documentadas- Documento de arquitectura- Prototipos en herramientas de diseño interactivo).Proceso 2: Desarrollo del proceso de Aeronaves tripuladas (- Código fuente -Despliegue en ambiente de pruebas.- Evidencia de pruebas de carga, estrés y funcionalidad.- Manuales técnicos y de usuario preliminares.- Informe de calidad técnica.)	WSD	1,00	$443.804.879,00	IVA	19%	$84.322.927,01	0,00	$443.804.879,00

Notas:
#$15-01-05-000;050-00-A-COFAC-CEGOT-2025;juan.forerot@fac.mil.co#$;PAGO #UNO - CONTRATO No. 050-00-A-COFAC-CEGOT-2025, ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAAEROESPACIAL COLOMBIANA Y L A UNION TEMPORAL FAC NX PWD 2025 conformado por: Nexura Internacional SAS - Nit. 805.025.355-8 -- 90% y Password Consulting Services SAS Nit. 900.175.316-8 -- 10%

SON: (quinientos veintiocho millones ciento veintisiete mil ochocientos seis pesos un centavos)
CUFE: 47d19fa147ad2953c921e5050ff88de4c642d2131208e4ac9edcfb88aaa5ba4f52ff12cd1e69ae2284892a059e324759

Subtotal:	$443.804.879,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$84.322.927,01
Total:	$528.127.806,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$443.804.879,00	19,00%	$84.322.927,01

Factura Electrónica No. 18764094600881

Orden de Pago. 88834226

Nombre o Razón Social:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT :	899999102
Dirección:	CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/03/2026
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FAC2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:29:22-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/02/2026 10:29:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2026	06	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	03	Hasta el 50% del valor del contrato segundo y último pago50%.Proceso 3:Desarrollo del proceso de Aeronaves No Tripuladas (Implementación submódulo -Ejecución de pruebas de carga, estrés y funcionalidad-documentación y ajustes basados en resultados de pruebas.)Proceso4: Administración de Usuarios (Gestión documental y administrativa . Coordinación entre las distintas áreas del desarrollo.Supervisión cumplimiento estándares y normativas.Control d calidad generación d reportes d avances.Ejecución d pruebas de carga, estrés funcion.	WSD	1,00	$443.804.880,66	IVA	19%	$84.322.927,33	0,00	$443.804.880,66

Notas:
#$15-01-05-000;050-00-A-COFAC-CEGOT-2025;juan.forerot@fac.mil.co#$;PAGO #UNO - CONTRATO No. 050-00-A-COFAC-CEGOT-2025, ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZAAEROESPACIAL COLOMBIANA Y L A UNION TEMPORAL FAC NX PWD 2025 conformado por: Nexura Internacional SAS - Nit. 805.025.355-8 -- 90% y Password Consulting Services SAS Nit. 900.175.316-8 -- 10%

SON: (quinientos veintiocho millones ciento veintisiete mil ochocientos siete pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: e09ce5845937b31744053e74f270b95d88327bb6837cc4db1a4db9d5189af49a11c2a6a1bfb8cad9d92f181a403e0c83

Subtotal:	$443.804.880,66
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$84.322.927,33
Total:	$528.127.807,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$443.804.880,66	19,00%	$84.322.927,33

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:	TE. FORERO TÉLLEZ JUAN CAMILO
FIRMA:	
C.C. No.	1.144.213.447
DEPENDENCIA:	JEMOV - DINAV

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**x**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**x**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**x**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual	**x**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**x**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**x**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**x**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en	**x**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**x**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**x**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**x**		