ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°2

En el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, se reúnen las partes intervinientes del Contrato MC-17 de 2025, en el marco del proyecto denominado "*Interventoría al Contrato de Adecuaciones y Reparaciones Locativas en la Infraestructura Física del Complejo Judicial de Sincelejo y Corozal – Sucre*".

En la presente reunión participan, por una parte, la empresa contratista CONSORCIO INTERINGENIERÍA, conformado por INGENORTE S.A.S., identificada con NIT 901.752.114-6, con una participación del 90,00 %, y CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S., identificada con NIT 901.465.043-0, con una participación del 10,00 %; y por la otra, la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, representada por Francy Lorena Hernández Arrieta, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.868.216.

Durante el desarrollo del encuentro se procede a la elaboración de la presente acta parcial, dejando constancia de que el valor ejecutado de la interventoría correspondiente al período evaluado asciende a la suma de $ 18,733,984.00 (dieciocho millones setecientos treinta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos M/CTE) valor que corresponde a la totalidad de las actividades desarrolladas por la interventoría desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026, conforme a lo evidenciado en los soportes y anexos que hacen parte integral del presente documento.

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
R.P interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Supervisora

CONSORCIO INTERINGENIERIA