CONTRATO No. 4600105259 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Febrero 1 al 28 de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Abril 8 de 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	DOXA INTERNACIONAL S.A.S
NIT:	811.030.730-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR.
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	30.338.861.
OBJETO:	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO (PAME).
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($140.000.000), INCLUIDO IVA.
ADICIONES:	NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES
VALOR MÁS ADICIONES:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($140.000.000), INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA (230) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES:	CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS.
SUSPENCIONES:	NO HA TENIDO.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÍAS (289) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO:	VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (22/07/2025).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTI OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (28/02/2026).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105259 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Para el periodo del presente informe el contratista cumple con lo establecido en el objeto y alcance del contrato, para lo cual viene prestando el servicio de calibración y adquisición de equipos de medición que se utilizan en los diferentes programas y proyectos y que están incluidos en el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Nivel Central.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El contratista viene cumpliendo con lo definido en las condiciones técnicas del contrato, con relación a la calibración, el servicio metrólogo por hora, El contratista viene cumpliendo con lo definido en las condiciones técnicas del contrato, con relación a la calibración, el servicio metrólogo por hora, el recurso humano y la entrega de certificaciones correspondientes.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:

Tanto el contratista como el contratante vienen cumpliendo con las obligaciones definidas, así:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El contratista viene cumpliendo las siguientes obligaciones:

1. Ha desarrollado el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

2. Ha hecho entregas de los equipos e instrumentos de medición una vez se les ha realizado el proceso de calibración, de acuerdo con las normas de calidad del producto y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones técnicas.

3. Viene ejecutando el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación las cuales hacen parte vinculante del contrato.

4. En las intervenciones realizadas ha sostenido los precios de las actividades o servicios ofertados dentro del plazo de ejecución del contrato.

5. Ha permanecido a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo requiera el Supervisor de la Entidad, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. Ha cumplido con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

7. Ha garantizado el espacio disponible para la ejecución de los servicios, dicho espacio o sede se encuentra ubicado en el Distrito Medellín o Área Metropolitana del Valle de Aburra.

8. Ha atendido las visitas técnicas a las instalaciones del laboratorio que realiza el supervisor del contrato en caso de ser requerido, con el fin de verificar que estas cumplan con las condiciones técnicas para la ejecución del contrato.

9. Ha garantizado independencia real entre la realización de la calibración y el ajuste o mantenimiento, teniendo en cuenta que la calibración es un proceso de calidad que se puede denominar en si como la auditoría del ajuste o, en términos más específicos, la auditoría del mantenimiento.

10. Ha garantizado que cuando por requerimientos especiales el equipo deba ser retirado de la sede, este deberá ser desinstalado, recogido, entregado e instalado en el mismo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

lugar, asegurando la integridad (desinstalación, empaque, embalaje, traslado, transporte, instalación, entre otros) aun después de intervenido y sin costo adicional para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, siguiendo los lineamientos que establezca el fabricante para verificar la funcionalidad de los instrumentos al realizar la calibración.

11. Ha garantizado como mínimo la calibración directa por el laboratorio del conjunto de equipos de las magnitudes en las que se encuentre acreditado, incluyendo aquellas que fueron certificadas en la etapa de selección.

12., Ha cumplido las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

A su vez, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

1. Ha cancelado al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.

2. Ha asignado un Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.

3. Ha suministrado la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.
4. Ha coordinado con el contratista la ejecución de las actividades de calibración a través del contrato suscrito para tal fin.

5. Ha apoyado y acompañado durante la ejecución del contrato.

6. Ha coordinado con las distintas dependencias del Distrito de Medellín, las actividades requeridas para la adecuada realización de la calibración de los equipos.

7. Ha entregado un listado de sedes a visitar y equipos a ejecutar.

8. Ha velado por el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

LISTADO DE INSTRUMENTOS/EQUIPOS INTERVENIDOS EN EL MES FEBRERO AÑO 2026 CONTRATO N. 4600105259 DE 2025							
Nº	**SECRETARIA**	**SEDE**	**SERVICIO**	**NOMBRE EQUIPO**	**PLACA A.F**	**FECHA EJECUCIÓN**	**VALOR**
1	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en sitio	Lienza - Cinta Métrica	200698334	09-02-2026	$ 169.600
2	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en sitio	Lienza - Cinta Métrica	200698366	09-02-2026	$ 169.600
3	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en sitio	Lienza - Cinta Métrica	200699093	09-02-2026	$ 169.600
4	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en sitio	Lienza - Cinta Métrica	200699094	09-02-2026	$ 169.600
5	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698335	10-02-2026	$ 169.600
6	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698365	10-02-2026	$ 169.600
7	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698367	10-02-2026	$ 169.600
8	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698368	10-02-2026	$ 169.600
9	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698369	10-02-2026	$ 169.600
10	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699043	10-02-2026	$ 169.600
11	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699044	10-02-2026	$ 169.600
12	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699045	10-02-2026	$ 169.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

13	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699050	10-02-2026	$ 169.600
14	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699051	10-02-2026	$ 169.600
15	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699052	10-02-2026	$ 169.600
16	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699053	10-02-2026	$ 169.600
17	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699058	10-02-2026	$ 169.600
18	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699059	10-02-2026	$ 169.600
19	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699060	10-02-2026	$ 169.600
20	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699061	10-02-2026	$ 169.600
21	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699062	10-02-2026	$ 169.600
22	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699063	10-02-2026	$ 169.600
23	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699064	10-02-2026	$ 169.600
24	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699065	10-02-2026	$ 169.600
25	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699066	10-02-2026	$ 169.600
26	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699067	10-02-2026	$ 169.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

27	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699068	10-02-2026	$ 169.600
28	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699069	10-02-2026	$ 169.600
29	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699070	10-02-2026	$ 169.600
30	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699071	10-02-2026	$ 169.600
31	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699072	10-02-2026	$ 169.600
32	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699073	10-02-2026	$ 169.600
33	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699054	11-02-2026	$ 169.600
34	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699055	11-02-2026	$ 169.600
35	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699056	11-02-2026	$ 169.600
36	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699057	11-02-2026	$ 169.600
37	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699046	12-02-2026	$ 169.600
38	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699047	12-02-2026	$ 169.600
39	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en sitio	Lienza - Cinta Métrica	200699048	12-02-2026	$ 169.600
40	Gestión y Control Territorial	Catastro - Equipo Reconocimiento Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699049	12-02-2026	$ 169.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

41	Medio Ambiente	Equipo Soluciones Hidraulicas - Plaza de la Libertad	Seguimiento y Monitoreo Intermedio	Detector de gases	200491610	19-02-2026	$ 394.150
42	Medio Ambiente	Equipo Soluciones Hidraulicas - Plaza de la Libertad	Seguimiento y Monitoreo Intermedio	Detector de gases	200491611	19-02-2026	$ 394.150
43	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698336	26-02-2026	$ 169.600
44	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698339	26-02-2026	$ 169.600
45	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698342	26-02-2026	$ 169.600
46	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698348	26-02-2026	$ 169.600
47	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698349	26-02-2026	$ 169.600
48	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698350	26-02-2026	$ 169.600
49	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698351	26-02-2026	$ 169.600
50	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698352	26-02-2026	$ 169.600
51	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698353	26-02-2026	$ 169.600
52	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698358	26-02-2026	$ 169.600
53	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698371	26-02-2026	$ 169.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

54	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698372	26-02-2026	$ 169.600
55	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698373	26-02-2026	$ 169.600
56	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698375	26-02-2026	$ 169.600
57	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calificación	Lienza - Cinta Métrica	200698376	26-02-2026	$ 169.600
58	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200699092	26-02-2026	$ 169.600
59	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698337	27-02-2026	$ 169.600
60	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698338	27-02-2026	$ 169.600
61	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698340	27-02-2026	$ 169.600
62	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698341	27-02-2026	$ 169.600
63	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698343	27-02-2026	$ 169.600
64	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698344	27-02-2026	$ 169.600
65	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698345	27-02-2026	$ 169.600
66	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698346	27-02-2026	$ 169.600
67	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698347	27-02-2026	$ 169.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

68	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698354	27-02-2026	$ 169.600
69	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698355	27-02-2026	$ 169.600
70	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698356	27-02-2026	$ 169.600
71	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698357	27-02-2026	$ 169.600
72	Gestión y Control Territorial	Catastro - Actualización Predial - Plaza de la Libertad	Calibración en laboratorio	Lienza - Cinta Métrica	200698370	27-02-2026	$ 169.600
73	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB1	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47902	18-02-2026	$ 193.212
74	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB2	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47908	18-02-2026	$ 193.212
75	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB3	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47913	18-02-2026	$ 193.212
76	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB4	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47921	18-02-2026	$ 193.212
77	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB5	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47931	18-02-2026	$ 193.212
78	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB6	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47937	18-02-2026	$ 193.212
79	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB7	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47942	18-02-2026	$ 193.212
80	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB8	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47947	18-02-2026	$ 193.212
81	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB9	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47952	18-02-2026	$ 193.212
82	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB10	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47956	18-02-2026	$ 193.212
83	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB11	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47965	18-02-2026	$ 193.212
84	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB12	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47966	18-02-2026	$ 193.212

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

85	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB13	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47970	18-02-2026	$ 193.212
86	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB14	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47974	18-02-2026	$ 193.212
87	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB15	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47981	18-02-2026	$ 193.212
88	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB16	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47985	18-02-2026	$ 193.212
89	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB17	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47989	18-02-2026	$ 193.212
90	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB18	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47990	18-02-2026	$ 193.212
91	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB19	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH47991	18-02-2026	$ 193.212
92	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB20	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48003	18-02-2026	$ 193.212
93	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB21	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48014	18-02-2026	$ 193.212
94	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB22	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48021	18-02-2026	$ 193.212
95	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB23	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48025	18-02-2026	$ 193.212
96	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB24	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48028	18-02-2026	$ 193.212
97	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB25	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48041	18-02-2026	$ 193.212
98	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB26	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48042	18-02-2026	$ 193.212
99	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB27	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48046	18-02-2026	$ 193.212
100	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB28	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48052	18-02-2026	$ 193.212
101	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB29	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48054	18-02-2026	$ 193.212
102	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB30	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48056	18-02-2026	$ 193.212

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

103	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB31	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48060	18-02-2026	$ 193.212
104	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB32	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48066	18-02-2026	$ 193.212
105	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB33	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48069	18-02-2026	$ 193.212
106	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB34	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48075	18-02-2026	$ 193.212
107	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB35	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48076	18-02-2026	$ 193.212
108	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB36	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48080	18-02-2026	$ 193.212
109	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB37	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48081	18-02-2026	$ 193.212
110	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB38	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48083	18-02-2026	$ 193.212
111	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB39	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48086	18-02-2026	$ 193.212
112	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB40	Calibración en laboratorio	Cilindro de Autocontenido	AGH48095	18-02-2026	$ 193.212
113	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB40	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 282	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
114	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB41	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 309	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de				$ 54.403

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			control Posicheck				
115	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB42	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 373	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
116	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB43	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 379	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
117	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB44	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 380	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
118	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB45	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 381	26-02-2026	$ 42.562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
119	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB46	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 389	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
120	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB47	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 393	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
121	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB48	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 409	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
122	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB49	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 414	26-02-2026	$ 42.562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
123	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB50	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 424	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
124	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB51	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 431	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
125	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB52	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 451	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
126	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB53	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 459	26-02-2026	$ 42.562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
127	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB54	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 471	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
128	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB55	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 493	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
129	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB56	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 503	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
130	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB57	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	BR 905	26-02-2026	$ 42.562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
131	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB58	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	OB 011	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
132	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB59	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	OB 016	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
133	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB60	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	OB 101	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
134	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB61	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	SB 153	26-02-2026	$ 42.562

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
135	DAGRD	Bomberos - Estación Guayabal - CB62	Mantenimiento general a la máscara (limpieza, desinfección y lubricación de equipo)	Máscara	SB 720	26-02-2026	$ 42.562
			Prueba de estanqueidad de mascara SCBA en banco de control Posicheck				$ 54.403
							$ 22.618.975
							$ 4.297.605
							$ 26.916.580

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 64,96%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: Los instrumentos de inspección y medida a los que se les realizan las actividades de aseguramiento metrológico (calibración) no aportan al cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaría de Suministros y Servicios.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Pro Justicia Familiar 2% Acuerdo 93	$ 988.993
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 494.498
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$1.977.988
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 90.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$1.409.317
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 642.846
Total general	**$5.603.642**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Febrero 2026	83341205	$3.630.900	$13.503.800	$407.200	$17.541.900

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Febrero 2026	Últimos seis (6) meses	CARMENZA VUILLEUMIER SALAZAR Representante Legal C.C. 30.338.861 de Manizales

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique), esto en cuanto a:

  Este tipo de contrato no requiere verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, porque esta no se presenta.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  Durante el periodo informado no se adquirieron bienes objeto de marcación. En consecuencia, para este corte no hubo actividades de registro y marcación.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

  AMPLIACIÓN N°1: Por el término de cincuenta y nueve días (59), contados a partir del primero (01) de enero del dos mil veintiséis (2026) hasta el veinti ocho (28) de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

febrero de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios No. 078 del 09 de diciembre de 2025.

AMPLIACIÓN N°2: Por el término de sesenta y un (61), contados a partir del primero (01) de marzo del dos mil veintiséis (2026) hasta el treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios N°011 del 24 de febrero de 2026.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

  Mediante oficio del día 21 de julio de 2025 y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e interventoría, el ordenador del gasto, a través del PASI, designo a LIBORIO DE JESUS DUQUE GOMEZ como supervisora principal del contrato. Así mismo, se designó a COMO SUPERVISOR SUPLENTE MARTA ELENA LOPEZ LOAIZA. –No se presentó la necesidad de una designación temporal, la supervisora principal siempre realizo las funciones de la supervisión. En el periodo de verificación del presente informe, no se presentaron ausencias temporales en la supervisión.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:
  El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Evaluación al contratista (SAP):

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105259
Objeto del Contrato Servicio de calibración y adquisición de equipos de medición para el Programa de Aseguramiento
Numero Evaluación 8
Periodo Evaluado FEBRERO

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,50	36,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,50	9,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	19,45
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,40
JURÍDICO	10	10,00	9,48
TÉCNICO	50	45,00	46,38

% Calificacion Total	95,00

% Total Calificacion acumulado	94,71

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:
  En el periodo de verificación del presente informe, el contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- Otros aspectos relevantes:

  Los servicios prestados durante el presente periodo serán cancelados una vez la Secretaria legalice el proceso de reservas y ajustes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	2320202008	240147	4000121040	9015685	4700056314

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056314	DX9886	19-08-2025	5000768703	$5.115.989
4700056314	DX10072	17-09-2025	5000771926	$9.845.168
4700056314	DX10283	27-10-2025	5000777517	$3.146.003
4700056314	DX10630	04-12-2025	5000782800	$25.109.321
4700056314	DX10683	11-12-2025	5000785993	$15.628.651

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105259	4700056314	235	Suministros y Servicios	240147	Mantenimiento y Administración Bienes Muebles e Inmuebles	$140.000.000	$ 58.845.132	$81.154.868

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$140.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$140.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$58.845.132
Pago autorizado del mes de Febrero	$26.916.580
Porcentaje de ejecución financiera	42.03%

4. INFORME JURÍDICO:

Durante la ejecución del contrato 4600105259, no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO SA	65-46-101059988	Calidad	11/07/2025	01/07/2026	21/07/2025	$ 14.000.000
		Cumplimiento	11/07/2027	01/07/2026	21/07/2025	$ 14.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/07/2027	31/12/2028	21/07/2025	$ 7.000.000

DATOS DE LAS AMPLIACIONES

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO SA	65-46-101059988	Calidad	11/07/2025	01/09/2026	03/02/2026	$ 14.000.000
		Cumplimiento	11/07/2027	01/09/2026	03/02/2026	$ 14.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/07/2027	03/03/2029	03/02/2026	$ 7.000.000

DATOS DE LAS AMPLIACIONES

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO SA	65-46-101059988	Calidad	11/07/2025	03/11/2026	04/03/2026	$ 14.000.000
		Cumplimiento	11/07/2027	03/11/2026	04/03/2026	$ 14.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	11/07/2027	03/03/2029	04/03/2026	$ 7.000.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $26.916.580 una vez sean legalizadas las reservas y/ ajustes por parte de la Secretaria de Hacienda.

Atentamente,

LIBORIO DUQUE GÓMEZ
Supervisor

ELABORÓ	REVISÓ
Liborio Duque Gómez Supervisor	**Laura Marcela Castrillón Zuleta** Apoyo Jurídico Subsecretaria de Ejecución de Contratación **Carolina María Sánchez Muñoz** Apoyo Financiero y Contable Subsecretaria de Ejecución de Contratación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia