Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 20:22:08
CAJA DE LA VIVIEN...
Procesos SECOP | Procesos | Subasta electrónic | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato
Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Justificación de la modificación	así: Adicionar el valor inicialmente pactado dentro, en la suma de $ 7.412.704, suma que se encuentra respaldada con el CDP No. 1558 del 23 de noviembre de 2020, estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de $40.769.872 Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, en UN (1) MES Y TRES (3) DIAS CALENDARIO, estableciendo como nueva fecha de terminación el 18 de enero de 2021. El valor a ser cancelado por los días prorrogados, será cubierto con la adición solicitada, más el remanente por valor de $231.647 que existe del CRP No. 2999 del 22 de julio de 2020, saldo sin ejecutar del valor inicial del contrato. Así mismo, solicita modificación de la forma de pago del contrato la cual quedará como se indica en el documento de justificación de esta modificación. El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
04. 202011200098493 Solicitud adicion y prorroga CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	04. 202011200098493 Solicitud adicion y prorroga CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	(detalle)
Justificación modificación CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	Justificación modificación CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	(detalle)
FOR-141 Viabilidad CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	FOR-141 Viabilidad CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	(detalle)
CDP 1558 CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	CDP 1558 CTO 606-2020 Jhoana Rodriguez.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido *(15/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30 días para terminar *(18/01/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 33

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.